

Darwin Mauricio Hernández Delgado
Nit. 79.921.505-7
Muebles y Diseños para Oficina
dmhd1980@hotmail.com

Villavicencio, agosto 26 de 2026

Señores:
SENA REGIONAL META
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Sr. FAVIO RUBIO RUBIO
Centro Agroindustrial del Meta
Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR.9555208
Ciudad.

Ref: **SOLICITUD PRORROGA**

Respetados señores:

Amablemente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar una prórroga de 30 días para la ejecución del contrato en mención, teniendo en cuenta que han surgido ciertos retrasos para la adquisición de materias primas, fabricación del mobiliario y cambios por nuestra parte que requieren de un tiempo prudencial para el buen desarrollo del proceso.

Estaremos muy atentos a su amable colaboración y entendimiento.

Atentamente,

DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO
C.C No. 79.921.505 de BOGOTA D.C
Dirección CARRERA 30 No. 35-22 CENTRO
Ciudad VILLAVICENCIO META
Teléfono 310-2854797

Correo electrónico dmhd1980@hotmail.com

NORLAB SAS

Tel: (57) 1 7039578
Tel 2: (57) 1 801 0548
info@norlabdesign.com
www.norlabdesign.com
NIT: 901101222-0
Dir: CRA 42a #17a - 98

Cliente: DARWIN MAURICIO HERNANDEZ DELGADO
Dirección:
Villavicencio, Meta,

Telefono: -
Cel: 310-285-4797
Email: dmhd1980@hotmail.com
Contacto: Darwin Mauricio Hernández

Con la presente y a petición de nuestro cliente se comunica que el tiempo estimado de entrega para la mercancía solicitada es de 60 a 90 días calendario dependiendo de la complejidad de fabricación y demás situaciones que se puedan presentar en su desarrollo. En consecuencia, para esta labor que es la fabricación de 10 estantes para almacenamiento se solicitan un máximo de 60 días contados a partir de la orden de suministro emitida desde el día 13 de agosto del presente año.

Agradecemos la confianza depositada en nosotros y esperamos atender todas sus necesidades.

Cordialmente: Xiomara Castellanos, Asesora Comercial. Tel: +57 310 4770263

IMPORTAMOS DE FABRICA
asecos
SCAT
FUNDERMAX
DURCON
vacuubrand
LABCONCO
LG Hausys
TOF
Fulterer
bimos
BROEN-LAB
smeg
WERKSITZ