GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 3**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-037
ACTA DE SUSPENSIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No:	1
FECHA PRESENTE ACTA:	1 de septiembre de 2026
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.9811862/2788
CONTRATISTA:	JORGE ENRIQUE ESCOBAR PEREZ
INTERVENTOR:	SUREN ANGELICA GARCIA VERA
OBJETO:	GC6 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO PARA EL COMITE INTERSECTORIAL DE BIENESTAR ANIMAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.
VALOR:	$ 3.716.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	4/09/2026

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, en el marco de la ejecución del contrato, se encuentra la actividad correspondiente a Diseño de Cartilla, necesaria para garantizar la continuidad y adecuada ejecución de las obligaciones contractuales. No obstante, a la fecha, no se ha podido realizar, validar y confirmar dicho necesario , requisito necesario para la ejecucion de dicha actividad.

SEGUNDO: En consecuencia, y teniendo en cuenta que se requiere el cumplimiento de la cabalidad de las actividades, se hace necesario suspender temporalmente la ejecución del contrato por el término de un (1) mes a partir del 01 de septiembre de 2026, con el propósito de realizar, validar y confirmar el diseño de la actividad correspondiente a: Diseño de cartilla. Garantizando así la continuidad y adecuada ejecución de las obligaciones contractuales.

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender el plazo para la ejecución del contrato N° CO1.PCCNTR.9811862/2788 por un (1) mes a partir del 01 de septiembre de 2026

SEGUNDO: Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
JORGE ENRIQUE ESCOBAR PEREZ

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
SUREN ANGELICA GARCIA VERA