	ASOCIACIÓN GENERADORA DE BIENESTAR **SHOW KIDS** **NIT: 83012219-6**		
	DEPARTAMENTO PEDAGOGICO **PRIMERA INFANCIA** **CRONOGRAMA IMPLEMENTACION PROYECTO PEDAGOGICO**	CODIGO	P-PI-FT-008
		FECHA	1/08/2020
		VERSIÓN	1/08/2020
		PÁGINA	Página 1 de 2

JARDIN: PUENTE ARANDA | **AÑO:** 2026 | **TEMA:** IMPLEMENTACION PRYECTO PEDAGOGICO

TEMA	SUBTEMA	FECHA DE DIFUSION	MATERIAL ELABORADO	POBLACION	METODOLOGIA	ENCARGADOS	OBJETIVO DEL ENVIO	METODOLOGIA	EVIDENCIA DE DIFUSION
IMPLEMENTACION PROYECTO PEDAGOGICO	**1. Lectura del Proyecto Pedagógico**	10/07/2026	Proyecto Pedagógico vigente, guía de lectura, formato de observaciones	Equipo directivo, responsable del servicio, equipo pedagógico y demás talento humano	Lectura individual y mesa de trabajo para identificación de fortalezas y oportunidades de mejora	Dirección del Jardín / Coordinación Pedagógica	* Actualizar el proyecto pedagógico según las necesidades y realidades que se observen en el jardín infantil Puente Aranda *incluir temáticas acorde a la realidad de la población y la ciudad junto con las experiencias de su vida diaria.	Se llevará a cabo la lectura del proyecto pedagógico para que de manera posterior se realice una lluvia de ideas que permita llegar a acuerdos sobre los aspectos relevantes del proyecto con el grupo. Una vez se realicen los ajustes se socializará el proyecto con los padres de familia y representantes.	*Actas *Documento actualizado - proyecto pedagógico
	2. Planeación y diagnóstico	18/07/2026	Matriz diagnóstica, cronograma de trabajo, acta de reunión	Equipo interdisciplinario y pedagógico	Taller participativo, análisis documental y revisión de necesidades institucionales	Coordinación Pedagógica			
	3. Revisión normativa	30/07/2026	Matriz normativa, cuadro comparativo y observaciones técnicas	Equipo directivo, responsable del servicio, equipo pedagógico y demás talento humano, grupo interdisciplinario	Revisión documental de lineamientos SDIS, MEN y normatividad vigente; análisis técnico	Responsable de Calidad / Dirección			
	4. Construcción y ajustes	5/08/2026	Borrador actualizado del Proyecto Pedagógico, anexos y formatos	Equipo directivo, responsable del servicio, equipo pedagógico y demás talento humano, grupo interdisciplinario, niños y niñas, familias	Mesas de trabajo, construcción colaborativa y revisión técnica	Coordinación Pedagógica			
	5. Validación y aprobación	21/08/2026	Versión final del Proyecto Pedagógico, acta de aprobación	Dirección, representantes del equipo pedagógico	Revisión final, ajustes, validación técnica y aprobación institucional	Dirección General			
	6. Socialización e implementación	21/08/2026	Presentación institucional, actas de socialización, listado de asistencia y versión final del documento	Todo el talento humano, familias y comunidad educativa (según corresponda)	Jornadas de socialización, capacitaciones, reuniones presenciales y seguimiento a la implementación	Dirección / Coordinación Pedagógica / Talento Humano			