"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

| TIPO DE INFORME | Parcial | | Final | X |
|---|---|---|---|---|

| 1 | ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Informe No. | | | | 3 | | | | | |
| 1.2 | Período del informe | Del | 2 | 12 | 2025 | Al | 27 | 3 | 2026 | |
| 1.3 | Contrato # | FGN-NC-0307-2025 | Fecha | 25 | 11 | 2025 | Tipo de Contrato | compraventa | | |
| 1.4 | Objeto | | | | | | | | | |
| *ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE DOTACIÓN PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL – GRUPO 3 BOTAS TACTICAS* | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Nombre del contratista | | | | | | | | | |
| BACET GROUP S.A.S | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Cédula o NIT | | | | | 1.7 | Correo electrónico | | | |
| 900.869.049-5 | | | | | | ee.luna@bacetgroups.com / licitaciones@bacetgroups.com | | | | |
| 1.8 | Dirección | | | | | 1.9 | Teléfono | | | |
| CALLE 58D SUR N 51-10, Bogotá | | | | | | (601) 7467836 - 3112342817 | | | | |
| 1.10 | Fecha de Inicio | | 4 | 12 | 2025 | | | | | |
| 1.11 | Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")* | | | | | | | | | |
| Acta de Inicio | X | Registro Presupuestal | X | | | | | | | |
| Aprobación Garantía | X | Suscripción del Contrato | X | | | | | | | |
| 1.12 | Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)* | Aplica | X | No Aplica | | Fecha | 27 | 03 | 2026 | |

| 2. | DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)* | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) *(Agregar las filas que se requieran)* | | |
| EDNA ROCIO ESPEJO VILLARRAGA / DARIO EMILIO ALFARO RIVEROS | | | |
| 2.2 | Dependencia | 2.3 | Número de Extensión o teléfono |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA - SECCIÓN ESQUEMAS DE SEGURIDAD – UNIDAD DE SEGURIDAD | | | 3182097302 - 3245664024 |
| **2.4** | **Correo electrónico** | edna.espejo@fiscalia.gov.co / dario.alfaro@fiscalia.gov.co | |
| **2.5** | **Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)* | | |
| N/A | | | |
| **2.6** | **Dependencia** | **2.7** | **Número de Extensión o teléfono** |
| N/A | | N/A | |
| **2.8** | **Correo electrónico** | N/A | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **RESUMEN FINANCIERO** | | | | |
| **3.1** | **Valor inicial del contrato** | | | | |
| Es hasta por la suma de | $ 437.232.180 | | | | Pesos M/CTE |
| **3.2** | **Vigencias futuras** | **SI** | | **NO** | **X** |

**Cuadro 1 - Vigencias Futuras**

| AÑO | NUMERO | VALOR |
|---|---|---|
| N/A | N/A | $ |
| N/A | N/A | $ |
| **TOTAL** | | **$** |

*(Agregar tantas filas como se requieran)*

| | |
|---|---|
| **3.3** | **Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal** |

**Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

| No. De CDP | Fecha de expedición de CDP |
|---|---|
| 36725 | 18 de Septiembre de 2025 |

| | |
|---|---|
| **3.4** | **Número y fecha de registro presupuestal** |

**Cuadro 3 – Registro Presupuestal**

| No. De Registro Presupuestal | Fecha de expedición de Registro Presupuestal | | |
|---|---|---|---|
| 2093225 | **26** | **11** | **2025** |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.5** | **Cesión** | **SI** | | **NO** | **x** | **Fecha** | D | M | A |

**3.6 Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

**Cuadro 4. Resumen Histórico**

| FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique | VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA | VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | $ 437.232.180 | $ 0,00 | $ 437.232.180 | $ 0,00 |

**3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales**

| Fecha | Modificatorio Número | Adición Número | Prórroga Número | Suspensión Número | Reanudación Número | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 1 | N.A | 1 | N.A | N.A | Se prorroga el plazo de ejecución del contrato de compraventa FGN-NC-0307-2025 hasta el 13 de febrero de 2026, sin generar costos adicionales para la entidad |
| 11/02/2026 | 2 | NA | 2 | NA | NA | Se prorroga el plazo de ejecución del contrato de compraventa FGN-NC-0307-2025 hasta el 27 de Marzo de 2026, sin generar costos adicionales para la entidad |

## 4. OTROS ASPECTOS

**4.1 Acta de liquidación:**

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

| | | |
|---|---|---|
| **4.2** | **Estado de avance presupuestal a la fecha** | 100% |

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

| | | |
|---|---|---|
| **4.3** | **Estado de avance físico a la fecha (%)** | 100% |

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

**4.4 Persona natural** *(Si no aplica, colocar N/A)*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

**Cuadro 5 – Persona Natural**

| Obligaciones | Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato |
|---|---|
| N.A | |

(Si no aplica colocar N/A)

| 4.5 | Persona jurídica | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha de Certificación | Fecha | 23 | 06 | 2026 |
| La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato. | | | | |

**5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):**

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Durante el periodo de ejecución del contrato, se mantuvo una comunicación directa con el Representante Legal, con el fin, de realizar un seguimiento técnico, financiero, jurídico y administrativo al cumplimiento de las obligaciones contractuales y la entrega de los bienes objeto del presente contrato, por lo que a continuación se relacionan las condiciones de cumplimiento en el desarrollo de la ejecución del contrato así:

Respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la Sociedad BACET GROUP S.A.S, así;

Que el día 24 de marzo de 2026, la Sociedad BACET GROUP S.A.S identificada con NIT 900.869.049-5 realizo la entrega de los bienes objeto de adquisición los cuales fueron verificados en sus cantidades como las condiciones técnicas definidas en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, se generó el Comprobante de ingreso N 10020261 – SE00749 ENTRADA DE BIENES DE CONSUMO de fecha 29/04/2026. Igualmente se recibieron la certificación de conformidad de lote (1b) soportado por los informes de laboratorios de pruebas realizados según lo establecido en la Guía Técnica del Ministerio de Defensa GTMD – 0004 en cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en las fichas técnicas. Dichas certificaciones, expedidas por el laboratorio acreditado por la ONAC, Laboratorio M&G S.A.S y certificado de conformidad del producto N° EDQ-2025-0394, EXPEDIDO POR LA CERTIFICADORA Ente Di Qualitá - EDQ.

El contratista realizo su debida diligencia con el fin de darle cumplimiento a sus obligaciones contractuales, entregando dentro de los términos y plazo definidos los bienes objeto de adquisición, razón por la cual, cumplió con la normal ejecución contractual

**Cuadro 6 – Concepto del Supervisor**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

| Aspectos a Verificar | SI | NO | Explique | N/A |
|---|---|---|---|---|
| El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas | X | | | |
| El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato. | X | | | |
| El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato | X | | | |
| Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado | X | | | |
| Los bienes fueron ingresados al almacén | X | | | |
| Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato. | X | | | |
| Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción. | X | | | |
| Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados. | X | | | |
| Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato | X | | | |
| Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato | X | | | |
| Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato | | | | |

**Nota:** Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

| Informes anexos | SI | | NO | X | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo y detalle del informe**: | | | | | | |

| 5.1 | El contratista "CUMPLIÓ | Si Cumplió | X | No Cumplió | |
|---|---|---|---|---|---|

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

1. El 7 de Noviembre de 2025: se llevó a cabo la primera reunión posterior a la subasta electrónica realizada el 29 de octubre de 2025 en la plataforma SECOP. Durante este encuentro se abordaron los siguientes puntos: Presentación y entrega de prototipo: se presentó y entregó el prototipo correspondiente a las Especificaciones técnicas de acuerdo con la adjudicación del grupo 3, el logo: Se definió en donde quedara ubicado el logo. Plantillas: se definió el tipo de plantillas y se acordó la entrega de esta. Entrega de tallas: Se acordó la entrega de las tallas requeridas para la producción, con el fin de garantizar la correcta fabricación.
2. El 20 de noviembre de 2025: se envía por correo electrónico al contratista el consolidado de las tallas de las Botas tácticas objeto del presente contrato
3. El 4 de diciembre de 2025: se suscribió el acta de inicio del contrato, formalizando el inicio de las actividades conforme a los términos acordados
4. El 5 de diciembre de 2025: El contratista hizo entrega de la muestra prototipo de los elementos adjudicados.
5. Que mediante comunicación de fecha 5 de diciembre de 2025, el contratista solicito prórroga del plazo de ejecución, hasta el 13 de febrero de 2026, argumentando en los siguientes términos: «[…] *me permito solicitar una prórroga en el plazo de ejecución establecida en nuestro contrato, fijada para el 10 de diciembre de 2025. Suministro de materia prima (cuero): la empresa proveedora informo que, dadas las reprogramaciones generadas por el retraso en la adjudicación, únicamente podrá efectuar la entrega completa de la materia prima hasta el 10 de diciembre de 2025. Este insumo es indispensable para el desarrollo adecuado de las actividades contractuales. Disponibilidad del laboratorio: el laboratorio encargado de realizar los análisis técnicos requeridos comunico que, debido a ajustes internos derivados del desface inicial, solo podrá emitir los resultados correspondientes hasta el 15 de enero de 2026. Ambas circunstancias generan un impacto directo en las etapas posteriores del proceso, por lo que, con el fin de garantizar una correcta ejecución técnica, administrativa y contractual, respetando los estándares de calidad y cumplimiento exigidos, solicitamos que el plazo de finalización sea modificado hasta el 13 de febrero de 2026, se remite cronograma de actividades […]».*

| ***ACTIVIDAD*** | ***FECHA ENTREGA*** |
|---|---|
| *Entrega de muestra Prototipo* | *Diciembre 5 de 2025* |
| *Recepción de materiales e insumos solicitados* | *Diciembre 22 de 2025* |
| *Visita para muestreo de materia prima* | *Diciembre 23 de 2025* |
| *Troquelado de piezas de Botas* | *Diciembre 24 de 2025 al 2 de enero de 2026* |
| *Proceso de ensamble piezas* | *Enero 2 de 2026 al 13 de febrero de 2026* |
| *Entrega Uniformes* | *Febrero 13 de 2026* |

6. Mediante oficio radicado No. 20251100081841 del 5 de diciembre de 2025, solicitó la prórroga del contrato hasta el 13 de febrero de 2026, argumentando que "(…) a pesar del trabajo armónico entre supervisión y contratista, se han presentado situaciones que han imposibilitado el avance en la ejecución del contrato, como lo es, la entrega de materia prima y práctica de pruebas de laboratorios, por ello, el contratista mediante comunicación de fecha 5 de diciembre de 2025, solicitó prórroga del plazo de ejecución. En calidad de supervisores

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

del contrato, se considera viable atender la petición de extender el plazo de ejecución hasta el día 13 de febrero de 2026, lo anterior, sustentado en que el contratista no cuenta en la actualidad con la totalidad de la materia prima lo que imposibilita la entrega de la muestra para realizar las pruebas en el laboratorio, resultando inviable verificar lo establecido en los requisitos técnicos de los materiales utilizados y la fabricación de los bienes objeto de este contrato, en el nuevo tiempo establecido se garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

7. El 22 de diciembre de 2025: Se realizó visita a la planta para realizar el muestreo de la materia prima con la certificadora acreditada, para respectiva evaluación de conformidad de los bienes y cumplimiento de requisitos técnicos.
8. El 20 de enero de 2026: Se realizó visita a la planta para realizar el muestreo de la materia prima faltante con la certificadora acreditada, para respectiva evaluación de conformidad de los bienes y cumplimiento de requisitos técnicos.
9. Que mediante comunicación de fecha 30 de enero de 2026, el contratista solicito prórroga del plazo de ejecución, hasta el 27 de marzo de 2026, argumentando en los siguientes términos: «[…] *Cordial y respetuosamente acudo a su despacho para solicitarles una modificación en el plazo de ejecución de los elementos objeto del contrato en referencia, así: extensión en el plazo de ejecución hasta el 27 de marzo de 2026. Sin embargo, a la fecha se han presentado inconvenientes con dos proveedores claves de insumos (empresa proveedores de EVA y empresa proveedora de Caucho), quienes incurrieron en demoras sustanciales en la entrega de las probetas requeridas para los ensayos de laboratorio. Como consecuencia de los anterior, fue posible remitir dichas probetas a laboratorio únicamente los días 21 de enero y 22 de enero, respectivamente, lo que genero un retraso significativo en la obtención de los resultados técnicos necesarios para continuar con el proceso productivo conforme a las especificaciones contractuales. Es importante señalar que estos retrasos son ajenos a la voluntad del contratista, no obedecen a fallas de planeación ni ejecución interna y afectación directamente el cronograma de producción y validación técnica del producto objeto del contrato. Se remite cartas emitidas por los proveedores y cronograma de actividades […]».*

| ***ACTIVIDAD*** | ***FECHA ENTREGA*** |
|---|---|
| *Entrega de muestra Prototipo* | *Hecho* |
| *Recepción de materiales e insumos solicitados* | *Hecho* |
| *Resultados Laboratorio materia prima* | *2 de febrero de 2026* |
| *Visita del 2%* | *17 de febrero de 2026* |
| *Producción al 80%* | *10 de marzo de 2026* |
| *Producción al 100%* | *17 e marzo de 2026* |

10. El 3 de febrero de 2026: teniendo en cuenta que el día 30 de enero de 2026 fue radicada por parte del contratista una solicitud de prórroga, se realizó una visita a la planta para la verificación del estado actual de la fabricación de las botas y así determinar la viabilidad de la solicitud.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

11. Mediante oficio radicado No. 20261100007011 del 3 de febrero de 2026, solicitó la prórroga del contrato hasta el 13 de febrero de 2026, argumentando que "(…) a pesar del trabajo armónico entre supervisión y contratista, se han presentado situaciones que han imposibilitado el avance en la ejecución del contrato, como lo es, la entrega de materia prima principalmente con dos proveedores esenciales y práctica de pruebas de laboratorios, por ello, el contratista, mediante comunicación radicada el 30 de enero de 2026, solicito prórroga. En calidad de supervisores del contrato, se considera viable atender la petición de extender el plazo de ejecución hasta el día 27 de marzo de 2026, lo anterior, sustentado en que el contratista no cuenta en la actualidad con la totalidad de la materia prima lo que imposibilita la entrega de la muestra patrón para realizar las pruebas en el laboratorio y verificar sed de tallas, resultando inviable verificar lo establecido en los requisitos técnicos de los materiales utilizados y la fabricación de los bienes objeto de este contrato, en el nuevo tiempo establecido se garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
12. El día 24 de marzo de 2026 el contratista realizo la entrega de los bienes objeto de adquisición del contrato N FGN-NC-0307-2025 en las instalaciones del almacén General dela Fiscalía General de la Nación ubicada en la carrera 33 N 15-39, los cuales fueron verificados tanto por los servidores del almacén como los asignados por la Sección de Esquemas de Seguridad, en sus cantidades como las condiciones técnicas definidas en la ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, los bienes fueron recibidos a satisfacción e ingresados al almacén, igualmente se recibieron las certificaciones Igualmente se recibieron la certificación de conformidad de lote (1b) soportado por los informes de laboratorios de pruebas realizados según lo establecido en la Guía Técnica del Ministerio de Defensa GTMD – 0004 en cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en las fichas técnicas. Dichas certificaciones, expedidas por el laboratorio acreditado por la ONAC, Laboratorio M&G S.A.S y certificado de conformidad del producto N° EDQ-2025-0394, EXPEDIDO POR LA CERTIFICADORA Ente Di Qualitá - EDQ.

## 6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

**Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND DE MEDIDA | CANT. CONTRATADA | CANT. EJECUTADA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *BOTAS TACTICAS* | Unidad | 1254 | 1254 |
| 2 | *COLOR – CUERO - SUELA INTEGRAL -PLANTILLA DE ARMADO – CORDONES – CREMALLERA (CIERRE LATERAL) – COSTURAS – RESPIRADEROS –* | Unidad | 2508 | 2508 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *OJETES – TEXTILES MEDIA CAÑA Y LENGÜETA -TALLAS* | | | |

| 7. | RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS |
|---|---|

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato
**Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

| 8. | **REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A )* |
|---|---|

| Malo | | Regular | | Bueno | X | N/A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió con la entrega total de las Botas Tácticas en la cantidad, calidad y especificaciones técnicas exigidas, así mismo, realizó la entrega de la documentación correspondiente dentro del plazo establecido, sin novedades negativas en la ejecución

**OBSERVACIONES** *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

| FIRMA RESPONSABLES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Supervisor | | | | | |
| **Nombre** | | **Cedula** | | | |
| EDNA ROCIO ESPEJO VILLARRAGA | | **52665606** | | | |
| **Ciudad** | BOGOTA | **fecha** | **17** | **4** | **2026** |
| **FIRMA RESPONSABLES** | | | | | |
| Supervisor | | | | | |
| **Nombre** | | **Cedula** | | | |
| DARIO EMILIO ALFARO RIVEROS | | 2986451 | | | |
| **Ciudad** | BOGOTA | **fecha** | **17** | **4** | **2026** |

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| **Proyectó** | EDNA ROCIO ESPEJO VILLARRAGA | | 17/04/2026 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.