DESur

# Empresa De Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado - DEsur

Nit: 901.387.801-2

CL 35 SUR 40 35 Tel: 480-13-00 Ext. 105

## COMPROBANTE DE EGRESO 14064 Jul.06/2026

**Proveedor:** INCOMAZ PROYECTOS SAS

**Teléfono:** 3133917727 **Fax:**

**Nit / C.C.:** 901.602.921 0 **Vlr. Pagado:** 89,765,259.00

**Banco Beneficiario:** **Nro. Cuenta:** **Tipo de Cuenta:**

**Banco:** 52 BANCO AV VILLAS **Nro. Cuenta:** 509115549 ENV-07-09-1303-24 ACTA4 SEÑ. DE NOMENCLATURA VIAL RECURSO LD **Tipo de Cuenta:** Ahorros

**Cheque:** **Vlr. Cheque:**

**Endosado a:**

**Valor en Letras:** OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

**Concepto:** ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-OC-172-2026 REALIZAR LA SEÑALIZACION DE NOMENCLATURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N° 4 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-07-09-1303-24 FACTURA ICMP 174

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vr. Br.:** | 97,359,283.00 | **Vr. Iva:** | | **Notas:** | 0.00 |
| **Reten:** | | **R. Iva:** | | **R. Ica:** | |
| **Otros:** | 0.00 | **T. Ded:** | 0.00 | **Neto:** | 89,765,259.00 |

| Factura Número | | | Fecha Factura | Valor Factura | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|
| XOT01 | 6217 | ICMP174 | Jun. 25 / 2026 | 97,359,283.00 | 97,359,283.00 |

### IMPUTACIÓN CONTABLE

| Cuenta | | Centro de Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 11100693346 | C.A N°509115549 AV.VILLAS ENV-07-09-1 | | | 89,765,259.00 |
| 24010201 | Cuentas por pagar en proyectos de inversión | | 89,765,259.00 | |

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Vigencia | Centro de Costo | Compromiso | Certificado | Obligación | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50170 | 268 | CDP 206 | OB 1144 | 97,359,283.00 |
| **Rubro Presupuestal:** 232020200501 | | Construcción y servicios de la construcción | | | |

RUIZ ARBOLEDA CAROLINA
Elaboró Tesorera

DANIELA ESCOBAR HERRERA
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

DESur

# Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado - DEsur

Nit: 901.387.801-2

5091155 49

## COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
INCOMAZ PROYECTOS SAS
Nit: 901.602.921
CL 10 SUR 50FF 28

FACTURA PROVEEDOR 6217
CONTRATO
Fecha: JUN. 25/2026
Valor: 89,765,259.00
Contrato: DESUR-OC-172-2026
Obligación: OB1144

Radicado: 111181
Doc. Prov: ICMP174

Centro Costo: 50170 ENV-07-09-1303-24 ACTA 4 SEÑALIZACION

Observaciones:

ACTA N° 1 CONTRATO DESUR-OC-172-2026 REALIZAR LA SEÑALIZACION DE NOMENCLATURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCION N° 4 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-07-09-1303-24 FACTURA ICMP 174

| VALORES | | RETENCIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Valor | Código | Nombre | % | Valor | Base |
| Valor Excluido. | 97,359,283.00 | 127 | CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRAS PÚBLICAS 2% | 2.00 | 1,947,186.00 | 97,359,283.00 |
| Valor retención. | 7,594,024.00 | 165 | ICA Contraros de construccion Envigado 8*1000 | 0.80 | 778,874.00 | 97,359,283.00 |
| | | 105 | CONTRIBUCION ESPECIAL 5% | 5.00 | 4,867,964.00 | 97,359,283.00 |

| Cuenta | | Número | Débito | Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 29020192291 | CXP Administracion Contrato ENV-07-09-1303-24 ACTA 4 SEÑALIZACION DE NOMENCLATURA VIAL RECURSO LD | 6217 | 97,359,283.00 | | |
| 24362601 | Retención Contrato de Consultoria de obras públicas 2% | 6217 | | 1,947,186.00 | 97,359,283.00 |
| 24362727 | ICA Contraros de construccion Envigado 8*1000 | 6217 | | 778,874.00 | 97,359,283.00 |
| 24079001 | Contribución Especial 5% | 6217 | | 4,867,964.00 | 97,359,283.00 |
| 24010201 | Cuentas por pagar en proyectos de inversión | 6217 | | 89,765,259.00 | |

Doc. Contable: XOC05 9552

| LUIS DANIEL OLAYA CRUZ | SILVIA ELENA VANEGAS GARCIA | DANIELA ESCOBAR HERRERA |
|---|---|---|
| Elaboró | Revisado Por | Director Financiero y Administrativo |

25/06/26
2:00 pm

INCOMAZ PROYECTOS SAS
NIT 901.602.921-0
Cra 43 A 9 sur 91
Tel: (604) 4076473
Medellín - Colombia
incomazproyectos@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. ICMP 174**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores | EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO | | |
| NIT | 901.387.801-2 | Teléfono | (604) 3218919646 - Ext. 000 |
| Dirección | Cl 35 sur 40 35 | Ciudad | Envigado - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 22/06/2026, 08:15 |
| Expedición | 22/06/2026, 09:53 |
| Vencimiento | 22/06/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA DE OBRA N°1 REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°4 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-07-09-1303-24. | 1.00 | 75,234,843.30 |
| 2 | POLIZAS | 1.00 | 3,255,541.00 |

DESur
Al Contestar cite Radicado 2026-1300-011773-R Id 111181
Fecha: 2026-06-24 15:49
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: INCOMAZ PROYECTOS S.A.S
Tipología Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1

DESur
COPIA

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Noventa y siete millones trescientos cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y tres pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-22 por $ 97,359,283.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 78,490,384.30 |
| Administración 20.08% | 15,107,156.53 |
| Imprevistos 0.00% | 0.00 |
| Utilidad 5.00% | 3,761,742.17 |
| Total a Pagar | 97,359,283.00 |

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099976791 aprobado en 20251009 prefijo ICMP desde el número 101 al 1000 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
**CUFE:** c1bdf8a0b5d4f4931b070811170407ea4b2878879c19110768629bbf677290fcb51937b0b3f690e0ec651de4431d6cbb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

# ACTA No 1

24 de junio de 2026

**TIPO ACTA**

| PARCIAL | X | FINAL | |
|---|---|---|---|

Marque con una X el tipo de acta.

**CONTRATISTA:** INCOMAZ PROYECTOS S.A.S.
**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:** 901.602.921-0

**ENTIDAD BANCARIA:** Bancolombia
**TIPO DE CUENTA:** Cuenta corriente jurídica
**NÚMERO DE CUENTA:** 43000003071

**CONTRATO Nº:** DESur-OC-172-2026
**FECHA DEL CONTRATO:** 26 de febrero de 2026
**OBJETO DEL CONTRATO:** REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°4 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-07-09-1303-24.

**VALOR ANTES DE IVA:** N/A
**VALOR IVA:** N/A
**VALOR TOTAL:** $692.315.873

**FORMA DE PAGO:**

(i)La empresa DESur, NO realizará anticipos. (ii) DESur, realizará los pagos al contratista conforme al avance de obra mediante transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica legalizada debidamente y cargada en SECOP II y previo recibido a satisfacción por parte del supervisor y anexando la constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de los

aportes al sistema de seguridad social integral, ARL, y parafiscales. (iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura y todos sus anexos. (iv) Sólo se cancelará el 5% restante del valor del contrato hasta tanto no se haga entrega de la documentación requerida en el proceso de liquidación.

| | |
|---|---|
| **PLAZO INICIAL:** | 60 días |
| **FECHA DE INICIO:** | 12 de marzo de 2026 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N.A |
| **FECHA DE REINICIO:** | N.A |
| **ACTA DE ADICIÓN:** | N.A |
| **VALOR ADICIÓN:** | N.A |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | N.A |
| **FECHA DE ADICIÓN:** | N.A |
| **PRORROGA N° 01:** | 51 días |
| **PRORROGA N° 02:** | 42 días |
| **RDP VIGENCIA FUTURA NÚMERO:** | N.A |
| **FECHA:** | N.A |
| **VALOR:** | N.A |

En cumplimiento a los estatutos de la empresa, Manual de Contratación, Decreto 20240000001 del 01 de enero de 2024, Ley 489 de 1998, Ley 1474 del 2011 y demás normas concordantes que las reglamentan, se constituye como responsabilidad del Ordenador del Gasto, Interventores y Supervisores elaborar el presente documento para autorizar el pago del acta correspondiente al contrato plenamente legalizado junto con el informe de supervisión presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

En consecuencia, ratifico la revisión y verificación de los documentos soporte del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Obligado a Presentar Seguridad Social** | Si | | Diligencie el cuadro | | | |
| | No | | Omita el cuadro | | | |
| **PERSONA NATURAL PRESENTO** | | | **PERSONA JURIDICA PRESENTO** | | **SI** | **NO** |
| Planilla numero | | | Certificado de Representante Legal | | | |
| Periodo de Cotización | | | | | | |
| Fecha de pago | | | Certificado de Revisor Fiscal | | X ✓ | |
| Valor base de cotización | | | | | | |
| Salud | | | Periodo de Cotización | JUNIO 2026 ✓ | | |
| Pensión | | | | | | |
| ARL tipo de riesgo | **XX** | | | | | |

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

## VALOR A PAGAR

| | DESCRIPCION | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | Valor Cuota pactada contrato antes de IVA | | $97.359.283 ✓ |
| 2 | Glosa (+)(-) | | $0 |
| 3 | Subtotal (1+2) | | $97.359.283 |
| 4 | IVA | 19 % | $0 |
| 6 | Valor Total Cuota (3+4) | | $97.359.283 |
| 7 | Menos valor Amortización Anticipo= (XX% de anticipo) | XX % | $0 |
| **Valor Total a Pagar** (6-7) | | | $97.359.283 ✓ |

**Beneficiario del pago. (Diligenciar solo si tiene endoso).**

| ENDOSOS | Beneficiario Pago (1) | Beneficiario Pago (2) |
|---|---|---|
| Nombre | | |
| Número Identificación | | |
| Entidad Bancaria | | |
| Tipo de Cuenta | | |
| Número de Cuenta | | |
| **Valor a Pagar** | | |

**Nota:** Cuando el beneficiario no sea el contratista en la carpeta del contrato debe reposar el poder o el endosó autenticado.

**Nota:** Selecciona con una **X** la opción correspondiente, en caso de no aplicar marca la opción N/A, Para la fuente cofinanciado especificar ejemplo (AMVA, GOBERNACION, DEBORA ARANGO, IUE etc.)

| NO APLICA | |
|---|---|

| EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS PROPIOS | CESION DE FAJAS E. P | ALUMBRADO PUBLICO | SGP | COFINANCIADO | |
| | | | | **¿Cual?** | |
| OTRO | **X** | **¿Cual?** | RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACIÓN MPIO ENVIGADO | | |

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutará presupuestalmente de la siguiente forma:

| Certificado de Disponibilidad presupuestal | Fecha De certificado | Registro Presupuestal (RP) | RP Reserva Presupuestal | Centro de costos | Fecha De registro | Rubro presupuestal | Valor a ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 12/02/2026 | 268 | N.A | ENV-07-09-1303-24 ACTA 4 - SEÑALIZACION VIAL ENVIGADO | 12-03-2026 | 2320202005 01 | $97. 359.283,00 |

**Nota:** Diligenciar solo si el acta de pago es la final, en caso de ser acta parcial marca la opción NO APLICA

| NO APLICA | X |
|---|---|

**EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL**

| REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR TOTAL REGISTRO POR CADA RUBRO (A) | VALOR EJECUTADO INCLUYENDO ESTE ACTA (B) | VALOR AJUSTE (C) (A-B=C) | AUTORIZA AJUSTE (Marca con una X) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SI | NO | N/A |
| XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | $ | $ | $ | | | |
| **VB° PRESUPUESTO** | | | | | | | |

Para constancia firma:

**FIRMA:**_____

**NOMBRE: ESTEBAN SALAZAR RAMIREZ**
**GERENTE**

***Notas.***

- ✓ *La información y firmas de elaboró y aprobó son obligatorias.*
- ✓ *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida será objeto de devolución de la CxP.*
- ✓ *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplica.*

| **Elaboró** |
|---|
| LAURA MARIA QUINTERO GAVIRIA - SUPERVISOR<br>COORDINADORA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS<br>DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN |

Estos campos son para uso exclusivo de la tesorería y solo serán diligenciados en la copia que reposara en el archivo de egresos:

VALIDACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| PUBLICADA EN SECOP | ✓ | FIRMA DE RESPONSABLE | |
| RENDIDA EN SIA OBSERVA | ✓ | | |
| REVISIÓN DE LA TESORERÍA | | FIRMA DE RESPONSABLE | 1303 ACTA 4. |

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Medellín, 16 de Junio de 2026

Señores:
**A QUIEN PUEDA INTERESAR**
Medellín

Cordial saludo,

**BANCOLOMBIA S.A,** se permite certificar que la empresa **INCOMAZ PROYECTOS S.A.S NIT 901602921,** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos.

| Nombre Producto | No Producto | Fecha de Apertura | Estado a la Fecha |
|---|---|---|---|
| Cuenta Corriente Jurídica | 43000003071 | 2023/05/29 | Activa |

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con **BANCOLOMBIA**

Estaremos a su disposición para ampliar la anterior información, en el teléfono 4446924 ext. 230 de la ciudad de Medellín, o en nuestras oficinas ubicadas en la dirección Cra 49 N. 52-08 en el momento que así lo estime conveniente.

Atentamente,
BANCOLOMBIA
Medellín - Ciudad Centro Coltejer
Asesor de Servicios N° 450
Cédula N°

**Alina Marcela Carvalho H.**
**Asesor Pyme**
**Sucursal Centro Coltejer**

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. ESTABLECIMIENTO BANCARIO

**LA REPRESENTANTE LEGAL Y LA CONTADORA PUBLICA DE LA**

**EMPRESA INCOMAZ PROYECTOS S.A.S**

**NIT 901.602.921-0**

**CERTIFICA QUE:**

Según registros auxiliares de la contabilidad a la fecha, la empresa ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto a los Salarios y al Sistema de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales.

Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002 y el artículo 9 de la ley 828 de 2003, es emitir un informe certificando el cumplimiento de estas obligaciones.

La presente certificación se emite en Medellín, a los (19) días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

**SANDRA LOPEZ TABARES.**
**Representante Legal**

**JOSE LUIS CONTRERAS YALI**
**Revisor Fiscal**

**INCOMAZ PROYECTOS S.A.S.**
**Cra 43A # 9 sur 91 Torre Norte Ofc. 201**
**Tel: 604 408 7068**
**incomazproyectos@gmail.com**
**Medellín - Colombia**


# CEDULA DE CIUDADANIA DEL REVISOR FISCAL




INCOMAZ

**INCOMAZ PROYECTOS S.A.S**
Cra 43ª No 9 Sur 91 Torre Norte Of. 1201 Centro de Negocios Las Villas Teléfono: 604 408 70 68 - Email: incomazproyectos@gmail.com
Medellín - Colombia

# TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL




**INCOMAZ PROYECTOS S.A.S**
Cra 43ª No 9 Sur 91 Torre Norte Of. 1201 Centro de Negocios Las Villas Teléfono: 604 408 70 68 - Email: incomazproyectos@gmail.com
Medellín - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E19978B52F67263E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**


**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE LUIS CONTRERAS YALI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10178246 de LA DORADA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 267846-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# CEDULA DE CIUDADANIA DE LA CONTADORA




**INCOMAZ PROYECTOS S.A.S**
Cra 43ª No 9 Sur 91 Torre Norte Of. 1201 Centro de Negocios Las Villas Teléfono: 604 408 70 68 - Email: incomazproyectos@gmail.com
Medellín - Colombia

# TARJETA PROFESIONAL DE LA CONTADORA



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

242194-T

ELIANA
HINCAPIE MONTOYA
C.C. 1037620618
RES. INSCRIPCION 394 DEL 10/05/2016
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

INCOMAZ

**INCOMAZ PROYECTOS S.A.S**
Cra 43ª No 9 Sur 91 Torre Norte Of. 1201 Centro de Negocios Las Villas Teléfono: 604 408 70 68 - Email: incomazproyectos@gmail.com
Medellín - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 D B 1 F D 3 E B F E 3 F 3 0 F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELIANA HINCAPIE MONTOYA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037630519 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 242194-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-06-04, 03:24:57 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 85526973

**Periodo Cotización:** mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

**PAGADO 04/06/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | INCOMAZ PROYECTOS SAS | **Nombre Sucursal** | OBRAS | **Código Sucursal** | 03 |
| **Documento** | NI901602921 | **Dirección** | AV. CALLE 10 SUR #50 FF - 28 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4076473 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | LOPEZ TABARES SANDRA ISABEL | **Identificación** | CC 43977019 | | |
| **Total Afiliados** | 3 | **ARP** | ARL SURA | | |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VST | IRP | Días PENSION | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Mineducación | Total |
| CC 42788589 | ADRIANA MARIA POSADA TABARES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 4.500.000 | $ 720.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 4.500.000 | $ 180.000 | 6,960 | $ 4.500.000 | $ 313.200 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 4.500.000 | $ 180.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.393.200 |
| CC 98628157 | EDGAR ALONSO ZAPATA ARANGO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.800.000 | $ 288.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.800.000 | $ 72.000 | 6,960 | $ 1.800.000 | $ 125.300 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.800.000 | $ 72.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 557.300 |
| CC 1001765196 | DAVID HURTADO CARO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 3.000.000 | $ 480.000 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 3.000.000 | $ 120.000 | 6,960 | $ 3.000.000 | $ 208.800 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 3.000.000 | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 928.800 |

## III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 9.300.000 | $ 9.300.000 | $ 9.300.000 | $ 9.300.000 | $ 1.488.000 | $ 372.000 | $ 647.300 | $ 372.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.879.300 | $ 0 | $ 2.879.300 |



Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-06-05, 02:14:57 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85526568

**Periodo Cotización:** mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

## PAGADO 04/06/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | INCOMAZ PROYECTOS SAS | **Nombre Sucursal** | 2 SEÑALIZACION | **Código Sucursal** | 08 |
| **Documento** | NI901602921 | **Dirección** | AV. CALLE 10 SUR #50 FF - 28 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4076473 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | LOPEZ TABARES SANDRA ISABEL | **Identificación** | CC 43977019 | | |
| **Total Afiliados** | 19 | **ARP** | ARL SURA | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET a | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VST | IBC | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1000089775 | EMANUEL MARULANDA USME | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 1020436061 | HANS ALEXANDER GUTIERREZ CARDONA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | (230201) PROTECCION | $ 233.454 | $ 37.400 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 233.454 | $ 9.400 | 6,960 | $ 233.454 | $ 16.300 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 233.454 | $ 9.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 72.500 |
| CC 1027880224 | YAN CARLOS CALDERON FORONDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 1035431990 | FELIPE OCAMPO JIMENEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 1035440838 | JUAN SEBASTIAN TAPASCO GUISAO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 1037633907 | CHRISTIAN GUTIERREZ HENAO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 1037637254 | HENRY ALBERTO MUÑOZ MORALES | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 1062875858 | MARLON BARRIENTOS LONDOÑO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | (230301) PORVENIR | $ 466.908 | $ 74.600 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 466.908 | $ 18.700 | 6,960 | $ 466.908 | $ 32.500 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 466.908 | $ 18.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 144.700 |
| CC 1152436012 | CESAR AUGUSTO RESTREPO ARANGO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 1152684113 | SUYAN EDUARDO GAVIRIA AGUDELO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 1152699404 | HARLEY DAVIDSON CORTES PIEDRAHITA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 1152711462 | MATEO ARAUJO ARTEAGA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 70552096 | OSCAR HERNANDO DE JESUS RESTREPO MARTINEZ | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | (DIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 262.100 |
| CC 71663402 | JUAN CARLOS LARREA ALVAREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 71744693 | MELKISEDEC MORALES YEPES | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | (230301) PORVENIR | $ 992.180 | $ 158.800 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 992.180 | $ 39.700 | 6,960 | $ 992.180 | $ 69.100 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 992.180 | $ 39.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 307.300 |
| CC 98494984 | GUSTAVO ALBERTO CARDENAS VELEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| CC 98695724 | DIEGO ALEJANDRO BEDOYA BEDOYA | 01 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | (DIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 262.100 |
| CC 98697729 | CARLOS ANDRES PARRA RUA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS040) SAVIA SALUD | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |
| PT 6629864 | YUBIRI YOHANA RAMOS RODRIGUEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 6,960 | $ 1.750.905 | $ 121.900 | (CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.300 |



Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

## III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 26,205,212 | $ 29,707,022 | $ 29,707,022 | $ 29,707,022 | $ 4,193,800 | $ 1,189,400 | $ 2,068,300 | $ 1,189,400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8,640,900 | $ 0 | $ 8,640,900 |

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** DESUR
**Tipo Identificación:** Nit persona jurídica **No. Identificación:** 901387801
**Generado por:** Cindy Julieth Cardona Mejia

### Detalle

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2026/07/01 | 2026/07/31 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Canal** | WEB |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Nombre Producto** | AHO5549 |
| **Nro. Producto** | *****5549 |
| **Fecha Transferencia** | 2026/07/06 |
| **Nombre Destinatario** | INCOMAZ PROYECTOS |
| **Tipo Identificación** | Nit persona jurídica |
| **Nro. Identificación** | 901602921 |
| **Valor Transferencia** | $89,765,259.00 |

| | |
|---|---|
| **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto Destino** | Cuenta Corriente |
| **Nro. Producto Destino** | 43000003071 |
| **Referencia / Nro. Factura** | 14064 |
| **Información Adicional** | 14064 |
| **Estado** | Exitosa |
| **Nro. Autorización** | 0000010956 |
| **Fecha de Emisión** | 2026/07/06 |
| **Exonerar Transacción de GMF** | Si |

## Transacciones Realizadas

**Empresa:** DESUR
**Tipo Identificación:** Nit persona jurídica **No. Identificación:** 901387801
**Generado por:** Cindy Julieth Cardona Mejia

### Detalle

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Transferencias - Internas, Aval y otros Bancos | Cuenta Ahorros | Todos |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2026/07/01 | 2026/07/31 |
| **Estado** | | |
| Todos | | |

| | |
|---|---|
| **Usuario Crea** | CAROLINA RUIZ ARBOLEDA |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Daniela Escobar Herrera |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |

### Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos |
|---|
| Daniela Escobar Herrera |