Alcaldía de Ocaña | Secretaría de Gobierno

ACTA FINAL

CONTRATO DE OBRA No. SGOB MINC 018 DE 2026 CON FECHA DE 26 JUNIO Y FECHA DE INICIO 01 DE JULIO DE 2026

LUGAR Y FECHA:	Ocaña, 01 de septiembre de 2026
ASISTENTES:	HUGO EDUARDO GUERRERO BAYONA, Secretario de Gobierno Municipal, Supervisor CARLOS EDUARDO ALVARADO QUINTERO, identificado con la cedula de ciudadanía 88.283.761
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE PIEDRAS DISUASORIAS O DE OBSTÁCULOS Y BARRERAS FÍSICAS EN SECTORES PRIORIZADOS CON EL FIN DE DISUADIR LA PRESENCIA DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE CALLE PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE ALTERACIÓN DE LA SANA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
PERÍODO A COBRAR:	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

DESARROLLO: Se recibe a satisfacción las actividades ejecutadas del 01 de julio al 31 de agosto de 2026, según Contrato de Obra No. SGOB MINC 018 DE 2026, de fecha 26 de junio de 2026 y fecha de inicio 01 de julio de 2026, dando finalizado el contrato a mención.

I. VALOR DEL CONTRATO INICIAL.	$ 20.000.000
II. PAGOS REALIZADOS	$0
III. VALOR DE LA PRESENTE ACTA	$19.999.339
IV. SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$661
V. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron.

HUGO EDUARDO GUERRERO BAYONA
Secretario de Gobierno
Supervisor

CARLOS EDUARDO ALVARADO QUINTERO
CC. 88.283.761 DE OCAÑA N.D.S
Contratista

Elaboró: LORENA SANDRIR SANCHEZ LAGOS, Contratista