APROBACIÓN DE PÓLIZA

FECHA DE REVISION Y APROBACION:	18 de agosto de 2026		
DATOS Y MOVIMIENTOS DEL CONTRATO			
NOMBRE CONTRATISTA Y NIT	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM		
No. CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCION	3063 DEL 14 DE AGOSTO DE 2026		
VALOR INICIAL CONTRATO:	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS MDA CTE ($110.000.000)		
VALOR ADICION SI APLICA	N.A.		
VALOR TOTAL CONTRATO	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS MDA CTE ($110.000.000)		
TERMINO DE EJECUCION INICIAL:	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE INICIO	**N.A.**		
FECHA DE TERMINACION INICIAL	**N.A.**		
ACTA DE PRORROGA No. XX (SI APLICA)	**N.A.**		**N.A.**
ACTA DE SUSPENSION No. XX (SI APLICA)	**N.A.**		**N.A.**
ACTA DE REINCIO No. XX (SI APLICA)	**N.A.**		
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	**N.A.**		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	**N.A.**		
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	**PARA INICIO**		
ACTUALIZACION	**N.A.**		
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL		
No. POLIZA DE CUMPLIMIENTO:	CBC-100079656	**FECHA**	18 de agosto de 2026
ANEXO/DOCUMENTO/CERTIFICADO POLIZA DE CUMPLIMIENTO	2		
No. POLIZA DE R.C.E.:	N.A.	**FECHA**	N.A.
ANEXO/DOCUMENTO/CERTIFICACION POLIZA DE R.C.E.	N.A.		
ASUNTO	**OBJETO CONTRACTUAL**		
APROBAR LOS AMPAROS, VIGENCIAS, INICIOS, REINCIOS, CUANTIAS Y/O PRORROGAS DE LA GARANTIA QUE RESPALDA LAS ADICIONES DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES:	SUMINISTRO DE MATERIAL PETREO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		

GARANTIA Y/O AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**20%**	14/08/2026	14/04/2027	$ 22.000.000,00
PRESTACIONES PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**5%**	14/08/2026	14/12/2029	$ 5.500.000,00
CALIDAD DE LOS BIENES A SUMINISTRAR	**20%**	14/08/2026	14/04/2027	$ 22.000.000,00

NOTA 1: EL CONTRATISTA DEBERÁ AMPLIAR O PRORROGAR LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA EN EL EVENTO EN QUE SE AUMENTE EL VALOR DEL CONTRATO O SE PRORROGUE SU VIGENCIA AMPLIAR O PRORROGAR LA CORRESPONDIENTE GARANTÍA, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015**.**

NOTA 2: EN CASO DE QUE EL ACTA DE INICIO MODIFIQUE LAS FECHAS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SE DEBERÁN ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA.

NOTA 3: CUANDO SE SUSCRIBA EL ACTA DE **TERMINACIÓN** DE UN CONTRATO DE OBRA, EL CONTRATISTA DEBERÁ ACTUALIZAR LAS PÓLIZAS; CUANDO SE SUSCRIBA EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEBERÁ ACTUALIZAR LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE OBRA.

NOTA 4: CUANDO SE SUSCRIBA EL ACTA DE **TERMINACIÓN** DE UN CONTRATO EL CONTRATISTA DEBERÁ ACTUALIZAR LA GARANTIA QUE APLIQUE.

Con el presente documento se aprueba la póliza referida con los amparos, vigencias y valores indicados del contrato de la referencia, aprobados de acuerdo a la facultad delegada mediante Resolución No. 067 del 16 de mayo de 2022 modificada por la Resolución 254 del 16 de diciembre de 2022, expedida por el Alcalde Municipal de Villavicencio.

MARISTELLA SANTANA TORRES
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto: *ASESORA JURÍDICA EXTERNA*