Pereira, 20 de agosto de 2026

Doctora
MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
Secretaria de despacho
Secretaría de Desarrollo Social y Político
Alcaldía de Pereira
Ciudad

Doctora
JORGE IVAN ALVAREZ FRANCO
Subsecretario de Grupos Vulnerables y Programas Especiales
Secretaria de Desarrollo Social y Político
Alcaldía de Pereira
Ciudad

Asunto: Solicitud de adicion 1 al contrato No. 4343 -2026

La Empresa Social de Colombia SAS, en calidad de operador del contrato cuyo objeto contractual es PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN HUMANITARIA A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA A TRAVES DEL ALBERGUE FENIX UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, GARANTIZANDO LA ATENCION HUMANITARIA DEFINIDA EN LA LEY 1448 DE 2011, se permite presentar formalmente solicitud de adicion 1 en el plazo de ejecución y en el valor con base en los siguientes antecedentes tecnicos y financieros:

1. Que El valor del presente contrato es por la suma de MIL CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.168.979.788) incluido impuestos con un plazo de 5 meses.

2. Que el balance financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

| VICTIMAS | | |
|---|---|---|
| **N° CONTRATO** | | 4343 |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO** | | 05 MARZO AL 04 SEPTIEMBRE DE 2026 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | $ 1.168.979.788 |
| **PERIODOS** | **PAGOS** | **SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR 2026** |
| **PAGO 1 – 5 de marzo al 30 de marzo de 2026** | $ 178.262.688 | $ 990.717.100 |
| **PAGO 2 – 1 de abril al 30 de abril de a 2026** | $ 191.511.924 | $ 799.205.176 |
| **PAGO 3 – 1 de mayo al 30 de mayo de 2026** | $ 187.790.566 | $ 611.414.610 |
| **PAGO 4 – 1 de junio al 30 de junio de 2026** | $ 196.871.543 | $ 414.543.067 |
| **PAGO 5 – 1 de julio al 30 de julio de 2026 – En proceso de pago** | $ 197.125.272 | $ 217.417.795 |
| **PAGO 6 - 1 de agosto al 4 de agosto 2026 PROYECTADO** | $ 25.000.000 | $ 192.417.795 |
| **PAGO 7 - 5 de agosto al 4 de septiembre de 2026 - PROYECTADO** | $ 189.543.067 | $ 2.874.728 |
| **TOTAL** | **$ 1.166.105.060** | |

**Nota:** el valor de los pagos proyectados son estimados por el historico de pagos y lo realmente ejecutado y efectivamente pagado por el municipio, no obtante, para la adicion, se toman los valores del contrato para la atencion de hasta 40 personas. Este numero no es estatico o absoluto, el cual puede variar de un mes a otro, y en consecuencia el valor pagado por el Municipio.

| ITEMS | VALOR TOTAL | PRORROGA 1 mes | ADICION-1,5 MESES |
|---|---|---|---|
| Valor total costos fijos: Talento Humano, Disponibilidad Alojamiento, 2 Vehículos, plan de datos | **$ 633.718.898** | **$ 126.743.780** | $ 190.115.669 |
| Presupuesto agotable para Costos variables, Suministros, dotaciones y servicios | **$ 428.990.000** | **$ 45.000.000** | $ 100.000.000 |
| SUBTOTAL COSTOS FIJOS + PRESUPUESTO AGOTABLE SUMINISTROS | **$ 1.062.708.898** | **$ 171.743.780** | $ 290.115.669 |
| Administración10% | **$ 106.270.890** | **$ 17.174.378** | $ 29.011.567 |
| **TOTAL CONTRATO (5 meses de ejecución)** | **$ 1.168.979.788** | **$ 188.918.158** | **$ 319.127.236** |

Cra 24 # 23-25 Barrio Escobar 310 424 0635
emsodeco@hotmail.com

De acuerdo a la anterior información se solicita adicion por un plazo de 1.5 meses, contados a partir del 5 de septiembre al 19 de octubre, para un plazo total del contrato de 7.5 meses. Y un valor adicional de $319.127.236, para un valor total de $1.488.107.024

En virtud de lo anterior la nueva fecha de finalización del contrato seria el 19 de octubre de 2026.



PAOLA ANDREA TASCÓN SÁNCHEZ
EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA SAS
C.C. 1.144.124.887 de Cali
Nit. 900.225.503-4
Programavictimas99@gmail.com
Firma representante legal