Pereira, Agosto 20 de 2026

Doctora
MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE
Secretaria de Desarrollo Social y político
L.C.

Asunto: **Informe** de ejecución del contrato No 4343 de 05 marzo del 2026 suscrito con EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA SAS

Cordial saludo,

En calidad de supervisor(a), presento informe de ejecución del contrato del asunto, con la siguiente información:

Contrato:	4343 del 05 de marzo del 2026
Nombre e identificación del Contratista:	EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA-NIT No 900.225.503-4
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN HUMANITARIA A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Valor:	$1.168.979.788
Plazo:	Inicial: Cinco meses. Prorroga 1: un mes Plazo de ejecución total: 6 meses
Fecha acta de inicio:	05 DE MARZO DE 2026
Fecha de terminación:	04 de septiembre de 2026

Pagos realizados a la fecha:

PERIODOS	PAGOS	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR 2026
PAGO 1 - 5 de Marzo al 30 de Marzo de 2026-	$ 178.262.688	990.717.100
PAGO 2 - 1 de Abril al 30 de Abril de 2026	$ 191.511.924	799.205.176
PAGO 3 - 1 de Mayo al 30 de Mayo de 2026-	$ 187.790.566	611.414.610
PAGO 4 - 1 de junio al 30 de Junio de 2026-	$ 196.871.543	414.543.067
PAGO 5 - 1 de Julio al 30 de Julio de 2026- En proceso de pago	$ 197.125.272	217.417.795

Saldo pendiente por ejecutar:

PERIODOS	PAGOS	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR 2026
PAGO 6 - 1 de agosto al 4 de agosto de 2026- **PROYECTADO**	$ 25.000.000	192.417.795
PAGO 6 - 5 de agosto al 4 de septiembre de 2026- **PROYECTADO**	$ 189.543.067	**2.874.728**
EJECUCIÓN 2026	**$ 1.166.105.060**	

Porcentaje de Ejecución vigencia 2026:	81,40% Pagos correspondientes al mes de marzo hasta julio de 2026-
Porcentaje pendiente por Ejecutar	18,60%-agosto y septiembre
Estado de las Garantías:	VIGENTES
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación

1. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 4343 DEL 2026, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE:

AVANCE FINANCIERO:81,40%

2. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período se presentaron observaciones, las cuales ya fueron subsanadas. no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010 en lo relativo a las multas, Ley 1122 de 2007, ley 1150 de 2007 y Decreto 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

5. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

6. UBICACIÓN DE SOPORTES

Los soportes de la ejecución del contrato, así como sus entregables se encuentran ubicados en:

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.9366257&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Atentamente,

JORGE IVAN ALVAREZ FRANCO
Subsecretario de Grupos Vulnerables y Programas Especiales

Elaboro: Liliana Rueda Ramírez
Contratista de Apoyo a la Supervisión.