PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO
UNION TEMPORAL BAJA SUIZA LA FE
Objeto: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BAJA SUIZA, CONTIGUO A LA CANCHA SINTÉTICA SECTOR HOMECENTER DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
Contrato de obra N° 2607270977
Nombre del Contratista de Obra: UNION TEMPORAL BAJA SUIZA FE

VALOR DEL CONTRATO		$ 1.109.879.539				
VALOR DEL ANTICIPO		20%	$ 221.975.908			
DESCRIPCION	**CODIGO FIDUCIA**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**VR. TOTAL**	**%**
ACTIVIDADES ESPECIFICAS		**$ 12.000.000**			**$ 12.000.000**	**5,41%**
Gastos de Personal Administrativo	41201	$ 12.000.000				
SUBCONTRATOS (ANTICIPOS)		**$ 60.000.000**			**$ 60.000.000**	**27,03%**
Movimiento de tierra	40604	$ 15.000.000				
Mano de obra (pavimentos en concreto hidraulico, andenes, bahias)	40606	$ 45.000.000				
MATERIALES		**$ 78.996.790**			**$ 78.996.790**	**35,59%**
MATERIALES PETREOS	40107	$ 27.908.000				
MATERIALES FERRETERIA	40106	$ 51.088.790				
ALQUILER DE EQUIPO		**$ 70.979.118**			**$ 70.979.118**	**31,98%**
Equipo Menor	40501	$ 25.000.000				
ALQUILER DE MAQUINARIA	40402	$ 45.979.118				
TOTAL		**$ 221.975.908**			**$ 221.975.908**	**100,00%**

FIRMA
NOMBRE: UNIÓN TEMPORAL BAJA SUIZA FE
NIT. 902.086.589-7
R.L.: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ VALENCIA
C.C. 75.106.064 de Manizales
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: ROBLE INGENIERÍA SAS
Nit. 901.526.157-4
R.L.: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
C.C. 30.284.862 de Manizales
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA