INFORME FINANCIERO N.° 1

HOGAR DE PASO PARA FAUNA SILVESTRE

Período: 04 de febrero de 2026 – 03 de marzo de 2026

1. Información General del Contrato

Departamento:	Risaralda	**Contrato:**	CD CI 828-2026
Entidad contratista:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER	**Interventor/a:**	ELIANA S. CAÑAS VELEZ
N.° de informe:	1	**Período reportado:**	04 feb. 2026 – 03 mar. 2026

2. Ejecución Presupuestal – Informe 1

#	CONCEPTO	VALOR TOTAL CONTRATO	EJECUTADO INFORME 1	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR DISPONIBLE
1	Profesionales: Médico Veterinario Zootecnista y/o médico veterinario (2), Biólogo y Zootecnista en manejo de fauna silvestre (4 profesionales)	$277.140.347,00	$25.194.577,00	$25.194.577,00	$251.945.770,00
2	Cuidadores con formación y/o experiencia en manejo de fauna silvestre (5 cuidadores)	$196.002.180,00	$17.818.380,00	$17.818.380,00	$178.183.800,00
3	Elementos de bioseguridad (uniformes, guantes, tapabocas, desinfectantes, botas, petos, máscaras, gafas protectoras)	$10.000.000,00	$238.887,00	$238.887,00	$9.761.113,00
4	Camioneta doble cabina con conductor (tracción 4x4, cilindraje mín. 2300 CC, modelo mín. 2017)	$148.132.578,99	$13.466.598,00	$13.466.598,09	$134.665.980,90
5	Arrendamiento y mantenimiento locativo de instalaciones	$660.000.000,00	$60.000.000,00	$60.000.000,00	$600.000.000,00
6	Servicios públicos (energía eléctrica, acueducto, gas, internet)	$55.000.000,00	$4.309.652,00	$4.309.652,00	$50.690.348,00
7	Alimentación	$165.000.000,00	$15.000.000,00	$15.000.000,00	$150.000.000,00
8	Insumos, medicamentos y análisis clínicos	$96.800.000,00	$8.421.107,11	$8.421.107,11	$88.378.892,89
9	Reubicación, traslados y contingencias	$17.304.893,08	$0,00	$0,00	$17.304.893,08
10	Manejo Integral de Residuos y Plagas	$11.000.000,00	$1.000.000,00	$1.000.000,00	$10.000.000,00
11	Administración	$114.546.600,00	$10.413.327,27	$10.413.327,27	$104.133.272,73

#	CONCEPTO	VALOR TOTAL CONTRATO	EJECUTADO INFORME 1	EJECUTADO ACUMULADO	VALOR DISPONIBLE
	TOTAL (IVA incluido)	**$1.750.926.599**	**$155.862.528**	**$155.862.528**	**$1.595.064.071**

3. Facturas de Reconocimiento y Anticipo (FRA) – Generadas por UKUMARI

FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	EJECUTADO INFORME 1	SALDO
FV-9635	FRA generada por UKUMARI	$525.277.980,00	$155.862.528	$369.415.452

4. Análisis del Período

Valor Total Contrato	Ejecutado Informe 1	Valor Disponible
$1.750.926.599	**$155.862.528**	**$1.595.064.071**
	(8,9% del contrato)	*(91,11% del contrato)*

Observaciones:

• Al ser un contrato por prestación de servicios, se anexa a cada ítem su certificado del contador, donde se certifica que dichos gastos se requirieron en el Informe N.° 1.