# FICHA TECNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

## INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad:** | Nación - Consejo Superior de la Judicatura | **Fecha del informe:** | 31 de agosto de 2026 |
| **Unidad responsable:** | Direccion Seccional de Administracion Judicial de Riohacha La Guajira | **Contrato No.** | CD-DR-05-2026 |
| **Supervisor (es):** | YINETH KATHERINE VALERA QUINTERO | **Fecha de suscripción:** | 1 de febrero de 2026 |
| | | **Valor total:** | $ 89,060,000.00 |
| **Interventor :** | | **Plazo total:** | 11 meses |
| **Contratista:** | IRVIN ALFONSO ROMERO BORJA | **Fecha de terminacion:** | 31 de diciembre de 2026 |
| **CC y/o Nit** | 84035455 | **Lugar de ejecución:** | La Guajira |
| **Modalidad de Selección y Numero** | Prestación de Servicios | **Porcentaje avance:** | 63.6% |
| **Pertenece al Plan Operativo:** | SI o NO | **Estado actual:** | En ejecución |

**OBJETO DEL CONTRATO:** "Prestación de servicios profesionales de un especialista en seguridad y salud en el trabajo, para apoyar en el cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de la dirección seccional de administración judicial de Riohacha".

## PLAZOS Y PRORROGAS

| | | | Número | Fecha suscripción | Plazo | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio** | 01/02/2026 | | | | | |
| **Plazo inicial (solo si hay prorroga)** | | | | | | |
| **Fecha de terminación inicial (solo si hay** | | | | | | |
| **Prórrogas (solo si hay prórrogas, elimina** | | | | | | |
| **Reducción de plazo (solo si hay reducció** | | | | | | |
| **Suspensiones** | | | | | | |
| **Fecha de reinicio** | | | | | | |
| **Fecha de terminación final.** | 31/12/2026 | | | | | |

## ADICIONES DEL CONTRATO

| Número | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | **Valor Total Adiciones:** | $ - |

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Inicial:** | $ 89,060,000.00 | | | **Valor Total:** | $ 89,060,000.00 |
| **Con anticipo:** | ☐ | **Valor Anticipo:** | No aplica | **Saldo por pagar:** | $ 32,385,454.52 |

| **Forma de Pago:** | | **Descripción condiciones de pago** |
|---|---|---|
| **Porcentaje** | **Valor** | |
| 9.1% | $ 8,096,363.64 | Cuenta de cobro |
| | | Informe de Actividades realizadas durante el mes de febrero 2026 |
| | | Pago de Seguridad social y parafiscales Planilla No 9499716259 |
| 9.1% | $ 8,096,363.64 | Cuenta de cobro |
| | | Informe de Actividades realizadas durante el mes de marzo |
| | | Pago de Seguridad social y parafiscales Planilla No 9500970181 |
| 9.1% | $ 8,096,363.64 | Cuenta de cobro |
| | | Informe de Actividades realizadas durante el mes de abril |
| | | Pago de Seguridad social y parafiscales Planilla No 9502108553 |
| | | Cuenta de cobro |

| | | |
|---|---|---|
| 9.1% | $ 8,096,363.64 | Informe de Actividades realizadas durante el mes de mayo |
| | | Pago de Seguridad social y parafiscales Planilla No 9503745416 |
| 9.1% | $ 8,096,363.64 | Cuenta de cobro |
| | | Informe de Actividades realizadas durante el mes de junio |
| | | Pago de Seguridad social y parafiscales Planilla No 9505327752 |
| 9.1% | $ 8,096,363.64 | Cuenta de cobro |
| | | Informe de Actividades realizadas durante el mes de julio |
| | | Pago de Seguridad social y parafiscales Planilla No 9506936872 |
| 9.1% | $ 8,096,363.64 | Cuenta de cobro |
| | | Informe de Actividades realizadas durante el mes de agosto |
| | | Pago de Seguridad social y parafiscales Planilla No 9508506467 |
| 63.6% | $ 56,674,545.48 | |

## PAGOS REALIZADOS

| No. O.P. | Fecha | Valor | No. O.P. | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 63095726 | 04/03/2026 | 8,096,363.64 | 63095726 | 04/03/2026 | 8,096,363.64 |
| 100329526 | 27/03/2026 | 8,096,363.64 | 100329526 | 27/03/2026 | 8,096,363.64 |
| 152495226 | 05/05/2026 | 8,096,363.64 | 152495226 | 05/05/2026 | 8,096,363.64 |
| 202841026 | 03/06/2026 | 8,096,363.64 | 202841026 | 05/05/2026 | 8,096,363.64 |
| 256086426 | 06/07/2026 | 8,096,363.64 | 256086426 | 06/07/2026 | 8,096,363.64 |
| 302865726 | 04/08/2026 | 8,096,363.64 | 302865726 | 04/08/2026 | 8,096,363.64 |

## AVANCE DE EJECUCIÓN

| Fecha Reporte de Avance | Avance en Tiempo | % Avance en Ejecución | Actividad Realizada |
|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 9.1% | 9.1% | Actualizaciones de matrices de peligro e inspecciones integrales de seguridad,, Seguimiento etapa precontractual de examenes ocupacionales, examenes cardiovasculares, sala miultisensorial y elementos de emergencias, acompañamiento actividades de la ARL, inicio investigación de accidente laboral. |
| 27/03/2026 | 9.1% | 9.1% | Actualizaciones de planes de emergencia, matrices de peligros, realizacion de investigaciones de trabajo, cierre de hallazgos, apoyo en estructuracion de contratos y solicitudes de cotizacion, seguimiento a actividades de contratistas. |
| 30/04/2026 | 9.1% | 9.1% | Actualizaciones de planes de emergencia, matrices de peligros, apoyo en investigaciones de trabajo, cierre de hallazgos, apoyo en estructuracion de contratos y solicitudes de cotizacion, seguimiento a actividades de contratistas, apoyo a capacitaciones grupos de apoyo. |
| 31/05/2026 | 9.1% | 9.1% | Acompañamiento y seguimiento para las actualizaciones de planes de emergencia, matrices de peligros, apoyo al COPASST en investigaciones de trabajo, cierre de hallazgos, apoyo en estructuracion de contratos y solicitudes de cotizacion, seguimiento a actividades de contratistas, apoyo a capacitaciones grupos de apoyo. |
| 30/06/2026 | 9.1% | 9.1% | Seguimiento para las actualizaciones de planes de emergencia, matrices de peligros, apoyo al COPASST en investigaciones de accidentes de trabajo, cierre de hallazgos, apoyo en estructuracion de contratos y solicitudes de cotizacion, seguimiento a actividades de contratistas, apoyo a capacitaciones grupos de apoyo. |
| 30/07/2026 | 9.1% | 9.1% | Validación de actualizaciones de planes de emergencia, matrices de peligros, apoyo al COPASST en investigaciones de accidentes de trabajo, cierre de hallazgos, apoyo en estructuracion de contratos y solicitudes de cotizacion, seguimiento a actividades de contratistas, apoyo a capacitaciones grupos de apoyo. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 9.1% | 9.1% | Acompañamiento y seguimiento para las actualizaciones de planes de emergencia, matrices de peligros, apoyo al COPASST en investigaciones de trabajo, cierre de hallazgos, apoyo en estructuracion de contratos y solicitudes de cotizacion, seguimiento a actividades de contratistas, apoyo a capacitaciones grupos de apoyo. Acompañamiento y apoyo auditoria interna Autoevaluacion 312. |
| **ACUMULADO** | **63.6%** | **63.6%** | |

## DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

| Fecha De Recibido | Descripción del Bien o Servicio Recibido |
|---|---|
| 28/02/2026 | Prestación de servicios como profesional SST para apoyar en el cumumplimiento de los estandares minimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Rama Judicial. |
| 27/03/2026 | Prestación de servicios como profesional SST para apoyar en el cumplimiento de los estandares minimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Rama Judicial. |
| 30/04/2026 | Prestación de servicios como profesional SST para apoyar en el cumplimiento de los estandares minimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Rama Judicial. |
| 31/05/2026 | Prestación de servicios como profesional SST para apoyar en el cumplimiento de los estandares minimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Rama Judicial. |
| 30/06/2026 | Prestación de servicios como profesional SST para apoyar en el cumplimiento de los estandares minimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Rama Judicial. |
| 31/07/2026 | Prestación de servicios como profesional SST para apoyar en el cumplimiento de los estandares minimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Rama Judicial. |
| 31/08/2026 | Prestación de servicios como profesional SST para apoyar en el cumplimiento de los estandares minimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Rama Judicial. |

## REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| Fecha De Requerimiento | Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no) |
|---|---|
| | **N/A** |
| | |
| | |

## CONCEPTO DEL SUPERVISOR

| El contrato se está ejecutando normalmente? | | El contrato presenta retraso? | | La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones? | |
|---|---|---|---|---|---|
| SI [X] | NO [ ] | SI [ ] | NO [X] | SI [X] | NO [ ] |

**Resumen ejecución del contrato:**
El contrato CD-DR-05-2026 (O Secop No. CO1.PCCNTR.9297598) de 2026 se está ejecutando de forma satisfactoria y de acuerdo con lo establecido en el contrato, según concepto técnico emitido por la Unidad de tecnica asignada

**Resumen pendientes del contratista:**
Ninguno

**Observaciones:**

Yineth Katherine Valera

**YINETH KATHERINE VALERA QUINTERO**

Profesional Universitario Grado 11 - Supervisora

Elaboró: ykvq