EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 27-08-2026 **Estado :** Aprobado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202608 13504**

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO DOLPHIN **Tercero** 900567363 MANATEE S.A.S

Dirección: CL 152 A 16 A 60 **Teléfono:** 3174925492

C.C. o Nit: 901902333 **Banco/Sucursal:** **Cuenta No. / Clase:**

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: CTO1637-24 **Interventor:** 901901980 CONSORCIO INTERPUERTAS AO

Detalle del Pago MANTENIMIENTO DE PUERTAS, ASIGNACION POR TRONCAL, EJECUCION MES DE JULIO 2026.

Doc Pagados: FN FEMD-31.

SON (Valor Bruto): NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
3984	3956	835002	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CRP	Código	Descripcion	Meta	Valor
3956	423011724082020027	Cuentas por Pagar (Recursos SITP)	EJECUTAR ANUALMENTE EL 100% DE LAS ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO	958,637,370.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24362702	0.0	7,781,880.0
2436250102	0.0	22,958,962.0
24360502	0.0	32,223,105.0
24010201	0.0	895,673,423.0
89151602	0.0	958,637,370.0
8915900801	0.0	958,637,370.0
2902010202	958,637,370.0	0.0
8355109902	958,637,370.0	0.0
8390900201	958,637,370.0	0.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	958,637,370.0	
Base Gravable	805,577,622.0	
Iva	153,059,748.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Servicios Generales Cont Idu	32,223,105.0	4
Reteiva Regimen Comun Idu	22,958,962.0	15
Reteica Idu	7,781,880.0	0.966
Total Deducciones	**62,963,947.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**895,673,423.0**	

Revisión No. 1 : EIKER_MATEUS

Revisión No. 2 : RICARDO SUAREZ[ ] ARMANDO HERNANDEZ[ ] LAURA QUIMBAY[ ] DILSA RODRIGUEZ[ ] LEIDY GARCIA[ ] CESAR FERNANDEZ[ ] VIVIANA BAUTISTA[ ] EIKER MATEUS[ ] NEILA BECERRA[ ]

FIRMA RECIBIDO: _____
NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista, 2da Copia - Contabilidad

2026 08 27 *****895,673,423.00

MANATEE S.A.S 900567363

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS

Período: 202608 # Egreso: 13420

11100501	CTA. CTE. OCCIDENTE 404-1	-895,673,423.0
24010201	CONVENIO 20	895,673,423.0

Cancelacion Orden de Pago Nro 13504

Cheque 13504-26

Elaborado

Aprobado

MEMORANDO INTERNO	
Para	**ALEXANDRA ALVAREZ ESTEVEZ** Profesional Especializado Contadora General
De	**JHERMAIN ALEXANDER ACUÑA ESPINOSA** Director de Construcciones y Mantenimiento **NATALIA TINJACA MORA** Directora Técnica de Seguridad **JULIO CESAR GOMEZ SUAREZ** Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Asunto	**REMISIÓN DOCUMENTOS PARA EL PAGO NÚMERO 18 FACTURA ELECTRONICA No. FEMD- 31 DEL CONTRATO No. 1637-24**

-901902333 - 900867363

Respetada Doctora Alexandra,

Cordial Saludo, con el propósito de continuar con el trámite interno del pago de la Factura Electrónica No. FEMD-31 en el marco de la ejecución del contrato No 1637 de 2024 con afectación del CRP 3956 por un valor de $958.637.370 pesos M/CTE, de manera atenta remitimos los documentos aportados tanto por el contratista CONSORCIO DOLPHIN, así como por la interventoría a cargo CONSORCIO INTERPUERTAS AO (Contrato 1641 de 2024); que se relaciona a continuación:

1. Factura Electrónica No. FEMD-31 - 3 folios.
2. Autorización de Pago Expedida por el Interventor del contrato CONSORCIO INTERPUERTAS AO- 4 folios.
3. Memorias de cálculo – 2 folios
4. Distribución inversión por troncal - 1 folio
5. Certificación bancaria-1 folio
6. Certificado de parafiscales CONSORCIO DOLPHIN - 1 folio
7. Certificado de parafiscales MANATEE S.A.S - 1 folio
8. Certificado de parafiscales HB ESTRUCTURAS METALICAS - 1 folio
9. Certificado de RUT CONSORCIO DOLPHIN - 1 folio.

CONTABILIZADO

21 AGO. 2026

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

10. Certificado de RUT MANATEE S.A.S - 1 folio.
11. Certificado de HB ESTRUCTURAS METALICAS - 1 folio

Sin otro particular, agradecemos su gentil atención y quedamos a su disposición para atender y/o ampliar cualquier inquietud.

Cordialmente,

Firmado Electrónicamente
20/08/2026 7:13:58
Por: JHERMAIN ALEXANDER ACUÑA ESPINOSA

JHERMAIN ALEXANDER ACUÑA ESPINOSA
Director de Construcciones y Mantenimiento

Firmado Electrónicamente
19/08/2026 9:29:02
Por: NATALIA TINJACA MORA

NATALIA TINJACA MORA
Directora Técnica de Seguridad

Firmado Electrónicamente
19/08/2026 9:25:34
Por: JULIO CESAR GOMEZ SUAREZ

JULIO CESAR GOMEZ SUAREZ
Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Proyectó: Miguel Alfonso Gomez - Profesional Universitario (E) Subgerencia de Infraestructura

Revisó: Jaime Alberto Ramos - Profesional Especializado Dirección de Construcciones y Mantenimiento
Camilo Oliveros – Profesional Especializado Dirección Técnica de Seguridad
Yanira Pedraza – Profesional Universitario Dirección de TIC

Código: 802.60.01

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Manatee Ingenieria

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fd74a8543e2f7a9e5bb6dab5d596a8127dc026b4e9eb1b942053adee7757d2410bf68d803c1edf5cddb32933ba6c2a9a

Número de Factura: FEMD-31
Fecha de Emisión: 14/08/2026
Fecha de Vencimiento: 13/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANATEE S.A.S
Nombre Comercial: MANATEE S.A.S
Nit del Emisor: 900567363
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -
Actividad Económica: 4652

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 152 A 16 A 60 TO 1 AP 802
Teléfono / Móvil: 3007819274
Correo: factura.02019@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830063506
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Av El Dorado No 69 76 Edificio Element
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: radicacion@transmilenio.gov.co

Detalles de Productos

CONTABILIZADO

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	Mto mensual puerta automática de 2 hojas Estación Danubio, Molinos, Nariño, Ricaurte, RicaurteWBWC, CAD, UNal, Campiña,CampiñaWCWA, PteLargo, PteLargoWA, Socorro, Cl100, Heroes, Olaya,De la Sabana, S.Fason , Sta Lucia, Las Aguas, M.Oro, StaIsabel, Olaya WB, Universidades, Bicentenario, CJardin,Policar	NIU	384,00	$ 759.363,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.403.128,28	19.00			$ 291.595.412,01
2	2	Mto mensual puerta automática de 4 hojas Estación Danubio, Molinos, Nariño, Ricaurte, RicaurteWBWC, CAD, UNal, Campiña,CampiñaWCWA,PteLargo,PteLargoWA, Socorro, Cl100,Heroes, Olaya , De la Sabana,S.Fason, Sta Lucia, Las Aguas, M. Oro, Sta Isabel, Olaya VB, Universidades, Bicentenario, C.Jardin, Policar	NIU	483,00	$ 901.582,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.738.203,74	19.00			$ 435.464.230,20
3	3	Mto mensual ITS Estaciones Danubio,Molinos,Nariño,Riacaurte,CAD,UNal, Campiña, Pte Largo, Socorro,Cl100, Heroes, Olaya, De la Sabana, S.Fason,Sta Lucia,Las Aguas, M.Oro, Sta Isabel,Universidades,Bicentenario, C. Jardin, Policarpa, S.Bernardo, Las Nieves, S.Victorino, AvJimenezCl13, Parque, Bibliotec,	NIU	43,00	$ 1.825.999,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.918.416,18	19.00			$ 78.517.979,91

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	Ajuste al peso	0,00	$ 0,32

Notas Finales

MANTENIMIENTO DE PUERTAS, ASIGNACION POR TRONCAL. EJECUCION MES DE JULIO DE 2026
Esta factura se emite por la ejecución de las actividades del contrato 1637-24, a cargo de Consorcio Dolphin. Nit.901902333-7
Consorciados: Manatee SAS Nit. 900567363-7 50% - HB Estructuras Metálicas SAS Nit. 860006282-8 50%
Linea de negocio:

CONTABILIZADO

Datos Totales

Documento generado el:
14/08/2026 11:18:57
Documento validado por la DIAN:
14/08/2026 11:18:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0.0

Subtotal	805577622.12
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	805577622.12
IVA	153059748.2
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	153059748.2
Total neto factura (=)	958637370.32
Descuento Global (-)	0.32
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 958637370

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	805.577.622,12
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	805.577.622,12
IVA	153.059.748,20
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	153.059.748,20
Total neto factura (=)	958.637.370,32
Descuento Global (-)	0,32
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 958.637.370,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091859370 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-04-11

Dolphin

ACTA DE CANTIDADES - PERIODO 18. JULIO 2026

CANTIDADES DE PUERTAS Y SISTEMAS ITS EN FUNCIONAMIENTO, PARA PAGAR LA TARIFA FIJA DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y FUNCIONALIDAD

Mes de Ejecución:	jul-26

MANTENIMIENTO MENSUAL PUERTA AUTOMATICA DE DOS HOJAS

		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
Estación	Inicio de Fase II	Meses Completos	Días de mantenimiento parcial	Fracción de mes Correspondiente a días Iniciales: (b) / 30	Total de Tiempo de Mantenimiento en Meses (a) + (c)	Cantidad de Puertas 2H	Cantidad (Total tiempo en Meses X cantidad de Puertas) a facturar. (d) X (e)	Precio Unitario	Valor mensual
Danubio	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000	759.363,052101	$ 6.074.904,42
Molinos	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
Nariño	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
Ricaurte	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	4	4,00000000		$ 3.037.452,21
Ricaurte WB - WC	2 de Mayo de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
CAD	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	4	4,00000000		$ 3.037.452,21
U. Nacional	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 9.112.356,63
Campiña	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	4	4,00000000		$ 3.037.452,21
Campiña WC	20 de diciembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	4	4,00000000		$ 3.037.452,21
Campiña WA	9 de Mayo de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	4	4,00000000		$ 3.037.452,21
Puente Largo	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	4	4,00000000		$ 3.037.452,21
Puente Largo WA	9 de Mayo de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	4	4,00000000		$ 3.037.452,21
Socorro	3 de Mayo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	4	4,00000000		$ 3.037.452,21
Calle 100	11 de Mayo de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	16	16,00000000		$ 12.149.808,83
Heroés	11 de Mayo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	14	14,00000000		$ 10.631.082,73
Olaya	14 de Junio de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	4	4,00000000		$ 3.037.452,21
De La Sabana	1 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
San Fasón	1 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
Santa Lucía	1 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
Las Aguas	1 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	4	4,00000000		$ 3.037.452,21
Museo del Oro	1 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	4	4,00000000		$ 3.037.452,21
Santa Isabel	13 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
Olaya (Vagón B) Trasladado	13 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	4	4,00000000		$ 3.037.452,21
Universidades	19 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
Bicentenerio	19 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 9.112.356,63
Ciudad Jardín	19 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
Policarpa	19 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
San Bernardo	19 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
Las Nieves	15 de septiembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
San Victorino	15 de septiembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 9.112.356,63
Av. Jiménez - Calle 13	15 de septiembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 9.112.356,63
Biblioteca	15 de septiembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	4	4,00000000		$ 3.037.452,21
Parque	15 de septiembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	4	4,00000000		$ 3.037.452,21
Alquería	1 de octubre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
CAD WB	1 de octubre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	4	4,00000000		$ 3.037.452,21
Comuneros	1 de octubre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
Socorro WA	1 de octubre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	4	4,00000000		$ 3.037.452,21
Pepe Sierra	9 de noviembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
Calle 127	9 de noviembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
Prado	20 de diciembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 9.112.356,63
Calle 26 WB	27 de diciembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	4	4,00000000		$ 3.037.452,21
Calle 26 WA	20 de junio de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	4	4,00000000		$ 3.037.452,21
Calle 106	8 de febrero de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 9.112.356,63
Virrey	8 de febrero de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 9.112.356,63
Calle 85	27 de febrero de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	18	18,00000000		$ 13.668.534,94
Av 1 de Mayo	26 de abril de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 9.112.356,63
Country Sur	26 de abril de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
San Diego	30 de abril de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
Calle 187	30 de mayo de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
Terminal	30 de mayo de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 6.074.904,42
						Cantidad a Facturar	384,00000000		$ 291.595.412,01

MANTENIMIENTO MENSUAL PUERTA AUTOMATICA DE CUATRO HOJAS

		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		
Estación	Inicio de Fase II	Meses Completos	Días de mantenimiento parcial	Fracción de mes Correspondiente a días Iniciales: (b) / 30	Total de Tiempo de Mantenimiento en Meses (a) + (c)	Cantidad de Puertas 4H	Cantidad (Total tiempo en Meses X cantidad de Puertas) a facturar. (d) X (e)	Precio Unitario	Valor mensual
Danubio	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000	901.582,257143	$ 10.818.987,09
Molinos	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 10.818.987,09
Nariño	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 7.212.658,06
Ricaurte	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	6	6,00000000		$ 5.409.493,54
Ricaurte WB - WC	2 de Mayo de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 10.818.987,09
CAD	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	6	6,00000000		$ 5.409.493,54
U. Nacional	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	18	18,00000000		$ 16.228.480,63
Campiña	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	6	6,00000000		$ 5.409.493,54
Campiña WC	20 de diciembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	6	6,00000000		$ 5.409.493,54
Campiña WA	9 de Mayo de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	2	2,00000000		$ 1.803.164,51
Puente Largo	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	6	6,00000000		$ 5.409.493,54
Puente Largo WA	9 de Mayo de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	2	2,00000000		$ 1.803.164,51
Socorro	3 de Mayo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	6	6,00000000		$ 5.409.493,54
Calle 100	11 de Mayo de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	18	18,00000000		$ 16.228.480,63
Heroés	11 de Mayo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	14	14,00000000		$ 12.622.151,60
Olaya	14 de Junio de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	6	6,00000000		$ 5.409.493,54
De La Sabana	1 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 7.212.658,06
San Fasón	1 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 10.818.987,09
Santa Lucía	1 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 10.818.987,09
Las Aguas	1 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	3	3,00000000		$ 2.704.746,77
Museo del Oro	1 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	6	6,00000000		$ 5.409.493,54

Santa Isabel	13 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 10.818.987,09
Olaya (Vagón B) Trasladado	13 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	2	2,00000000		$ 1.803.164,51
Universidades	19 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 10.818.987,09
Bicentenario	19 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	18	18,00000000		$ 16.228.480,63
Ciudad Jardín	19 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 10.818.987,09
Policarpa	19 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 10.818.987,09
San Bernardo	19 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 10.818.987,09
Las Nieves	15 de septiembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 10.818.987,09
San Victorino	15 de septiembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	18	18,00000000		$ 16.228.480,63
Av. Jiménez - Calle 13	15 de septiembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 10.818.987,09
Parque	15 de septiembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	6	6,00000000		$ 5.409.493,54
Biblioteca	15 de septiembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	6	6,00000000		$ 5.409.493,54
Alqueria	1 de octubre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 7.212.658,06
CAD WB	1 de octubre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	6	6,00000000		$ 5.409.493,54
Comuneros	1 de octubre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 10.818.987,09
Socorro WA	1 de octubre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	2	2,00000000		$ 1.803.164,51
Pepe Sierra	9 de noviembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 7.212.658,06
Calle 127	9 de noviembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 7.212.658,06
Prado	20 de diciembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	10	10,00000000		$ 9.015.822,57
Calle 26 WB	27 de diciembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	6	6,00000000		$ 5.409.493,54
Calle 26 WA	20 de junio de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	6	6,00000000		$ 5.409.493,54
Calle 106	8 de febrero de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	8	8,00000000		$ 7.212.658,06
Virrey	8 de febrero de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	14	14,00000000		$ 12.622.151,60
Calle 85	27 de febrero de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	14	14,00000000		$ 12.622.151,60
Av 1 de Mayo	26 de abril de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	18	18,00000000		$ 16.228.480,63
Country Sur	26 de abril de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 10.818.987,09
San Diego	30 de abril de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 10.818.987,09
Calle 187	30 de mayo de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 10.818.987,09
Terminal	30 de mayo de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	12	12,00000000		$ 10.818.987,09
						Cantidad a Facturar	483,00000000		$ 435.464.230,20

MANTENIMIENTO MENSUAL ITS

Estación	Inicio de Fase II	(a) Meses Completos	(b) Días de mantenimiento parcial	(c) Fracción de mes Correspondiente a días iniciales: (b) / 30	(d) Total de Tiempo de Mantenimiento en Meses (a) + (c)	(e) Cantidad ITS	(f) Cantidad (Total tiempo en Meses X cantidad de ITS) a facturar. (d) X (e)	Precio Unitario	Valor mensual
Danubio	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000	1.825.999,532773	$ 1.825.999,53
Molinos	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Nariño	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Ricaurte	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
CAD	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
U. Nacional	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Campiña	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Puente Largo	5 de Marzo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Socorro	3 de Mayo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Calle 100	11 de Mayo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Heroes	11 de Mayo de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Olaya	14 de Junio de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
De La Sabana	1 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
San Fasón	1 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Santa Lucía	1 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Las Aguas	1 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Museo del Oro	1 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Santa Isabel	13 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Universidades	19 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Bicentenario	19 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Ciudad Jardín	19 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Policarpa	19 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
San Bernardo	19 de agosto de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Las Nieves	15 de septiembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
San Victorino	15 de septiembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Av. Jiménez - Calle 13	15 de septiembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Parque	15 de septiembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Biblioteca	15 de septiembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Alqueria	1 de octubre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Comuneros	1 de octubre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Pepe Sierra	9 de noviembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Calle 127	9 de noviembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Prado	20 de diciembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Calle 26	27 de diciembre de 2025	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Calle 106	8 de febrero de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Virrey	8 de febrero de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Calle 85	27 de febrero de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	2	2,00000000		$ 3.651.999,07
Av 1 de Mayo	26 de abril de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Country Sur	26 de abril de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
San Diego	30 de abril de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Calle 187	30 de mayo de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
Terminal	30 de mayo de 2026	1	0	0,00000000	1,00000000	1	1,00000000		$ 1.825.999,53
						Cantidad a Facturar	43,00000000		$ 78.517.979,91
								Valor Antes de IVA	$ 805.577.622
								IVA	$ 153.059.748
								TOTAL	$ 958.637.370

MEMORIAS DE CANTIDADES DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS, ASIGNACION POR TRONCAL. EJECUCION MES DE JULIO DE 2026

ASIGNACION DE RECURSOS POR TRONCAL			
SIGLA	TRONCAL	VALOR ANTES DE IVA	VALOR CON IVA
B	AUTONORTE	$ 214.558.815,25	$ 255.324.990
A	CARACAS	$ 18.719.891,04	$ 22.276.670
E	NQS CENTRAL	$ 73.053.564,61	$ 86.933.742
G	NQS SUR	$ 52.553.344,08	$ 62.538.479
H	CARACAS SUR	$ 122.046.249,69	$ 145.235.037
J	EJE AMBIENTAL	$ 36.561.034,83	$ 43.507.631
F	AMERICAS	$ 55.590.796,29	$ 66.153.048
L	CARRERA DECIMA	$ 193.819.856,57	$ 230.645.629
C	SUBA	$ 38.674.069,76	$ 46.022.143
		$ 805.577.622	$ 958.637.370

CONSORCIO INTERPUERTAS AO

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

REFERENCIA: ACTA DE CANTIDADES PERIODO N° 18

OBJETO: Realizar el mantenimiento, soporte y funcionalidad de las puertas automáticas deslizantes de dos y cuatro hojas, equipos ITS y complementarios entregados por el IDU y aquellos cuya etapa de mantenimiento y soporte original fue finalizada.

CONTRATISTA: CONSORCIO DOLPHIN (CTO 1637-24)

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERPUERTAS AO (CTO 1641-24)

En virtud de la establecido en el contrato 1637 de 2024, esta interventoría certifica que se han verificado los trabajos realizados por el **CONSORCIO DOLPHIN** y a su vez los procedimientos respectivos para la ejecución de las diferentes actividades en el contrato en mención, los cuales cumplieron con los requisitos de calidad especificados para las actividades a pagar en la presente acta.

Igualmente, se certifica que el contratista cumplió con soportar estar al día en los pagos a parafiscales por concepto de las obligaciones provenientes de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, lo mismo que cumplió con lo establecido en la Circular 009 de 2021 emitida por la Entidad.

Por lo tanto, se autoriza el pago correspondiente del **ACTA DE CANTIDADES PERIODO N° 18**, correspondiente al mes de JULIO de 2026, mediante la Factura N° **FEMD-31** así:

ACTA	PERIODO	N° FACTURA	Vr Factura incluido IVA
18	JUL-26	FEMD-31	$ 958,637,370

Resumen:

Valor Inicial del contrato:	$	9,033,227,761
Valor Adiciones 1 y 2	$	4,862,553,741
Valor Acumulado del contrato:	$	13,895,781,502
Valor Acumulado Ejecutado:	$	11,524,802,474
Valor Presente Acta:	$	958,637,370
Saldo Contrato:	$	1,412,341,658

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Acta de Cantidades de Actividades de Mantenimiento – Periodo N° 18 – Julio/26
- Evaluación Mensual Integral de Calidad – EMIC – Periodo N° 18 – Julio/26
- Poder Especial

Para constancia se firma a los (14) días del mes de AGOSTO de 2026.

P/P

JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
Representante Legal
CONSORCIO INTERPUERTAS AO

CONSORCIO INTERPUERTAS AO

ACTA DE CANTIDADES DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
PERIODO N° 18 - JULIO 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO DOLPHIN - CTO 1637-24

ESTACIÓN	TRONCAL	FECHA INICIO MTTO	CANTIDAD PUERTAS 2 HOJAS	CANTIDAD PUERTAS 4 HOJAS	CANTIDAD TOTAL PUERTAS	CANTIDAD SOLUCION ITS	MES DE EJECUCION: ABRIL/26			PRECIOS UNITARIOS (14)			VALORES TOTALES (INCLUIDO IVA)
							MESES	DIAS	TOTAL	PUERTAS 2 HOJAS	PUERTAS 4 HOJAS	SOLUCION ITS	
										$ 903,642	$ 1,072,883	$ 2,172,939	
CALLE 45 - WC (12)	CARACAS CENTRO	3-feb-25								$ -	$ -	$ -	$ -
CALLE 45 - WA (8)	CARACAS CENTRO	3-feb-25								$ -	$ -	$ -	$ -
CALLE 45 - WB (9)	CARACAS CENTRO	3-feb-25								$ -	$ -	$ -	$ -
CALLE 57 (3)	CARACAS CENTRO	5-feb-25								$ -	$ -	$ -	$ -
AV. 39 (1)	CARACAS CENTRO	7-feb-25								$ -	$ -	$ -	$ -
CALLE 34 (2)	CARACAS CENTRO	8-feb-25								$ -	$ -	$ -	$ -
FLORES (13)	CARACAS CENTRO	10-feb-25								$ -	$ -	$ -	$ -
DANUBIO	CARACAS SUR	5-mar-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 12,874,595	$ 2,172,939	$ 22,276,670
MOLINOS	CARACAS SUR	5-mar-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 12,874,595	$ 2,172,939	$ 22,276,670
NARIÑO	CARACAS SUR	5-mar-25	8	8	16	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 8,583,063	$ 2,172,939	$ 17,985,139
RICAURTE NQS	NQS CENTRAL	5-mar-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,614,568	$ 6,437,297	$ 2,172,939	$ 12,224,805
CAD	NQS CENTRAL	5-mar-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,614,568	$ 6,437,297	$ 2,172,939	$ 12,224,805
UNIVERSIDAD NACIONAL	NQS CENTRAL	5-mar-25	12	18	30	1	1		1.000	$ 10,843,704	$ 19,311,892	$ 2,172,939	$ 32,328,536
LA CAMPIÑA	SUBA	5-mar-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,614,568	$ 6,437,297	$ 2,172,939	$ 12,224,805
PUENTELARGO	SUBA	5-mar-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,614,568	$ 6,437,297	$ 2,172,939	$ 12,224,805
SOCORRO	CARACAS SUR	3-may-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,614,568	$ 6,437,297	$ 2,172,939	$ 12,224,805
CALLE 100	AUTONORTE	11-may-25	16	18	34	1	1		1.000	$ 14,458,273	$ 19,311,892	$ 2,172,939	$ 35,943,104
HEROES	AUTONORTE	11-may-25	14	14	28	1	1		1.000	$ 12,650,988	$ 15,020,360	$ 2,172,939	$ 29,844,288
OLAYA	CARACAS SUR	14-jun-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,614,568	$ 6,437,297	$ 2,172,939	$ 12,224,805
DE LA SABANA	AMERICAS	1-ago-25	8	8	16	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 8,583,063	$ 2,172,939	$ 17,985,139
SAN FACON	AMERICAS	1-ago-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 12,874,595	$ 2,172,939	$ 22,276,670
SANTA LUCIA	CARACAS SUR	1-ago-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 12,874,595	$ 2,172,939	$ 22,276,670
LAS AGUAS	EJE AMBIENTRAL	1-ago-25	4	3	7	1	1		1.000	$ 3,614,568	$ 3,218,649	$ 2,172,939	$ 9,006,156
MUSEO DEL ORO	EJE AMBIENTRAL	1-ago-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,614,568	$ 6,437,297	$ 2,172,939	$ 12,224,805
CALLE 22 (7)	CARACAS CENTRO	1-ago-25			-		-			$ -	$ -	$ -	$ -
SANTA ISABEL (4)	NQS SUR	13-ago-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 12,874,595	$ 2,172,939	$ 22,276,670
OLAYA (4)	CARACAS SUR	13-ago-25	4	2	6		1		1.000	$ 3,614,568	$ 2,145,766	$ -	$ 5,760,334
UNIVERSIDADES	EJE AMBIENTRAL	19-ago-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 12,874,595	$ 2,172,939	$ 22,276,670
BICENTENARIO	CARRERA 10	19-ago-25	12	18	30	1	1		1.000	$ 10,843,704	$ 19,311,892	$ 2,172,939	$ 32,328,536
CIUDAD JARDIN	CARRERA 10	19-ago-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 12,874,595	$ 2,172,939	$ 22,276,670
POLICARPA	CARRERA 10	19-ago-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 12,874,595	$ 2,172,939	$ 22,276,670
SAN BERNARDO	CARRERA 10	19-ago-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 12,874,595	$ 2,172,939	$ 22,276,670
LAS NIEVES	CARRERA 10	15-sep-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 12,874,595	$ 2,172,939	$ 22,276,670
SAN VICTORINO	CARRERA 10	15-sep-25	12	18	30	1	1		1.000	$ 10,843,704	$ 19,311,892	$ 2,172,939	$ 32,328,536
AV. JIMENEZ CALLE 13	AMERICAS	15-sep-25	12	12	24	1	1		1.000	$ 10,843,704	$ 12,874,595	$ 2,172,939	$ 25,891,238
AV. JIMENEZ CARACAS (11)	CARACAS CENTRO	15-sep-25								$ -	$ -	$ -	$ -
PARQUE	CARACAS SUR	15-sep-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,614,568	$ 6,437,297	$ 2,172,939	$ 12,224,805
BIBLIOTECA	CARACAS SUR	15-sep-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,614,568	$ 6,437,297	$ 2,172,939	$ 12,224,805
COMUNEROS (5)	NQS SUR	1-oct-25	8	12	20	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 12,874,595	$ 2,172,939	$ 22,276,670
SOCORRO (5)	CARACAS SUR	1-oct-25	4	2	6		1		1.000	$ 3,614,568	$ 2,145,766	$ -	$ 5,760,334
ALQUERIA (6)	NQS SUR	1-oct-25	8	8	16	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 8,583,063	$ 2,172,939	$ 17,985,139
CAD (6)	NQS CENTRAL	1-oct-25	4	6	10		1		1.000	$ 3,614,568	$ 6,437,297	$ -	$ 10,051,865
CALLE 127	AUTONORTE	9-nov-25	8	8	16	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 8,583,063	$ 2,172,939	$ 17,985,139
PEPE SIERRA	AUTONORTE	9-nov-25	8	8	16	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 8,583,063	$ 2,172,939	$ 17,985,139
LA CAMPIÑA	SUBA	20-dic-25	4	6	10		1		1.000	$ 3,614,568	$ 6,437,297	$ -	$ 10,051,865
PRADO	AUTONORTE	20-dic-25	12	10	22	1	1		1.000	$ 10,843,704	$ 10,728,829	$ 2,172,939	$ 23,745,473
CALLE 26 (10)	CARACAS CENTRO	27-dic-25	4	6	10	1	1		1.000	$ 3,614,568	$ 6,437,297	$ 2,172,939	$ 12,224,805
CALLE 106	AUTONORTE	8-feb-26	12	8	20	1	1		1.000	$ 10,843,704	$ 8,583,063	$ 2,172,939	$ 21,599,707
VIRREY	AUTONORTE	8-feb-26	12	14	26	1	1		1.000	$ 10,843,704	$ 15,020,360	$ 2,172,939	$ 28,037,004
CALLE 85	AUTONORTE	27-feb-26	18	14	32	2	1		1.000	$ 16,265,557	$ 15,020,360	$ 4,345,879	$ 35,631,796
AV. 1 MAYO	CARRERA 10	26-abr-26	12	18	30	1	1		1.000	$ 10,843,704	$ 19,311,892	$ 2,172,939	$ 32,328,536
COUNTRY SUR	CARRERA 10	26-abr-26	8	12	20	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 12,874,595	$ 2,172,939	$ 22,276,670
SAN DIEGO	CARRERA 10	30-abr-26	8	12	20	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 12,874,595	$ 2,172,939	$ 22,276,670
RICAURTE NQS (15)	NQS CENTRAL	2-may-26	8	12	20		1		1.000	$ 7,229,136	$ 12,874,595	$ -	$ 20,103,731
LA CAMPIÑA (16)	SUBA	9-may-26	4	2	6		1		1.000	$ 3,614,568	$ 2,145,766	$ -	$ 5,760,334
PUENTELARGO (17)	SUBA	9-may-26	4	2	6		1		1.000	$ 3,614,568	$ 2,145,766	$ -	$ 5,760,334
CALLE 187	AUTONORTE	30-may-26	8	12	20	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 12,874,595	$ 2,172,939	$ 22,276,670
TERMINAL	AUTONORTE	30-may-26	8	12	20	1	1		1.000	$ 7,229,136	$ 12,874,595	$ 2,172,939	$ 22,276,670
CALLE 26 (18)	CARACAS CENTRO	20-jun-26	4	6	10		1		1.000	$ 3,614,568	$ 6,437,297	$ -	$ 10,051,865
												VALOR TOTAL A FACTURAR INCLUIDO IVA	$ 958,637,370

IVA	$ 153,059,748

(1) Estación Suspendida a partir de JULIO 26 de 2025
(2) Estación Suspendida a partir de JUNIO 21 de 2025
(3) Estación Suspendida a partir de AGOSTO 16 de 2026
(4) Puertas re-ubicadas procedentes de Estacion Calle 34 por intervención de MB
(5) Puertas re-ubicadas procedentes de Estacion Av. 39 por intervención de MB
(6) Puertas re-ubicadas procedentes de Estacion Calle 57 por intervención de MB
(7) Estación Suspendida a partir de NOVIEMBRE 22 de 2025
(8) Estación Suspendida a partir de DICIEMBRE 20 de 2025
(9) Estación Suspendida a partir de DICIEMBRE 13 de 2025
(10) Puertas re-ubicadas procedentes de Estacion Calle 22 por intervención de MB
(11) Estación Suspendida a partir de FEBRERO 8 de 2025
(12) Estación Suspendida a partir de ABRIL 18 de 2025
(13) Estación Suspendida a partir de ABRIL 27 de 2026
(14) Incluye el ajuste por cambio de vigencia de 5.8%
(15) Puertas re-ubicadas procedentes de Estacion Calle 45 por intervención de MB
(16) Puertas re-ubicadas procedentes de Estacion Calle 22 por intervención de MB
(17) Puertas re-ubicadas procedentes de Estacion Calle 22 y Av. Jiménez por intervención de MB

DISTRIBUCION DE VALORES POR TRONCAL

	TRONCAL	VALOR CON IVA
F	AMERICAS	$ 66,153,048
B	AUTONORTE	$ 255,324,990
A	CARACAS CENTRO	$ 22,276,670
H	CARACAS SUR	$ 145,235,037
L	CARRERA 10	$ 230,645,629
J	EJE AMBIENTRAL	$ 43,507,631
E	NQS CENTRAL	$ 86,933,742
G	NQS SUR	$ 62,538,479
C	SUBA	$ 46,022,143
	TOTAL	$ 958,637,370

Ing. Luis Tomás Jiménez H.
Director Interventoria
CTO 1641-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1641-24
MANTENIMIENTO, SOPORTE Y FUNCIONALIDAD DE LAS PUERTAS AUTOMÁTICAS DESLIZANTES DE DOS Y CUATRO HOJAS, EQUIPOS ITS Y COMPLEMENTARIOS

PERIODO N° 18 - JULIO 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO DOLPHIN - CTO 1637-24

Gestión de Confiabilidad (GC)		
PGCm:	**99.9%**	
	Ponderador	**Resultado**
ITTSm	10%	100.0%
ICOm	5%	100.0%
IAIOm	40%	99.7%
IANOm	15%	99.9%
IRFNm	30%	100.0%

Gestión de Mantenimiento (GM)		
PGMm:	**99.5%**	
	Ponderador	**Resultado**
ICPMm	35%	100.0%
IEPMm	65%	99.2%

Gestión de Servicio (GS)		
PGSm:	**100.0%**	
	Ponderador	**Resultado**
RAIO	65%	100.0%
RANO	35%	100.0%

Gestión del Componente ITS (GI)		
PGIm:	**99.5%**	
	Ponderador	**Resultado**
IDOm	30%	99.9%
IOR	20%	100.0%
ISBE	50%	99.1%

EVALUACION MENSUAL DE LA CALIDAD - EMIC PERIODO N° 18 - JULIO 2026		
	Ponderador	**Resultado**
Gestión de Confiabilidad (GC)	30%	99.9%
Gestión de Servicio (GS)	30%	100.0%
Gestión de Mantenimiento (GM)	30%	99.5%
Gestión del Componente ITS (GI)	10%	99.5%

EMICm=	**99.7%**

Ing. Luis Tomás Jiménez H.
Director Interventoria
CTO 1641-24

CONSORCIO INTERPUERTAS AO

Bogotá D.C, 10 de abril 2025

Señores
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A.
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Interventoría 1641-24

ASUNTO: Poder especial.

JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.816.621, en calidad de Segundo Representante Legal Suplente de CONSORCIO INTERPUERTAS AO, identificado con NIT 901.901.980, parte contratista para la ejecución del contrato de Interventoría 1641-24, suscrito con la **EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A.,** cuyo objeto consiste en: "*Contratar la interventoría para el mantenimiento, soporte y funcionalidad de las puertas automáticas deslizantes de dos y cuatro hojas, equipos ITS y complementarios entregados por el IDU y aquellos cuya etapa de mantenimiento y soporte original fue finalizada, que se encuentran a cargo de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A.*" mediante el presente documento, manifiesto de manera formal a la **EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A.**, que otorgo poder amplio, especial y suficiente al Director de Interventoría, el señor **LUIS TOMAS JIMENEZ HERRERA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No79.152.225, para que en nombre de CONSORCIO INTERPUERTAS AO, suscriba los siguientes documentos contractuales:

(i) Actas de Costo Mensual.
(ii) Autorizaciones de Pago – Certificado de Cumplimiento.
(iii) Actas de competencia suscritas con la entidad.

Quien otorga,

JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
C.C. No. 52.816.621
Segundo Representante Legal Suplente
CONSORCIO INTERPUERTAS AO

Acepto,

LUIS TOMAS JIMENEZ HERRERA
C.C. No. 79.152.225
Director de Interventoría
CONSORCIO INTERPUERTAS AO

Dolphin
Consorcio

CERTIFICACIÓN

Yo, Juan Pablo Varela Algarra, identificado con cédula de ciudadanía No.79.285.451, en calidad de Representante Legal (S) de **CONSORCIO DOLPHIN** con Nit. 901.902.333-7, de acuerdo con las leyes 489 de 1998 y 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la compañía mencionada se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con el sistema de seguridad social en salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a los seis meses anteriores a esta certificación.

Se expide esta certificación a solicitud del interesado en Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de agosto de 2026.

Cordialmente,

JUAN PABLO VARELA ALGARRA
REPRESENTANTE LEGAL

Manatee Ingenieria

NIT:900.567.363-7

CERTIFICACIÓN

Yo, Rosalba Cifuentes Torres identificada con cédula de ciudadanía No.20.472.121, Contadora, con Tarjeta Profesional No.14349-T, en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **MANATEE SAS** con Nit 900.567.363-7 de acuerdo a las leyes 489 de 1998 y 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la compañía mencionada se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con el sistema de seguridad social en salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA, en relación con su empleados por un periodo no inferior a los seis meses anteriores a esta certificación.

Se expide esta certificación a solicitud del interesado en Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de agosto de 2026.

Cordialmente,

Rosalba Cifuentes T.

ROSALBA CIFUENTES TORRES
C.C. 20.472.121
T.P. 14349-T

Crowe

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S.CON NIT No. 860.006.282-8
DARIO ANDRES MORA BARRAGAN, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANIA
No. 1.057.919.183 Y TARJETA PROFESIONAL No. 274.268 -T EXPEDIDA POR
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.

2. De acuerdo con planillas de pago y soportes suministrados por la administración, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, la Compañía HB ESTRUCTURAS METALICAS. identificada con NIT 860.006.282-8, al 30 de junio de 2026, cumplió con las obligaciones y los pagos provenientes de salarios, del sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, así como con las obligaciones laborales y los aportes parafiscales de los empleados correspondientes a los últimos seis (6) meses.

3. La sociedad se encuentra beneficiada por la exoneración de aportes establecida en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, por lo tanto, no posee obligaciones de pagos por los parafiscales correspondientes al SENA y al ICBF, así como las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los un (01) días del mes de agosto del 2026, por solicitud de la administración.

DARIO MORAB

(*) **DARIO ANDRES MORA BARRAGAN**
Tarjeta Profesional No. 274.268 -T
Revisor fiscal principal
Designado por **Crowe CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información anteriormente certificada fue verificada con información entregada por la administración.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141152453528

(415)7707212489984(8020) 000014115245352 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 2 3 3 3	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO DOLPHIN

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 152 A # 16 A - 60 TO 1 OF 802

42. Correo electrónico dolphin.mtee@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 7 8 1 9 2 7 4	3 1 7 4 9 2 5 4 9 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 4	2 0 2 4 1 1 2 2	4 2 2 0	2 0 2 4 1 1 2 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																						Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																								57. Modo			
																								58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024-12-31 / 02:09:34PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VARELA ALGARRA JUAN PABLO
985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141239665842

(415)7707212489984(8020) 000014123966584 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 8 2	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
H B ESTRUCTURAS METALICAS S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV CR 129 17 F 97

42. Correo electrónico financiera@hbsadelec.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2	6 0 1 4 2 2 4 7 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 1 0 1 0 3	2 5 1 1	1 9 5 6 1 2 1 4	4 2 1 0	4 1 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 8	1 9	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5										

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3	4 4							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	8 6		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-09 / 11:55:15AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VELEZ ESCOBAR ISABEL CRISTINA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 12-08-2026 04:57:21PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

MODIFICACION No.1 AL DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A.
Bogotá

Objeto: "*Contratar el mantenimiento, soporte y funcionalidad de las puertas automáticas deslizantes de dos y cuatro hojas, equipos ITS y complementarios entregados por el IDU y aquellos cuya etapa de mantenimiento y soporte original fue finalizada.*"

Estimados señores:

Los suscritos, ISABEL CRISTINA VÉLEZ ESCOBAR y JUAN PABLO VARELA ALGARRA debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A.S. y MANATEE S.A.S., respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido realizar una modificación al documento de conformación del Consorcio DOLPHIN y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%)
HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A.S. – NIT. 860.006.282-8	50%
MANATEE S.A.S. – NIT. 900.567.363-7	50%

En uso de la disposición contenida en la Nota 3 del numeral 1.3.6. del Pliego de Condiciones del proceso TMSA-LP-07-2024 que dio origen a la adjudicación del contrato 1637-24 al Consorcio DOLPHIN, se modifican los siguientes numerales del acuerdo, quedando así:

7. La facturación, en su totalidad, estará a cargo del Consorciado MANATEE S.A.S.

9. La facturación del Consorcio se realizará a través del NIT de MANATEE S.A.S. Así mismo se establece que los pagos sean efectuados en la cuenta bancaria del Consorciado MANATEE S.A.S.

Las demás cláusulas y condiciones del acuerdo de conformación del Consorcio DOLPHIN continúan vigentes y sin modificación, en su alcance y contenido

En constancia, se firma en Bogotá, a los 21 días del mes de abril de 2025.

ISABEL CRISTINA VÉLEZ ESCOBAR
Representante Legal
HB ESTRUCTURAS METÁLICAS S.A.S

JUAN PABLO VARELA ALGARRA
Representante Legal
MANATEE S.A.S.

ISABEL CRISTINA VÉLEZ ESCOBAR
Representante Legal Principal
CONSORCIO DOLPHIN

NOTARIA DÉCIMA DE BOGOTÁ

RECONOCIMIENTO Y PRESENTACIÓN PERSONAL

Bogotá, D.C.

Ante mi el Notario Décimo (E) del Círculo de Bogotá D.C.,

Compareció

Isabel Cristina Vélez Escobar 43.870.350

Quien exhibió la

Y declaró que la firma que aparece en el presente documento es la suya y que el contenido del mismo es cierto.

En constancia se firma esta diligencia

22 ABR 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Lilyam Enilce M... Arre...

NOTARIO (E)

NOTARIA DECIMA


DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

COD 41211

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el veintidos (22) de abril de dos mil veinticinco (2025), en la Notaría décima (10) del Círculo de Bogotá D.C., compareció: JUAN PABLO VARELA ALGARRA, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0079285451 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

41211-1



14c638522a

22/04/2025 10:30:03

-------- Firma autógrafa --------

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

LILYAM EMILCE MARÍN ARCE

Notaria (10) del Círculo de Bogotá D.C. - Encargada

Consulte este documento en https://notariid.notariasegura.com.co

Número Único de Transacción: 14c638522a, 22/04/2025 10:30:13