PROYECTA	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL ACTA DE REVISIÓN DE PÓLIZAS			
Código: GJC-P-03-R-07	Versión: 04	Vigente: 06/08/2021	Página: 1 de 1	DOCUMENTO CONTROLADO

Fecha:	2 de septiembre de 2026		
Actividad:	Legalización (X) Adición: ( ) Reanudación ___ Otro cuál? Anexo 0		
Contrato No:	008 de 2026	Valor	$ 26.594.452.933,00
Tipo de contrato:	CONTRATO DE OBRA		
Objeto:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA FILANDIA – CRUCES EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO", IDENTIFICADO CON BPIN 2024000040017."		
Fecha de suscripción del contrato:	24 de agosto de 2026	Plazo de Ejecución:	QUINCE (15) MESES
Contratista:	CONSORCIO VIAS QUINDIO		
Nombre del tomador:	R.L SAMIR ANTONIO ASSIAS BERNAL		
Identificación:	Nit. 902.095.358-0		
Beneficiario:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL-PROYECTA		

Garantías establecidas en el Contrato

Descripción	Valor asegurado	No. De póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 2.659.445.293,30	53-44-101046219 ANEXO 0	24/08/2026	24/05/2028
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 10.637.781.173,20	53-44-101046219 ANEXO 0	24/08/2026	24/05/2028
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONE SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 1.329.722.646,65	53-44-101046219 ANEXO 0	24/08/2026	24/11/2030
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 5.318.890.586,60	53-44-101046219 ANEXO 0	5 AÑOS	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 2.659.445.293,30	53-40-101015123 ANEXO 0	24/08/2026	24/11/2027

Observaciones generales: N/A

Revisó:	Natalia Camacho Ducuara, Abogada Contratista
Revisó y Aprobó:	Jennifer Gil Sánchez, Profesional Jurídica y Contratación

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101046219	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	08	2026	24	08	2026	00:00	24	11	2032	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VIAS QUINDIO		NIT: 902.095.358-0
DIRECCIÓN: CL 60 NRO. 7 - 05 BRR LA CASTELLANA	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA		TELÉFONO: 3013984938

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA		NIT: 801.004.883-0
DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 13 - 22 PISO 16	CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO		TELÉFONO 7417700
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A MEJORAMIENTO DE LA VIA FILANDIA - CRUCES EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, IDENTIFICADO CON BPIN 2024000040017.

CONTRATO DE OBRA NO. 008 DE 2026.

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE UNA DURACION DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/08/2026	24/05/2028	$2,659,445,293.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$5,318,890,586.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/08/2026	24/11/2030	$1,329,722,646.65
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	24/08/2026	24/05/2028	$10,637,781,173.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
B. Y C. CONSTRUCTORES S.A.S	900439169-6	50.00
EBR INGENIERIA S.A.S	901500114-5	10.00
PRISMA INGENIERIA TOTAL S.A.S	901628170-9	40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *111,121,096.00	$ ******25,000.00	$ **21,117,758.00	$ *******132,263,854.00	$ ***19,945,839,699.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

53-44-101046219

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101015123	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	08	2026	24	08	2026	00:00	24	11	2027	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO VIAS QUINDIO	NIT: 902.095.358-0
DIRECCIÓN: CL 60 NRO. 7 - 05 BRR LA CASTELLANA	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3013984938

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA	NIT: 801.004.883-0
DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 13 - 22 PISO 16	CIUDAD: ARMENIA, QUINDIO	TELÉFONO 7417700
BENEFICIARIO:	801004883 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO, EN VIRTUD DE LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 2341 DE NUESTRO CODIGO CIVIL, REFERENTE A MEJORAMIENTO DE LA VIA FILANDIA - CRUCES EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, IDENTIFICADO CON BPIN 2024000040017.

CONTRATO DE OBRA NO. 008 DE 2026.

ASEGURADOS: CONSORCIO VIAS QUINDIO, NIT: 902.095.358-0 Y EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA, NIT: 801.004.883-0.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA, NIT: 801.004.883-0.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/08/2026	24/11/2027	$2,659,445,293.30
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/08/2026	24/11/2027	$2,659,445,293.30
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/08/2026	24/11/2027	$2,659,445,293.30

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
B. Y C. CONSTRUCTORES S.A.S	900439169-6	50.00
EBR INGENIERIA S.A.S	901500114-5	10.00
PRISMA INGENIERIA TOTAL S.A.S	901628170-9	40.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***6,659,542.00	$ ******20,000.00	$ ***1,269,113.00	$ *********7,948,655.00	$ ****2,659,445,293.30	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

53-40-101015123

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

Scanned with CamScanner