**ACTA DE INICIO**
**CONTRATO DE OBRA N.º 155 DE 2026**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | ARAFER CONSTRUCCIONES S.A.S. |
| **NIT** | 900594295-9 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | LUIS FERNANDO CARO BARRETO |
| **C.C.** | 74.348.277 DE MIRAFLORES (BOY) |
| **C.D.P** | 443 DEL 09 DE JULIO DE 2026 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 1413 DEL 28 DE AGOSOTO DE 2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL OCHO (8) "MARACANÁ" EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 28 DE AGOSTO DE 2026 |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | DOS (2) MESES |
| **VALOR INICIAL** | DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DIECISEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CATORCEE CENTAVOS MCTE ($255.016.702,14) |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |

En el municipio de Miraflores, el día 01 de septiembre de 2026, en la oficina de la SECRETARÍO DE PLANEACIÓN, se reunieron: El Ingeniero, **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, secretario de Planeación e Infraestructura en su calidad de Supervisor, **LUIS FERNANDO CARO BARRETO** R/L de ARAFER CONSTRUCCIONES S.A.S**,** como Contratista

El objeto de la presente reunión es suscribir la presente acta con la que se da inicio formalmente a la ejecución del contrato antes citado.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ORIGINAL FIRMADO POR :

**ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

**LUIS FERNANDO CARO BARRETO**
R/L ARAFER CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contratista

Elaboró: Yuli Gil