promueve+

ACTA DE INICIO CONTRATO 039-2026-ID-CM

En mi calidad de supervisor (a) del contrato que a continuación relaciono, hago constar el cumplimiento a cabalidad de los requisitos de ejecución contractual establecidos en la Ley; razón por la cual se autoriza el inicio de las actividades del contrato.

DATOS GENERALES:

FECHA	28 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO Nº:	**039-2026-ID-CM**
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
VALOR	**DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($2.000.985)**
FORMA DE PAGO	Se pagará al contratista en pagos parciales y un pago final de acuerdo con la ejecución del contrato, previa presentación de los documentos requeridos para el pago dentro de los cuales debe existir constancia expedida por el supervisor, de haberse cumplido a satisfacción con las obligaciones antes mencionadas. PARÁGRAFO PRIMERO: Documentos requeridos para el pago: pago de aportes a seguridad social integral; certificado de cumplimiento expedido por el supervisor o interventor y la factura.
VALOR ANTICIPO – PAGO ANTICIPADO	-0-
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**SOLDA EQUIPOS S.A.S**
C.C/ NIT:	800.153.686-0
OBJETO:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA PROCESO DE SOLDADURA, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LOS BALDES DE LAS RETROCARGADORAS, ASÍ COMO LA SOLUCIÓN DE FISURAS E IMPREVISTOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS, CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y PROMUEVE MÁS S.A.S.
PLAZO	EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente desde la suscripción del acta de inicio hasta el 20 de octubre de 2026. PARÁGRAFO ÚNICO: Estará a cargo del supervisor designado velar por los requisitos de ejecución del contrato, además de realizar y suscribir el acta de inicio.
FECHA DE INICIO	28 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE OCTUBRE DE 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JORGE MARIO GIRALDO MEJÍA
CARGO:	DIRECTOR DE PROYECTOS
CDP - FECHA	244 DEL 14 DE AGOSTO DE 2026
RP - FECHA	253 DEL 28 DE AGOSTO DE 2026
APROBACIÓN DE PÓLIZA – FECHA	N/A
PAZ Y SALVO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	AL DIA

JORGE MARIO GIRALDO MEJÍA
Director de Proyectos
PROMUEVE MÁS S.A.S
SUPERVISOR

EDGAR GILBERTO DUQUE RENDÓN
Representante legal
SOLDA EQUIPOS S.A.S
CONTRATISTA