MEMORANDO

Cód. 210

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2026

PARA: **DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO**
Alcalde Local - Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz

DE: **DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL**

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUDES SIPSE: 159234 – 159229 – 159227 – 159226 – 159221 – 159210 – 159209 – 159208 – 159205 - 159204, SOBRE ADICIONES Y PRÓRROGAS A CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local (DGDL) en cumplimiento con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 en sus artículos 2, 3, y 4 y sus decretos reglamentarios, el artículo 15 del Decreto Distrital 642 de 2025, así como los principios de la función administrativa y lo establecido en el Acuerdo 740 de 2019 (reglamentado en los artículos 147 a 160 del Decreto Distrital 642 de 2025); realiza el análisis técnico y jurídico de las siguientes solicitudes de modificación contractual a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión:

1. SOLICITUD 159234


INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	139-2026-CPS-AG (147377)	X	
Contratista	REYNALDO RUBIO GALVIS	X	
Objeto	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO TÉCNICO/TECNOLOGICOS PARA APOYAR Y DAR SOPORTE TÉCNICO AL ADMINISTRADOR Y USUARIO FINAL DE LA RED DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA LOCAL.	X	
Fecha de inicio	30 de enero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$36.800.000	X	
Fecha de terminación	29 de septiembre de 2026	X	
Prorroga	4 meses		
Adición	$18.400.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	29 de enero de 2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	Cuenta de cobro No. 1 Enero 2026	-	20/02/2026 9:10 AM (UTC -5 horas)	1/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	153.333 COP	Pagado	Detalle
2	Cuenta de cobro No. 2 Febrero 2026	-	5/03/2026 10:26 AM (UTC -5 horas)	1/04/2026 3:00 AM (UTC -5 horas)	4.600.000 COP	Pagado	Detalle
3	Cuenta de cobro No. 3 Marzo 2026	-	1/04/2026 12:47 PM (UTC -5 horas)	27/04/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	4.600.000 COP	Pagado	Detalle
4	Cuenta de cobro No. 4 Abril 2026	-	1/05/2026 8:34 AM (UTC -5 horas)	1/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.600.000 COP	Pagado	Detalle
5	Cuenta de cobro No. 5 Mayo 2026	-	2/06/2026 6:53 AM (UTC -5 horas)	2/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.600.000 COP	Pagado	Detalle
6	Cuenta de cobro No. 6 Junio 2026	-	1/07/2026 3:45 PM (UTC -5 horas)	1/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.600.000 COP	Pagado	Detalle
7	Cuenta de cobro No. 7 Julio 2026	-	3/08/2026 10:31 PM (UTC -5 horas)	3/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.600.000 COP	Pagado	Detalle

2. SOLICITUD 159229

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	305-2026-CPS-P (146747)	X	
Contratista	MARCO ANTONIO CARDOZO BARRERA	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL PARA APOYAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ	X	
Fecha de inicio	30 de enero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$40.920.000	X	
Fecha de terminación	29 de septiembre de 2026	X	
Prorroga	3 meses	X	
Adición	$15.345.000	X	


Fecha de terminación con la prórroga	29 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de julio, con sus respectivos soportes y evidencias.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	20/02/2026 8:40 AM (UTC -5 horas)	20/02/2026 8:40 AM (UTC -5 horas)	170.500 COP	Pagado	Detalle
2	002	-	6/03/2026 1:49 AM (UTC -5 horas)	6/03/2026 1:49 AM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
3	003	-	4/04/2026 5:15 AM (UTC -5 horas)	4/04/2026 5:15 AM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
4	004	-	7/05/2026 11:21 AM (UTC -5 horas)	25/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
5	005	-	1/06/2026 8:30 AM (UTC -5 horas)	1/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle
6	006	-	4/07/2026 4:47 AM (UTC -5 horas)	3/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.115.000 COP	Pagado	Detalle

3. SOLICITUD 159227

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	191-2026 CPS-P (150269)	X	
Contratista	MILENY HILARION RIOS	X	
Objeto	150269 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL, PARA APOYAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ACCIONES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LAS Y LOS SUMAPACEÑOS. 2324.	X	
Fecha de inicio	19 de enero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$52.000.000	X	
Fecha de terminación	18 de septiembre de 2026	X	
Prorroga	2 meses y 12 días	X	
Adición	$15.600.000	X	


Fecha de terminación con la prórroga	30 de noviembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de julio, con sus respectivos soportes y evidencias.




Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	001	-	18/02/2026 9:32 AM (UTC -5 horas)	23/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.600.000 COP	Pagado	Detalle
2	02	-	6/03/2026 9:29 AM (UTC -5 horas)	30/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Pagado	Detalle
3	CUENTA DE COBRO No 3 -MARZO 2026	-	1/04/2026 3:02 PM (UTC -5 horas)	29/04/2026 7:00 PM (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Pagado	Detalle
4	CUENTA DE COBRO No. 4 ABRIL 2026	-	1/05/2026 4:06 AM (UTC -5 horas)	25/05/2026 5:30 PM (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Pagado	Detalle
5	CUENTA DE COBRO No. 5 MAYO 2026	-	1/06/2026 10:10 AM (UTC -5 horas)	12/06/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Pagado	Detalle
6	CUENTA DE COBRO No. 6 JUNIO 2026	-	2/07/2026 7:46 AM (UTC -5 horas)	28/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Pagado	Detalle

b. En los documentos de ejecución del contrato no está el acta de inicio, el cual es uno de los requisitos de ejecución.



Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
1. SOLICITUD RP 191-2026 CPS-P (150269) MILENY HILARION.pdf	1. SOLICITUD RP 191-2026 CPS-P (150269) MILENY HILARION.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
1.1 CRP-1092CD-CPS-P-191-2026.pdf	1.1 CRP-1092CD-CPS-P-191-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
DESIGNACIÓN 191-2026 CPS-P (150269) MILENY HILARION RIOS (1).pdf	DESIGNACIÓN 191-2026 CPS-P (150269) MILENY HILARION RIOS (1).pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Abril 2026 - CPS -191 - 2026.pdf	Pago Cuenta Abril 2026 - CPS -191 - 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Febrero 2026 - CPS -191 - 2026.pdf	Pago Cuenta Febrero 2026 - CPS -191 - 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Pago Cuenta JuLio 2026 - CPS -191 - 2026.pdf	Pago Cuenta JuLio 2026 - CPS -191 - 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Junio 2026 - CPS -191 - 2026.pdf	Pago Cuenta Junio 2026 - CPS -191 - 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Marzo 2026 - CPS -191 - 2026.pdf	Pago Cuenta Marzo 2026 - CPS -191 - 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Mayo 2026 - CPS -191 - 2026.pdf	Pago Cuenta Mayo 2026 - CPS -191 - 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Planilla de pago SDH.pdf	Planilla de pago SDH.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOLICITUD AFILIACION ARL MILENY HILARION RIOS.pdf	SOLICITUD AFILIACION ARL MILENY HILARION RIOS.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle

4. SOLICITUD 159226

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	036-2026 CPS-P (145531)	X	
Contratista	MARIA CAMILA NIEVES PARRA	X	


Objeto	145531 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL PARA GENERAR ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN SALUD EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, INCIDIENDO EN EL CIRCUITO DEL CUIDADO.2324.	X	
Fecha de inicio	28 de enero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$56.000.000	X	
Fecha de terminación	27 de septiembre de 2026	X	
Prorroga	3 meses	X	
Adición	$21.000.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	27 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de julio, con sus respectivos soportes y evidencias.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	Cuenta de cobro No 1 Enero 2026	-	20/02/2026 9:03 AM (UTC -5 horas)	31/03/2026 10:48 AM (UTC -5 horas)	700.000 COP	Pagado	Detalle
2	Cuenta de cobro No 2 Febrero 2026	-	6/03/2026 7:56 AM (UTC -5 horas)	31/03/2026 11:04 AM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
3	Cuenta de cobro No 3 Marzo 2026	-	1/04/2026 8:37 PM (UTC -5 horas)	30/04/2026 10:20 AM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
4	Cuenta de cobro No 4 Abril 2026	-	1/05/2026 11:26 AM (UTC -5 horas)	24/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
5	Cuenta de cobro No 5 Mayo 2026	-	1/06/2026 3:12 PM (UTC -5 horas)	12/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
6	Cuenta de cobro No 6 Junio 2026	-	2/07/2026 9:17 PM (UTC -5 horas)	29/07/2026 9:00 AM (UTC -5 horas)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle

5. SOLICITUD 159221

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	020-2026-CPS-P (150135)	X	
Contratista	CLAUDIA VICTORIA PÁEZ CALDERÓN	X	


Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL ADELANTADA POR EL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ Y EN EL PROCESO POSTCONTRACTUAL, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE	X	
Fecha de inicio	22 de enero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$93.072.000	X	
Fecha de terminación	21 de septiembre de 2026	X	
Prorroga	3 meses	X	
Adición	$34.902.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	21 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de julio, con sus respectivos soportes y evidencias.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	Cuenta de Cobro No. 1 enero 2026	-	5/03/2026 10:26 AM (UTC -5 horas)	1/04/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	3.490.200 COP	Pagado	Detalle
2	Cuenta de Cobro No. 2 febrero 2026	-	9/03/2026 9:18 PM (UTC -5 horas)	1/04/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	11.634.000 COP	Pagado	Detalle
3	Cuenta de Cobro No. 3 marzo 2026	-	6/05/2026 12:09 PM (UTC -5 horas)	26/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	11.634.000 COP	Pagado	Detalle
4	Cuenta de Cobro No. 4 abril 2026	-	11/05/2026 11:40 AM (UTC -5 horas)	26/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	11.634.000 COP	Pagado	Detalle
5	Cuenta de Cobro No. 5 mayo 2026	-	3/06/2026 1:06 PM (UTC -5 horas)	3/06/2026 1:06 PM (UTC -5 horas)	11.634.000 COP	Pagado	Detalle
6	Cuenta de Cobro No. 6 junio 2026	-	7/07/2026 12:49 PM (UTC -5 horas)	7/07/2026 12:49 PM (UTC -5 horas)	11.634.000 COP	Pagado	Detalle

6. SOLICITUD 159210


INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	291-2026-CPS-P (146757)	X	
Contratista	ESTEBAN LOPEZ TELLEZ	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, CON ENFOQUE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS QUE PROMUEVAN LA PROTECCIÓN DE COBERTURAS VEGETALES, EL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	X	
Fecha de inicio	26 de enero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$60.000.000	X	
Fecha de terminación	25 de septiembre de 2026	X	
Prorroga	3 meses	X	
Adición	$22.500.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	25 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de julio, con sus respectivos soportes y evidencias.



ɔcución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

cturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
1	Cuenta de Cobro No 1 Enero 2026	-	24/02/2026 4:50 PM (UTC -5 horas)	1/04/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	1.250.000 COP	Pag
2	Cuenta de cobro No 2 Febrero 2026	-	12/03/2026 4:15 PM (UTC -5 horas)	1/04/2026 9:00 PM (UTC -5 horas)	7.500.000 COP	Pag
3	Cuenta de cobro No 3 Abril 2026	-	7/04/2026 10:28 AM (UTC -5 horas)	1/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	7.500.000 COP	Pag
4	Cuenta de Cobro No 4 Abril	-	8/05/2026 5:20 PM (UTC -5 horas)	1/06/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	7.500.000 COP	Pag
5	Cuenta de Cobro No 5 Mayo 2026	-	3/06/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	3/06/2026 2:00 PM (UTC -5 horas)	7.500.000 COP	Pag
6	Cuenta de cobro No 6 junio 2026	-	7/07/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	7/07/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	7.500.000 COP	Pag

7. SOLICITUD 159209

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	159-2026-CPS-AG (150144)	X	
Contratista	LAURA VALENTINA CARDENAS REYES	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO AL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ, EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, ASÍ COMO EN LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES ASOCIADOS AL PAGO DE LOS CONTRATOS DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, APLICANDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 2327	X	
Fecha de inicio	23 de enero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$37.496.000	X	
Fecha de terminación	22 de septiembre de 2026	X	
Prorroga	4 meses		
Adición	$18.748.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	22 de enero de 2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista no ha cargado la documentación e información completa que evidencie su ejecución contractual, por lo que está pendiente el informe de actividades del mes de julio, con sus respectivos soportes y evidencias.

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	CUENTA DE COBRO 1 ENERO	-	19/02/2026 5:58 AM *(UTC -5 horas)*	30/03/2026 3:21 PM *(UTC -5 horas)*	1.249.867 COP	Pagado	Detalle
2	CUENTA DE COBRO 2 FEBRERO	-	5/03/2026 6:12 AM *(UTC -5 horas)*	30/03/2026 3:32 PM *(UTC -5 horas)*	4.687.000 COP	Pagado	Detalle
3	CUENTA DE COBRO 3 MARZO	-	1/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	29/04/2026 10:26 AM *(UTC -5 horas)*	4.687.000 COP	Pagado	Detalle
4	CUENTA DE COBRO 4 ABRIL	-	2/05/2026 12:59 PM *(UTC -5 horas)*	26/05/2026 4:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.687.000 COP	Pagado	Detalle
5	CUENTA DE COBRO 5 MAYO	-	1/06/2026 9:31 AM *(UTC -5 horas)*	26/06/2026 11:10 AM *(UTC -5 horas)*	4.687.000 COP	Pagado	Detalle
6	CUENTA DE COBRO 6 JUNIO	-	1/07/2026 10:43 AM *(UTC -5 horas)*	27/07/2026 6:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.687.000 COP	Pagado	Detalle

b. En los documentos de ejecución del contrato no está la ARL, el cual es uno de los requisitos de ejecución.

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
38.1 CRP-1272CD-CPS-P-159-2026.pdf	38.1 CRP-1272CD-CPS-P-159-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ACTA DE INCIO LVCR.pdf	ACTA DE INCIO LVCR.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
certificado hacienda enero (1).pdf (Archivado)	certificado hacienda enero (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
certificado hacienda febrero 2.pdf (Archivado)	certificado hacienda febrero 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
certificado hacienda febrero.pdf (Archivado)	certificado hacienda febrero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
certificado hacienda marzo(1).pdf (Archivado)	certificado hacienda marzo(1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
certificado hacienda marzo.pdf (Archivado)	certificado hacienda marzo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
DESIGNACIÓN 159-2026-CPS-AG (150144) - LAURA VALENTINA CARDENAS REYES.pdf	DESIGNACIÓN 159-2026-CPS-AG (150144) - LAURA VALENTINA CARDENAS REYES.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Abril 2026 CTO 159- 2026.pdf	Pago Cuenta Abril 2026 CTO 159- 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Enero 2026 CTO 159-2026.pdf	Pago Cuenta Enero 2026 CTO 159-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Febrero 2026 CTO 159- 2026.pdf	Pago Cuenta Febrero 2026 CTO 159- 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Junio 2026 CTO 159- 2026.pdf	Pago Cuenta Junio 2026 CTO 159- 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Marzo 2026 CTO 159- 2026.pdf	Pago Cuenta Marzo 2026 CTO 159- 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Mayo 2026 CTO 159- 2026.pdf	Pago Cuenta Mayo 2026 CTO 159- 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

8. SOLICITUD 159208

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	189-2026-CPS-P (146585)	X	
Contratista	FREDY SILVA VARGAS	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA GESTIONAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ. 2289	X	
Fecha de inicio	21 de enero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	

Valor	$67.200.000	X	
Fecha de terminación	20 de septiembre de 2026	X	
Prorroga	3 meses y 10 días	X	
Adición	$28.000.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	30 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	FEFS-19	-	19/02/2026 10:52 AM (UTC -5 horas)	19/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.800.000 COP	Pagado	Detalle
2	FEFS-20	-	3/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	3/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.400.000 COP	Pagado	Detalle
3	FEFS-23	-	1/04/2026 11:43 AM (UTC -5 horas)	29/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.400.000 COP	Pagado	Detalle
4	FEFS-25	-	1/05/2026 3:03 PM (UTC -5 horas)	5/05/2026 2:20 PM (UTC -5 horas)	8.400.000 COP	Pagado	Detalle
5	CUENTA DE COBRO 5 MAYO	-	25/05/2026 9:06 AM (UTC -5 horas)	6/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.400.000 COP	Pagado	Detalle
6	FEFS-29	-	2/07/2026 2:36 PM (UTC -5 horas)	2/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.400.000 COP	Pagado	Detalle
7	FEFS-31	-	3/08/2026 11:51 AM (UTC -5 horas)	3/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.400.000 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por		
17. SOLICITUD RP 189-2026-CPS-P (146585) FREDY SILVA.pdf	17. SOLICITUD RP 189-2026-CPS-P (146585) FREDY SILVA.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
17.1 CRP-1200CD-CPS-P-189-2026.pdf	17.1 CRP-1200CD-CPS-P-189-2026.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
39. ACTA DE INICIO FREDY SILVA 2026 (1).pdf	39. ACTA DE INICIO FREDY SILVA 2026 (1).pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
AMPLIACION DE ARL #1 FREDY SILVA.pdf	AMPLIACION DE ARL #1 FREDY SILVA.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
ARL FREDY SILVA VARGAS....pdf	ARL FREDY SILVA VARGAS....pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
DESIGNACIÓN 189-2026-CPS-P (146585) FREDY SILVA VARGAS.pdf	DESIGNACIÓN 189-2026-CPS-P (146585) FREDY SILVA VARGAS.pdf	Entidad Estatal	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Abril 2026 CPS-189-2026.pdf	Pago Cuenta Abril 2026 CPS-189-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Enero 2026 - CPS-189-2026.pdf	Pago Cuenta Enero 2026 - CPS-189-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Febrero 2026 CPS-189-2026.pdf	Pago Cuenta Febrero 2026 - CPS-189-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Julio 2026 CPS-189-2026.pdf	Pago Cuenta Julio 2026 CPS-189-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Junio 2026 CPS-189-2026.pdf	Pago Cuenta Junio 2026 CPS-189-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Marzo 2026 CPS-189-2026.pdf	Pago Cuenta Marzo 2026 CPS-189-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Marzo 2026 - CPS-189-2026.pdf (Archivado)	Pago Cuenta Marzo 2026 - CPS-189-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Pago Cuenta Mayo 2026 CPS-189-2026.pdf	Pago Cuenta Mayo 2026 CPS-189-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

9. SOLICITUD 159205

INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	267-2026-CPS-AG (150139)	X	

Contratista	MARIA JULIANA VELOZA JOYA	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN EL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL, EN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE ADELANTAN EN EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ	X	
Fecha de inicio	24 de enero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$37.496.000	X	
Fecha de terminación	23 de septiembre de 2026	X	
Prorroga	4 meses		
Adición	$18.748.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	23 de enero de 2027	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Prorroga: Supera la vigencia fiscal 2026, si bien la regla general impide la ejecución contractual más allá de la vigencia fiscal en curso, existe habilitación legal para su prórroga excepcional, siempre y cuando se sustente en necesidades claramente justificadas, se respeten los límites establecidos para la contratación estatal y se observen estrictamente los procedimientos presupuestales correspondientes.

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	CUENTA DE COBRO N°1 MES DE ENERO	-	3/03/2026 7:56 AM (UTC -5 horas)	31/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.093.633 COP	Pagado	Detalle
2	CUENTA DE COBRO N°2 MES DE FEBRERO	-	10/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	30/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.687.000 COP	Pagado	Detalle
3	CUENTA DE COBRO N°3 MARZO	-	9/04/2026 1:12 PM (UTC -5 horas)	23/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.687.000 COP	Pagado	Detalle
4	CUENTA DE COBRO N°4 MES DE ABRIL	-	5/05/2026 11:30 AM (UTC -5 horas)	25/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.687.000 COP	Pagado	Detalle
5	CUENTA DE COBRO N°5 MES DE MAYO	-	1/06/2026 7:52 PM (UTC -5 horas)	3/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.687.000 COP	Pagado	Detalle
6	CUENTA DE COBRO N°6 MES DE JUNIO	-	6/07/2026 12:46 PM (UTC -5 horas)	27/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	4.687.000 COP	Pagado	Detalle
7	CUENTA DE COBRO N°7 MES DE JULIO	-	5/08/2026 7:42 AM (UTC -5 horas)	26/08/2026 7:47 PM (UTC -5 horas)	4.687.000 COP	Aceptada	Detalle

10. SOLICITUD 159204


INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL		Se ajusta:	
		Si	No
Contrato	292-2026-CPS-P (147359)	X	
Contratista	WILSON NICOLAS LEE CUEVAS	X	
Objeto	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL, EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ	X	
Fecha de inicio	27 de enero de 2026	X	
Plazo	8 meses	X	
Valor	$52.000.000	X	
Fecha de terminación	26 de septiembre de 2026	X	
Prorroga	3 meses	X	
Adición	$19.500.000	X	
Fecha de terminación con la prórroga	26 de diciembre de 2026	X	

Observaciones respecto de se ajusta Si/No:

- Sin observaciones

En cuanto a la información que registra a la fecha en el contrato electrónico se observa que:

a. El contratista ha cargado la documentación e información que evidencia su ejecución contractual.



Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
1	01	-	17/02/2026 4:13 AM (UTC -5 horas)	17/02/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	866.667 COP	Pagado	Detalle
2	CUENTA DE COBRO 2 FEBRERO 2026	-	5/03/2026 10:21 AM (UTC -5 horas)	5/03/2026 10:21 AM (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Pagado	Detalle
3	CUENTA DE COBRO 3 MARZO 2026	-	31/03/2026 5:11 PM (UTC -5 horas)	27/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Pagado	Detalle
4	CUENTA DE COBRO 4 ABRIL 2026	-	1/05/2026 7:16 AM (UTC -5 horas)	1/05/2026 7:16 AM (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Pagado	Detalle
5	CUENTA DE COBRO 5 MAYO 2026	-	1/06/2026 7:57 AM (UTC -5 horas)	26/06/2026 7:00 AM (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Pagado	Detalle
6	CUENTA DE COBRO 6 JUNIO 2026	-	2/07/2026 9:36 PM (UTC -5 horas)	23/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Pagado	Detalle
7	CUENTA DE COBRO 7 JULIO 2026	-	3/08/2026 10:44 AM (UTC -5 horas)	27/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	6.500.000 COP	Pagado	Detalle

RECOMENDACIONES GENERALES

- Las proyecciones para adelantar adiciones y prórrogas que se suscriban por meses y días en aquellos contratos que terminan en un mes que tiene 31 días, aun cuando la contabilización de la prórroga termine el 31 de dicho mes, la proyección de los recursos destinados a cubrir la adición deberá realizarse teniendo en cuenta la suma faltante para completar el pago de los honorarios del mes contable de los 30 días pactados. (Radicado ORFEO 20234500261013 Fecha: 21-07-2023)

- El Fondo de Desarrollo Local debe tener la disponibilidad presupuestal en caso de considerar procedente las adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios, y una vez efectuadas las modificaciones, es prioritario solicitarles a los contratistas con la actualización de las garantías de acuerdo con el valor adicionado y el tiempo extendido.

- En SECOP II el contratista tiene la obligación de cargar la información que esté relacionada con la ejecución contractual y presupuestal, por lo que el Fondo de Desarrollo Local a través de la supervisión, debe solicitar, revisar y aprobar el cargue correcto de información, siendo oportuno que los archivos estén completos y organizados para facilitar el acceso a la información, por lo que se sugiere que se utilice la sección "factura del contrato" ya que se diligenciará automáticamente un balance de pagos y entregas, una vez la Entidad aprueba y posteriormente marque como pagado las solicitudes de pago realizadas por el contratista.

- La Secretaria Distrital de Hacienda, a través del enlace https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd permite la consulta y descarga del estado de los pagos que la Tesorería Distrital haya efectuado en un periodo determinado de tiempo a los contratistas, por lo que se recomienda que cada vez que se la haga un pago al contratista, el soporte de ese pago sea cargado en la sección "Documentos de ejecución del contrato" del contrato electrónico, con el fin de registrar la efectividad del pago y el detalle de los valores pagados y descontados.

- En relación con el concepto 301391 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del 30 de agosto de 2007, radicado 25000-23-27-000-2002-01477- 01(15517), se debe precisar que, por analogía con el derecho comercial y laboral, todos los meses para efectos laborales y salariales deben ser tomados por 30 días, por lo que el tiempo de prórroga puede variar respecto de la adición. Siendo importante indicar que los plazos fijados en días, meses o años tienen diferentes connotaciones.

- Si los contratos se encuentran vigentes y la adiciones y prórrogas solicitadas cumplen con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y demás normas contractuales y presupuestales concordantes con el proyecto de fortalecimiento a la gestión administrativa y desarrollo local, es posible continuar con el trámite de los contratos de prestación de servicios; siempre y cuando las actividades no puedan realizarse por personal de planta y su celebración sea por el término estrictamente indispensable.

- Los documentos e información de las fases precontractual, contractual y poscontractual son esenciales para los entes de control y para la ciudadanía, porque evidencian el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, por consiguiente, en el contracto electrónico se debe tener cargada toda la información y documentación que sustenten las actuaciones contractuales.

- De otro lado, revisado lo que expone el Fondo de Desarrollo Local en el acápite de *"conveniencia y justificación de la modificación y/o adición"* de las solicitudes de modificación contractual, se recomienda fortalecer la justificación y conveniencia para adicionar y prorrogar los contratos, indicando con precisión y detalle, las razones, motivos, circunstancias, que hacen necesaria y conveniente la continuación en la prestación de los servicios de los contratistas, por lo que no es suficiente manifestar la insuficiencia en el personal de planta.

  La necesidad y conveniencia de adelantar las adiciones y prórrogas deben corresponderse con todos aquellos objetivos que, de manera planeada, se espera cumpla cada contratista durante el término de las adiciones y prórrogas solicitadas, ya que sólo de tal forma, cada modificación contractual estará justificada razonadamente y obedecerá a lo que realmente ha identificado la administración local como estrictamente requerido para la satisfacción de las necesidades.

  Con una sustentada y soportada modificación contractual, el Fondo de Desarrollo Local corresponde con el principio de planeación de la contratación de la Administración Pública, demostrando que la necesidad no resulta caprichosa, sino que está debidamente justificada en la necesidad, utilidad y pertinencia.

NOTA

Importante resaltar que la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local a través del radicado 20262100203473 del 29 de mayo de 2026, emitió *"RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS Y ALERTAS TEMPRANAS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2026, Y FINALIZACION LEY DE GARANTIAS"* con la finalidad de dar seguridad jurídica a los procesos de contratación, especialmente en lo referente a la asistencia técnica para modificaciones contractuales y el cumplimiento de términos procedimentales, siendo su contenido es indispensable para asegurar una ejecución eficiente y transparente, proporcionando a los equipos locales las herramientas preventivas y los lineamientos operativos requeridos para optimizar la gestión administrativa y mitigar riesgos institucionales.

El Fondo de Desarrollo Local tiene el deber de analizar, gestionar y definir la continuidad de los contratos prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, acorde a la facultad delegada por el artículo 654 del Decreto 642 de 2025 y en razón a la responsabilidad del mandatario local como representante legal del Fondo de Desarrollo Local, siendo facultativo acoger o no acoger, parcial o total, lo expuesto en este documento.

A través de este análisis, fortalecemos el acompañamiento a la gestión local en la búsqueda de la mejora continua, siendo consecuentes en que cada modificación propuesta responda a una necesidad real y sustentada del servicio, contribuyendo así a una administración más eficiente y responsable frente a los retos de la actual vigencia.

Atentamente,

PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA
Digitally signed by PARADA PRIETO DIANA ALEJANDRA
Date: 2026.08.28 09:57:15 -05'00'

DIANA ALEJANDRA PARADA PRIETO
Directora para la Gestión del Desarrollo Local

Proyectó: Liz Farfán Santana - Profesional DGDL
Reviso: Andrés González - Profesional DGDL