Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 03/Mar/2026**

Entre los suscritos, **LUISA FERNANDA RODRÍGUEZ ALFONSO,** en calidad de supervisora saliente y **JUAN DAVID ROZO ESTUPIÑAN,** nuevo supervisor designado respectivamente, para el contrato **No. CO1.PCCNTR.9500732/2404**, suscrito entre el Departamento de Boyacá y **ANDRES FERNANDO MUÑOZ LOPEZ** identificado con **C.C. 1.130.672.304 de Cali** nos hemos reunido hoy 31/08/2026, con el fin de hacer la entrega de la supervisión, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor asignado, el estado del contrato de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**No. CO1.PCCNTR.9500732/2404**		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**12/05/2026**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**ANDRES FERNANDO MUÑOZ LOPEZ** **C.C. 1.130.672.304 de Cali**		
VALOR	QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 87/100 ($555.078.591,87) M/CTE.		
PLAZO	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
OBJETO	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS CASAS Y/O TERRITORIOS ABRIGO EN LOS MUNICIPIOS DE SOGAMOSO, SANTA SOFIA, MOTAVITA, PAYA, BUSBANZA, LA UVITA, DUITAMA Y TERMINAL DE TUNJA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ LOTE 3.		
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE JUNIO DE 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**0%**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**0%**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**0**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**21 de septiembre de 2026**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	X
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)	**N.A**		

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 03/Mar/2026**

SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)	**N.A**
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)	**N.A**
ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**N.A**
LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA ENTREGA DE SUPERVISION SERAN A PARTIR DE:	**01 de septiembre de 2026**

Con el fin de continuar vigilando que el contrato se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato; es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión A-AD-GC-M-002 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación A-AD-GC-M-001 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato
Las modificaciones al contrato (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato, se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2026.

Firmas,

JUAN DAVID ROZO ESTUPIÑAN
Asesor de Despacho para Programas Sociales

LUISA FERNANDA RODRÍGUEZ ALFONSO
Secretaria de Integración Social

Gobernación de Boyacá
Contratación
JULIO CESAR CASTAÑEDA
septiembre 02 de 2026
FECHA