ACTA DE SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1	08	2026	A	31	08	2026
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI			NO	X		

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALBERTO MARULANDA PINEDA
DEPENDENCIA	GERENCIA
CARGO	GERENTE GENERAL
LOCALIDAD	FRESNO TOLIMA

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	055
FECHA DE CONTRATO	1 DE JULIO DE 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ROBINSON TORRES SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.109.294.338
OBJETO CONTRACTUAL	"PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 094 DEL 16 DE ENERO DE 2026".
VALOR	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($18.000.000)

PLAZO	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026.
FECHA ACTA DE INICIO	1 DE JULIO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2026
ADICION	0
PRORROGA	0
SUSPENSIÓN	0



SEGUIMIENTO CONTRACTUAL


1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO


El contratista a la fecha del presente ha cumplido a cabalidad con las obligaciones suscritas dentro de objeto del contratado No.**055**, teniendo presente que, correspondiente a la fecha del presente, se han realizado las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato.


2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

ITEM	OBLIGACIÓN ESPECIFICA EN EL CONTRATO	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	Implementar y auditar el sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo en relación con los contratos del personal para el mantenimien	X		Se evidencia que el contratista realizó acciones encaminadas a mejorar el sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo del personal eléctrico.

	to, mejoramiento y ampliación del alumbrado público municipal.			
2	Presentar la constancia de afiliación al sistema de seguridad social integral, pagos.	X		Se evidencia que el contratista realiza afiliacion al sistema de seguridad integral y realiza el pago correspondiente al mes de julio. 
3	Anticipar, conocer, evaluar y controlar los	X		Se evidencia que el contratista realiza acompañamiento a diferentes actividades de trabajo de los eléctricos, en esta ocasión diferentes barrios del municipio de fresno, en donde se verifica, se evalúan los riesgos que puedan

	riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el marco de los trabajos desarrollados mantenimiento, mejoramiento y ampliación del alumbrado público municipal.			afectar la seguridad del personal y se dan sus respectivas recomendaciones. 
4	Realizar visita de inspección a los lugares de trabajo de ejecución del contrato en coordinación con el personal eléctrico.	X		Se evidencia que el contratista realiza acompañamiento a los diferentes puntos de trabajo del personal eléctrico en los diferentes barrios del municipio de fresno.

				
5	Capacitar y asesorar a los trabajadores responsabilidad en el sistema de gestión, seguridad y salud.	X		Se evidencia que el contratista realizó acciones encaminadas a mejorar el sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo del personal eléctrico. 
6	Deberá transportarse hasta el sitio de la visita	X		Se evidencia que el contratista realiza desplazamiento a los diferentes puntos de trabajo por cuenta propia.

	por cuenta propia.			
7	Presentar planilla de trabajo y soporte fotográfico de las actividades de cada mes.	X		Se evidencia que el contratista presenta informe del mes de julio. 
8	Las demás inherentes al objeto del contrato.	X		Se evidencia que el contratista cumple con las actividades solicitadas.

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

NINGUNA

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO APLICA

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Certifico que los siguientes pagos fueron revisados por el supervisor

Ingreso base de cotización – IBC	Número de Referencia de planilla	ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES- MONTO*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*
$1.750.905	4659340042	PENSIÓN	2026 - 07 $280.200	2026-08-14
		SALUD	2026 - 07 $218.900	2026-08-14
		ARL	2026 - 07 $ 9.200	2026-08-14

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Se cumpla con las obligaciones emanadas dentro del Contrato No.**055**, a la fecha de la presente acta, se hayan realizado las actividades asignadas al contratista, entregados informes correspondientes para el presente periodo.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

NO APLICA

8. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? SI (X) NO

Relacionar soportes del informe.

Entrega informe detallado de las actividades, Cuenta de Cobro y aportado certificado de pagos de Seguridad Social.

9. PROCEDE PAGO EN ESTOS PERIODOS

Procede el pago parcial del contrato por valor de **$ 3.000.000** de conformidad con la cuenta de cobro. Toda vez que entrega informe detallado de las actividades dentro del tiempo estipulado el objeto del contrato.

10. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE

Se constató que el contratista ha cumplido al Cien Por ciento (100%) con sus obligaciones de afiliaciones y pago de los aportes a seguridad social integral en salud, pensión y ARL del mes de **JULIO** de 2026, y por cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones como contratista por lo tanto se pueden ordenar los pagos.

El pago del valor estipulado en la presente acta de supervisión que corresponde al pago No.02

CDP	**N.° 246**	**$ 18.000.000**	**RP**	**N.° 260**	**$ 18.000.000**
Cuenta Bancaria	**N.° 3165443776**	**Banco**	**Davivienda**	**Tipo de cuenta**	**Ahorros**	**Daviplata**

N.° de Pago Cobrado	Valor Ejecución	N° FACTURA DEL CONTRATISTA	VALOR ADQUISICIÓN BIENES	VALOR ADQUISICIÓN SERVICIOS	VALOR DE BIENES Y/O SERVICIOS EXCLUIDOS	VALOR DE IVA	TOTAL
Primero	3.000.000	001					3.000.000
Segundo	3.000.000	002					3.000.000
Tercero							
Cuarto							
Quinto							
Sexto							
Séptimo							
Octavo							
Noveno							
Total	6.000.000						6.000.000

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES

NINGUNA

Fecha de elaboración: 2 de septiembre de 2026

ALBERTO MARULANDA PINEDA
Supervisor