JORGE ARIEL GUTIÉRREZ ROMERO
Contratista de Comercio y Suministros

Mesetas, Meta
3 de agosto 2026

SOLICITUD DE PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN

Señores:

ZAIRA ALEJANDRA ORREGO SERNA
MUNICIPIO DE MESETAS – META
Secretaría de Desarrollo Social Supervisión del Contrato
Carrera 17 Nro. 4-71-79, Barrio el Centro
Mesetas, Meta

CONTRATO No.:	189 de 2026
MODALIDAD:	Selección Abreviada Subasta Inversa Presencial
TIPO CONTRATO:	Compraventa
CONTRATISTA:	JORGE ARIEL GUTIÉRREZ ROMERO (C.C. 86.082.023)
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE MENAJES E IMPLEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE MESETAS META"
VALOR:	$199.999.849 M/CTE
PLAZO INICIAL:	Quince (15) días calendario

Respetados Señores,

Por medio del presente escrito, actuando en calidad de Contratista del **Contrato No. 189 de 2026**, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar formalmente una **PRÓRROGA DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO** al plazo de ejecución inicialmente pactado, respetando las condiciones financieras y contractuales establecidas.

1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Esta solicitud se fundamenta en razones técnicas y logísticas no imputables al contratista, surgidas durante el desarrollo y preparación de los suministros requeridos para el fortalecimiento del Centro de Bienestar y Centro Vida del Adulto Mayor, descritas a continuación:

1. **Demoras logísticas de fabricantes y proveedores:** Parte de los elementos de menaje e implementos especializados requieren estándares técnicos de calidad exigidos por la normatividad para la atención del adulto mayor, lo que ha generado tiempos adicionales en el despacho y ensamblaje por parte de los fabricantes nacionales.
2. **Condiciones de transporte y acopio local:** Garantizar el embalaje, traslado seguro y la correcta consolidación de la totalidad de los ítems en el Municipio de Mesetas exige ajustar los

tiempos de entrega programados para evitar afectaciones o inconsistencias en los inventarios finales.

2. ALCANCE Y PRETENSIÓN

- Adicionar un plazo de **quince (15) días calendario** a la fecha de vencimiento actual del contrato.
- Mantener inalterados el valor total del contrato ($199.999.849 M/CTE), el alcance técnico y las demás obligaciones contractuales.
- En caso de ser aprobada la presente prórroga, me comprometo a realizar la correspondiente modificación y ampliación de la vigencia de las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil que amparan el contrato.

Agradezco de antemano la atención dada a esta solicitud y la gestión oportuna ante la supervisión contractual para la suscripción del acta o otrosí correspondiente.

Atentamente,

JORGE ARIEL GUTIÉRREZ ROMERO

C.C. No. 86.082.023 expedida en Villavicencio (Meta)
Contratista – Contrato No. 189 de 2026
Teléfono: 312 497 7887