ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
0217-0074.2025.Multiple.LOS ALAMOS CM PRESUPUESTO EDS 37.5				-			**257.147.884**		**309.938.390**		**-**		**244.212.369**		**244.212.369**
	0.GESTION DE OBRA			-			**18.378.998**		**18.378.998**		**-**		**18.378.998**		**18.378.998**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000916	$ 601.652.707	551.370	0,000916	551.370	-	-	0,000916	551.370	0,000916	551.370
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,007026	$ 601.652.707	4.227.169	0,007026	4.227.169	-	-	0,007026	4.227.169	0,007026	4.227.169
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,002138	$ 601.652.707	1.286.530	0,002138	1.286.530	-	-	0,002138	1.286.530	0,002138	1.286.530
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,003055	$ 601.652.707	1.837.899	0,003055	1.837.899	-	-	0,003055	1.837.899	0,003055	1.837.899
		0,4	Implementación PMT	%	0,001527	$ 601.652.707	918.950	0,001527	918.950	-	-	0,001527	918.950	0,001527	918.950
		0,5	Provisionales	%	0,003666	$ 601.652.707	2.205.480	0,003666	2.205.480	-	-	0,003666	2.205.480	0,003666	2.205.480
		0,6	Staff de Personal	%	0,012219	$ 601.652.707	7.351.600	0,012219	7.351.600	-	-	0,012219	7.351.600	0,012219	7.351.600
	1.PRELIMINARES			-			**60.335.425**		**50.533.226**		**-**		**47.362.241**		**47.362.241**
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	463,68	$ 2.072	960.745	476,80	987.930	-	-	476,80	987.930	476,80	987.930
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	481,80	$ 7.086	3.414.035	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	162,29	$ 27.791	4.510.146	155,51	4.321.778	-	-	146,86	4.081.386	146,86	4.081.386
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	217,93	$ 10.435	2.274.095	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	1.503,22	$ 3.111	4.676.505	11.462,00	35.658.282	-	-	10.519,99	32.727.689	10.519,99	32.727.689
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	4.219,49	$ 3.111	13.126.833	-	-	-	-	-	-	-	-
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	477,15	$ 18.299	8.731.368	503,62	9.215.742	-	-	503,62	9.215.742	503,62	9.215.742
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	1,00	349.494	-	-	1,00	349.494	1,00	349.494
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	162,29	$ 137.362	22.292.204	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.ESTRUCTURA			-			**101.875.545**		**83.745.847**		**-**		**83.745.847**		**83.745.847**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,00	$ 598.579	1.197.158	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	52,00	$ 3.111	161.772	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	244,32	$ 6.589	1.609.824	688,26	4.534.945	-	-	688,26	4.534.945	688,26	4.534.945
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	169,59	$ 6.589	1.117.429	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	2.484,40	$ 7.817	19.420.555	-	-	-	-	-	-	-	-
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	463,68	$ 138.472	64.206.697	463,15	64.133.307	-	-	463,15	64.133.307	463,15	64.133.307
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML	349,90	$ 10.447	3.655.405	518,60	5.417.814	-	-	518,60	5.417.814	518,60	5.417.814
		200157	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	ML	32,20	$ 86.211	2.775.994	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	349,90	$ 19.281	6.746.422	501,00	9.659.781	-	-	501,00	9.659.781	501,00	9.659.781
		120221	CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC.60C/40P	M3	2,80	$ 351.356	984.289	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.PINTURA			-			**20.041.177**		**20.018.269**		**-**		**20.018.269**		**20.018.269**
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MULTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	463,68	$ 43.222	20.041.177	463,15	20.018.269	-	-	463,15	20.018.269	463,15	20.018.269
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		**19.126.939**		**-**		**19.126.939**		**19.126.939**
		280360	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL TIPO CABAÑA DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FON	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	1,00	3.948.290	-	-	1,00	3.948.290	1,00	3.948.290
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	1,00	2.338.971	-	-	1,00	2.338.971	1,00	2.338.971
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS 100% EN ACRÍLICO DE 10 MM	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	1,00	11.358.873	-	-	1,00	11.358.873	1,00	11.358.873
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	1,00	1.480.805	-	-	1,00	1.480.805	1,00	1.480.805
	5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**34.739.109**		**14.322.637**		**-**		**39.358**		**39.358**
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	118,86	$ 2.249	267.316	79,50	178.796	-	-	17,50	39.358	17,50	39.358
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	70,15	$ 27.791	1.949.594	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	90,42	$ 10.435	943.554	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	1.834,32	$ 3.111	5.706.570	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	ML	47,50	$ 42.205	2.004.738	-	-	-	-	-	-	-	-
		110600	TAPON PVC LIMPIEZA 4"	UND	3,00	$ 28.913	86.739	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	198,72	$ 6.589	1.309.366	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	1,00	$ 21.691	21.691	-	-	-	-	-	-	-	-
		200160	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 30 CM)	M	57,60	$ 53.888	3.103.949	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	-	-	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	55,04	$ 13.178	725.317	91,00	1.199.198	-	-	-	-	-	-
		40604	MATERIAL GRANULAR-GRAVA DE 1" - 1 1/4" PARA FILTRO	M3	9,63	$ 95.942	923.442	-	-	-	-	-	-	-	-
		100605	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	40,67	$ 13.456	547.256	-	-	-	-	-	-	-	-
		100631	RELLENO GRAVA 3/4-NIVELACION	M3	8,06	$ 105.886	853.441	-	-	-	-	-	-	-	-
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	2,00	$ 326.616	653.232	2,00	653.232	-	-	-	-	-	-
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	2,00	$ 362.887	725.774	-	-	-	-	-	-	-	-
		110662	TEE SANITARIA PVC 4"	UND	2,00	$ 25.303	50.606	-	-	-	-	-	-	-	-
		110910	GEOMEMBRA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4632) RESISTENCIA AL PU	M2	6,00	$ 37.108	222.648	-	-	-	-	-	-	-	-
		110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2	38,25	$ 9.360	358.020	-	-	-	-	-	-	-	-
		200176	CAÑUELA EN CONCRETO 3000 PSI CON MALLA DE 5MM 15 X 15 CM H:15CM B:80CM	ML	57,60	$ 208.329	11.999.750	59,00	12.291.411	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M2	15,55	$ 137.362	2.136.254	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**2.650.691**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	10,08	$ 137.362	1.384.609	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,76	$ 27.791	187.867	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	8,79	$ 10.435	91.703	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	175,76	$ 3.111	546.789	-	-	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	16,10	$ 13.178	212.166	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	16,10	$ 14.134	227.557	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		**17.817.862**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 17.817.862	-	1,00	17.817.862	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			-		**50.539.651**		**-**		**46.316.549**		**46.316.549**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	91,00	187.096	-	-	-	-	-	-
		10114	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML		$ 2.588	-	102,40	265.011	-	-	-	-	-	-
		10120	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M		$ 9.747	-	102,40	998.093	-	-	-	-	-	-
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	1,00	331.055	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND		$ 236.024	-	1,00	236.024	-	-	1,00	236.024	1,00	236.024
		20704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	M		$ 34.526	-	20,50	707.783	-	-	17,50	604.205	17,50	604.205
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	229,24	2.392.119	-	-	210,40	2.195.524	210,40	2.195.524
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3		$ 145.145	-	69,47	10.083.223	-	-	69,47	10.083.223	69,47	10.083.223
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	6,00	539.940	-	-	-	-	-	-
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	476,80	1.873.347	-	-	476,80	1.873.347	476,80	1.873.347
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	12,00	1.346.460	-	-	10,00	1.122.050	10,00	1.122.050
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	4,10	131.368	-	-	2,80	89.715	2,80	89.715

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	69,47	6.658.422	-	-	69,47	6.658.422	69,47	6.658.422
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND		$ 62.673	-	3,00	188.019	-	-	2,00	125.346	2,00	125.346
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3		$ 69.521	-	1,03	71.607	-	-	0,70	48.665	0,70	48.665
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3		$ 457.896	-	2,73	1.250.056	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	2.084,60	16.295.318	-	-	2.084,60	16.295.318	2.084,60	16.295.318
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML		$ 71.846	-	91,00	6.537.986	-	-	91,00	6.537.986	91,00	6.537.986
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	2,00	446.724	-	-	2,00	446.724	2,00	446.724
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			**-**		**35.454.961**		**-**		**9.224.168**		**9.224.168**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	480,00	25.207.200	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	71,51	7.950.196	-	-	63,53	7.063.011	63,53	7.063.011
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	524,00	1.514.360	-	-	476,80	1.377.952	476,80	1.377.952
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 257.147.884**		**$ 309.938.390**		**$ -**		**$ 244.212.369**		**$ 244.212.369**
			PÓLIZAS	0,63233496716 8%		$ 1.626.036			$ 1.959.849		$ -		$ 1.544.240		$ 1.544.240
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%		$ 68.371.629			$ 82.407.805		$ -		$ 64.932.277		$ 64.932.277
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%		$ 4.785.907			$ 5.768.417		$ -		$ 4.545.158		$ 4.545.158
			UTILIDAD	5,000000000000%		$ 12.857.394			$ 15.496.919		$ -		$ 12.210.618		$ 12.210.618
			TOTAL FRENTE DE OBRA 0217-0074.2025.Multiple.LOS ALAMOS CM PRESUPUESTO EDS 37.5	**34,081931834344%**			**$ 344.788.850**		**$ 415.571.380**		**$ -**		**$ 327.444.662**		**$ 327.444.662**
0293-0011.2026.Multiple.LA MERCED PRESUPUESTO EDS				-			**228.081.491**		**288.315.577**		**-**		**265.662.985**		**265.662.985**
	0.GESTION DE OBRA			-			**16.590.373**		**16.590.373**		**-**		**16.590.373**		**16.590.373**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000827	$ 601.652.707	497.711	0,000827	497.711	-	-	0,000827	497.711	0,000827	497.711
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,006342	$ 601.652.707	3.815.786	0,006342	3.815.786	-	-	0,006342	3.815.786	0,006342	3.815.786
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001930	$ 601.652.707	1.161.326	0,001930	1.161.326	-	-	0,001930	1.161.326	0,001930	1.161.326
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,002757	$ 601.652.707	1.659.037	0,002757	1.659.037	-	-	0,002757	1.659.037	0,002757	1.659.037
		0,4	Implementación PMT	%	0,001379	$ 601.652.707	829.519	0,001379	829.519	-	-	0,001379	829.519	0,001379	829.519
		0,5	Provisionales	%	0,003309	$ 601.652.707	1.990.845	0,003309	1.990.845	-	-	0,003309	1.990.845	0,003309	1.990.845
		0,6	Staff de Personal	%	0,011030	$ 601.652.707	6.636.149	0,011030	6.636.149	-	-	0,011030	6.636.149	0,011030	6.636.149
	1.PRELIMINARES			-			**51.947.749**		**49.011.509**		**-**		**48.241.371**		**48.241.371**
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	445,20	$ 2.072	922.454	458,46	949.929	-	-	458,46	949.929	458,46	949.929
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	445,20	$ 7.086	3.154.687	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	133,56	$ 27.791	3.711.766	141,28	3.926.312	-	-	141,18	3.923.533	141,18	3.923.533
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	186,98	$ 10.435	1.951.178	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	1.389,02	$ 3.111	4.321.254	11.228,01	34.930.339	-	-	10.981,35	34.162.980	10.981,35	34.162.980
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	3.472,56	$ 3.111	10.803.134	-	-	-	-	-	-	-	-
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	458,37	$ 18.299	8.387.713	483,93	8.855.435	-	-	483,93	8.855.435	483,93	8.855.435
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	1,00	349.494	-	-	1,00	349.494	1,00	349.494
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	133,56	$ 137.362	18.346.069	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.ESTRUCTURA			-			**98.760.411**		**80.860.629**		**-**		**80.676.762**		**80.676.762**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,00	$ 598.579	1.197.158	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	52,00	$ 3.111	161.772	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	244,32	$ 6.589	1.609.824	674,98	4.447.443	-	-	674,98	4.447.443	674,98	4.447.443
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	169,59	$ 6.589	1.117.429	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	2.385,38	$ 7.817	18.646.515	-	-	-	-	-	-	-	-
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	445,20	$ 138.472	61.647.734	445,20	61.647.734	-	-	445,20	61.647.734	445,20	61.647.734
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML	358,80	$ 10.447	3.748.384	508,10	5.308.121	-	-	490,50	5.124.254	490,50	5.124.254
		200157	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	ML	31,80	$ 86.211	2.741.510	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	358,80	$ 19.281	6.918.023	490,50	9.457.331	-	-	490,50	9.457.331	490,50	9.457.331
		120221	CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC.60C/40P	M3	2,77	$ 351.356	972.062	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.PINTURA			-			**17.569.743**		**19.242.434**		**-**		**19.242.434**		**19.242.434**
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	406,50	$ 43.222	17.569.743	445,20	19.242.434	-	-	445,20	19.242.434	445,20	19.242.434
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		**19.126.939**		**-**		**19.126.939**		**19.126.939**
		280360	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL TIPO CABAÑA DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FON	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	1,00	3.948.290	-	-	1,00	3.948.290	1,00	3.948.290
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	1,00	2.338.971	-	-	1,00	2.338.971	1,00	2.338.971
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS 100% EN ACRÍLICO DE 10 MM	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	1,00	11.358.873	-	-	1,00	11.358.873	1,00	11.358.873
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	1,00	1.480.805	-	-	1,00	1.480.805	1,00	1.480.805
	5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**21.489.287**		**1.114.014**		**-**		**249.716**		**249.716**
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	76,00	$ 2.249	170.924	56,00	125.944	-	-	55,30	124.370	55,30	124.370
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	22,80	$ 3.885	88.578	-	-	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND	1,00	$ 236.024	236.024	-	-	-	-	-	-	-	-
		20705	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	ML	20,00	$ 67.330	1.346.600	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,48	$ 137.362	615.382	-	-	-	-	-	-	-	-
		80536	RECUPERACION DE VIA INCLUYE 30 CMS DE SUB-BASE GRANULAR, 20 CMS DE BASE GRANULAR Y 7.5 CMS DE CARPETA ASFALTICA M	M2	10,00	$ 123.057	1.230.570	-	-	-	-	-	-	-	-
		100417	ROTURA DE CALZADA EXISTENTE EN ASFALTO A MANO AREAS MENORES A 10 M2	M2	10,00	$ 14.446	144.460	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	19,02	$ 27.791	528.474	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	24,72	$ 10.435	257.962	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	494,42	$ 3.111	1.538.128	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM EN CONCRETO 3000PSI PROF: 56-60 CM, CON TAPA. (INCL. EX	UND	3,00	$ 431.362	1.294.086	2,00	862.724	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC-S D:4"	ML	1,00	$ 42.205	42.205	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	5,00	$ 62.673	313.365	2,00	125.346	-	-	2,00	125.346	2,00	125.346
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3	1,20	$ 69.521	83.425	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	343,28	$ 6.589	2.261.872	-	-	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	-	-	-	-	-	-	-	-
		200172	CANAL CONCRETO 3000 PSI PISO, MEDIDAS EXTERIORES ANCHO 40CM, PROF. HIDRAULICA VARIABLE: 30 A 60 CM, Y ESPESOR 8CM,	ML	56,00	$ 116.871	6.544.776	-	-	-	-	-	-	-	-
		200173	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CARCAMO, EN CONCRETO 4000 PSI, PREFABRICADA, A= 30CM L=40CM E=8 CM PERFORADA SEGÚ	ML	56,00	$ 51.561	2.887.416	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	-	-	-	-	-	-	-	-
		120221	CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC.60C/40P	M3	4,87	$ 351.356	1.711.806	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**2.596.989**		**1.164.935**		-		-		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	9,80	$ 137.362	1.346.148	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,68	$ 27.791	185.644	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	8,68	$ 10.435	90.618	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	173,68	$ 3.111	540.318	-	-	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	15,90	$ 13.178	209.530	88,40	1.164.935	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	15,90	$ 14.134	224.731	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		**16.574.801**		-		-		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 16.574.801	-	1,00	16.574.801	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			-		**49.958.199**		-		**46.863.646**		**46.863.646**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	88,40	181.750	-	-	-	-	-	-
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	3,00	993.165	-	-	-	-	-	-
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	222,78	2.324.709	-	-	217,88	2.273.578	217,88	2.273.578
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3		$ 145.145	-	66,78	9.692.783	-	-	66,78	9.692.783	66,78	9.692.783
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3		$ 578.613	-	3,36	1.944.140	-	-	3,32	1.920.995	3,32	1.920.995
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	7,20	647.928	-	-	7,20	647.928	7,20	647.928
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	458,46	1.801.289	-	-	458,46	1.801.289	458,46	1.801.289
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	12,00	1.346.460	-	-	10,00	1.122.050	10,00	1.122.050
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	66,78	6.400.596	-	-	66,78	6.400.596	66,78	6.400.596
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 362.887	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3		$ 457.896	-	3,54	1.620.952	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	2.073,24	16.206.517	-	-	2.073,24	16.206.517	2.073,24	16.206.517
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML		$ 71.846	-	88,40	6.351.186	-	-	88,40	6.351.186	88,40	6.351.186
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	2,00	446.724	-	-	2,00	446.724	2,00	446.724
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-	-		-		**34.671.744**		-		**34.671.744**		**34.671.744**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	479,40	25.175.691	-	-	479,40	25.175.691	479,40	25.175.691
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	65,87	7.323.163	-	-	65,87	7.323.163	65,87	7.323.163
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	480,86	1.389.685	-	-	480,86	1.389.685	480,86	1.389.685
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECANICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 228.081.491**		**$ 288.315.577**		**$ -**		**$ 265.662.985**		**$ 265.662.985**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 1.442.240		$ 1.823.121		$ -		$ 1.679.880		$ 1.679.880
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 60.643.327		$ 76.658.635		$ -		$ 70.635.662		$ 70.635.662
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 4.244.938		$ 5.365.985		$ -		$ 4.944.386		$ 4.944.386
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 11.404.075		$ 14.415.779		$ -		$ 13.283.149		$ 13.283.149
			TOTAL FRENTE DE OBRA 0293-0011.2026.Multiple.LA MERCED PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 305.816.071**		**$ 386.579.097**		**$ -**		**$ 356.206.062**		**$ 356.206.062**
0294-0083.2025.Multiple.LA ISLA CM PRESUPUESTO EDS				-			**240.620.553**		**325.127.898**		-		**281.626.387**		**281.626.387**
	0.GESTION DE OBRA			-			**24.971.173**		**24.971.173**		-		**24.971.173**		**24.971.173**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,001245	$ 601.652.707	749.135	0,001245	749.135	-	-	0,001245	749.135	0,001245	749.135
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,009546	$ 601.652.707	5.743.370	0,009546	5.743.370	-	-	0,009546	5.743.370	0,009546	5.743.370
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,002905	$ 601.652.707	1.747.982	0,002905	1.747.982	-	-	0,002905	1.747.982	0,002905	1.747.982
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,004150	$ 601.652.707	2.497.118	0,004150	2.497.118	-	-	0,004150	2.497.118	0,004150	2.497.118
		0,4	Implementación PMT	%	0,002075	$ 601.652.707	1.248.559	0,002075	1.248.559	-	-	0,002075	1.248.559	0,002075	1.248.559
		0,5	Provisionales	%	0,004981	$ 601.652.707	2.996.541	0,004981	2.996.541	-	-	0,004981	2.996.541	0,004981	2.996.541
		0,6	Staff de Personal	%	0,016602	$ 601.652.707	9.988.468	0,016602	9.988.468	-	-	0,016602	9.988.468	0,016602	9.988.468
	1.PRELIMINARES			-			**53.875.123**		**63.392.898**		-		**63.390.119**		**63.390.119**
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	470,40	$ 2.072	974.669	484,11	1.003.076	-	-	484,11	1.003.076	484,11	1.003.076
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	470,40	$ 3.885	1.827.504	-	-	-	-	-	-	-	-
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	141,12	$ 145.145	20.482.862	70,56	10.241.431	-	-	70,56	10.241.431	70,56	10.241.431
		100401	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	569,10	$ 7.086	4.032.672	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	141,12	$ 27.791	3.921.866	156,55	4.350.681	-	-	156,45	4.347.902	156,45	4.347.902
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	1.380,50	$ 3.111	4.294.736	12.246,98	38.100.355	-	-	12.246,98	38.100.355	12.246,98	38.100.355
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	2.963,52	$ 3.111	9.219.511	-	-	-	-	-	-	-	-
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	479,36	$ 18.299	8.771.809	510,84	9.347.861	-	-	510,84	9.347.861	510,84	9.347.861
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	1,00	349.494	-	-	1,00	349.494	1,00	349.494
	2.ESTRUCTURA			-			**102.550.695**		**84.870.232**		-		**84.686.365**		**84.686.365**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO SELECC.	M3	2,48	$ 598.579	1.484.476	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	91,80	$ 6.589	604.870	690,30	4.548.387	-	-	690,30	4.548.387	690,30	4.548.387
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	244,32	$ 6.589	1.609.824	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	327,60	$ 6.589	2.158.556	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	2.196,77	$ 7.817	17.172.151	-	-	-	-	-	-	-	-
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	470,40	$ 138.472	65.137.229	470,40	65.137.229	-	-	470,40	65.137.229	470,40	65.137.229
		200149	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	386,40	$ 10.447	4.036.721	522,20	5.455.423	-	-	504,60	5.271.556	504,60	5.271.556
		200157	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 45CM)	ML	33,60	$ 86.211	2.896.690	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	386,40	$ 19.281	7.450.178	504,60	9.729.193	-	-	504,60	9.729.193	504,60	9.729.193
	3.PINTURA			-			**20.331.629**		**20.331.629**		-		-		-
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	470,40	$ 43.222	20.331.629	470,40	20.331.629	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		**19.126.939**		**-**		**19.126.939**		**19.126.939**
		280360	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FONI	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	1,00	3.948.290	-	-	1,00	3.948.290	1,00	3.948.290
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS EN ACRÍLICO DE 10 MM 100%	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	1,00	11.358.873	-	-	1,00	11.358.873	1,00	11.358.873
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	1,00	1.480.805	-	-	1,00	1.480.805	1,00	1.480.805
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2,	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	1,00	2.338.971	-	-	1,00	2.338.971	1,00	2.338.971
	5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**18.836.365**		**609.718**		**-**		**608.327**		**608.327**
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	88,00	$ 2.249	197.912	74,80	168.225	-	-	74,80	168.225	74,80	168.225
		20419	EMPALME TUB 15"-21" CAMARA CONCRETO	UND	1,00	$ 236.024	236.024	1,00	236.024	-	-	1,00	236.024	1,00	236.024
		20705	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	ML	32,00	$ 67.330	2.154.560	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,96	$ 137.362	681.316	-	-	-	-	-	-	-	-
		80536	RECUPERACION VIA ASFALTO	M2	10,00	$ 123.057	1.230.570	-	-	-	-	-	-	-	-
		100417	ROTURA PAVIMENTO	M2	10,00	$ 14.446	144.460	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS	M3	19,80	$ 27.791	550.262	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	415,80	$ 3.111	1.293.554	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL.	UND	3,00	$ 431.362	1.294.086	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC-S D:4"	ML	1,00	$ 42.205	42.205	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	5,00	$ 62.673	313.365	-	-	-	-	-	-	-	-
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3	2,16	$ 69.521	150.165	0,80	55.617	-	-	0,78	54.226	0,78	54.226
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	140,00	$ 6.589	922.460	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	-	-	-	-	-	-	-	-
		200172	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI DE A=41CM H=40 CM E=8 CM . INCLUYE ANGULO DE ACERO 1" x 1/8" Y FORMALETA	ML	56,00	$ 116.871	6.544.776	-	-	-	-	-	-	-	-
		200173	TAPA PARA CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI L=50 CM A=30 CM E=7 CM. INCLUYE FORMALETA	ML	56,00	$ 51.561	2.887.416	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	2,00	149.852	-	-	2,00	149.852	2,00	149.852
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**928.629**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	3,06	$ 137.362	420.328	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	4,08	$ 27.791	113.387	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	80,60	$ 3.111	250.747	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	10,20	$ 14.134	144.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		**18.691.083**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 18.691.083	-	1,00	18.691.083	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			-		**54.410.978**		**-**		**50.226.945**		**50.226.945**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	91,40	187.918	-	-	-	-	-	-
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	4,00	1.324.220	-	-	2,00	662.110	2,00	662.110
		20704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	M		$ 34.526	-	16,00	552.416	-	-	16,00	552.416	16,00	552.416
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	256,75	2.679.186	-	-	256,75	2.679.186	256,75	2.679.186
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	7,20	647.928	-	-	-	-	-	-
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	484,11	1.902.068	-	-	484,11	1.902.068	484,11	1.902.068
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	12,00	1.346.460	-	-	10,00	1.122.050	10,00	1.122.050
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	3,20	102.531	-	-	3,12	99.968	3,12	99.968
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	70,56	6.762.894	-	-	70,56	6.762.894	70,56	6.762.894
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	2,00	653.232	-	-	2,00	653.232	2,00	653.232
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3		$ 457.896	-	2,74	1.254.635	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	2.114,60	16.529.828	-	-	2.114,60	16.529.828	2.114,60	16.529.828
		200156	CORDÓN CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML		$ 71.846	-	91,40	6.566.724	-	-	91,40	6.566.724	91,40	6.566.724
		200176	CANUELA EN CONCRETO 3000 PSI CON MALLA DE 5MM 15 X 15 CM H:15CM B:80CM	ML		$ 208.329	-	58,80	12.249.745	-	-	58,80	12.249.745	58,80	12.249.745
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	2,00	446.724	-	-	2,00	446.724	2,00	446.724
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	91,40	1.204.469	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		**38.723.248**		**-**		**38.616.519**		**38.616.519**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	540,00	28.358.100	-	-	540,00	28.358.100	540,00	28.358.100
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	72,38	8.046.919	-	-	71,42	7.940.190	71,42	7.940.190
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	531,15	1.535.024	-	-	531,15	1.535.024	531,15	1.535.024
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 10	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 240.620.553**		**$ 325.127.898**		**$ -**		**$ 281.626.387**		**$ 281.626.387**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 1.521.528		$ 2.055.897		$ -		$ 1.780.822		$ 1.780.822
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 63.977.268		$ 86.446.459		$ -		$ 74.880.083		$ 74.880.083
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 4.478.309		$ 6.051.117		$ -		$ 5.241.489		$ 5.241.489
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 12.031.028		$ 16.256.395		$ -		$ 14.081.319		$ 14.081.319
			TOTAL FRENTE DE OBRA 0294-0083.2025.Multiple.LA ISLA CM PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 322.628.686**		**$ 435.937.766**		**$ -**		**$ 377.610.100**		**$ 377.610.100**
0421-0016.2026.Multiple.CALIMA PRESUPUESTO EDS				-			**232.308.852**		**-**		**-**		**-**		**-**
	0.GESTION DE OBRA			-			**16.916.837**		**-**		**-**		**-**		**-**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000844	$ 601.652.707	507.505	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,006467	$ 601.652.707	3.890.873	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001968	$ 601.652.707	1.184.179	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,002812	$ 601.652.707	1.691.684	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,4	Implementación PMT	%	0,001406	$ 601.652.707	845.842	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,5	Provisionales	%	0,003374	$ 601.652.707	2.030.020	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,6	Staff de Personal	%	0,011247	$ 601.652.707	6.766.734	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.PRELIMINARES			-			**55.500.118**		**-**		**-**		**-**		**-**
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	428,40	$ 2.072	887.645	-	-	-	-	-	-	-	-
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	428,40	$ 7.086	3.035.642	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	149,94	$ 27.791	4.166.983	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	201,35	$ 10.435	2.101.066	-	-	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$**	**11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$**	**-**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$**	**11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	1.336,61	$ 3.111	4.158.187	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	3.898,44	$ 3.111	12.128.047	-	-	-	-	-	-	-	-
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	441,39	$ 18.299	8.076.996	-	-	-	-	-	-	-	-
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	149,94	$ 137.362	20.596.058	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.ESTRUCTURA			-			**96.508.479**		**-**		**-**		**-**		**-**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,00	$ 598.579	1.197.158	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	52,00	$ 3.111	161.772	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	244,32	$ 6.589	1.609.824	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	169,59	$ 6.589	1.117.429	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	2.295,37	$ 7.817	17.942.907	-	-	-	-	-	-	-	-
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	428,40	$ 138.472	59.321.405	-	-	-	-	-	-	-	-
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML	366,90	$ 10.447	3.833.004	-	-	-	-	-	-	-	-
		200157	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	ML	30,60	$ 86.211	2.638.057	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	366,90	$ 19.281	7.074.199	-	-	-	-	-	-	-	-
		120221	CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC.60C/40P	M3	4,59	$ 351.356	1.612.724	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.PINTURA			-			**18.516.305**		**-**		**-**		**-**		**-**
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	428,40	$ 43.222	18.516.305	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		**-**		**-**		**-**		**-**
		280360	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL TIPO CABAÑA DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FON	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	-	-	-	-	-	-	-	-
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	-	-	-	-	-	-	-	-
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS 100% EN ACRÍLICO DE 10 MM	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	-	-	-	-	-	-	-	-
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**23.190.134**		**-**		**-**		**-**		**-**
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	76,00	$ 2.249	170.924	-	-	-	-	-	-	-	-
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	30,52	$ 3.885	118.570	-	-	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND	1,00	$ 236.024	236.024	-	-	-	-	-	-	-	-
		20705	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	ML	20,00	$ 67.330	1.346.600	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,48	$ 137.362	615.382	-	-	-	-	-	-	-	-
		80536	RECUPERACION DE VIA INCLUYE 30 CMS DE SUB-BASE GRANULAR, 20 CMS DE BASE GRANULAR Y 7.5 CMS DE CARPETA ASFALTICA M	M2	10,00	$ 123.057	1.230.570	-	-	-	-	-	-	-	-
		100417	ROTURA DE CALZADA EXISTENTE EN ASFALTO A MANO AREAS MENORES A 10 M2	M2	10,00	$ 14.446	144.460	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	22,54	$ 27.791	626.520	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	29,31	$ 10.435	305.821	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	586,14	$ 3.111	1.823.494	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM EN CONCRETO 3000PSI PROF: 56-60 CM, CON TAPA. (INCL. EX	UND	3,00	$ 431.362	1.294.086	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC-S D:4"	ML	1,00	$ 42.205	42.205	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	5,00	$ 62.673	313.365	-	-	-	-	-	-	-	-
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3	1,20	$ 69.521	83.425	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	343,28	$ 6.589	2.261.872	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	-	-	-	-	-	-	-	-
		200172	CANAL CONCRETO 3000 PSI PISO, MEDIDAS EXTERIORES ANCHO 40CM, PROF. HIDRAULICA VARIABLE: 30 A 60 CM, Y ESPESOR 8CM,	ML	56,00	$ 116.871	6.544.776	-	-	-	-	-	-	-	-
		200173	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CARCAMO, EN CONCRETO 4000 PSI, PREFABRICADA, A= 30CM L=40CM E=8 CM PERFORADA SEGÚ	ML	56,00	$ 51.561	2.887.416	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	-	-	-	-	-	-	-	-
		120221	CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC.60C/40P	M3	8,40	$ 351.356	2.951.390	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**2.550.040**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	9,80	$ 137.362	1.346.148	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,43	$ 27.791	178.696	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	8,36	$ 10.435	87.226	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	167,18	$ 3.111	520.097	-	-	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	15,30	$ 13.178	201.623	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	15,30	$ 14.134	216.250	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		**-**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			-		**-**		**-**		**-**		**-**
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		**-**		**-**		**-**		**-**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 232.308.852**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 1.468.970		$ -		$ -		$ -		$ -
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 61.767.316		$ -		$ -		$ -		$ -
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 4.323.616		$ -		$ -		$ -		$ -
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 11.615.443		$ -		$ -		$ -		$ -
			TOTAL FRENTE DE OBRA 0421-0016-2026. Multiple.CALIMA PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 311.484.197**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
0503-0004.2026.Infantiles.GUAYACANES II PRESUPUESTO EDS				-			**157.514.308**		-		-		-		-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
	0.GESTION DE OBRA			-			**11.616.486**		-		-		-		-
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000581	$ 601.652.707	349.712	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,004456	$ 601.652.707	2.681.129	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001356	$ 601.652.707	815.996	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,001938	$ 601.652.707	1.165.708	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,4	Implementación PMT	%	0,000901	$ 601.652.707	542.259	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,5	Provisionales	%	0,002325	$ 601.652.707	1.398.849	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,6	Staff de Personal	%	0,007750	$ 601.652.707	4.662.833	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.PRELIMINARES			-			**17.964.533**		-		-		-		-
		100401	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	156,06	$ 7.086	1.105.841	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	55,08	$ 27.791	1.530.728	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	42,35	$ 10.435	441.874	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	71,60	$ 10.435	747.188	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	1.432,08	$ 3.111	4.455.201	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	846,91	$ 3.111	2.634.728	-	-	-	-	-	-	-	-
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	92,67	$ 18.299	1.695.768	-	-	-	-	-	-	-	-
		200555	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES METALICOS: UN JUEGO	UND	4,00	$ 144.577	578.308	-	-	-	-	-	-	-	-
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	119,74	$ 2.056	246.185	-	-	-	-	-	-	-	-
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	27,96	$ 145.145	4.058.254	-	-	-	-	-	-	-	-
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	119,74	$ 3.929	470.458	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.ESTRUCTURA			-			**35.941.245**		-		-		-		-
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,36	$ 598.579	1.412.646	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	24,88	$ 27.791	691.440	-	-	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	432,38	$ 7.817	3.379.914	-	-	-	-	-	-	-	-
		200149	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	158,69	$ 10.447	1.657.869	-	-	-	-	-	-	-	-
		200157	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	ML	49,76	$ 86.211	4.289.859	-	-	-	-	-	-	-	-
		280414	ESFERAS DIAM 60 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 568.552	568.552	-	-	-	-	-	-	-	-
		280416	ESFERAS DIAM 30 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 400.439	400.439	-	-	-	-	-	-	-	-
		280417	BANCA 40x40x45 CM EN CONCRETO REFORZ A LA VISTA FUNDIDA EN SITIO 3000 PSI, SIN MARCAS DE FORMALETA. SEGÚN DISEÑOS.	UND	2,00	$ 314.886	629.772	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	M	158,69	$ 19.281	3.059.766	-	-	-	-	-	-	-	-
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND	2,00	$ 112.205	224.410	-	-	-	-	-	-	-	-
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	10,45	$ 32.041	334.828	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	13,55	$ 6.589	89.281	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	26,00	$ 6.589	171.314	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	283,20	$ 6.589	1.866.005	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	260,01	$ 6.589	1.713.214	-	-	-	-	-	-	-	-
		120224	CONCRETO CICLOPLEO 1500 PSI RELAC. 60C/40P, INCLUYE FORMALETA	M3	4,03	$ 509.371	2.052.765	-	-	-	-	-	-	-	-
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	93,19	$ 138.472	12.904.206	-	-	-	-	-	-	-	-
		280415	ESFERAS DIAM 45 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 494.965	494.965	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES			-			**38.384.215**		-		-		-		-
		200620	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según espe	M2	93,19	$ 411.892	38.384.215	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO			-			**37.373.882**		-		-		-		-
		280125	JUEGO INFANTIL BALANCÍN VERTICAL (JIN-2,13) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 6.819.343	6.819.343	-	-	-	-	-	-	-	-
		280128	JUEGO INFANTIL TREPADOR MÚLTIPLE (JIN1,6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 17.914.317	17.914.317	-	-	-	-	-	-	-	-
		280129	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2,8) TRANSPORTE E INSTALACIÓN (según especificaciones téc	UND	1,00	$ 8.747.663	8.747.663	-	-	-	-	-	-	-	-
		280135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TÚNEL ESPIRAL TRIPLE (JIN-2,12) 0,84M DE ANCHO, 1,26M DE LARGO, 0,70M D	UND	1,00	$ 3.892.559	3.892.559	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.RED SANITARIA Y CAMPO DE INFILTRACIÓN			-			**12.571.523**		-		-		-		-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	60,00	$ 2.249	134.940	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	25,44	$ 27.791	706.972	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	33,07	$ 10.435	345.091	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	661,41	$ 3.111	2.057.651	-	-	-	-	-	-	-	-
		110107	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 80X80 CM, PROF: 70-80 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	1,00	$ 513.268	513.268	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	ML	20,50	$ 42.205	865.203	-	-	-	-	-	-	-	-
		110600	TAPON PVC LIMPIEZA 4"	UND	3,00	$ 28.913	86.739	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	1,00	$ 62.673	62.673	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	1,00	$ 74.926	74.926	-	-	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	13,76	$ 13.178	181.329	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	13,76	$ 14.134	194.484	-	-	-	-	-	-	-	-
		40604	MATERIAL GRANULAR-GRAVA DE 1" - 1 1/4" PARA FILTRO	M3	9,63	$ 95.942	923.442	-	-	-	-	-	-	-	-
		100605	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	8,11	$ 13.456	109.194	-	-	-	-	-	-	-	-
		100631	RELLENO GRAVA 3/4-NIVELACION	M3	1,44	$ 105.886	152.476	-	-	-	-	-	-	-	-
		110662	TEE SANITARIA PVC 4"	UND	2,00	$ 25.303	50.606	-	-	-	-	-	-	-	-
		110910	GEOMEMBRA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4632) RESISTENCIA AL PU	M2	6,00	$ 37.108	222.648	-	-	-	-	-	-	-	-
		110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2	41,23	$ 9.360	385.866	-	-	-	-	-	-	-	-
		200176	CAÑUELA EN CONCRETO 3000 PSI CON MALLA DE 5MM 15 X 15 CM H:15CM B:80CM	ML	23,50	$ 208.329	4.895.732	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M2	4,11	$ 137.362	564.901	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**3.662.424**		-		-		-		-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	12,77	$ 27.791	354.891	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	16,60	$ 10.435	173.231	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	332,02	$ 3.111	1.032.914	-	-	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	25,54	$ 13.178	336.566	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	25,54	$ 14.134	360.982	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	10,22	$ 137.362	1.403.840	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		-		-		-		-
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			-		-		-		-		-
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		280413	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. DIMENSIONES: L=180, A=45, H=45.	UND		$ 2.521.165	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		-		-		-		-
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 157.514.308**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 996.018		$ -		$ -		$ -		$ -
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 41.880.608		$ -		$ -		$ -		$ -
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 2.931.577		$ -		$ -		$ -		$ -
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 7.875.715		$ -		$ -		$ -		$ -
			TOTAL FRENTE DE OBRA 0503-0004.2026.Infantiles.GUAYACANES II PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 211.198.226**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
0503-0004.2026.Multiple.GUAYACANES II PRESUPUESTO EDS				-			**265.932.151**		-		-		-		-
	0.GESTION DE OBRA			-			**19.365.419**		-		-		-		-
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000966	$ 601.652.707	580.963	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,007403	$ 601.652.707	4.454.046	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,002253	$ 601.652.707	1.355.579	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,003219	$ 601.652.707	1.936.542	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,4	Implementación PMT	%	0,001609	$ 601.652.707	968.271	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,5	Provisionales	%	0,003862	$ 601.652.707	2.323.851	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,6	Staff de Personal	%	0,012875	$ 601.652.707	7.746.167	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.PRELIMINARES			-			**58.617.747**		-		-		-		-
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	452,65	$ 2.072	937.885	-	-	-	-	-	-	-	-
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E7.6 A 12CM	M2	452,65	$ 7.086	3.207.460	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	158,43	$ 27.791	4.402.834	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	212,74	$ 10.435	2.219.987	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	1.412,26	$ 3.111	4.393.541	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	4.119,09	$ 3.111	12.814.489	-	-	-	-	-	-	-	-
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	466,16	$ 18.299	8.530.262	-	-	-	-	-	-	-	-
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	158,43	$ 137.362	21.761.795	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.ESTRUCTURA			-			**99.542.661**		-		-		-		-
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,00	$ 598.579	1.197.158	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	52,00	$ 3.111	161.772	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	244,32	$ 6.589	1.609.824	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	169,59	$ 6.589	1.117.429	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	2.425,28	$ 7.817	18.958.414	-	-	-	-	-	-	-	-
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	452,65	$ 138.472	62.678.996	-	-	-	-	-	-	-	-
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML	346,06	$ 10.447	3.615.289	-	-	-	-	-	-	-	-
		200157	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	ML	30,24	$ 86.211	2.607.021	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	346,06	$ 19.281	6.672.383	-	-	-	-	-	-	-	-
		120221	CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC.60C/40P	M3	2,63	$ 351.356	924.375	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.PINTURA			-			**19.564.328**		-		-		-		-
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	452,65	$ 43.222	19.564.328	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		-		-		-		-
		280360	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL TIPO CABAÑA DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FON	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	-	-	-	-	-	-	-	-
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	-	-	-	-	-	-	-	-
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS 100% EN ACRÍLICO DE 10 MM	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	-	-	-	-	-	-	-	-
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.CAÑUELA EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**47.086.306**		-		-		-		-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	59,87	$ 2.249	134.648	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	143,33	$ 27.791	3.983.228	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	186,33	$ 10.435	1.944.316	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	3.726,53	$ 3.111	11.593.229	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	ML	118,94	$ 42.205	5.019.863	-	-	-	-	-	-	-	-
		110600	TAPON PVC LIMPIEZA 4"	UND	3,00	$ 28.913	86.739	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	8,00	$ 21.691	173.528	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	4,00	$ 74.926	299.704	-	-	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	55,04	$ 13.178	725.317	-	-	-	-	-	-	-	-
		40604	MATERIAL GRANULAR-GRAVA DE 1" - 1 1/4" PARA FILTRO	M3	37,94	$ 95.942	3.640.039	-	-	-	-	-	-	-	-
		100605	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	59,58	$ 13.456	801.708	-	-	-	-	-	-	-	-
		100631	RELLENO GRAVA 3/4-NIVELACION	M3	10,34	$ 105.886	1.094.861	-	-	-	-	-	-	-	-
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	2,00	$ 326.616	653.232	-	-	-	-	-	-	-	-
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	2,00	$ 362.887	725.774	-	-	-	-	-	-	-	-
		110662	TEE SANITARIA PVC 4"	UND	8,00	$ 25.303	202.424	-	-	-	-	-	-	-	-
		110910	GEOMEMBRA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4632) RESISTENCIA AL PU	M2	24,00	$ 37.108	890.592	-	-	-	-	-	-	-	-
		110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2	153,00	$ 9.360	1.432.080	-	-	-	-	-	-	-	-
		200176	CAÑUELA EN CONCRETO 3000 PSI CON MALLA DE 5MM 15 X 15 CM H:15CM B:80CM	ML	59,87	$ 208.329	12.473.491	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M2	8,82	$ 137.362	1.211.533	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**2.628.751**		-		-		-		-
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	10,48	$ 137.362	1.439.554	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,35	$ 27.791	176.473	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	8,26	$ 10.435	86.141	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	165,10	$ 3.111	513.626	-	-	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total		Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		300230	PRADO TRENZA	M2	15,12	$ 13.178	199.251	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	15,12	$ 14.134	213.706	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		-		-		-		-
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			-		-		-		-		-
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		-		-		-		-
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP7	TRASIEGO MECANICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 10Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	-			**$ 265.932.151**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 1.681.582		$ -		$ -		$ -		$ -
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 70.707.229		$ -		$ -		$ -		$ -
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 4.949.396		$ -		$ -		$ -		$ -
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 13.296.608		$ -		$ -		$ -		$ -
			TOTAL FRENTE DE OBRA 0503-0004.2026 Multiple.GUAYACANES II PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 356.566.966**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
0597-0032.2025.Infantiles.LOS ALMENDROS PRESUPUESTO EDS				-			**158.728.655**		**158.728.950**		-		-		-
	0.GESTION DE OBRA			-			**12.211.428**		**12.211.428**		-		-		-
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000609	$ 601.652.707	366.343	0,000609	366.343	-	-	-	-	-	-
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,004668	$ 601.652.707	2.808.628	0,004668	2.808.628	-	-	-	-	-	-
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001421	$ 601.652.707	854.800	0,001421	854.800	-	-	-	-	-	-
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,002030	$ 601.652.707	1.221.143	0,002030	1.221.143	-	-	-	-	-	-
		0,4	Implementación PMT	%	0,001015	$ 601.652.707	610.572	0,001015	610.572	-	-	-	-	-	-
		0,5	Provisionales	%	0,002436	$ 601.652.707	1.465.371	0,002436	1.465.371	-	-	-	-	-	-
		0,6	Staff de Personal	%	0,008119	$ 601.652.707	4.884.571	0,008119	4.884.571	-	-	-	-	-	-
	1.PRELIMINARES			-			**17.659.080**		**22.468.922**		-		-		-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	55,08	$ 27.791	1.530.728	84,46	2.347.228	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	18,00	$ 10.435	187.830	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	71,60	$ 10.435	747.188	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	1.432,08	$ 3.111	4.455.201	3.339,82	10.390.180	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	468,00	$ 3.111	1.455.948	-	-	-	-	-	-	-	-
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3	23,30	$ 95.846	2.233.212	12,48	1.196.158	-	-	-	-	-	-
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	92,67	$ 18.299	1.695.768	94,00	1.720.106	-	-	-	-	-	-
		200555	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES METALICOS: UN JUEGO	UND	4,00	$ 144.577	578.308	4,00	578.308	-	-	-	-	-	-
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	119,74	$ 2.056	246.185	204,54	420.534	-	-	-	-	-	-
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	27,96	$ 145.145	4.058.254	37,76	5.480.675	-	-	-	-	-	-
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	119,74	$ 3.929	470.458	85,45	335.733	-	-	-	-	-	-
	2.ESTRUCTURA			-			**36.842.360**		**14.944.453**		-		-		-
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,36	$ 598.579	1.412.646	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	17,42	$ 27.791	484.119	-	-	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	432,38	$ 7.817	3.379.914	418,47	3.271.180	-	-	-	-	-	-
		130702	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	93,19	$ 121.772	11.347.933	-	-	-	-	-	-	-	-
		200149	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	158,69	$ 10.447	1.657.869	60,00	626.820	-	-	-	-	-	-
		200157	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	ML	49,76	$ 86.211	4.289.859	-	-	-	-	-	-	-	-
		280413	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. DIMENSIONES: L=180, A=45, H=45.	UND	1,00	$ 2.521.165	2.521.165	1,00	2.521.165	-	-	-	-	-	-
		280414	ESFERAS DIAM 60 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 568.552	568.552	1,00	568.552	-	-	-	-	-	-
		280416	ESFERAS DIAM 30 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 400.439	400.439	1,00	400.439	-	-	-	-	-	-
		280417	BANCA 40x40x45 CM EN CONCRETO REFORZ A LA VISTA FUNDIDA EN SITIO 3000 PSI, SIN MARCAS DE FORMALETA. SEGÚN DISEÑOS,	UND	2,00	$ 314.886	629.772	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	M	158,69	$ 19.281	3.059.766	60,00	1.156.860	-	-	-	-	-	-
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND	2,00	$ 112.205	224.410	18,00	2.019.690	-	-	-	-	-	-
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	14,93	$ 32.041	478.372	7,61	243.832	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	13,55	$ 6.589	89.281	552,58	3.640.950	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	26,00	$ 6.589	171.314	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	283,20	$ 6.589	1.866.005	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	260,01	$ 6.589	1.713.214	-	-	-	-	-	-	-	-
		120224	CONCRETO CICLOPLEO 1500 PSI RELAC. 60C/40P, INCLUYE FORMALETA	M3	4,03	$ 509.371	2.052.765	-	-	-	-	-	-	-	-
		280415	ESFERAS DIAM 45 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 494.965	494.965	1,00	494.965	-	-	-	-	-	-
	3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES			-			**38.384.215**		**34.640.117**		-		-		-
		200620	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según espe	M2	93,19	$ 411.892	38.384.215	84,10	34.640.117	-	-	-	-	-	-
	4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO			-			**37.373.882**		**37.373.882**		-		-		-
		280125	JUEGO INFANTIL BALANCÍN VERTICAL (JIN-2,13) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 6.819.343	6.819.343	1,00	6.819.343	-	-	-	-	-	-
		280128	JUEGO INFANTIL TREPADOR MÚLTIPLE (JIN1,6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 17.914.317	17.914.317	1,00	17.914.317	-	-	-	-	-	-
		280129	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2,8) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones téc	UND	1,00	$ 8.747.663	8.747.663	1,00	8.747.663	-	-	-	-	-	-
		280135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TÚNEL ESPIRAL TRIPLE (JIN-2,12) 0,84M DE ANCHO, 1,26M DE LARGO, 0,70M D	UND	1,00	$ 3.892.559	3.892.559	1,00	3.892.559	-	-	-	-	-	-
	5.RED SANITARIA Y CAMPO DE INFILTRACIÓN			-			**12.595.266**		**4.090.472**		-		-		-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	60,00	$ 2.249	134.940	70,00	157.430	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	25,44	$ 27.791	706.972	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	33,07	$ 10.435	345.091	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	661,41	$ 3.111	2.057.651	-	-	-	-	-	-	-	-
		110107	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 80X80 CM, PROF: 70-80 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	1,00	$ 513.268	513.268	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	ML	20,50	$ 42.205	865.203	36,00	1.519.380	-	-	-	-	-	-
		110600	TAPON PVC LIMPIEZA 4"	UND	3,00	$ 28.913	86.739	3,00	86.739	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	1,00	$ 62.673	62.673	3,00	188.019	-	-	-	-	-	-
		150310	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	1,00	$ 23.743	23.743	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	2,00	43.382	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	1,00	$ 74.926	74.926	1,00	74.926	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	13,76	$ 13.178	181.329	110,93	1.461.836	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	13,76	$ 14.134	194.484	-	-	-	-	-	-	-	-
		40604	MATERIAL GRANULAR-GRAVA DE 1" - 1 1/4" PARA FILTRO	M3	9,63	$ 95.942	923.442	-	-	-	-	-	-	-	-
		100605	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	8,11	$ 13.456	109.194	-	-	-	-	-	-	-	-
		100631	RELLENO GRAVA 3/4-NIVELACION	M3	1,44	$ 105.886	152.476	-	-	-	-	-	-	-	-
		110662	TEE SANITARIA PVC 4"	UND	2,00	$ 25.303	50.606	2,00	50.606	-	-	-	-	-	-
		110910	GEOMEMBRA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4632) RESISTENCIA AL PU	M2	6,00	$ 37.108	222.648	-	-	-	-	-	-	-	-
		110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2	41,23	$ 9.360	385.866	54,29	508.154	-	-	-	-	-	-
		200176	CAÑUELA EN CONCRETO 3000 PSI CON MALLA DE 5MM 15 X 15 CM H:15CM B:80CM	ML	23,50	$ 208.329	4.895.732	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M2	4,11	$ 137.362	564.901	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**3.662.424**		**-**		**-**		**-**		**-**
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	12,77	$ 27.791	354.891	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	16,60	$ 10.435	173.231	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	332,02	$ 3.111	1.032.914	-	-	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	25,54	$ 13.178	336.566	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	25,54	$ 14.134	360.982	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	10,22	$ 137.362	1.403.840	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		-		-		-		-
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB		$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			-		**26.564.132**		**-**		**-**		**-**
		10114	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML		$ 2.588	-	70,70	182.972	-	-	-	-	-	-
		10120	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M		$ 9.747	-	70,70	689.113	-	-	-	-	-	-
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	4,00	1.324.220	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND		$ 236.024	-	1,00	236.024	-	-	-	-	-	-
		20704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	M		$ 34.526	-	12,00	414.312	-	-	-	-	-	-
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3		$ 127.760	-	11,03	1.409.193	-	-	-	-	-	-
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	77,49	808.608	-	-	-	-	-	-
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3		$ 578.613	-	1,65	954.711	-	-	-	-	-	-
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	9,00	809.910	-	-	-	-	-	-
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	1,00	326.616	-	-	-	-	-	-
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 362.887	-	1,00	362.887	-	-	-	-	-	-
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3		$ 69.521	-	0,64	44.493	-	-	-	-	-	-
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3		$ 457.896	-	2,18	998.213	-	-	-	-	-	-
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2		$ 138.472	-	85,45	11.832.432	-	-	-	-	-	-
		200160	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 30 CM)	M		$ 53.888	-	54,39	2.930.968	-	-	-	-	-	-
		131002	PERFORACION ,1/2"	UND		$ 11.998	-	270,00	3.239.460	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		**6.435.544**		**-**		**-**		**-**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	10,25	732.937	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	10,25	1.139.554	-	-	-	-	-	-
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	113,61	328.333	-	-	-	-	-	-
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	-	-	-	-	-	-
		INP7	TRASIEGO MECANICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	166,05	3.451.515	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 10Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	-			**$ 158.728.655**		**$ 158.728.950**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 1.003.697		$ 1.003.699		$ -		$ -		$ -
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 42.203.484		$ 42.203.563		$ -		$ -		$ -
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 2.954.178		$ 2.954.183		$ -		$ -		$ -
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 7.936.433		$ 7.936.448		$ -		$ -		$ -
			TOTAL FRENTE DE OBRA 0597-0032-2025 Infantiles LOS ALMENDROS. PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 212.826.447**		**$ 212.826.843**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
0610-0184.2026.Infantiles.CIUDADELA FLORALIA-MULLER PRESUPUESTO EDS				-			**144.776.453**		**-**		**-**		**-**		**-**
	0.GESTION DE OBRA			-			**10.542.933**		**-**		**-**		**-**		**-**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000526	$ 601.652.707	316.288	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,004030	$ 601.652.707	2.424.874	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001227	$ 601.652.707	738.005	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,001752	$ 601.652.707	1.054.294	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,4	Implementación PMT	%	0,000876	$ 601.652.707	527.147	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,5	Provisionales	%	0,002103	$ 601.652.707	1.265.153	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,6	Staff de Personal	%	0,007009	$ 601.652.707	4.217.172	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.PRELIMINARES			-			**14.121.175**		**-**		**-**		**-**		**-**
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	51,61	$ 27.791	1.434.196	-	-	-	-	-	-	-	-
		100619	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	28,20	$ 76.987	2.171.033	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	67,09	$ 10.435	700.068	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	1.341,77	$ 3.111	4.174.243	-	-	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	91,16	$ 18.299	1.668.137	-	-	-	-	-	-	-	-
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	94,00	$ 2.056	193.264	-	-	-	-	-	-	-	-
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	23,50	$ 145.145	3.410.908	-	-	-	-	-	-	-	-
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	94,00	$ 3.929	369.326	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.ESTRUCTURA			-			**33.313.346**		-		-		-		-
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,36	$ 598.579	1.412.646	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,55	$ 27.791	182.031	-	-	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	399,58	$ 7.817	3.123.517	-	-	-	-	-	-	-	-
		200149	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	90,42	$ 10.447	944.618	-	-	-	-	-	-	-	-
		200157	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	M	52,27	$ 86.211	4.506.249	-	-	-	-	-	-	-	-
		280413	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. DIMENSIONES: L=180, A=45, H=45.	UND	1,00	$ 2.521.165	2.521.165	-	-	-	-	-	-	-	-
		280414	ESFERAS DIAM 60 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 568.552	568.552	-	-	-	-	-	-	-	-
		280416	ESFERAS DIAM 30 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 400.439	400.439	-	-	-	-	-	-	-	-
		280417	BANCA 40x40x45 CM EN CONCRETO REFORZ A LA VISTA FUNDIDA EN SITIO 3000 PSI, SIN MARCAS DE FORMALETA. SEGÚN DISEÑOS.	UND	2,00	$ 314.886	629.772	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	M	90,42	$ 19.281	1.743.388	-	-	-	-	-	-	-	-
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND	2,00	$ 112.205	224.410	-	-	-	-	-	-	-	-
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	2,75	$ 32.041	88.113	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	13,55	$ 6.589	89.281	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	26,00	$ 6.589	171.314	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	283,20	$ 6.589	1.866.005	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	271,67	$ 6.589	1.790.052	-	-	-	-	-	-	-	-
		120224	CONCRETO CICLOPLEO 1500 PSI RELAC. 60C/40P, INCLUYE FORMALETA	M3	1,24	$ 509.371	631.620	-	-	-	-	-	-	-	-
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	86,12	$ 138.472	11.925.209	-	-	-	-	-	-	-	-
		280415	ESFERAS DIAM 45 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 494.965	494.965	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES			-			**35.472.139**		-		-		-		-
		200620	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LIQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según espe	M2	86,12	$ 411.892	35.472.139	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO			-			**37.373.882**		-		-		-		-
		280125	JUEGO INFANTIL BALANCÍN VERTICAL (JIN-2,13) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 6.819.343	6.819.343	-	-	-	-	-	-	-	-
		280128	JUEGO INFANTIL TREPADOR MÚLTIPLE (JIN1,6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 17.914.317	17.914.317	-	-	-	-	-	-	-	-
		280129	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2,8) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones téc	UND	1,00	$ 8.747.663	8.747.663	-	-	-	-	-	-	-	-
		280135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TÚNEL ESPIRAL TRIPLE (JIN-2,12) 0,84M DE ANCHO, 1,26M DE LARGO, 0,70M D	UND	1,00	$ 3.892.559	3.892.559	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.RED SANITARIA Y CAMPO DE INFILTRACIÓN			-			**12.571.523**		-		-		-		-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	60,00	$ 2.249	134.940	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO.	M3	25,44	$ 27.791	706.972	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	33,07	$ 10.435	345.091	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	661,41	$ 3.111	2.057.651	-	-	-	-	-	-	-	-
		110107	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 80X80 CM, PROF: 70-80 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	1,00	$ 513.268	513.268	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	ML	20,50	$ 42.205	865.203	-	-	-	-	-	-	-	-
		110600	TAPON PVC LIMPIEZA 4"	UND	3,00	$ 28.913	86.739	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	1,00	$ 62.673	62.673	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	1,00	$ 74.926	74.926	-	-	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	13,76	$ 13.178	181.329	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	13,76	$ 14.134	194.484	-	-	-	-	-	-	-	-
		40604	MATERIAL GRANULAR-GRAVA DE 1" - 1 1/4" PARA FILTRO	M3	9,63	$ 95.942	923.442	-	-	-	-	-	-	-	-
		100605	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	8,11	$ 13.456	109.194	-	-	-	-	-	-	-	-
		100631	RELLENO GRAVA 3/4-NIVELACION	M3	1,44	$ 105.886	152.476	-	-	-	-	-	-	-	-
		110662	TEE SANITARIA PVC 4"	UND	2,00	$ 25.303	50.606	-	-	-	-	-	-	-	-
		110910	GEOMEMBRA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4632) RESISTENCIA AL PU	M2	6,00	$ 37.108	222.648	-	-	-	-	-	-	-	-
		110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2	41,23	$ 9.360	385.866	-	-	-	-	-	-	-	-
		200176	CAÑUELA EN CONCRETO 3000 PSI CON MALLA DE 5MM 15 X 15 CM H:15CM B:80CM	ML	23,50	$ 208.329	4.895.732	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M2	4,11	$ 137.362	564.901	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**1.381.455**		-		-		-		-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	4,72	$ 27.791	131.174	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	6,14	$ 10.435	64.029	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	122,72	$ 3.111	381.782	-	-	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	11,50	$ 13.178	151.547	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	11,50	$ 14.134	162.541	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	3,57	$ 137.362	490.382	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		-		-		-		-
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB		$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			-		-		-		-		-
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		-		-		-		-
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 10Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	-			**$ 144.776.453**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 915.472		$ -		$ -		$ -		$ -
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 38.493.811		$ -		$ -		$ -		$ -

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
			GASTOS ADMINISTRACIÓN		1,861149763151%		$ 2.694.507		$ -		$ -		$ -		$ -
			UTILIDAD		5,000000000000%		$ 7.238.823		$ -		$ -		$ -		$ -
			TOTAL FRENTE DE OBRA 0610-0184.2026 Infantiles CIUDADELA FLORALIA-MULLER PRESUPUESTO EDS		**34,081931834344%**		**$ 194.119.066**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
0610-0184.2026.Multiple.CIUDADELA FLORALIA-MULLER PRESUPUESTO EDS				-			**319.230.477**		-		-		-		-
	0.GESTION DE OBRA			-			**23.243.657**		-		-		-		-
		0,1	Estudios de PMT	%	0,001159	$ 601.652.707	697.309	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,008886	$ 601.652.707	5.346.041	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,002704	$ 601.652.707	1.627.056	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,003863	$ 601.652.707	2.324.366	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,4	Implementación PMT	%	0,001932	$ 601.652.707	1.162.183	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,5	Provisionales	%	0,004636	$ 601.652.707	2.789.239	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,6	Staff de Personal	%	0,015453	$ 601.652.707	9.297.463	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.PRELIMINARES			-			**93.613.655**		-		-		-		-
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	545,88	$ 2.072	1.131.059	-	-	-	-	-	-	-	-
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	545,88	$ 3.885	2.120.735	-	-	-	-	-	-	-	-
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	163,76	$ 145.145	23.768.945	-	-	-	-	-	-	-	-
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	545,66	$ 7.086	3.866.552	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	229,27	$ 27.791	6.371.606	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	294,75	$ 10.435	3.075.695	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	5.960,99	$ 3.111	18.544.640	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	7.663,45	$ 3.111	23.840.984	-	-	-	-	-	-	-	-
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	561,53	$ 18.299	10.275.437	-	-	-	-	-	-	-	-
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	-	-	-	-	-	-	-	-
		81009	DEMOLICION CANAL EN CONCRETO	ML	88,91	$ 3.020	268.508	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.ESTRUCTURA			-			**127.400.973**		-		-		-		-
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,00	$ 598.579	1.197.158	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	52,00	$ 3.111	161.772	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	244,32	$ 6.589	1.609.824	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	194,69	$ 6.589	1.282.812	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ANCLAJES 1/2" ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	107,10	$ 6.589	705.682	-	-	-	-	-	-	-	-
		120105	PASADORES DE 35CM DE LONGITUD, CADA 30CM EN BARRAS LISAS #6, ENGRASADAS A LA MITAD.	UND	540,00	$ 6.263	3.382.020	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	2.924,81	$ 7.817	22.863.240	-	-	-	-	-	-	-	-
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	545,88	$ 138.472	75.589.095	-	-	-	-	-	-	-	-
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML	587,92	$ 10.447	6.142.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		200157	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	ML	36,33	$ 86.211	3.131.684	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	587,92	$ 19.281	11.335.686	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.PINTURA			-			**23.594.025**		-		-		-		-
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	545,88	$ 43.222	23.594.025	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		-		-		-		-
		280360	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL TIPO CABAÑA DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FON	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	-	-	-	-	-	-	-	-
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	-	-	-	-	-	-	-	-
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS 100% EN ACRÍLICO DE 10 MM	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	-	-	-	-	-	-	-	-
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**29.378.778**		-		-		-		-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	118,91	$ 2.249	267.429	-	-	-	-	-	-	-	-
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	35,67	$ 3.885	138.590	-	-	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND	1,00	$ 236.024	236.024	-	-	-	-	-	-	-	-
		20705	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	ML	27,95	$ 67.330	1.881.874	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	9,51	$ 137.362	1.306.697	-	-	-	-	-	-	-	-
		80536	RECUPERACION DE VIA INCLUYE 30 CMS DE SUB-BASE GRANULAR, 20 CMS DE BASE GRANULAR Y 7.5 CMS DE CARPETA ASFALTICA I	M2	10,00	$ 123.057	1.230.570	-	-	-	-	-	-	-	-
		100417	ROTURA DE CALZADA EXISTENTE EN ASFALTO A MANO AREAS MENORES A 10 M2	M2	10,00	$ 14.446	144.460	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO.	M3	21,34	$ 27.791	593.015	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	27,74	$ 10.435	289.466	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	554,80	$ 3.111	1.725.978	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM EN CONCRETO 3000PSI PROF: 56-60 CM, CON TAPA. (INCL. EX	UND	2,00	$ 431.362	862.724	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC-S D:4"	ML	1,00	$ 42.205	42.205	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	5,00	$ 62.673	313.365	-	-	-	-	-	-	-	-
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3	1,68	$ 69.521	116.587	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	714,65	$ 6.589	4.708.823	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-6"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	-	-	-	-	-	-	-	-
		200172	CANAL CONCRETO 3000 PSI PISO, MEDIDAS EXTERIORES ANCHO 40CM, PROF. HIDRAULICA VARIABLE: 30 A 60 CM, Y ESPESOR 8CM,	ML	118,91	$ 116.871	13.897.131	-	-	-	-	-	-	-	-
		200175	TAPA CARCAMO ADOQUIN TIPO I 20x12x5 CM	ML	118,91	$ 12.031	1.430.606	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**2.872.450**		-		-		-		-
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	10,51	$ 137.362	1.443.675	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	7,63	$ 27.791	212.045	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	9,92	$ 10.435	103.505	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	198,38	$ 3.111	617.160	-	-	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	18,16	$ 13.178	239.351	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	18,16	$ 14.134	256.714	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		-		-		-		-
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			-		-		-		-		-
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		-		-		-		-
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 319.230.477**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 2.018.606		$ -		$ -		$ -		$ -
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 84.878.427		$ -		$ -		$ -		$ -
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 5.941.357		$ -		$ -		$ -		$ -
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 15.961.524		$ -		$ -		$ -		$ -
			TOTAL FRENTE DE OBRA 0610-0184.2026.Multiple.CIUDADELA FLORALIA-MULLER PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 428.030.391**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
0697-0072.2025.Multiple.CALIMIO NORTE CM PRESUPUESTO EDS				-			**202.824.183**		**245.932.677**		-		**191.679.897**		**191.679.897**
	0.GESTION DE OBRA			-			**15.586.172**		**15.586.172**		-		**15.586.172**		**15.586.172**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000777	$ 601.652.707	467.559	0,000777	467.559	-	-	0,000777	467.559	0,000777	467.559
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,005959	$ 601.652.707	3.585.500	0,005959	3.585.500	-	-	0,005959	3.585.500	0,005959	3.585.500
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001813	$ 601.652.707	1.090.970	0,001813	1.090.970	-	-	0,001813	1.090.970	0,001813	1.090.970
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,002590	$ 601.652.707	1.558.529	0,002590	1.558.529	-	-	0,002590	1.558.529	0,002590	1.558.529
		0,4	Implementación PMT	%	0,001295	$ 601.652.707	779.264	0,001295	779.264	-	-	0,001295	779.264	0,001295	779.264
		0,5	Provisionales	%	0,003108	$ 601.652.707	1.870.234	0,003108	1.870.234	-	-	0,003108	1.870.234	0,003108	1.870.234
		0,6	Staff de Personal	%	0,010362	$ 601.652.707	6.234.116	0,010362	6.234.116	-	-	0,010362	6.234.116	0,010362	6.234.116
	1.PRELIMINARES			-			**47.083.422**		**39.692.338**		-		**36.849.945**		**36.849.945**
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	364,80	$ 2.072	755.866	356,04	737.715	-	-	356,04	737.715	356,04	737.715
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	364,80	$ 3.885	1.417.248	-	-	-	-	-	-	-	-
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	339,94	$ 7.086	2.408.815	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO,INCLUYE CARGUE Y TRASCIEGOS	M3	153,22	$ 27.791	4.258.026	132,48	3.681.752	-	-	130,37	3.623.113	130,37	3.623.113
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	3.064,32	$ 3.111	9.533.100	9.040,48	28.124.933	-	-	8.145,67	25.341.179	8.145,67	25.341.179
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	6.798,80	$ 3.111	21.151.067	-	-	-	-	-	-	-	-
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	394,00	$ 18.299	7.209.806	371,52	6.798.444	-	-	371,52	6.798.444	371,52	6.798.444
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	1,00	349.494	-	-	1,00	349.494	1,00	349.494
	2.ESTRUCTURA			-			**74.341.480**		**64.813.013**		-		**64.629.146**		**64.629.146**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	1,47	$ 598.579	879.911	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (DADOS)	KLS	220,80	$ 6.589	1.454.851	624,93	4.117.664	-	-	624,93	4.117.664	624,93	4.117.664
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	96,36	$ 6.589	634.916	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	1.421,62	$ 7.817	11.112.780	-	-	-	-	-	-	-	-
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	345,60	$ 138.472	47.855.923	344,25	47.668.986	-	-	344,25	47.668.986	344,25	47.668.986
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML	326,40	$ 10.447	3.409.901	449,60	4.696.971	-	-	432,00	4.513.104	432,00	4.513.104
		200158	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 50 CM)	M	30,00	$ 89.996	2.699.880	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	M	326,40	$ 19.281	6.293.318	432,00	8.329.392	-	-	432,00	8.329.392	432,00	8.329.392
	3.PINTURA			-			**15.767.386**		**14.879.174**		-		-		-
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MULTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	364,80	$ 43.222	15.767.386	344,25	14.879.174	-	-	-	-	-	-
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		**19.126.939**		-		**19.126.939**		**19.126.939**
		280360	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FOND	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	1,00	3.948.290	-	-	1,00	3.948.290	1,00	3.948.290
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS EN ACRÍLICO DE 10 MM 100%	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	1,00	11.358.873	-	-	1,00	11.358.873	1,00	11.358.873
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	1,00	1.480.805	-	-	1,00	1.480.805	1,00	1.480.805
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	1,00	2.338.971	-	-	1,00	2.338.971	1,00	2.338.971
	5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**24.083.937**		**3.592.614**		-		**3.330.321**		**3.330.321**
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	49,40	$ 2.249	111.101	96,70	217.478	-	-	90,00	202.410	90,00	202.410
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	19,76	$ 3.885	76.768	-	-	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND	1,00	$ 236.024	236.024	-	-	-	-	-	-	-	-
		20704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	M	5,00	$ 34.526	172.630	13,70	473.006	-	-	13,70	473.006	13,70	473.006
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	3,95	$ 137.362	542.855	-	-	-	-	-	-	-	-
		80536	RECUPERACION DE VIA INCLUYE 30 CMS DE SUB-BASE GRANULAR, 20 CMS DE BASE GRANULAR Y 7.5 CMS DE CARPETA ASFALTICA M	M2	10,00	$ 123.057	1.230.570	-	-	-	-	-	-	-	-
		100417	ROTURA DE CALZADA EXISTENTE EN ASFALTO A MANO AREAS MENORES A 10 M2	M2	10,00	$ 14.446	144.460	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS	M3	11,80	$ 27.791	327.934	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	236,00	$ 3.111	734.196	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM EN CONCRETO 3000PSI PROF: 56-60 CM, CON TAPA. (INCL. EX	UND	2,00	$ 431.362	862.724	-	-	-	-	-	-	-	-
		110302	TUBERIA PVC 3" SANITARIA	M	11,00	$ 30.126	331.386	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC-S D:4"	M	5,00	$ 42.205	211.025	32,00	1.350.560	-	-	26,90	1.135.315	26,90	1.135.315
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	5,00	$ 62.673	313.365	3,00	188.019	-	-	3,00	188.019	3,00	188.019
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3	1,20	$ 69.521	83.425	1,29	89.682	-	-	0,83	57.702	0,83	57.702
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	155,00	$ 6.589	1.021.295	-	-	-	-	-	-	-	-
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	5,36	$ 457.896	2.454.323	2,36	1.080.635	-	-	2,36	1.080.635	2,36	1.080.635
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	2,00	43.382	-	-	2,00	43.382	2,00	43.382
		200172	CANAL CONCRETO 3000 PSI PISO, MEDIDAS EXTERIORES ANCHO 40CM, PROF. HIDRAULICA VARIABLE: 30 A 60 CM, Y ESPESOR 8CM.	M	49,40	$ 116.871	5.773.427	-	-	-	-	-	-	-	-
		200172	TAPA CARCAMO ADOQUIN TIPO I 20*12*5CM	M	79,26	$ 116.871	9.263.195	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	2,00	149.852	-	-	2,00	149.852	2,00	149.852
	6.CAMPO DE INFILTRACION			-			**5.190.387**		**1.681.290**		-		**645.499**		**645.499**
		10106	LOCALIZACION REPLANTEO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	M	26,00	$ 2.249	58.474	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	18,77	$ 27.791	521.602	-	-	-	-	-	-	-	-
		100605	RELLENO MATERIAL DE SITIO MANUAL	M3	4,81	$ 13.456	64.757	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDO EN SITIO	M3	18,77	$ 10.435	195.865	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3-KM	275,40	$ 3.111	856.769	-	-	-	-	-	-	-	-
		100631	RELLENO GRAVA 3/4" NIVELACION	M3	0,36	$ 105.886	38.543	-	-	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	1,00	$ 362.887	362.887	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	26,00	$ 42.205	1.097.330	-	-	-	-	-	-	-	-
		110600	TAPON PVC LIMPIEZA 4"	UND	3,00	$ 28.913	86.739	3,00	86.739	-	-	3,00	86.739	3,00	86.739
		110662	TEE SANITARIA PVC 4"	UND	2,00	$ 25.303	50.606	2,00	50.606	-	-	2,00	50.606	2,00	50.606
		110910	GEOMEMBRANA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693- ASTM D4632) RESISTENCI AL P	M2	6,60	$ 37.108	244.913	-	-	-	-	-	-	-	-
		110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2	33,55	$ 9.360	314.028	54,29	508.154	-	-	54,29	508.154	54,29	508.154
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	-	-	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	13,75	$ 13.178	181.198	78,60	1.035.791	-	-	-	-	-	-
		40604	MATERIAL GRANULAR GRAVA DE 1" 11/4 PARA FILTRO	M3	9,63	$ 95.942	923.442	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.ATRAQUES BORDILLO			-			**1.644.460**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	6,30	$ 137.362	865.381	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,30	$ 27.791	175.083	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3-KM	126,00	$ 3.111	391.986	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	15,00	$ 14.134	212.010	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			**-**		**14.138.276**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 14.138.276	-	1,00	14.138.276	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**46.836.243**		**-**		**43.772.691**		**43.772.691**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	94,35	193.984	-	-	15,75	32.382	15,75	32.382
		10114	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML		$ 2.588	-	90,00	232.920	-	-	-	-	-	-
		10120	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M		$ 9.747	-	90,00	877.230	-	-	-	-	-	-
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	4,00	1.324.220	-	-	2,00	662.110	2,00	662.110
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3		$ 127.760	-	11,03	1.409.193	-	-	11,03	1.409.193	11,03	1.409.193
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	182,27	1.901.987	-	-	164,23	1.713.740	164,23	1.713.740
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3		$ 145.145	-	51,64	7.495.288	-	-	51,64	7.495.288	51,64	7.495.288
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3		$ 578.613	-	3,44	1.990.429	-	-	3,44	1.990.429	3,44	1.990.429
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	7,20	647.928	-	-	-	-	-	-
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	356,04	1.398.881	-	-	356,04	1.398.881	356,04	1.398.881
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	12,00	1.346.460	-	-	10,00	1.122.050	10,00	1.122.050
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	9,27	297.020	-	-	7,75	248.318	7,75	248.318
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	51,64	4.949.487	-	-	51,64	4.949.487	51,64	4.949.487
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	2,00	653.232	-	-	2,00	653.232	2,00	653.232
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	1.635,50	12.784.704	-	-	1.632,89	12.764.301	1.632,89	12.764.301
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML		$ 71.846	-	78,60	5.647.096	-	-	78,60	5.647.096	78,60	5.647.096
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	2,00	446.724	-	-	2,00	446.724	2,00	446.724
		131002	PERFORACION ,1/2"	UND		$ 11.998	-	270,00	3.239.460	-	-	270,00	3.239.460	270,00	3.239.460
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			**-**		**25.586.618**		**-**		**7.739.184**		**7.739.184**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	339,81	17.845.122	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	52,67	5.855.640	-	-	52,67	5.855.640	52,67	5.855.640
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	381,54	1.102.651	-	-	380,74	1.100.339	380,74	1.100.339
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	-			**$ 202.824.183**		**$ 245.932.677**		**$ -**		**$ 191.679.897**		**$ 191.679.897**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 1.282.528		$ 1.555.118		$ -		$ 1.212.059		$ 1.212.059
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 53.927.801		$ 65.389.680		$ -		$ 50.964.708		$ 50.964.708
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 3.774.862		$ 4.577.175		$ -		$ 3.567.450		$ 3.567.450
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 10.141.209		$ 12.296.634		$ -		$ 9.583.995		$ 9.583.995
			TOTAL FRENTE DE OBRA 0697-0072-2025.Multiple.CALIMIO NORTE CM PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 271.950.583**		**$ 329.751.284**		**$ -**		**$ 257.008.109**		**$ 257.008.109**
0707-0027.2026.Infantiles. SIETE DE AGOSTO PRESUPUESTO EDS				-			**135.836.899**		**138.779.336**		**43.900.995**		**3.351.513**		**47.252.508**
	0.GESTION DE OBRA			-			**9.868.906**		**9.868.906**		**9.868.906**		**-**		**9.868.906**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000492	$ 601.652.707	296.067	0,000492	296.067	0,000492	296.067	-	-	0,000492	296.067
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,003773	$ 601.652.707	2.269.848	0,003773	2.269.848	0,003773	2.269.848	-	-	0,003773	2.269.848
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001148	$ 601.652.707	690.824	0,001148	690.824	0,001148	690.824	-	-	0,001148	690.824
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,001640	$ 601.652.707	986.891	0,001640	986.891	0,001640	986.891	-	-	0,001640	986.891
		0,4	Implementación PMT	%	0,000820	$ 601.652.707	493.446	0,000820	493.446	0,000820	493.446	-	-	0,000820	493.446
		0,5	Provisionales	%	0,001968	$ 601.652.707	1.184.268	0,001968	1.184.268	0,001968	1.184.268	-	-	0,001968	1.184.268
		0,6	Staff de Personal	%	0,006561	$ 601.652.707	3.947.562	0,006561	3.947.562	0,006561	3.947.562	-	-	0,006561	3.947.562
	1.PRELIMINARES			-			**12.180.182**		**13.667.021**		**10.097.650**		**803.108**		**10.900.758**
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	49,67	$ 27.791	1.380.379	50,39	1.400.388	37,87	1.052.445	7,91	219.827	45,78	1.272.272
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	64,57	$ 10.435	673.798	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	1.291,42	$ 3.111	4.017.608	2.130,43	6.627.768	1.621,85	5.045.575	187,49	583.281	1.809,34	5.628.856
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	92,00	$ 18.299	1.683.508	91,52	1.674.724	91,52	1.674.724	-	-	91,52	1.674.724
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	118,25	$ 2.056	243.122	141,15	290.204	90,76	186.603	-	-	90,76	186.603
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	25,61	$ 145.145	3.717.163	23,06	3.347.044	12,48	1.811.410	-	-	12,48	1.811.410
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	118,25	$ 3.929	464.604	83,20	326.893	83,20	326.893	-	-	83,20	326.893
	2.ESTRUCTURA			-			**35.186.127**		**25.926.650**		**17.831.341**		**180.940**		**18.012.281**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,36	$ 598.579	1.412.646	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	26,14	$ 27.791	726.457	-	-	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	396,05	$ 7.817	3.095.923	392,11	3.065.124	372,57	2.912.380	19,54	152.744	392,11	3.065.124
		200149	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	105,00	$ 10.447	1.096.935	60,00	626.820	60,00	626.820	-	-	60,00	626.820
		200157	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	ML	52,27	$ 86.211	4.506.249	-	-	-	-	-	-	-	-
		280413	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. DIMENSIONES: L=180, A=45, H=45.	UND	1,00	$ 2.521.165	2.521.165	1,00	2.521.165	-	-	-	-	-	-
		280414	ESFERAS DIAM 60 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 568.552	568.552	1,00	568.552	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		280416	ESFERAS DIAM 30 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 400.439	400.439	1,00	400.439	-	-	-	-	-	-
		280417	BANCA 40x40x45 CM EN CONCRETO REFORZ A LA VISTA FUNDIDA EN SITIO 3000 PSI, SIN MARCAS DE FORMALETA. SEGÚN DISEÑOS.	UND	2,00	$ 314.886	629.772	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	M	105,00	$ 19.281	2.024.505	60,00	1.156.860	60,00	1.156.860	-	-	60,00	1.156.860
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND	2,00	$ 112.205	224.410	18,00	2.019.690	-	-	-	-	-	-
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	10,98	$ 32.041	351.810	1,20	38.449	0,32	10.253	0,88	28.196	1,20	38.449
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	13,55	$ 6.589	89.281	533,27	3.513.716	243,46	1.604.158	-	-	243,46	1.604.158
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	26,00	$ 6.589	171.314	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	283,20	$ 6.589	1.866.005	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	271,67	$ 6.589	1.790.052	-	-	-	-	-	-	-	-
		120224	CONCRETO CICLOPLEO 1500 PSI RELAC. 60C/40P, INCLUYE FORMALETA	M3	2,74	$ 509.371	1.395.677	-	-	-	-	-	-	-	-
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	85,36	$ 138.472	11.819.970	83,20	11.520.870	83,20	11.520.870	-	-	83,20	11.520.870
		280415	ESFERAS DIAM 45 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 494.965	494.965	1,00	494.965	-	-	-	-	-	-
	3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES			-			**35.159.101**		**34.269.414**		**-**				**-**
		200620	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según espe	M2	85,36	$ 411.892	35.159.101	83,20	34.269.414	-	-	-	-	-	-
	4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO			-			**37.373.882**		**37.373.882**		**-**		**-**		**-**
		280125	JUEGO INFANTIL BALANCÍN VERTICAL (JIN-2,13) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 6.819.343	6.819.343	1,00	6.819.343	-	-	-	-	-	-
		280128	JUEGO INFANTIL TREPADOR MÚLTIPLE (JIN1,6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 17.914.317	17.914.317	1,00	17.914.317	-	-	-	-	-	-
		280129	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2,8) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones téc	UND	1,00	$ 8.747.663	8.747.663	1,00	8.747.663	-	-	-	-	-	-
		280135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TÚNEL ESPIRAL TRIPLE (JIN-2,12) 0,84M DE ANCHO, 1,26M DE LARGO, 0,70M D	UND	1,00	$ 3.892.559	3.892.559	1,00	3.892.559	-	-	-	-	-	-
	5.DRENAJES - ZANJA DE INFILTRACIÓN			-			**3.330.346**		**40.482**		**4.498**		**35.984**		**40.482**
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	9,49	$ 27.791	263.737	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	12,34	$ 10.435	128.737	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	246,74	$ 3.111	767.608	-	-	-	-	-	-	-	-
		110903	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, INCLUYE TRASLAPO	M2	67,16	$ 7.173	481.739	-	-	-	-	-	-	-	-
		110910	GEOMEMBRA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4632) RESISTENCIA AL PU	M2	14,60	$ 37.108	541.777	-	-	-	-	-	-	-	-
		300235	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	0,66	$ 71.334	46.866	-	-	-	-	-	-	-	-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	29,20	$ 2.249	65.671	18,00	40.482	2,00	4.498	16,00	35.984	18,00	40.482
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3	7,30	$ 127.760	932.648	-	-	-	-	-	-	-	-
		110906	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	1,53	$ 66.251	101.563	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**2.738.355**		**664.039**		**-**		**-**		**-**
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	9,45	$ 27.791	262.625	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	12,29	$ 10.435	128.194	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	245,70	$ 3.111	764.373	-	-	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	21,00	$ 13.178	276.738	50,39	664.039	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	21,00	$ 14.134	296.814	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACIÓN DE INVIAS	M3	7,35	$ 137.362	1.009.611	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			**-**		**7.973.895**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 7.973.895	-	1,00	7.973.895	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**5.636.184**		**4.768.146**		**790.297**		**5.558.443**
		20704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	M		$ 34.526	-	6,00	207.156	2,00	69.052	4,00	138.104	6,00	207.156
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	49,43	515.802	37,63	392.669	4,35	45.392	41,98	438.061
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3		$ 578.613	-	0,90	520.752	-	-	0,90	520.752	0,90	520.752
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	12,48	1.196.158	12,48	1.196.158	-	-	12,48	1.196.158
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	1,00	326.616	1,00	326.616	-	-	1,00	326.616
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND		$ 62.673	-	1,00	62.673	1,00	62.673	-	-	1,00	62.673
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3		$ 69.521	-	0,24	16.685	0,08	5.562	0,16	11.123	0,24	16.685
		200160	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 30 CM)	M		$ 53.888	-	50,39	2.715.416	50,39	2.715.416	-	-	50,39	2.715.416
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND		$ 74.926	-	1,00	74.926	-	-	1,00	74.926	1,00	74.926
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			**-**		**3.358.863**		**1.330.454**		**1.541.184**		**2.871.638**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	96,76	279.636	83,20	240.448	13,56	39.188	96,76	279.636
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	110,46	2.296.022	14,76	306.801	72,26	1.501.996	87,02	1.808.797
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 10Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 135.836.899**		**$ 138.779.336**		**$ 43.900.995**		**$ 3.351.513**		**$ 47.252.508**
			PÓLIZAS		0,63233496716 8%		$ 858.944		$ 877.550		$ 277.601		$ 21.193		$ 298.794
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS		26,588447104024%		$ 36.116.922		$ 36.899.270		$ 11.672.593		$ 891.115		$ 12.563.708
			GASTOS ADMINISTRACIÓN		1,861149763151%		$ 2.528.128		$ 2.582.891		$ 817.063		$ 62.377		$ 879.440
			UTILIDAD		5,000000000000%		$ 6.791.845		$ 6.938.967		$ 2.195.049		$ 167.575		$ 2.362.625
			TOTAL FRENTE DE OBRA 0707-0027.2026.Infantiles. SIETE DE AGOSTO PRESUPUESTO EDS		**34,081931834344%**		**$ 182.132.738**		**$ 186.078.014**		**$ 58.863.301**		**$ 4.493.773**		**$ 63.357.075**
0707-0027.2026.Multiple. SIETE DE AGOSTO PRESUPUESTO EDS				-			**278.816.045**		**328.713.777**		**274.268.627**		**20.805.119**		**295.073.746**
	0.GESTION DE OBRA			-			**17.206.632**		**17.206.632**		**17.206.632**		**-**		**17.206.632**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000858	$ 601.652.707	516.199	0,000858	516.199	0,000858	516.199	-	-	0,000858	516.199
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,006578	$ 601.652.707	3.957.525	0,006578	3.957.525	0,006578	3.957.525	-	-	0,006578	3.957.525
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,002002	$ 601.652.707	1.204.465	0,002002	1.204.465	0,002002	1.204.465	-	-	0,002002	1.204.465
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,002860	$ 601.652.707	1.720.663	0,002860	1.720.663	0,002860	1.720.663	-	-	0,002860	1.720.663
		0,4	Implementación PMT	%	0,001430	$ 601.652.707	860.331	0,001430	860.331	0,001430	860.331	-	-	0,001430	860.331
		0,5	Provisionales	%	0,003432	$ 601.652.707	2.064.796	0,003432	2.064.796	0,003432	2.064.796	-	-	0,003432	2.064.796
		0,6	Staff de Personal	%	0,011440	$ 601.652.707	6.882.653	0,011440	6.882.653	0,011440	6.882.653	-	-	0,011440	6.882.653
	1.PRELIMINARES			-			**77.415.080**		**52.447.640**		**51.133.478**		**-**		**51.133.478**
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	524,16	$ 2.072	1.086.060	538,08	1.114.902	538,08	1.114.902	-	-	538,08	1.114.902
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	526,77	$ 3.885	2.046.501	-	-	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		81009	DEMOLICION CANAL EN CONCRETO	M	78,10	$ 3.020	235.862	-	-	-	-	-	-	-	-
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	505,13	$ 7.086	3.579.380	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO,INCLUYE CARGUE Y TRASCIEGOS	M3	228,81	$ 27.791	6.358.859	168,77	4.690.287	168,77	4.690.287	-	-	168,77	4.690.287
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	4.576,20	$ 3.111	14.236.558	11.132,05	34.631.808	11.132,05	34.631.808	-	-	11.132,05	34.631.808
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	11.664,68	$ 3.111	36.288.819	-	-	-	-	-	-	-	-
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	533,76	$ 18.299	9.767.274	565,44	10.346.987	565,44	10.346.987	-	-	565,44	10.346.987
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	7,57	$ 457.896	3.466.273	2,87	1.314.162	-	-	-	-	-	-
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	1,00	349.494	1,00	349.494	-	-	1,00	349.494
	2.ESTRUCTURA			-			**123.759.854**		**109.266.582**		**102.583.727**		**2.824.160**		**105.407.887**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	1,71	$ 598.579	1.023.570	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa (DADOS)	KLS	106,34	$ 6.589	700.674	711,75	4.689.721	711,75	4.689.721	-	-	711,75	4.689.721
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	83,69	$ 6.589	551.457	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	2.156,12	$ 7.817	16.854.383	-	-	-	-	-	-	-	-
		130704	LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM	M2	524,16	$ 169.131	88.651.705	523,74	88.580.670	523,74	88.580.670	-	-	523,74	88.580.670
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	M	484,80	$ 10.447	5.064.706	549,50	5.740.627	324,70	3.392.141	95,00	992.465	419,70	4.384.606
		200158	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 50 CM)	M	17,40	$ 89.996	1.565.930	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	M	484,80	$ 19.281	9.347.429	531,90	10.255.564	307,10	5.921.195	95,00	1.831.695	402,10	7.752.890
	3.PINTURA			-			**22.768.053**		**22.637.090**		**22.637.090**		**-**		**22.637.090**
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	526,77	$ 43.222	22.768.053	523,74	22.637.090	523,74	22.637.090	-	-	523,74	22.637.090
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		**19.126.939**		**3.948.290**		**15.178.649**		**19.126.939**
		280360	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL TIPO CABAÑA DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FON	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	1,00	3.948.290	1,00	3.948.290	-	-	1,00	3.948.290
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	1,00	2.338.971	-	-	1,00	2.338.971	1,00	2.338.971
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS 100% EN ACRÍLICO DE 10 MM	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	1,00	11.358.873	-	-	1,00	11.358.873	1,00	11.358.873
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	1,00	1.480.805	-	-	1,00	1.480.805	1,00	1.480.805
	5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**17.531.292**		**797.082**		**647.230**		**149.852**		**797.082**
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	79,26	$ 2.249	178.256	77,60	174.522	77,60	174.522	-	-	77,60	174.522
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	23,78	$ 3.885	92.385	-	-	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND	1,00	$ 236.024	236.024	1,00	236.024	1,00	236.024	-	-	1,00	236.024
		20705	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	M	18,00	$ 67.330	1.211.940	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	6,34	$ 137.362	870.985	-	-	-	-	-	-	-	-
		80536	RECUPERACION DE VIA INCLUYE 30 CMS DE SUB-BASE GRANULAR, 20 CMS DE BASE GRANULAR Y 7.5 CMS DE CARPETA ASFALTICA M	M2	10,00	$ 123.057	1.230.570	-	-	-	-	-	-	-	-
		100417	ROTURA DE CALZADA EXISTENTE EN ASFALTO A MANO AREAS MENORES A 10 M2	M2	10,00	$ 14.446	144.460	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS	M3	19,02	$ 27.791	528.585	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	380,40	$ 3.111	1.183.424	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM EN CONCRETO 3000PSI PROF: 56-60 CM, CON TAPA. (INCL. EX	UND	1,00	$ 431.362	431.362	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC-S D:4"	M	4,00	$ 42.205	168.820	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	2,00	$ 62.673	125.346	3,00	188.019	3,00	188.019	-	-	3,00	188.019
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3	0,80	$ 69.521	55.617	0,70	48.665	0,70	48.665	-	-	0,70	48.665
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	100,70	$ 6.589	663.512	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	-	-	-	-	-	-	-	-
		200172	TAPA CARCAMO ADOQUIN TIPO I 20*12*5CM	M	79,26	$ 116.871	9.263.195	-	-	-	-	-	-	-	-
		200175	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CARCAMO, EN CONCRETO 4000 PSI, PREFABRICADA, A= 30CM L=40CM E=8 CM PERFORADA SEGÚ	M	79,26	$ 12.031	953.577	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	2,00	149.852	-	-	2,00	149.852	2,00	149.852
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**1.008.195**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	3,48	$ 137.362	478.020	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	4,52	$ 27.791	125.726	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	90,48	$ 3.111	281.483	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	8,70	$ 14.134	122.966	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		**19.481.141**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 19.481.141	-	1,00	19.481.141	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**57.048.267**		**45.520.809**		**2.541.425**		**48.062.234**
		10114	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML		$ 2.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10120	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M		$ 9.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	95,60	196.554	-	-	-	-	-	-
		20704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	M		$ 34.526	-	17,40	600.752	17,40	600.752	-	-	17,40	600.752
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	258,28	2.695.152	258,28	2.695.152	-	-	258,28	2.695.152
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3		$ 145.145	-	78,56	11.402.591	78,56	11.402.591	-	-	78,56	11.402.591
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3		$ 578.613	-	3,61	2.088.793	3,25	1.880.492	0,36	208.301	3,61	2.088.793
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	6,00	539.940		-	6,00	539.940	6,00	539.940
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	538,08	2.114.116	538,08	2.114.116	-	-	538,08	2.114.116
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	12,00	1.346.460		-	12,00	1.346.460	12,00	1.346.460
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	2,78	89.074	2,78	89.074	-	-	2,78	89.074
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	78,56	7.529.662	-	-	-	-	-	-
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	1,00	326.616	1,00	326.616	-	-	1,00	326.616
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 362.887	-	1,00	362.887	1,00	362.887	-	-	1,00	362.887
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	2.453,71	19.180.651	2.453,71	19.180.651	-	-	2.453,71	19.180.651
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML		$ 71.846	-	95,60	6.868.478	95,60	6.868.478	-	-	95,60	6.868.478
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	2,00	446.724	-	-	2,00	446.724	2,00	446.724
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	95,60	1.259.817	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			**-**		**30.702.404**		**30.591.371**		**111.033**		**30.702.404**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	538,79	28.294.557	538,79	28.294.557	-	-	538,79	28.294.557
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	562,16	1.624.642	523,74	1.513.609	38,42	111.033	562,16	1.624.642
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECANICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 278.816.045**		**$ 328.713.777**		**$ 274.268.627**		**$ 20.805.119**		**$ 295.073.746**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 1.763.051		$ 2.078.572		$ 1.734.296		$ 131.558		$ 1.865.854
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 74.132.857		$ 87.399.889		$ 72.923.769		$ 5.531.758		$ 78.455.527
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 5.189.184		$ 6.117.856		$ 5.104.550		$ 387.214		$ 5.491.764
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 13.940.802		$ 16.435.689		$ 13.713.431		$ 1.040.256		$ 14.753.687
			TOTAL FRENTE DE OBRA 0707-0027.2026.Multiple. SIETE DE AGOSTO PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 373.841.939**		**$ 440.745.783**		**$ 367.744.673**		**$ 27.895.905**		**$ 395.640.578**
0915-0022.2026.Multiple.JUNIN CM PRESUPUESTO EDS				-			**260.484.362**		**290.871.767**		**229.519.815**		**39.837.400**		**269.357.215**
	0.GESTION DE OBRA			-			**18.931.598**		**18.931.598**		**18.931.598**		**-**		**18.931.598**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000944	$ 601.652.707	567.948	0,000944	567.948	0,000944	567.948	-	-	0,000944	567.948
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,007237	$ 601.652.707	4.354.267	0,007237	4.354.267	0,007237	4.354.267	-	-	0,007237	4.354.267
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,002203	$ 601.652.707	1.325.212	0,002203	1.325.212	0,002203	1.325.212	-	-	0,002203	1.325.212
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,003147	$ 601.652.707	1.893.160	0,003147	1.893.160	0,003147	1.893.160	-	-	0,003147	1.893.160
		0,4	Implementación PMT	%	0,001573	$ 601.652.707	946.580	0,001573	946.580	0,001573	946.580	-	-	0,001573	946.580
		0,5	Provisionales	%	0,003776	$ 601.652.707	2.271.792	0,003776	2.271.792	0,003776	2.271.792	-	-	0,003776	2.271.792
		0,6	Staff de Personal	%	0,012586	$ 601.652.707	7.572.639	0,012586	7.572.639	0,012586	7.572.639	-	-	0,012586	7.572.639
	1.PRELIMINARES			-			**67.699.391**		**39.543.575**		**39.543.575**		**-**		**39.543.575**
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	504,45	$ 2.072	1.045.220	495,17	1.025.992	495,17	1.025.992	-	-	495,17	1.025.992
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	469,35	$ 7.086	3.325.814	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	214,38	$ 27.791	5.957.835	148,55	4.128.353	148,55	4.128.353	-	-	148,55	4.128.353
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	272,44	$ 10.435	2.842.920	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	1.464,37	$ 3.111	4.555.661	7.874,02	24.496.076	7.874,02	24.496.076	-	-	7.874,02	24.496.076
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	5.573,88	$ 3.111	17.340.341	-	-	-	-	-	-	-	-
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	492,96	$ 18.299	9.020.675	521,54	9.543.660	521,54	9.543.660	-	-	521,54	9.543.660
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	1,00	349.494	1,00	349.494	-	-	1,00	349.494
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	169,34	$ 137.362	23.261.431	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.ESTRUCTURA			-			**108.587.662**		**86.567.462**		**85.580.493**		**986.969**		**86.567.462**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,00	$ 598.579	1.197.158	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	52,00	$ 3.111	161.772	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	244,32	$ 6.589	1.609.824	692,35	4.561.894	692,35	4.561.894	-	-	692,35	4.561.894
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	181,58	$ 6.589	1.196.431	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	2.592,41	$ 7.817	20.264.869	-	-	-	-	-	-	-	-
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	483,84	$ 138.472	66.998.292	481,40	66.660.421	481,40	66.660.421	-	-	481,40	66.660.421
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML	448,80	$ 10.447	4.688.614	527,60	5.511.837	494,40	5.164.997	33,20	346.840	527,60	5.511.837
		200157	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	ML	34,05	$ 86.211	2.935.485	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	448,80	$ 19.281	8.653.313	510,00	9.833.310	476,80	9.193.181	33,20	640.129	510,00	9.833.310
		120221	CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC.60C/40P	M3	2,51	$ 351.356	881.904	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.PINTURA			-			**21.803.338**		**20.807.071**		**-**		**20.807.071**		**20.807.071**
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	504,45	$ 43.222	21.803.338	481,40	20.807.071	-	-	481,40	20.807.071	481,40	20.807.071
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		**19.126.939**		**3.948.290**		**15.178.649**		**19.126.939**
		280360	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL TIPO CABAÑA DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FON	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	1,00	3.948.290	1,00	3.948.290	-	-	1,00	3.948.290
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	1,00	2.338.971	-	-	1,00	2.338.971	1,00	2.338.971
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS 100% EN ACRÍLICO DE 10 MM	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	1,00	11.358.873	-	-	1,00	11.358.873	1,00	11.358.873
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	1,00	1.480.805	-	-	1,00	1.480.805	1,00	1.480.805
	5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**21.628.953**		-		-		-		-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	57,60	$ 2.249	129.542	-	-	-	-	-	-	-	-
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	25,92	$ 3.885	100.699	-	-	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND	1,00	$ 236.024	236.024	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,61	$ 137.362	632.964	-	-	-	-	-	-	-	-
		80536	RECUPERACION DE VIA INCLUYE 30 CMS DE SUB-BASE GRANULAR, 20 CMS DE BASE GRANULAR Y 7.5 CMS DE CARPETA ASFALTICA M	M2	10,00	$ 123.057	1.230.570	-	-	-	-	-	-	-	-
		100417	ROTURA DE CALZADA EXISTENTE EN ASFALTO A MANO AREAS MENORES A 10 M2	M2	10,00	$ 14.446	144.460	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO.	M3	15,55	$ 27.791	432.150	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	20,22	$ 10.435	210.944	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	404,30	$ 3.111	1.257.777	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM EN CONCRETO 3000PSI PROF: 56-60 CM, CON TAPA. (INCL. EX	UND	4,00	$ 431.362	1.725.448	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC-S D:4"	ML	1,00	$ 42.205	42.205	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	5,00	$ 62.673	313.365	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	353,09	$ 6.589	2.326.497	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	-	-	-	-	-	-	-	-
		200172	CANAL CONCRETO 3000 PSI PISO, MEDIDAS EXTERIORES ANCHO 40CM, PROF. HIDRAULICA VARIABLE: 30 A 60 CM, Y ESPESOR 8CM,	ML	57,60	$ 116.871	6.731.770	-	-	-	-	-	-	-	-
		200173	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CARCAMO, EN CONCRETO 4000 PSI, PREFABRICADA, A= 30CM L=40CM E=8 CM PERFORADA SEG	ML	57,60	$ 51.561	2.969.914	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	-	-	-	-	-	-	-	-
		120221	CONCRETO CICLOPEO 1500 PSI RELAC.60C/40P	M3	8,40	$ 351.356	2.951.390	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**2.706.481**		**1.209.740**		-		-		-
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	10,08	$ 137.362	1.384.609	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	7,06	$ 27.791	196.204	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	9,18	$ 10.435	95.772	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	183,56	$ 3.111	571.055	-	-	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	16,80	$ 13.178	221.390	91,80	1.209.740	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	16,80	$ 14.134	237.451	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		**16.721.753**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 16.721.753	-	1,00	16.721.753	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**50.438.912**		**47.917.047**		**2.108.714**		**50.025.761**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	91,80	188.741	-	-	-	-	-	-
		20704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	M		$ 34.526	-		-	-	-	-	-	-	-
		20705	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	ML		$ 67.330	-		-	-	-	-	-	-	-
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	228,23	2.381.580	228,23	2.381.580	-	-	228,23	2.381.580
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3		$ 145.145	-	72,21	10.480.920	72,21	10.480.920	-	-	72,21	10.480.920
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	6,00	539.940	-	-	6,00	539.940	6,00	539.940
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	495,17	1.945.523	495,17	1.945.523	-	-	495,17	1.945.523
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	12,00	1.346.460	-	-	10,00	1.122.050	10,00	1.122.050

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	72,21	6.921.040	72,21	6.921.040	-	-	72,21	6.921.040
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3		$ 457.896	-	5,51	2.523.007	5,51	2.523.007	-	-	5,51	2.523.007
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	2.183,64	17.069.514	2.183,64	17.069.514	-	-	2.183,64	17.069.514
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML		$ 71.846	-	91,80	6.595.463	91,80	6.595.463	-	-	91,80	6.595.463
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFÚTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	2,00	446.724	-	-	2,00	446.724	2,00	446.724
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		**37.524.717**		**33.598.812**		**755.997**		**34.354.809**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	468,72	24.614.831	468,72	24.614.831	-	-	468,72	24.614.831
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	68,05	7.565.527	61,25	6.809.530	6,80	755.997	68,05	7.565.527
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	481,40	1.391.246	481,40	1.391.246	-	-	481,40	1.391.246
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 10Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	16,80	3.169.908	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	-			**$ 260.484.362**		**$ 290.871.767**		**$ 229.519.815**		**$ 39.837.400**		**$ 269.357.215**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 1.647.134		$ 1.839.284		$ 1.451.334		$ 251.906		$ 1.703.240
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 69.258.747		$ 77.338.286		$ 61.025.755		$ 10.592.146		$ 71.617.901
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 4.848.004		$ 5.413.559		$ 4.271.707		$ 741.434		$ 5.013.141
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 13.024.218		$ 14.543.588		$ 11.475.990		$ 1.991.870		$ 13.467.860
			TOTAL FRENTE DE OBRA 0815-0022-2026.Multiple.JUNIN CM PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 349.262.465**		**$ 390.006.484**		**$ 307.744.601**		**$ 53.414.756**		**$ 361.159.357**
1207-0151.2026.Multiple.NUEVA FLORESTA C.M PRESUPUESTO EDS				-			**232.979.419**		**251.603.670**		**193.275.110**		**22.764.682**		**216.039.792**
	0.GESTION DE OBRA			-			**14.703.531**		**14.703.531**		**14.703.531**		**-**		**14.703.531**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000732	$ 601.652.707	440.326	0,000732	440.326	0,000732	440.326	-	-	0,000732	440.326
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,005611	$ 601.652.707	3.375.833	0,005611	3.375.833	0,005611	3.375.833	-	-	0,005611	3.375.833
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001708	$ 601.652.707	1.027.427	0,001708	1.027.427	0,001708	1.027.427	-	-	0,001708	1.027.427
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,002440	$ 601.652.707	1.467.753	0,002440	1.467.753	0,002440	1.467.753	-	-	0,002440	1.467.753
		0,4	Implementación PMT	%	0,001220	$ 601.652.707	733.877	0,001220	733.877	0,001220	733.877	-	-	0,001220	733.877
		0,5	Provisionales	%	0,002971	$ 601.652.707	1.787.301	0,002971	1.787.301	0,002971	1.787.301	-	-	0,002971	1.787.301
		0,6	Staff de Personal	%	0,009758	$ 601.652.707	5.871.014	0,009758	5.871.014	0,009758	5.871.014	-	-	0,009758	5.871.014
	1.PRELIMINARES			-			**28.433.759**		**41.593.653**		**41.373.702**		**49.709**		**41.423.411**
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	365,12	$ 2.072	756.529	376,74	780.605	376,74	780.605	-	-	376,74	780.605
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	365,12	$ 3.885	1.418.491	-	-	-	-	-	-	-	-
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	73,02	$ 145.145	10.599.068	54,72	7.942.334	54,72	7.942.334	-	-	54,72	7.942.334
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	365,12	$ 7.086	2.587.240	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	162,42	$ 27.791	4.513.714	142,99	3.973.835	137,92	3.832.935	0,92	25.568	138,84	3.858.503
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	474,66	$ 3.111	1.476.655	6.871,34	21.376.739	6.845,93	21.297.688	7,76	24.141	6.853,69	21.321.829
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	367,92	$ 18.299	6.732.568	391,86	7.170.646	391,86	7.170.646	-	-	391,86	7.170.646
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	1,00	349.494	1,00	349.494	-	-	1,00	349.494
	2.ESTRUCTURA			-			**75.145.945**		**68.047.457**		**67.104.179**		**943.278**		**68.047.457**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	1,71	$ 598.579	1.024.767	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	124,66	$ 6.589	821.358	630,69	4.155.616	487,53	3.212.338	143,16	943.278	630,69	4.155.616
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa DADOS	KLS	106,34	$ 6.589	700.701	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	1.491,88	$ 7.817	11.662.026	-	-	-	-	-	-	-	-
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	364,23	$ 138.472	50.435.241	364,79	50.513.201	364,79	50.513.201	-	-	364,79	50.513.201
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	M	297,00	$ 10.447	3.102.759	461,45	4.820.768	461,45	4.820.768	-	-	461,45	4.820.768
		200152	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 35 CM)	M	28,00	$ 59.737	1.672.636	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	M	297,00	$ 19.281	5.726.457	443,85	8.557.872	443,85	8.557.872	-	-	443,85	8.557.872
	3.PINTURA			-			**11.756.384**		**15.766.953**		**-**		**-**		**-**
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	272,00	$ 43.222	11.756.384	364,79	15.766.953	-	-	-	-	-	-
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		**19.126.939**		**-**		**19.126.939**		**19.126.939**
		280360	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL TIPO CABAÑA DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FON	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	1,00	3.948.290	-	-	1,00	3.948.290	1,00	3.948.290
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	1,00	2.338.971	-	-	1,00	2.338.971	1,00	2.338.971
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS 100% EN ACRÍLICO DE 10 MM	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	1,00	11.358.873	-	-	1,00	11.358.873	1,00	11.358.873
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	1,00	1.480.805	-	-	1,00	1.480.805	1,00	1.480.805
	5.CAÑUELA EN CONCRETO DRENAJE CANCHA			-			**56.872.619**		**11.149.198**		**8.397.672**		**605.969**		**9.003.641**
		10106	LOCALIZACION REPLNTEO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	M	178,81	$ 2.249	402.144	77,20	173.623	71,30	160.354	5,50	12.370	76,80	172.724
		40604	MATERIAL GRANULAR GRAVA DE 1" 11/4 PARA FILTRO	M3	37,94	$ 95.942	3.640.039	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	8,82	$ 137.362	1.211.533	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	193,60	$ 27.791	5.380.282	-	-	-	-	-	-	-	-
		100605	RELLENO MATERIAL DE SITIO MANUAL	M3	59,58	$ 13.456	801.708	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDO EN SITIO	M3	250,87	$ 10.435	2.617.808	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	3.818,20	$ 3.111	11.878.420	-	-	-	-	-	-	-	-
		100631	RELLENO GRAVA 3/4" NIVELACION	M3	10,34	$ 105.886	1.094.861	-	-	-	-	-	-	-	-
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	2,00	$ 326.616	653.232	3,00	979.848	2,00	653.232	1,00	326.616	3,00	979.848
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	2,00	$ 362.887	725.774	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	118,94	$ 42.205	5.019.863	23,00	970.715	22,00	928.510	1,00	42.205	23,00	970.715
		110910	GEOMEMBRANA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693- ASTM D4632) RESISTENCI AL P	M2	24,00	$ 37.108	890.592	-	-	-	-	-	-	-	-
		110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2	153,00	$ 9.360	1.432.080	54,29	508.154	54,29	508.154	-	-	54,29	508.154
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	193,20	$ 6.589	1.272.995	-	-	-	-	-	-	-	-
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	7,27	$ 457.896	3.328.171	2,39	1.094.371	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	8,00	$ 21.691	173.528	2,00	43.382	2,00	43.382	-	-	2,00	43.382
		150340	YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC	UND	8,00	$ 39.109	312.872	-	-	-	-	-	-	-	-
		200152	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 35 CM)	M	56,00	$ 59.737	3.345.272	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	4,00	$ 74.926	299.704	3,00	224.778	-	-	3,00	224.778	3,00	224.778
		300230	PRADO TRENZA	M2	55,04	$ 13.178	725.317	79,70	1.050.287	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		200176	CAÑUELA EN CONCRETO 3000PSI CON MALLA DE 5MM 15X15 CM H 15CM B 80CM	M	56,00	$ 208.329	11.666.424	29,30	6.104.040	29,30	6.104.040	-	-	29,30	6.104.040
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**26.940.242**		**2.031.277**		**2.023.764**		**2.296**		**2.026.060**
		10114	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	15,00	$ 2.588	38.820	-	-	-	-	-	-	-	-
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	6,00	$ 3.885	23.310	-	-	-	-	-	-	-	-
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3	4,92	$ 10.435	51.340	194,66	2.031.277	193,94	2.023.764	0,22	2.296	194,16	2.026.060
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	4,20	$ 137.362	576.920	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	2,30	$ 27.791	63.919	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	5,82	$ 27.791	161.855	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	148,00	$ 3.111	460.428	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	116,40	$ 3.111	362.120	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	605,79	$ 6.589	3.991.550	-	-	-	-	-	-	-	-
		120210	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	6,00	$ 33.185	199.110	-	-	-	-	-	-	-	-
		120220	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	2,56	$ 761.577	1.949.637	-	-	-	-	-	-	-	-
		120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	3,00	$ 875.733	2.627.199	-	-	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	14,00	$ 13.178	184.492	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	14,00	$ 14.134	197.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		301217	PANTALLA DE PROTECCION : MODULO DE 2.5 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA.	MODULO	6,00	$ 2.614.185	15.685.110	-	-	-	-	-	-	-	-
		530113	PERFORACION BARRENO MANUAL 1.5M A 2.0M	ML	16,40	$ 22.351	366.556	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		**14.459.985**		-		-		-
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 14.459.985	-	1,00	14.459.985	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			-		**35.764.106**		**31.396.559**		**1.934.185**		**33.330.744**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	95,45	196.245	15,75	32.382	-	-	15,75	32.382
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	4,00	1.324.220	-	-	-	-	-	-
		20704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	M		$ 34.526	-	24,90	859.697	20,00	690.520	3,90	134.651	23,90	825.171
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3		$ 127.760	-	11,03	1.409.193	11,03	1.409.193	-	-	11,03	1.409.193
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	6,00	539.940	-	-	-	-	-	-
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	376,74	1.480.211	376,74	1.480.211	-	-	376,74	1.480.211
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	12,00	1.346.460	-	-	10,00	1.122.050	10,00	1.122.050
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	13,81	442.486	8,97	287.408	0,90	28.837	9,87	316.245
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	54,72	5.244.693	54,72	5.244.693	-	-	54,72	5.244.693
		110600	TAPON PVC LIMPIEZA 4"	UND		$ 28.913	-	3,00	86.739	3,00	86.739	-	-	3,00	86.739
		110662	TEE SANITARIA PVC 4"	UND		$ 25.303	-	2,00	50.606	2,00	50.606	-	-	2,00	50.606
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND		$ 62.673	-	5,00	313.365	2,00	125.346	3,00	188.019	5,00	313.365
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3		$ 69.521	-	1,37	95.244	0,88	61.178	0,20	13.904	1,08	75.082
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	1.658,27	12.962.697	1.658,27	12.962.697	-	-	1.658,27	12.962.697
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML		$ 71.846	-	79,70	5.726.126	79,70	5.726.126	-	-	79,70	5.726.126
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	2,00	446.724	-	-	2,00	446.724	2,00	446.724
		131002	PERFORACION ,1/2"	UND		$ 11.998	-	270,00	3.239.460	270,00	3.239.460	-	-	270,00	3.239.460
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		**28.960.571**		**28.275.703**		**102.306**		**28.378.009**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	400,66	21.040.660	400,66	21.040.660	-	-	400,66	21.040.660
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	53,79	5.980.157	48,55	5.397.595	-	-	48,55	5.397.595
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	400,19	1.156.549	364,79	1.054.243	35,40	102.306	400,19	1.156.549
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 10Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 232.979.419**		**$ 251.603.670**		**$ 193.275.110**		**$ 22.764.682**		**$ 216.039.792**
			PÓLIZAS	0,63233496716**8%**			$ 1.473.210		$ 1.590.978		$ 1.222.146		$ 143.949		$ 1.366.095
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024**%**			$ 61.945.610		$ 66.897.509		$ 51.388.850		$ 6.052.775		$ 57.441.626
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,86114976315**1%**			$ 4.336.096		$ 4.682.721		$ 3.597.139		$ 423.685		$ 4.020.824
			UTILIDAD	5,00000000000**0%**			$ 11.648.971		$ 12.580.184		$ 9.663.755		$ 1.138.234		$ 10.801.989
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1207-0151-2026 Multiple.NUEVA FLORESTA C.M PRESUPUESTO EDS	**34,0819318343**44**%**			**$ 312.383.306**		**$ 337.355.062**		**$ 259.147.000**		**$ 30.523.325**		**$ 289.670.326**
1301-0015.2025.Multiple.ULPIANO LLOREDA PRESUPUESTO EDS				-			**208.594.399**		**304.893.876**		**223.194.109**		**37.256.410**		**260.450.519**
	0.GESTION DE OBRA			-			**14.152.358**		**14.152.358**		**14.152.358**		**-**		**14.152.358**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000706	$ 601.652.707	424.571	0,000706	424.571	0,000706	424.571	-	-	0,000706	424.571
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,005410	$ 601.652.707	3.255.042	0,005410	3.255.042	0,005410	3.255.042	-	-	0,005410	3.255.042
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001647	$ 601.652.707	990.665	0,001647	990.665	0,001647	990.665	-	-	0,001647	990.665
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,002352	$ 601.652.707	1.415.236	0,002352	1.415.236	0,002352	1.415.236	-	-	0,002352	1.415.236
		0,4	Implementación PMT	%	0,001176	$ 601.652.707	707.618	0,001176	707.618	0,001176	707.618	-	-	0,001176	707.618
		0,5	Provisionales	%	0,002823	$ 601.652.707	1.698.283	0,002823	1.698.283	0,002823	1.698.283	-	-	0,002823	1.698.283
		0,6	Staff de Personal	%	0,009409	$ 601.652.707	5.660.943	0,009409	5.660.943	0,009409	5.660.943	-	-	0,009409	5.660.943
	1.PRELIMINARES			-			**35.427.089**		**41.066.499**		**40.980.779**		**-**		**40.980.779**
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	425,54	$ 2.072	881.719	438,47	908.510	438,47	908.510	-	-	438,47	908.510
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	425,54	$ 3.885	1.653.223	-	-	-	-	-	-	-	-
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	85,11	$ 145.145	12.353.001	63,84	9.266.057	63,84	9.266.057	-	-	63,84	9.266.057
		100401	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	430,32	$ 7.086	3.049.248	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	137,02	$ 27.791	3.808.015	152,37	4.234.515	150,48	4.181.990	-	-	150,48	4.181.990
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	774,58	$ 3.111	2.409.706	8.456,42	26.307.923	8.445,75	26.274.728	-	-	8.445,75	26.274.728
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	2.055,35	$ 3.111	6.394.192	-	-	-	-	-	-	-	-
		110907	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	459,51	$ 9.855	4.528.491	-	-	-	-	-	-	-	-
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	1,00	349.494	1,00	349.494	-	-	1,00	349.494
	2.ESTRUCTURA			-			**97.298.319**		**90.777.565**		**86.445.416**		**4.332.149**		**90.777.565**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	1,47	$ 598.579	881.108	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	121,50	$ 6.589	800.564	661,70	4.359.941	388,62	2.560.617	273,08	1.799.324	661,70	4.359.941
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	220,80	$ 6.589	1.454.851	-	-	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	1.497,90	$ 7.817	11.709.091	-	-	-	-	-	-	-	-
		130704	LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM	M2	425,54	$ 169.131	71.972.006	425,60	71.982.154	425,60	71.982.154	-	-	425,60	71.982.154
		200149	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	320,00	$ 10.447	3.343.040	497,00	5.192.159	411,80	4.302.075	85,20	890.084	497,00	5.192.159
		200152	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 35 CM)	ML	16,20	$ 59.737	967.739	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLE	ML	320,00	$ 19.281	6.169.920	479,40	9.243.311	394,20	7.600.570	85,20	1.642.741	479,40	9.243.311
	3.PINTURA			-			**11.723.968**		**18.395.283**		**-**		**-**		**-**
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	271,25	$ 43.222	11.723.968	425,60	18.395.283	-	-	-	-	-	-
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		**19.126.939**		**-**		**19.126.939**		**19.126.939**
		280360	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FOND	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	1,00	3.948.290	-	-	1,00	3.948.290	1,00	3.948.290
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS EN ACRÍLICO DE 10 MM 100%	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	1,00	11.358.873	-	-	1,00	11.358.873	1,00	11.358.873
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	1,00	1.480.805	-	-	1,00	1.480.805	1,00	1.480.805
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	1,00	2.338.971	-	-	1,00	2.338.971	1,00	2.338.971
	5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**14.744.439**		**10.127.441**		**9.977.589**		**149.852**		**10.127.441**
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	51,15	$ 2.249	115.036	93,20	209.607	93,20	209.607	-	-	93,20	209.607
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	20,46	$ 3.885	79.487	-	-	-	-	-	-	-	-
		20419	EMPALME TUB 15"-21" CAMARA CONCRETO	UND	1,00	$ 236.024	236.024	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,09	$ 137.362	562.085	-	-	-	-	-	-	-	-
		100410	DEMOLICION CAJA INSPECCION	UND	1,00	$ 21.063	21.063	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS	M3	8,39	$ 27.791	233.128	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	125,83	$ 3.111	391.454	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL.	UND	3,00	$ 431.362	1.294.086	1,00	431.362	1,00	431.362	-	-	1,00	431.362
		110303	TUBERIA PVC-S D:4"	ML	43,90	$ 42.205	1.852.800	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	2,00	$ 62.673	125.346	6,00	376.038	6,00	376.038	-	-	6,00	376.038
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	155,00	$ 6.589	1.021.295	-	-	-	-	-	-	-	-
		150310	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	2,00	$ 23.743	47.486	-	-	-	-	-	-	-	-
		200172	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI DE A=41CM H=40 CM E=8 CM . INCLUYE ANGULO DE ACERO 1" x 1/8" Y FORMALETA	ML	51,15	$ 116.871	5.977.952	53,20	6.217.537	53,20	6.217.537	-	-	53,20	6.217.537
		200173	TAPA PARA CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI L=50 CM A=30 CM E=7 CM. INCLUYE FORMALETA	ML	51,15	$ 51.561	2.637.345	53,20	2.743.045	53,20	2.743.045	-	-	53,20	2.743.045
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	2,00	149.852	-	-	2,00	149.852	2,00	149.852
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**855.209**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	3,06	$ 137.362	420.328	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	4,08	$ 27.791	113.387	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	57,00	$ 3.111	177.327	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	10,20	$ 14.134	144.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.PANTALLAS DE PROTECCIÓN CANCHA MULTIPLE			-			**15.266.078**		**2.397.859**		**2.394.833**		**-**		**2.394.833**
		10114	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML	10,00	$ 2.588	25.880	-	-	-	-	-	-	-	-
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	4,00	$ 3.885	15.540	-	-	-	-	-	-	-	-
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3	1,40	$ 10.435	14.609	229,79	2.397.859	229,50	2.394.833	-	-	229,50	2.394.833
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1,40	$ 27.791	38.907	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	105,00	$ 3.111	326.655	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	240,00	$ 6.589	1.581.360	-	-	-	-	-	-	-	-
		120210	SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	4,00	$ 33.185	132.740	-	-	-	-	-	-	-	-
		120220	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	1,60	$ 761.577	1.218.523	-	-	-	-	-	-	-	-
		120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	1,40	$ 875.733	1.226.026	-	-	-	-	-	-	-	-
		301217	PANTALLA DE PROTECCION : MODULO DE 2.5 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA.	MODULO	4,00	$ 2.614.185	10.456.740	-	-	-	-	-	-	-	-
		530113	PERFORACION BARRENO MANUAL 1.5M A 2.0M	ML	10,25	$ 22.351	229.098	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		**17.527.861**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 17.527.861	-	1,00	17.527.861	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**48.362.623**		**36.100.368**		**9.163.318**		**45.263.686**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	85,80	176.405	-	-	-	-	-	-
		20704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	M		$ 34.526	-	40,00	1.381.040	40,00	1.381.040	-	-	40,00	1.381.040
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	45,00	4.049.550	-	-	41,68	3.750.783	41,68	3.750.783
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	438,47	1.722.749	438,47	1.722.749	-	-	438,47	1.722.749
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	12,00	1.346.460	-	-	10,00	1.122.050	10,00	1.122.050
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	10,00	320.410	8,00	256.328	-	-	8,00	256.328
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	63,84	6.118.809	63,84	6.118.809	-	-	63,84	6.118.809
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 362.887	-	2,00	725.774	2,00	725.774	-	-	2,00	725.774
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2		$ 18.299	-	462,68	8.466.581	462,68	8.466.581	-	-	462,68	8.466.581
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3		$ 69.521	-	2,00	139.042	1,60	111.234	-	-	1,60	111.234
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3		$ 457.896	-	2,57	1.176.793	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	1.918,54	14.997.227	1.918,54	14.997.227	-	-	1.918,54	14.997.227
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML		$ 71.846	-	85,80	6.164.387	32,30	2.320.626	53,50	3.843.761	85,80	6.164.387
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	2,00	446.724	-	-	2,00	446.724	2,00	446.724
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	85,80	1.130.672	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS						**-**		**42.959.448**		**33.142.766**		**4.484.152**		**37.626.918**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	449,60	23.610.744	449,60	23.610.744	-	-	449,60	23.610.744
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	72,30	8.038.025	67,63	7.518.833	3,54	393.563	71,17	7.912.396
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	1.798,40	5.197.376	425,60	1.229.984	1.372,80	3.967.392	1.798,40	5.197.376
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 10	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	16,80	644.196	-	-	1,75	67.104	1,75	67.104
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	6,00	105.174	-	-	3,20	56.093	3,20	56.093
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	16,80	3.169.908	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	6,00	572.370	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	1,00	838.450	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	-			$ 208.594.399		$ 304.893.876		$ 223.194.109		$ 37.256.410		$ 260.450.519
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 1.319.015		$ 1.927.951		$ 1.411.334		$ 235.585		$ 1.646.920
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 55.462.011		$ 81.066.547		$ 59.343.848		$ 9.905.901		$ 69.249.748
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 3.882.254		$ 5.674.532		$ 4.153.977		$ 693.398		$ 4.847.374

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
			UTILIDAD		5,000000000000%		$ 10.429.720		$ 15.244.694		$ 11.159.705		$ 1.862.821		$ 13.022.526
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1303-0052.2025.Multiple.UI PLANO I LOBERA PRESUPUESTO EDS		**34,081931834344%**		**$ 279.687.399**		**$ 408.807.600**		**$ 299.262.973**		**$ 49.954.115**		**$ 349.217.087**
1303-0052.2025.Multiple.POBLADO I PRESUPUESTO EDS				-			**265.077.961**		**296.847.828**		-		-		-
	0.GESTION DE OBRA			-			**19.770.159**		**19.770.159**		-		-		-
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000986	$ 601.652.707	593.104	0,000986	593.104	-	-	-	-	-	-
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,007558	$ 601.652.707	4.547.137	0,007558	4.547.137	-	-	-	-	-	-
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,002300	$ 601.652.707	1.383.911	0,002300	1.383.911	-	-	-	-	-	-
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,003286	$ 601.652.707	1.977.016	0,003286	1.977.016	-	-	-	-	-	-
		0,4	Implementación PMT	%	0,001643	$ 601.652.707	988.508	0,001643	988.508	-	-	-	-	-	-
		0,5	Provisionales	%	0,003943	$ 601.652.707	2.372.419	0,003943	2.372.419	-	-	-	-	-	-
		0,6	Staff de Personal	%	0,013144	$ 601.652.707	7.908.064	0,013144	7.908.064	-	-	-	-	-	-
	1.PRELIMINARES			-			**72.525.772**		**49.892.171**		-		-		-
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	442,83	$ 7.086	3.137.893	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO,INCLUYE CARGUE Y TRASCIEGOS	M3	269,43	$ 27.791	7.487.729	160,36	4.456.565	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	1.175,33	$ 3.111	3.656.445	8.142,07	25.329.980	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	5.388,60	$ 3.111	16.763.935	-	-	-	-	-	-	-	-
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	503,51	$ 18.299	9.213.729	490,20	8.970.170	-	-	-	-	-	-
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	1,00	349.494	-	-	-	-	-	-
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	489,72	$ 2.072	1.014.700	464,55	962.548	-	-	-	-	-	-
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	489,72	$ 3.885	1.902.562	-	-	-	-	-	-	-	-
		10207	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	147,00	$ 76.389	11.229.183	-	-	-	-	-	-	-	-
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	122,43	$ 145.145	17.770.102	67,68	9.823.414	-	-	-	-	-	-
	2.ESTRUCTURA			-			**94.881.750**		**98.400.748**		-		-		-
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	1,71	$ 598.579	1.023.570	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	222,30	$ 6.589	1.464.735	678,05	4.467.671	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	160,00	$ 6.589	1.054.240	-	-	-	-	-	-	-	-
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML	332,50	$ 10.447	3.473.628	511,40	5.342.596	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	332,50	$ 19.281	6.410.933	493,80	9.520.958	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	1.993,16	$ 7.817	15.580.532	2.122,42	16.590.957	-	-	-	-	-	-
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	460,00	$ 138.472	63.697.120	451,20	62.478.566	-	-	-	-	-	-
		200155	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 38 CM)	ML	32,00	$ 68.031	2.176.992	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.PINTURA			-			**12.923.378**		**19.501.766**		-		-		-
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MULTIPLE EN PLACA DE CONCRETO, CON PRIMER EPOXICO Y F	M2	299,00	$ 43.222	12.923.378	451,20	19.501.766	-	-	-	-	-	-
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		**19.126.939**		-		-		-
		280360	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FOND	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	1,00	3.948.290	-	-	-	-	-	-
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	1,00	2.338.971	-	-	-	-	-	-
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS EN ACRÍLICO DE 10 MM 100%	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	1,00	11.358.873	-	-	-	-	-	-
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	1,00	1.480.805	-	-	-	-	-	-
	5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**39.361.554**		**1.872.587**		-		-		-
		100417	ROTURA DE CALZADA EXISTENTE EN ASFALTO A MANO AREAS MENORES A 10 M2	M2	5,00	$ 14.446	72.230	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS	M3	228,04	$ 27.791	6.337.468	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	4.018,15	$ 3.111	12.500.465	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM EN CONCRETO 3000PSI PROF: 56-60 CM, CON TAPA. (INCL. EX	UND	1,00	$ 431.362	431.362	-	-	-	-	-	-	-	-
		110208	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 71-80 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	1,00	$ 492.014	492.014	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC-S D:4"	M	23,80	$ 42.205	1.004.479	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	5,00	$ 62.673	313.365	2,00	125.346	-	-	-	-	-	-
		110910	GEOMEMBRA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4632) RESISTENCIA AL PU	M2	6,00	$ 37.108	222.648	-	-	-	-	-	-	-	-
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3	1,16	$ 69.521	80.505	2,60	180.755	-	-	-	-	-	-
		110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2	19,25	$ 9.360	180.180	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	145,75	$ 6.589	960.347	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	5,00	$ 21.691	108.455	-	-	-	-	-	-	-	-
		200172	CANAL CONCRETO 3000 PSI PISO, MEDIDAS EXTERIORES ANCHO 40CM, PROF. HIDRAULICA VARIABLE: 30 A 60 CM, Y ESPESOR 8CM,	ML	58,30	$ 116.871	6.813.579	-	-	-	-	-	-	-	-
		200173	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CARCAMO, EN CONCRETO 4000 PSI, PREFABRICADA, A= 30CM L=40CM E=8 CM PERFORADA SEGÚ	ML	58,30	$ 51.561	3.006.006	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	2,00	149.852	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	13,75	$ 13.178	181.198	89,00	1.172.842	-	-	-	-	-	-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	105,30	$ 2.249	236.820	108,40	243.792	-	-	-	-	-	-
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	45,34	$ 3.885	176.146	-	-	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND	1,00	$ 236.024	236.024	-	-	-	-	-	-	-	-
		40604	MATERIAL GRANULAR-GRAVA DE 1" - 1 1/4" PARA FILTRO	M3	9,63	$ 95.942	923.921	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,66	$ 137.362	640.656	-	-	-	-	-	-	-	-
		80536	RECUPERACION DE VIA INCLUYE 30 CMS DE SUB-BASE GRANULAR, 20 CMS DE BASE GRANULAR Y 7.5 CMS DE CARPETA ASFALTICA M	M2	5,00	$ 123.057	615.285	-	-	-	-	-	-	-	-
		100605	RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL	M3	4,81	$ 13.456	64.723	-	-	-	-	-	-	-	-
		110305	TUBERIA PVC 6" SANITARIA	M	3,90	$ 80.970	315.783	-	-	-	-	-	-	-	-
		110507	TUBERIA PVC 4" DRENAJE NOVAFORT	ML	19,30	$ 48.281	931.823	-	-	-	-	-	-	-	-
		110662	TEE SANITARIA PVC 4"	UND	2,00	$ 25.303	50.606	-	-	-	-	-	-	-	-
		131002	PERFORACION ,1/2"	UND	193,00	$ 11.998	2.315.614	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**4.502.079**		-		-		-		-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	14,73	$ 27.791	409.361	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	294,60	$ 3.111	916.501	-	-	-	-	-	-	-	-
		120224	CONCRETO CICLOPEO 1500PSI RELAC.60C/40P INC. FORMALETA	M3	4,95	$ 509.371	2.521.386	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	10,08	$ 14.134	142.471	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	3,73	$ 137.362	512.360	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.TRATAMIENTO DE RAICES			-			**1.986.330**		-		-		-		-
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND	6,00	$ 331.055	1.986.330	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		**17.065.307**		-		-		-
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 17.065.307	-	1,00	17.065.307	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			-		**27.909.090**		-		-		-
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	89,00	182.984	-	-	-	-	-	-
		20704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	M		$ 34.526	-	16,00	552.416	-	-	-	-	-	-
		20705	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	ML		$ 67.330	-	36,00	2.423.880	-	-	-	-	-	-
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	221,25	2.308.744	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3		$ 578.613	-	4,23	2.447.533	-	-	-	-	-	-
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	9,00	809.910	-	-	-	-	-	-
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	464,55	1.825.217	-	-	-	-	-	-
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	12,00	1.346.460	-	-	-	-	-	-
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	13,90	445.370	-	-	-	-	-	-
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	67,68	6.486.857	-	-	-	-	-	-
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	2,00	653.232	-	-	-	-	-	-
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 362.887	-	1,00	362.887	-	-	-	-	-	-
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3		$ 457.896	-	2,67	1.222.582	-	-	-	-	-	-
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML		$ 71.846	-	89,00	6.394.294	-	-	-	-	-	-
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	2,00	446.724	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			**-**		**43.309.061**		**-**		**-**		**-**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	451,20	23.694.768	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	67,07	7.456.574	-	-	-	-	-	-
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	492,75	1.424.048	-	-	-	-	-	-
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	-	-	-	-	-	-
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	478,71	9.950.466	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 265.077.961**		**$ 296.847.828**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
			PÓLIZAS	0,632334967168%		$ 1.676.181			$ 1.877.073		$ -		$ -		$ -
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%		$ 70.480.113			$ 78.927.228		$ -		$ -		$ -
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%		$ 4.933.498			$ 5.524.783		$ -		$ -		$ -
			UTILIDAD	5,000000000000%		$ 13.253.898			$ 14.842.391		$ -		$ -		$ -
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1303-0052-2025. Multiple POBLADO I PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**		**$ 355.421.651**			**$ 398.019.303**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
1397-0006.2025.Sintetica.PPTO CANCHA SINTETICA PRESUPUESTO EDS				-			**691.638.228**		**1.070.715.746**		**-**		**704.134.654**		**704.134.654**
	0.GESTION DE OBRA			-			**68.162.149**		**68.162.149**		**-**		**68.162.149**		**68.162.149**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,003399	$ 601.652.707	2.044.864	0,003399	2.044.864	-	-	0,003399	2.044.864	0,003399	2.044.864
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,026057	$ 601.652.707	15.677.294	0,026057	15.677.294	-	-	0,026057	15.677.294	0,026057	15.677.294
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,007930	$ 601.652.707	4.771.350	0,007930	4.771.350	-	-	0,007930	4.771.350	0,007930	4.771.350
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,011329	$ 601.652.707	6.816.215	0,011329	6.816.215	-	-	0,011329	6.816.215	0,011329	6.816.215
		0,4	Implementación PMT	%	0,005665	$ 601.652.707	3.408.108	0,005665	3.408.108	-	-	0,005665	3.408.108	0,005665	3.408.108
		0,5	Provisionales	%	0,013595	$ 601.652.707	8.179.458	0,013595	8.179.458	-	-	0,013595	8.179.458	0,013595	8.179.458
		0,6	Staff de Personal	%	0,045317	$ 601.652.707	27.264.860	0,045317	27.264.860	-	-	0,045317	27.264.860	0,045317	27.264.860
	1.PRELIMINARES			-			**64.575.633**		**91.349.556**		**-**		**67.847.148**		**67.847.148**
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	19.200,47	$ 3.111	59.732.662	27.625,07	85.941.593	-	-	20.958,75	65.202.671	20.958,75	65.202.671
		10120	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M	65,00	$ 9.747	633.555	197,20	1.922.108	-	-	-	-	-	-
		10203	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	899,64	$ 4.679	4.209.416	745,00	3.485.855	-	-	565,18	2.644.477	565,18	2.644.477
	2.BASE DE CANCHA SINTETICA			-			**101.688.425**		**112.237.220**		**-**		**98.252.235**		**98.252.235**
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	2.024,00	$ 18.299	37.037.176	1.976,52	36.168.339	-	-	1.614,63	29.546.114	1.614,63	29.546.114
		200152	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 35 CM)	M	176,00	$ 59.737	10.513.712	160,60	9.593.762	-	-	160,60	9.593.762	160,60	9.593.762
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	1.836,00	$ 3.885	7.132.860	-	-	-	-	-	-	-	-
		10207	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	150,00	$ 76.389	11.458.350	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	150,00	$ 137.362	20.604.300	367,20	50.439.326	-	-	348,31	47.844.558	348,31	47.844.558
		80405	IMPRIMACION	M2	2.036,00	$ 3.404	6.930.544	1.836,00	6.249.744	-	-	1.666,46	5.672.620	1.666,46	5.672.620
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1.215,89	$ 6.589	8.011.483	1.485,21	9.786.049	-	-	849,17	5.595.181	849,17	5.595.181
	3.ATRAQUES BORDILLO			-			**7.215.585**		**1.985.667**		**-**		**1.134.151**		**1.134.151**
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	31,01	$ 27.791	861.799	71,45	1.985.667	-	-	40,81	1.134.151	40,81	1.134.151
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	661,83	$ 3.111	2.058.946	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	88,60	$ 14.134	1.252.272	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	22,15	$ 137.362	3.042.568	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.REPOSICIONES			-			**244.760.327**		**247.861.306**		**-**		**155.560.329**		**155.560.329**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,69	$ 598.579	1.608.980	-	-	-	-	-	-	-	-
		200621	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO EN GRAMA SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE POLIETILENO, (SEGÚN ESPECIFICA	M2	1.836,00	$ 92.546	169.914.456	1.836,00	169.914.456	-	-	1.666,50	154.227.909	1.666,50	154.227.909
		280305	PORTERIA FUTBOL TIPO 5	JUEGO	1,00	$ 5.395.765	5.395.765	1,00	5.395.765	-	-	-	-	-	-
		280308	PORTERIA MICROFUTBOL TIPO 2 FIJA	JUEGO	2,00	$ 2.338.112	4.676.224	2,00	4.676.224	-	-	-	-	-	-
		280355	MALLA PARA PORTERIA DE FUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND	2,00	$ 334.217	668.434	2,00	668.434	-	-	-	-	-	-
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND	4,00	$ 223.362	893.448	4,00	893.448	-	-	-	-	-	-
		301215	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA CERRAMIENTO EN NYLON DE ALTA TENACIDAD, CALIBRE No 3 ENTRELAZADA, COLOR NEGRO, C	M2	3.068,00	$ 16.760	51.419.680	3.306,00	55.408.560	-	-	79,50	1.332.420	79,50	1.332.420
		301216	TENSOR VERTICAL	UND	8,00	$ 844.441	6.755.528	12,00	10.133.292	-	-	-	-	-	-
		301321	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 2° DE DIAMETRO CALIBRE 2,5 MM, DIMENSIONES 1,50 X 2,20 METROS, EN MALLA ESLAB	UND	1,00	$ 771.127	771.127	1,00	771.127	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	403,20	$ 6.589	2.656.685	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.DRENAJES			-			**151.131.211**		**110.518.128**		**-**		**92.892.635**		**92.892.635**
		40604	MATERIAL GRANULAR-GRAVA DE 1/2" (PARA CIMENTACIÓN TUBERÍA)	M3	8,64	$ 95.942	828.651	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	1.078,72	$ 3.111	3.355.898	-	-	-	-	-	-	-	-
		110208	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 71-80 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	4,00	$ 492.014	1.968.056	2,00	984.028	-	-	1,00	492.014	1,00	492.014
		110507	TUBERIA CORRUGADA FLEXIBLE PERFORADA D:4" CON FILTRO	M	324,60	$ 48.281	15.672.013	330,00	15.932.730	-	-	326,00	15.739.606	326,00	15.739.606
		110509	TUBERIA PVC 160 MM. CORRUGADA FLEXIBLE PERFORADA CON FILTRO	M	14,40	$ 86.631	1.247.486	50,00	4.331.550	-	-	43,20	3.742.459	43,20	3.742.459
		110511	TUBERIA PVC 8" CORRUGADA FLEXIBLE PERFORADA CON FILTRO	M	114,11	$ 110.282	12.584.279	-	-	-	-	-	-	-	-
		110512	TUBERÍA NOVAFORT ALL DIAM 8"	M	71,50	$ 92.890	6.641.635	70,00	6.502.300	-	-	68,50	6.362.965	68,50	6.362.965
		110639	SILLA TEE NOVAF 400X110MM	UND	4,00	$ 361.583	1.446.332	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXIONES A CAJAS DE INSPECCIÓN Y CAMARA	UND	16,00	$ 62.673	1.002.768	14,00	877.422	-	-	13,00	814.749	13,00	814.749
		110903	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, INCLUYE TRASLAPO	M2	1.836,00	$ 7.173	13.169.628	-	-	-	-	-	-	-	-
		110910	GEOMEMBRANA DE BAJA DENSIDAD RESISTENTE A LA ROTURA	M2	1.836,00	$ 37.108	68.130.288	2.075,35	77.012.088	-	-	1.695,36	62.911.419	1.695,36	62.911.419

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		150310	CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	6,00	$ 23.743	142.458	-	-	-	-	-	-	-	-
		150345	SUMINISTRO DE YEE SANITARIA REDUCIDA 6"	UND	4,00	$ 148.092	592.368	-	-	-	-	-	-	-	-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	453,11	$ 2.249	1.019.044	450,00	1.012.050	-	-	437,70	984.387	437,70	984.387
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	181,24	$ 3.885	704.133	-	-	-	-	-	-	-	-
		20403	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	1,00	$ 1.845.036	1.845.036	1,00	1.845.036	-	-	1,00	1.845.036	1,00	1.845.036
		20404	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50-2.00 MTS	UND	1,00	$ 2.020.924	2.020.924	1,00	2.020.924	-	-	-	-	-	-
		40604	MATERIAL GRANULAR-GRAVA DE 1" - 1 1/4" PARA FILTRO	M3	183,60	$ 95.942	17.614.951	-	-	-	-	-	-	-	-
		60810	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	54,37	$ 21.063	1.145.263	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.ILUMINACION			-			**54.104.898**		**53.991.348**		**-**		**-**		**-**
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	30,00	$ 3.111	93.330	-	-	-	-	-	-	-	-
		60609	POSTE CONCRETO 9 X 510 KG CON D.I.	UND	6,00	$ 1.121.878	6.731.268	6,00	6.731.268	-	-	-	-	-	-
		60729	LUMINARIA 80 LED COMPLETA	UND	12,00	$ 3.938.340	47.260.080	12,00	47.260.080	-	-	-	-	-	-
		60810	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	0,96	$ 21.063	20.220	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			**-**		**61.881.677**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB		$ 61.881.677	-	1,00	61.881.677	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**209.411.079**		**-**		**115.483.529**		**115.483.529**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	1.862,49	3.829.279	-	-	1.766,19	3.631.287	1.766,19	3.631.287
		10114	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML		$ 2.588	-	197,20	510.354	-	-	-	-	-	-
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	10,00	3.310.550	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND		$ 236.024	-	3,00	708.072	-	-	3,00	708.072	3,00	708.072
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3		$ 127.760	-	642,60	82.098.576	-	-	290,41	37.102.782	290,41	37.102.782
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	771,65	8.052.168	-	-	479,47	5.003.269	479,47	5.003.269
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	14,70	1.322.853	-	-	3,00	269.970	3,00	269.970
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	1.862,49	7.317.723	-	-	1.766,19	6.939.361	1.766,19	6.939.361
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	24,00	2.692.920	-	-	-	-	-	-
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	50,40	1.614.866	-	-	23,98	768.343	23,98	768.343
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	734,40	70.389.302	-	-	451,89	43.311.849	451,89	43.311.849
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 362.887	-	2,00	725.774	-	-	2,00	725.774	2,00	725.774
		110207	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM EN CONCRETO 3000PSI PROF: 56-60 CM, CON TAPA. (INCL. EX	UND		$ 431.362	-	2,00	862.724	-	-	2,00	862.724	2,00	862.724
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3		$ 69.521	-	5,60	389.318	-	-	3,43	238.457	3,43	238.457
		110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2		$ 9.360	-	1.976,52	18.500.227	-	-	1.701,03	15.921.641	1.701,03	15.921.641
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3		$ 457.896	-	1,61	737.213	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	481,80	6.349.160	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			**-**		**113.317.616**		**-**		**104.802.478**		**104.802.478**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECANICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	2.072,53	43.079.609	-	-	1.667,98	34.670.632	1.667,98	34.670.632
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	1.853,78	2.246.783	-	-	1.766,19	2.140.622	1.766,19	2.140.622
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	3,00	67.208.019	-	-	3,00	67.208.019	3,00	67.208.019
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 691.638.228**		**$ 1.070.715.746**		**$ -**		**$ 704.134.654**		**$ 704.134.654**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 4.373.470		$ 6.770.510		$ -		$ 4.452.490		$ 4.452.490
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 183.895.864		$ 284.686.690		$ -		$ 187.218.470		$ 187.218.470
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 12.872.423		$ 19.927.624		$ -		$ 13.105.000		$ 13.105.000
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 34.581.911		$ 53.535.787		$ -		$ 35.206.733		$ 35.206.733
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1397-0006-2025.Sintetica.PPTO CANCHA SINTETICA PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 927.361.896**		**$ 1.435.636.357**		**$ -**		**$ 944.117.347**		**$ 944.117.347**
1401-0051.2026.Infantiles.PARQUE RECREATIVO CANDELARIA PRESUPUESTO EDS				-			**145.554.857**		**141.523.697**		**49.802.848**		**1.448.383**		**51.251.231**
	0.GESTION DE OBRA			-			**10.701.742**		**10.701.742**		**10.701.742**		**-**		**10.701.742**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000534	$ 601.652.707	321.052	0,000534	321.052	0,00053	321.052	-	-	0,000534	321.052
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,004091	$ 601.652.707	2.461.401	0,004091	2.461.401	0,00409	2.461.401	-	-	0,004091	2.461.401
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001245	$ 601.652.707	749.122	0,001245	749.122	0,00125	749.122	-	-	0,001245	749.122
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,001779	$ 601.652.707	1.070.174	0,001779	1.070.174	0,00178	1.070.174	-	-	0,001779	1.070.174
		0,4	Implementación PMT	%	0,000889	$ 601.652.707	535.087	0,000889	535.087	0,00089	535.087	-	-	0,000889	535.087
		0,5	Provisionales	%	0,002134	$ 601.652.707	1.284.209	0,002134	1.284.209	0,00213	1.284.209	-	-	0,002134	1.284.209
		0,6	Staff de Personal	%	0,007115	$ 601.652.707	4.280.697	0,007115	4.280.697	0,00711	4.280.697	-	-	0,007115	4.280.697
	1.PRELIMINARES			-			**17.721.388**		**15.240.652**		**13.245.650**		**327.899**		**13.573.549**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	90,00	$ 2.056	185.040	146,75	301.718	91,83	188.802	1,22	2.508	93,05	191.310
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	22,50	$ 145.145	3.265.763	24,05	3.490.737	19,20	2.786.784	0,05	7.257	19,25	2.794.041
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	90,00	$ 3.929	353.610	84,20	330.822	83,97	329.918	0,07	275	84,04	330.193
		100401	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	90,00	$ 7.086	637.740	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	54,00	$ 27.791	1.500.714	52,56	1.460.695	45,87	1.274.773	2,23	61.974	48,10	1.336.747
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	982,80	$ 3.111	3.057.491	1.895,92	5.898.207	1.671,69	5.200.628	81,84	254.604	1.753,53	5.455.232
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	524,16	$ 3.111	1.630.662	-	-	-	-	-	-	-	-
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3	49,50	$ 95.846	4.744.377	12,48	1.196.158	12,48	1.196.158	-	-	12,48	1.196.158
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	96,60	$ 18.299	1.767.683	92,62	1.694.853	92,37	1.690.279	0,07	1.281	92,44	1.691.560
		200555	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES METALICOS: UN JUEGO	UND	4,00	$ 144.577	578.308	6,00	867.462	4,00	578.308	-	-	4,00	578.308
	2.ESTRUCTURA			-			**28.425.197**		**20.360.005**		**18.183.891**		**401.869**		**18.585.760**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,00	$ 598.579	1.197.158	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	33,00	$ 27.791	917.103	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	240,00	$ 6.589	1.581.360	552,58	3.640.950	253,12	1.667.808	37,05	244.122	290,17	1.911.930
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	350,43	$ 7.817	2.739.311	414,50	3.240.147	395,56	3.092.093	18,94	148.054	414,50	3.240.147
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	86,10	$ 138.472	11.922.439	84,20	11.659.342	83,97	11.627.494	0,07	9.693	84,04	11.637.187
		200149	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	72,55	$ 10.447	757.930	60,00	626.820	60,00	626.820	-	-	60,00	626.820
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML	66,00	$ 71.846	4.741.836	-	-	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	72,55	$ 19.281	1.398.837	60,00	1.156.860	60,00	1.156.860	-	-	60,00	1.156.860
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	13,86	$ 32.041	444.088	1,12	35.886	0,40	12.816	-	-	0,40	12.816
		120224	CONCRETO CICLOPLEO 1500 PSI RELAC. 60C/40P, INCLUYE FORMALETA	M3	5,35	$ 509.371	2.725.135	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES			-			**37.070.280**		**34.516.550**		**-**		**-**		**-**
		200620	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según espe	M2	90,00	$ 411.892	37.070.280	83,80	34.516.550	-	-	-	-	-	-
	4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO			-			**39.441.851**		**39.332.803**		**-**		**-**		**-**
		280125	JUEGO INFANTIL BALANCÍN VERTICAL (JIN-2,13) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 6.819.343	6.819.343	1,00	6.819.343	-	-	-	-	-	-
		280128	JUEGO INFANTIL TREPADOR MÚLTIPLE (JIN1,6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 17.914.317	17.914.317	1,00	17.914.317	-	-	-	-	-	-
		280129	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2,8) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones téc	UND	1,00	$ 8.747.663	8.747.663	1,00	8.747.663	-	-	-	-	-	-
		280135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TÚNEL ESPIRAL TRIPLE (JIN-2,12) 0,84M DE ANCHO, 1,26M DE LARGO, 0,70M D	UND	1,00	$ 3.892.559	3.892.559	1,00	3.892.559	-	-	-	-	-	-
		280414	ESFERAS DIAM 60 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 568.552	568.552	1,00	568.552	-	-	-	-	-	-
		280416	ESFERAS DIAM 30 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 400.439	400.439	1,00	400.439	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	16,55	$ 6.589	109.048	-	-	-	-	-	-	-	-
		280415	ESFERAS DIAM 45 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	2,00	$ 494.965	989.930	2,00	989.930	-	-	-	-	-	-
	5.DRENAJES			-			**6.663.212**		**320.340**		**163.211**		**26.988**		**190.199**
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	68,00	$ 2.249	152.932	28,60	64.321	14,00	31.486	12,00	26.988	26,00	58.474
		20704	TUB PVC NOVAFORT 4"	ML	20,00	$ 34.526	690.520	5,60	193.346	2,00	69.052	-	-	2,00	69.052
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3	10,88	$ 127.760	1.390.029	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	13,60	$ 27.791	377.958	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	251,60	$ 3.111	782.728	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	1,00	$ 431.362	431.362	-	-	-	-	-	-	-	-
		110508	TUBERIA PVC 4" DRENAJE SIN FILTRO	ML	48,00	$ 27.031	1.297.488	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	2,00	$ 62.673	125.346	1,00	62.673	1,00	62.673	-	-	1,00	62.673
		110904	GEOTEXTIL TEJIDO	M2	95,20	$ 9.145	870.604	-	-	-	-	-	-	-	-
		110906	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	2,72	$ 66.251	180.203	-	-	-	-	-	-	-	-
		110909	SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA AL 80% ENTRELASADA GEOTEXTIL NT 1600	M2	40,80	$ 4.167	170.014	-	-	-	-	-	-	-	-
		300235	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	2,72	$ 71.334	194.028	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.RED SANITARIA			-			**3.324.676**		**896.850**		**468.677**		**428.173**		**896.850**
		20704	TUB PVC NOVAFORT 4"	ML	5,60	$ 34.526	193.346	-	-	-	-	-	-	-	-
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3	1,84	$ 578.613	1.063.201	1,55	896.850	0,81	468.677	0,74	428.173	1,55	896.850
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	9,03	$ 27.791	250.953	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	399,13	$ 3.111	1.241.681	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UN	1,00	$ 431.362	431.362	-	-	-	-	-	-	-	-
		250629	REJILLA TIPO CUPULA 5"x4" EN ALUMINIO, INCLUYE CODO DE 90º DE 4" Y NIPLE DE 0.3M DE 4"	UN	1,00	$ 76.438	76.438	-	-	-	-	-	-	-	-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	30,10	$ 2.249	67.695	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.ATRAQUES BORDILLO			-			**2.206.511**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	7,92	$ 137.362	1.087.907	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	9,90	$ 27.791	275.131	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	181,17	$ 3.111	563.620	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	19,80	$ 14.134	279.853	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			**-**		**8.131.664**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 8.131.664	-	1,00	8.131.664	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**7.433.738**		**3.630.684**		**205.972**		**3.836.656**
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	51,66	539.072	45,55	475.314	2,23	23.270	47,78	498.584
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	7,20	647.928	-	-	-	-	-	-
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	15,00	1.683.075	-	-	-	-	-	-
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	1,00	326.616	1,00	326.616	-	-	1,00	326.616
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3		$ 69.521	-	0,22	15.295	0,08	5.562	-	-	0,08	5.562
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3		$ 457.896	-	1,09	499.107	-	-	-	-	-	-
		200160	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 30 CM)	M		$ 53.888	-	54,39	2.930.968	52,39	2.823.192	2,00	107.776	54,39	2.930.968
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND		$ 74.926	-	1,00	74.926	-	-	1,00	74.926	1,00	74.926
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	54,39	716.751	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			**-**		**4.589.353**		**3.408.993**		**57.482**		**3.466.475**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	10,10	1.122.878	-	-	-	-	-	-
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	103,86	300.155	83,97	242.673	19,89	57.482	103,86	300.155
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	114,65	2.383.115	114,65	2.383.115	-	-	114,65	2.383.115
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 10Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 145.554.857**		**$ 141.523.697**		**$ 49.802.848**		**$ 1.448.383**		**$ 51.251.231**
			PÓLIZAS		0,632334967168%		$ 920.394		$ 894.904		$ 314.921		$ 9.159		$ 324.079
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS		26,588447104024%		$ 38.700.776		$ 37.628.953		$ 13.241.804		$ 385.103		$ 13.626.906
			GASTOS ADMINISTRACIÓN		1,861149763151%		$ 2.708.994		$ 2.633.968		$ 926.906		$ 26.957		$ 953.862
			UTILIDAD		5,000000000000%		$ 7.277.743		$ 7.076.185		$ 2.490.142		$ 72.419		$ 2.562.562
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1401-0051-2026.Infantiles.PARQUE RECREATIVO CANDELARIA PRESUPUESTO EDS		**34,081931834344%**		**$ 195.162.764**		**$ 189.757.707**		**$ 66.776.621**		**$ 1.942.021**		**$ 68.718.640**
1406-0176.2026.Infantiles.MARROQUIN I PRESUPUESTO EDS				-			**211.663.608**		**163.098.095**		**58.260.188**		**911.993**		**59.172.181**
	0.GESTION DE OBRA			-			**15.380.069**		**15.380.069**		**15.380.069**		**-**		**15.380.069**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000767	$ 601.652.707	461.402	0,000767	461.402	0,000767	461.402	-	-	0,000767	461.402
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,005879	$ 601.652.707	3.537.415	0,005879	3.537.415	0,005879	3.537.415	-	-	0,005879	3.537.415
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001789	$ 601.652.707	1.076.605	0,001789	1.076.605	0,001789	1.076.605	-	-	0,001789	1.076.605
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,002556	$ 601.652.707	1.538.007	0,002556	1.538.007	0,002556	1.538.007	-	-	0,002556	1.538.007
		0,4	Implementación PMT	%	0,001278	$ 601.652.707	769.004	0,001278	769.004	0,001278	769.004	-	-	0,001278	769.004
		0,5	Provisionales	%	0,003068	$ 601.652.707	1.845.609	0,003068	1.845.609	0,003068	1.845.609	-	-	0,003068	1.845.609

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		0,6	Staff de Personal	%	0,010225	$ 601.652.707	6.152.027	0,010225	6.152.027	0,010225	6.152.027	-	-	0,010225	6.152.027
	1.PRELIMINARES			-			**18.355.428**		**15.403.364**		**11.327.228**		**48.221**		**11.375.449**
		100401	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	95,00	$ 7.086	673.170	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	57,00	$ 27.791	1.584.087	57,27	1.591.591	39,82	1.106.638	-	-	39,82	1.106.638
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	1.140,00	$ 3.111	3.546.540	2.028,39	6.310.321	1.442,79	4.488.520	15,50	48.221	1.458,29	4.536.741
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	588,00	$ 3.111	1.829.268	-	-	-	-	-	-	-	-
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3	52,25	$ 95.846	5.007.954	12,48	1.196.158	12,48	1.196.158	-	-	12,48	1.196.158
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	98,90	$ 18.299	1.809.771	91,52	1.674.724	91,52	1.674.724	-	-	91,52	1.674.724
		200555	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES METALICOS: UN JUEGO	UND	4,00	$ 144.577	578.308	5,00	722.885	5,00	722.885	-	-	5,00	722.885
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	95,00	$ 2.056	195.320	54,39	111.826	-	-	-	-	-	-
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	19,00	$ 145.145	2.757.755	23,90	3.468.966	12,48	1.811.410	-	-	12,48	1.811.410
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	95,00	$ 3.929	373.255	83,20	326.893	83,20	326.893	-	-	83,20	326.893
	2.ESTRUCTURA			-			**26.055.288**		**20.242.904**		**18.004.591**		**133.045**		**18.137.636**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,00	$ 598.579	1.197.158	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACIÓN TIERRA A MANO	M3	19,50	$ 27.791	541.925	-	-	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	387,26	$ 7.817	3.027.211	410,02	3.205.126	392,11	3.065.124	17,02	133.045	409,13	3.198.169
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	95,15	$ 138.472	13.175.611	83,20	11.520.870	83,20	11.520.870	-	-	83,20	11.520.870
		200149	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	62,50	$ 10.447	652.938	60,00	626.820	60,00	626.820	-	-	60,00	626.820
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML	39,00	$ 71.846	2.801.994	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	62,50	$ 19.281	1.205.063	60,00	1.156.860	60,00	1.156.860	-	-	60,00	1.156.860
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	8,19	$ 32.041	262.416	2,88	92.278	0,96	30.759	-	-	0,96	30.759
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	240,00	$ 6.589	1.581.360	552,58	3.640.950	243,46	1.604.158	-	-	243,46	1.604.158
		120224	CONCRETO CICLOPLEO 1500 PSI RELAC. 60C/40P, INCLUYE FORMALETA	M3	3,16	$ 509.371	1.609.612	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES			-			**39.129.740**		**34.269.414**		**-**		**-**		**-**
		200620	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según espe	M2	95,00	$ 411.892	39.129.740	83,20	34.269.414	-	-	-	-	-	-
	4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO			-			**39.435.262**		**39.332.803**		**-**		**-**		**-**
		280125	JUEGO INFANTIL BALANCÍN VERTICAL (JIN-2,13) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 6.819.343	6.819.343	1,00	6.819.343	-	-	-	-	-	-
		280128	JUEGO INFANTIL TREPADOR MÚLTIPLE (JIN1,6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 17.914.317	17.914.317	1,00	17.914.317	-	-	-	-	-	-
		280129	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2,8) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones téc	UND	1,00	$ 8.747.663	8.747.663	1,00	8.747.663	-	-	-	-	-	-
		280135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TÚNEL ESPIRAL TRIPLE (JIN-2,12) 0,84M DE ANCHO, 1,26M DE LARGO, 0,70M D	UND	1,00	$ 3.892.559	3.892.559	1,00	3.892.559	-	-	-	-	-	-
		280414	ESFERAS DIAM 60 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 568.552	568.552	1,00	568.552	-	-	-	-	-	-
		280416	ESFERAS DIAM 30 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 400.439	400.439	1,00	400.439	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	15,55	$ 6.589	102.459	-	-	-	-	-	-	-	-
		280415	ESFERAS DIAM 45 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	2,00	$ 494.965	989.930	2,00	989.930	-	-	-	-	-	-
	5.DRENAJES			-			**5.044.598**		**758.360**		**372.984**		**13.606**		**386.590**
		20704	TUB PVC NOVAFORT 4"	ML	20,00	$ 34.526	690.520	14,40	497.174	6,00	207.156	-	-	6,00	207.156
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	9,80	$ 27.791	272.352	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	196,00	$ 3.111	609.756	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	1,00	$ 431.362	431.362	-	-	-	-	-	-	-	-
		110508	TUBERIA PVC 4" DRENAJE SIN FILTRO	ML	29,00	$ 27.031	783.899	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	2,00	$ 62.673	125.346	2,00	125.346	2,00	125.346	-	-	2,00	125.346
		110904	GEOTEXTIL TEJIDO	M2	68,60	$ 9.145	627.347	-	-	-	-	-	-	-	-
		110909	SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA AL 80% ENTRELASADA GEOTEXTIL NT 1600	M2	29,40	$ 4.167	122.510	-	-	-	-	-	-	-	-
		300235	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	1,96	$ 71.334	139.815	-	-	-	-	-	-	-	-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	49,00	$ 2.249	110.201	60,40	135.840	18,00	40.482	6,05	13.606	24,05	54.088
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3	7,84	$ 127.760	1.001.638	-	-	-	-	-	-	-	-
		110906	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	1,96	$ 66.251	129.852	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.RED SANITARIA			-			**3.324.676**		**1.001.000**		**468.677**		**503.393**		**972.070**
		20704	TUB PVC NOVAFORT 4"	ML	5,60	$ 34.526	193.346	-	-	-	-	-	-	-	-
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3	1,84	$ 578.613	1.063.201	1,73	1.001.000	0,81	468.677	0,87	503.393	1,68	972.070
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	9,03	$ 27.791	250.953	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	399,13	$ 3.111	1.241.681	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UN	1,00	$ 431.362	431.362	-	-	-	-	-	-	-	-
		250629	REJILLA TIPO CUPULA 5"x4" EN ALUMINIO, INCLUYE CODO DE 90º DE 4" Y NIPLE DE 0.3M DE 4"	UN	1,00	$ 76.438	76.438	-	-	-	-	-	-	-	-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	30,10	$ 2.249	67.695	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.ATRAQUES BORDILLO			-			**1.414.144**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,68	$ 137.362	642.854	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	5,85	$ 27.791	162.577	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	7,61	$ 10.435	79.358	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	117,00	$ 3.111	363.987	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	11,70	$ 14.134	165.368	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.ANDENES			-			**63.524.403**		**863.904**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	105,60	$ 137.362	14.505.427	-	-	-	-	-	-	-	-
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2	96,00	$ 89.990	8.639.040	9,60	863.904	-	-	-	-	-	-
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	96,00	$ 7.086	680.256	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	108,00	$ 27.791	3.001.428	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	2.116,80	$ 3.111	6.585.365	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	1.560,00	$ 6.589	10.278.840	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	391,00	$ 7.817	3.056.447	-	-	-	-	-	-	-	-
		200158	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 50 CM)	ML	160,00	$ 89.996	14.399.360	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	80,00	$ 19.281	1.542.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200149	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	80,00	$ 10.447	835.760	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			**-**		**9.371.941**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 9.371.941	-	1,00	9.371.941	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**12.571.029**		**3.793.342**		**147.993**		**3.941.335**
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	4,00	1.324.220	-	-	-	-	-	-
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	54,97	573.612	39,10	408.009	0,42	4.383	39,52	412.392
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	15,00	1.683.075	-	-	-	-	-	-
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	2,00	653.232	2,00	653.232	-	-	2,00	653.232
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3		$ 69.521	-	0,58	40.322	0,24	16.685	-	-	0,24	16.685
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3		$ 457.896	-	1,09	499.107	-	-	0,15	68.684	0,15	68.684

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		200160	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 30 CM)	M		$ 53.888	-	54,39	2.930.968	50,39	2.715.416	-	-	50,39	2.715.416
		200176	CAÑUELA EN CONCRETO 3000 PSI CON MALLA DE 5MM 15 X 15 CM H:15CM B:80CM	ML		$ 208.329	-	23,00	4.791.567	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND		$ 74.926	-	1,00	74.926	-	-	1,00	74.926	1,00	74.926
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		**13.903.307**		**8.913.297**		**65.735**		**8.979.032**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	120,00	6.301.800	102,05	5.359.156	-	-	102,05	5.359.156
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	9,98	1.109.536	-	-	-	-	-	-
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	112,46	325.009	83,20	240.448	18,79	54.303	101,99	294.751
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	175,21	3.641.915	121,74	2.530.488	0,55	11.432	122,29	2.541.920
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	8,00	140.232	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	8,00	763.160	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	1,00	838.450	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	-			**$ 211.663.608**		**$ 163.098.095**		**$ 58.260.188**		**$ 911.993**		**$ 59.172.181**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 1.338.423		$ 1.031.326		$ 368.400		$ 5.767		$ 374.166
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 56.278.066		$ 43.365.251		$ 15.490.479		$ 242.485		$ 15.732.964
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 3.939.377		$ 3.035.500		$ 1.084.309		$ 16.974		$ 1.101.283
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 10.583.180		$ 8.154.905		$ 2.913.009		$ 45.600		$ 2.958.609
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1406-0176-2026 Infantiles MARROQUIN I PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 283.802.654**		**$ 218.685.077**		**$ 78.116.385**		**$ 1.222.819**		**$ 79.339.203**
1498-0189.2026.Infantiles.PUERTAS DEL SOL V PRESUPUESTO EDS				-			**147.168.058**		**147.543.552**		**56.520.995**		**982.818**		**57.503.813**
	0.GESTION DE OBRA			-			**10.695.146**		**10.695.146**		**10.695.146**		**-**		**10.695.146**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000533	$ 601.652.707	320.855	0,000533	320.855	0,000533	320.855	-	-	0,000533	320.855
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,004089	$ 601.652.707	2.459.883	0,004089	2.459.883	0,004089	2.459.883	-	-	0,004089	2.459.883
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001244	$ 601.652.707	748.660	0,001244	748.660	0,001244	748.660	-	-	0,001244	748.660
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,001778	$ 601.652.707	1.069.515	0,001778	1.069.515	0,001778	1.069.515	-	-	0,001778	1.069.515
		0,4	Implementación PMT	%	0,000889	$ 601.652.707	534.758	0,000889	534.758	0,000889	534.758	-	-	0,000889	534.758
		0,5	Provisionales	%	0,002133	$ 601.652.707	1.283.417	0,002133	1.283.417	0,002133	1.283.417	-	-	0,002133	1.283.417
		0,6	Staff de Personal	%	0,007111	$ 601.652.707	4.278.058	0,007111	4.278.058	0,007111	4.278.058	-	-	0,007111	4.278.058
	1.PRELIMINARES			-			**19.044.867**		**17.093.985**		**15.440.363**		**164.576**		**15.604.939**
		100401	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	95,00	$ 7.086	673.170	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	57,00	$ 27.791	1.584.087	67,42	1.873.669	61,55	1.710.536	0,90	25.012	62,45	1.735.548
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	1.140,00	$ 3.111	3.546.540	2.348,50	7.306.184	2.130,42	6.627.737	33,84	105.276	2.164,26	6.733.013
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	588,00	$ 3.111	1.829.268	-	-	-	-	-	-	-	-
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3	52,25	$ 95.846	5.007.954	12,48	1.196.158	12,48	1.196.158	-	-	12,48	1.196.158
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	98,90	$ 18.299	1.809.771	92,62	1.694.853	92,62	1.694.853	-	-	92,62	1.694.853
		200555	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES METALICOS: UN JUEGO	UND	4,00	$ 144.577	578.308	6,00	867.462	6,00	867.462	-	-	6,00	867.462
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	95,00	$ 2.056	195.320	162,50	334.100	107,81	221.657	0,44	905	108,25	222.562
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	23,75	$ 145.145	3.447.194	24,05	3.490.737	19,23	2.791.138	0,23	33.383	19,46	2.824.521
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	95,00	$ 3.929	373.255	84,20	330.822	84,20	330.822	-	-	84,20	330.822
	2.ESTRUCTURA			-			**26.502.694**		**20.486.567**		**18.408.443**		**152.644**		**18.561.087**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,00	$ 598.579	1.197.158	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	19,50	$ 27.791	541.925	-	-	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	387,26	$ 7.817	3.027.211	414,50	3.240.147	401,48	3.138.369	13,02	101.777	414,50	3.240.146
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	95,15	$ 138.472	13.175.611	84,20	11.659.342	84,20	11.659.342	-	-	84,20	11.659.342
		200149	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	77,55	$ 10.447	810.165	60,00	626.820	60,00	626.820	-	-	60,00	626.820
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML	39,00	$ 71.846	2.801.994	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	77,55	$ 19.281	1.495.242	60,00	1.156.860	60,00	1.156.860	-	-	60,00	1.156.860
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	8,19	$ 32.041	262.416	5,07	162.448	4,97	159.244	-	-	4,97	159.244
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	240,00	$ 6.589	1.581.360	552,58	3.640.950	253,12	1.667.808	7,72	50.867	260,84	1.718.675
		120224	CONCRETO CICLOPLEO 1500 PSI RELAC. 60C/40P, INCLUYE FORMALETA	M3	3,16	$ 509.371	1.609.612	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES			-			**39.129.740**		**34.516.550**		**-**		**-**		**-**
		200620	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según espe	M2	95,00	$ 411.892	39.129.740	83,80	34.516.550	-	-	-	-	-	-
	4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO			-			**39.435.262**		**39.332.803**		**-**		**-**		**-**
		280125	JUEGO INFANTIL BALANCÍN VERTICAL (JIN-2,13) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 6.819.343	6.819.343	1,00	6.819.343	-	-	-	-	-	-
		280128	JUEGO INFANTIL TREPADOR MÚLTIPLE (JIN1,6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 17.914.317	17.914.317	1,00	17.914.317	-	-	-	-	-	-
		280129	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2,8) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones téc	UND	1,00	$ 8.747.663	8.747.663	1,00	8.747.663	-	-	-	-	-	-
		280135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TÚNEL ESPIRAL TRIPLE (JIN-2,12) 0,84M DE ANCHO, 1,26M DE LARGO, 0,70M D	UND	1,00	$ 3.892.559	3.892.559	1,00	3.892.559	-	-	-	-	-	-
		280414	ESFERAS DIAM 60 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 568.552	568.552	1,00	568.552	-	-	-	-	-	-
		280416	ESFERAS DIAM 30 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 400.439	400.439	1,00	400.439	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	15,55	$ 6.589	102.459	-	-	-	-	-	-	-	-
		280415	ESFERAS DIAM 45 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	2,00	$ 494.965	989.930	2,00	989.930	-	-	-	-	-	-
	5.DRENAJES			-			**5.044.598**		**1.574.870**		**1.555.079**		**19.791**		**1.574.870**
		20704	TUB PVC NOVAFORT 4"	ML	20,00	$ 34.526	690.520	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	9,80	$ 27.791	272.352	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	196,00	$ 3.111	609.756	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	1,00	$ 431.362	431.362	-	-	-	-	-	-	-	-
		110508	TUBERIA PVC 4" DRENAJE SIN FILTRO	ML	29,00	$ 27.031	783.899	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	2,00	$ 62.673	125.346	1,00	62.673	1,00	62.673	-	-	1,00	62.673
		110904	GEOTEXTIL TEJIDO	M2	68,60	$ 9.145	627.347	-	-	-	-	-	-	-	-
		110909	SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA AL 80% ENTRELASADA GEOTEXTIL NT 1600	M2	29,40	$ 4.167	122.510	-	-	-	-	-	-	-	-
		300235	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	1,96	$ 71.334	139.815	-	-	-	-	-	-	-	-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	49,00	$ 2.249	110.201	45,80	103.004	37,00	83.213	8,80	19.791	45,80	103.004
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3	7,84	$ 127.760	1.001.638	11,03	1.409.193	11,03	1.409.193	-	-	11,03	1.409.193
		110906	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	1,96	$ 66.251	129.852	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.RED SANITARIA Y CAMPO DE INFILTRACION			-			**5.901.607**		**1.963.274**		**1.512.909**		**416.601**		**1.929.510**
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3	1,84	$ 578.613	1.063.201	1,73	1.001.000	1,01	584.399	0,72	416.601	1,73	1.001.000

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	9,03	$ 27.791	250.953	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	399,13	$ 3.111	1.241.681	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UN	1,00	$ 431.362	431.362	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	ML	3,00	$ 42.205	126.615	22,80	962.274	22,00	928.510	-	-	22,00	928.510
		110507	TUBERIA PVC 4" DRENAJE NOVAFORT	ML	17,70	$ 48.281	854.574	-	-	-	-	-	-	-	-
		110901	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	M3	12,39	$ 90.468	1.120.899	-	-	-	-	-	-	-	-
		110904	GEOTEXTIL TEJIDO	M2	11,20	$ 9.145	102.424	-	-	-	-	-	-	-	-
		110910	GEOMEMBRA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4632) RESISTENCIA AL PU	M2	6,00	$ 37.108	222.648	-	-	-	-	-	-	-	-
		250629	REJILLA TIPO CUPULA 5"x4" EN ALUMINIO, INCLUYE CODO DE 90º DE 4" Y NIPLE DE 0.3M DE 4"	UN	1,00	$ 76.438	76.438	-	-	-	-	-	-	-	-
		300235	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	4,81	$ 71.334	343.117	-	-	-	-	-	-	-	-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	30,10	$ 2.249	67.695	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.ATRAQUES BORDILLO			-			**1.414.144**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,68	$ 137.362	642.854	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	5,85	$ 27.791	162.577	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	7,61	$ 10.435	79.358	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	117,00	$ 3.111	363.987	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	11,70	$ 14.134	165.368	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			**-**		**8.477.735**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 8.477.735	-	1,00	8.477.735	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**11.175.576**		**7.882.512**		**170.539**		**8.053.051**
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	62,46	651.770	56,66	591.247	0,90	9.392	57,56	600.639
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	7,20	647.928	-	-	-	-	-	-
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	15,00	1.683.075	-	-	-	-	-	-
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	1,00	326.616	1,00	326.616	-	-	1,00	326.616
		110600	TAPON PVC LIMPIEZA 4"	UND		$ 28.913	-	3,00	86.739	3,00	86.739	-	-	3,00	86.739
		110662	TEE SANITARIA PVC 4"	UND		$ 25.303	-	2,00	50.606	2,00	50.606	-	-	2,00	50.606
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3		$ 69.521	-	0,11	7.647	0,08	5.562	-	-	0,08	5.562
		110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2		$ 9.360	-	54,29	508.154	54,29	508.154	-	-	54,29	508.154
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND		$ 21.691	-	2,00	43.382	2,00	43.382	-	-	2,00	43.382
		200160	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 30 CM)	M		$ 53.888	-	54,39	2.930.968	52,39	2.823.192	1,60	86.221	53,99	2.909.413
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND		$ 74.926	-	1,00	74.926	-	-	1,00	74.926	1,00	74.926
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	70,14	924.305	15,75	207.554	-	-	15,75	207.554
		131002	PERFORACION ,1/2"	UND		$ 11.998	-	270,00	3.239.460	270,00	3.239.460	-	-	270,00	3.239.460
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			**-**		**2.227.046**		**1.026.543**		**58.667**		**1.085.210**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	10,10	1.122.878	-	-	-	-	-	-
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	111,06	320.963	84,20	243.338	20,30	58.667	104,50	302.005
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 10Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 147.168.058**		**$ 147.543.552**		**$ 56.520.995**		**$ 982.818**		**$ 57.503.813**
			PÓLIZAS		0,632334967168%		$ 930.595		$ 932.969		$ 357.402		$ 6.215		$ 363.617
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS		26,588447104024%		$ 39.129.701		$ 39.229.539		$ 15.028.055		$ 261.316		$ 15.289.371
			GASTOS ADMINISTRACIÓN		1,861149763151%		$ 2.739.018		$ 2.746.006		$ 1.051.940		$ 18.292		$ 1.070.232
			UTILIDAD		5,000000000000%		$ 7.358.403		$ 7.377.178		$ 2.826.050		$ 49.141		$ 2.875.191
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1498-20189-2026 Infantiles, PUERTAS DEL SOL Y PRESUPUESTO EDS		**34,081931834344%**		**$ 197.325.775**		**$ 197.829.244**		**$ 75.784.442**		**$ 1.317.782**		**$ 77.102.224**
1504-0059.2025.Infantiles.EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA PRESUPUESTO EDS				-			**146.641.102**		**154.836.369**		**48.993.692**		**39.118.160**		**88.111.852**
	0.GESTION DE OBRA			-			**11.250.970**		**11.250.970**		**11.250.970**		**-**		**11.250.970**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000561	$ 601.652.707	337.530	0,000561	337.530	0,000561	337.530	-	-	0,000561	337.530
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,004301	$ 601.652.707	2.587.723	0,004301	2.587.723	0,004301	2.587.723	-	-	0,004301	2.587.723
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001309	$ 601.652.707	787.568	0,001309	787.568	0,001309	787.568	-	-	0,001309	787.568
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,001870	$ 601.652.707	1.125.097	0,001870	1.125.097	0,001870	1.125.097	-	-	0,001870	1.125.097
		0,4	Implementación PMT	%	0,000935	$ 601.652.707	562.547	0,000935	562.547	0,000935	562.547	-	-	0,000935	562.547
		0,5	Provisionales	%	0,002244	$ 601.652.707	1.350.117	0,002244	1.350.117	0,002244	1.350.117	-	-	0,002244	1.350.117
		0,6	Staff de Personal	%	0,007480	$ 601.652.707	4.500.388	0,007480	4.500.388	0,007480	4.500.388	-	-	0,007480	4.500.388
	1.PRELIMINARES			-			**11.788.228**		**14.908.261**		**11.111.184**		**554.076**		**11.665.260**
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	43,70	$ 27.791	1.214.467	60,41	1.678.854	54,85	1.524.336	2,67	74.202	57,52	1.598.538
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	56,81	$ 10.435	592.812	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	1.136,20	$ 3.111	3.534.718	1.762,61	5.483.480	1.584,14	4.928.260	85,70	266.613	1.669,84	5.194.873
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	111,80	$ 18.299	2.045.828	94,00	1.720.106	91,52	1.674.724	2,48	45.382	94,00	1.720.106
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	95,00	$ 2.056	195.320	1.056,31	2.171.773	90,76	186.603	4,64	9.540	95,40	196.143
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	26,40	$ 145.145	3.831.828	24,24	3.518.315	17,02	2.470.368	1,03	149.499	18,05	2.619.867
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	95,00	$ 3.929	373.255	85,45	335.733	83,20	326.893	2,25	8.840	85,45	335.733
	2.ESTRUCTURA			-			**37.045.224**		**14.959.288**		**6.742.115**		**306.096**		**7.048.211**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,36	$ 598.579	1.412.646	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	30,00	$ 27.791	833.730	-	-	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	408,30	$ 7.817	3.191.681	423,36	3.309.405	400,90	3.133.835	18,81	147.038	419,71	3.280.873
		130702	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	88,00	$ 121.772	10.715.936	-	-	-	-	-	-	-	-
		200149	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	M	120,00	$ 10.447	1.253.640	60,00	626.820	60,00	626.820	-	-	60,00	626.820
		200157	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	M	60,00	$ 86.211	5.172.660	-	-	-	-	-	-	-	-
		280413	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. DIMENSIONES: L=180, A=45, H=45.	UND	1,00	$ 2.521.165	2.521.165	1,00	2.521.165	-	-	-	-	-	-
		280414	ESFERAS DIAM 60 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 568.552	568.552	1,00	568.552	-	-	-	-	-	-
		280416	ESFERAS DIAM 30 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 400.439	400.439	1,00	400.439	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		280417	BANCA 40x40x45 CM EN CONCRETO REFORZ A LA VISTA FUNDIDA EN SITIO 3000 PSI, SIN MARCAS DE FORMALETA. SEGUN DISEÑOS.	UND	2,00	$ 314.886	629.772	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	M	120,00	$ 19.281	2.313.720	60,00	1.156.860	60,00	1.156.860	-	-	60,00	1.156.860
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND	2,00	$ 112.205	224.410	18,00	2.019.690	-	-	-	-	-	-
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	12,60	$ 32.041	403.717	6,88	220.442	6,88	220.442	-	-	6,88	220.442
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	13,55	$ 6.589	89.281	552,58	3.640.950	243,46	1.604.158	24,14	159.058	267,60	1.763.216
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	26,00	$ 6.589	171.314	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	283,20	$ 6.589	1.866.005	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	308,24	$ 6.589	2.030.988	-	-	-	-	-	-	-	-
		120224	CONCRETO CICLOPLEO 1500 PSI RELAC. 60C/40P, INCLUYE FORMALETA	M3	5,40	$ 509.371	2.750.603	-	-	-	-	-	-	-	-
		280415	ESFERAS DIAM 45 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 494.965	494.965	1,00	494.965	-	-	-	-	-	-
	3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES			-			**37.894.064**		**34.640.117**		**-**				**-**
		200620	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según espe	M2	92,00	$ 411.892	37.894.064	84,10	34.640.117	-	-	-	-	-	-
	4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO			-			**37.373.882**		**37.373.882**		**-**		**37.373.882**		**37.373.882**
		280125	JUEGO INFANTIL BALANCÍN VERTICAL (JIN-2,13) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 6.819.343	6.819.343	1,00	6.819.343	-	-	1,00	6.819.343	1,00	6.819.343
		280128	JUEGO INFANTIL TREPADOR MULTIPLE (JIN1,6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 17.914.317	17.914.317	1,00	17.914.317	-	-	1,00	17.914.317	1,00	17.914.317
		280129	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2,8) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones téc	UND	1,00	$ 8.747.663	8.747.663	1,00	8.747.663	-	-	1,00	8.747.663	1,00	8.747.663
		280135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TÚNEL ESPIRAL TRIPLE (JIN-2,12) 0,84M DE ANCHO, 1,26M DE LARGO, 0,70M D	UND	1,00	$ 3.892.559	3.892.559	1,00	3.892.559	-	-	1,00	3.892.559	1,00	3.892.559
	5.DRENAJES-FILTRO FRANCÉS			-			**6.987.392**		**321.610**		**304.517**		**1.912**		**306.429**
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	13,00	$ 27.791	361.283	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	16,90	$ 10.435	176.352	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	338,00	$ 3.111	1.051.518	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UN	1,00	$ 431.362	431.362	-	-	-	-	-	-	-	-
		110507	TUBERÍA PVC 4" DRENAJE NOVAFORT	M	40,00	$ 48.281	1.931.240	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	1,00	$ 62.673	62.673	3,00	188.019	3,00	188.019	-	-	3,00	188.019
		110903	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600, INCLUYE TRASLAPO	M2	92,00	$ 7.173	659.916	-	-	-	-	-	-	-	-
		110910	GEOMEMBRA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4632) RESISTENCIA AL PU	M2	20,00	$ 37.108	742.160	-	-	-	-	-	-	-	-
		300235	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	0,90	$ 71.334	64.201	-	-	-	-	-	-	-	-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	M	40,00	$ 2.249	89.960	59,40	133.591	51,80	116.498	0,85	1.912	52,65	118.410
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3	10,00	$ 127.760	1.277.600	-	-	-	-	-	-	-	-
		110906	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	2,10	$ 66.251	139.127	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**4.301.342**		**6.343.230**		**-**		**-**		**-**
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	15,00	$ 27.791	416.865	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	19,50	$ 10.435	203.483	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	390,00	$ 3.111	1.213.290	-	-	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	30,00	$ 13.178	395.340	481,35	6.343.230	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	30,00	$ 14.134	424.020	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	12,00	$ 137.362	1.648.344	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			**-**		**8.187.040**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 8.187.040	-	1,00	8.187.040	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**23.875.167**		**18.561.253**		**820.550**		**19.381.803**
		10114	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML		$ 2.588	-	36,00	93.168	-	-	-	-	-	-
		10120	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M		$ 9.747	-	36,00	350.892	-	-	-	-	-	-
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	5,00	1.655.275	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND		$ 236.024	-	1,00	236.024	-	-	-	-	-	-
		20704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	M		$ 34.526	-	34,40	1.187.694	34,40	1.187.694	-	-	34,40	1.187.694
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	54,91	572.986	49,35	514.967	2,67	27.861	52,02	542.828
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3		$ 578.613	-	1,69	977.856	1,17	676.977	0,20	115.723	1,37	792.700
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	5,00	449.950	-	-	-	-	-	-
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	12,48	1.196.158	12,48	1.196.158	-	-	12,48	1.196.158
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	2,00	653.232	2,00	653.232	-	-	2,00	653.232
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3		$ 69.521	-	1,38	95.939	1,38	95.939	-	-	1,38	95.939
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3		$ 457.896	-	3,26	1.492.741	-	-	-	-	-	-
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2		$ 138.472	-	85,45	11.832.432	83,20	11.520.870	2,25	311.562	85,45	11.832.432
		200160	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 30 CM)	M		$ 53.888	-	54,39	2.930.968	50,39	2.715.416	4,00	215.552	54,39	2.930.968
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND		$ 74.926	-	2,00	149.852	-	-	2,00	149.852	2,00	149.852
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			**-**		**2.976.804**		**1.023.653**		**61.644**		**1.085.297**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	10,25	732.937	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	10,25	1.139.554	-	-	-	-	-	-
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	111,11	321.108	83,20	240.448	21,33	61.644	104,53	302.092
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	-			**$ 146.641.102**		**$ 154.836.369**		**$ 48.993.692**		**$ 39.118.160**		**$ 88.111.852**
			PÓLIZAS		0,632334967168%		$ 927.263		$ 979.085		$ 309.804		$ 247.358		$ 557.162
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS		26,588447104024%		$ 38.989.592		$ 41.168.586		$ 13.026.662		$ 10.400.911		$ 23.427.573
			GASTOS ADMINISTRACIÓN		1,861149763151%		$ 2.729.211		$ 2.881.737		$ 911.846		$ 728.048		$ 1.639.894
			UTILIDAD		5,000000000000%		$ 7.332.055		$ 7.741.818		$ 2.449.685		$ 1.955.908		$ 4.405.593
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1504-0059.2025 Infantiles. EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA PRESUPUESTO EDS		**34,081931834344%**		**$ 196.619.223**		**$ 207.607.595**		**$ 65.691.689**		**$ 52.450.385**		**$ 118.142.074**
1504-0059.2025. Multiple.EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA PRESUPUESTO EDS				-			**234.586.709**		**287.960.834**		**233.666.492**		**20.023.018**		**253.689.510**
	0.GESTION DE OBRA			-			**17.062.864**		**17.062.864**		**17.062.864**		**-**		**17.062.864**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000851	$ 601.652.707	511.886	0,000851	511.886	0,000851	511.886	-	-	0,000851	511.886
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,006523	$ 601.652.707	3.924.459	0,006523	3.924.459	0,006523	3.924.459	-	-	0,006523	3.924.459
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001985	$ 601.652.707	1.194.401	0,001985	1.194.401	0,001985	1.194.401	-	-	0,001985	1.194.401

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,002836	$ 601.652.707	1.706.286	0,002836	1.706.286	0,002836	1.706.286	-	-	0,002836	1.706.286
		0,4	Implementación PMT	%	0,001418	$ 601.652.707	853.144	0,001418	853.144	0,001418	853.144	-	-	0,001418	853.144
		0,5	Provisionales	%	0,003403	$ 601.652.707	2.047.543	0,003403	2.047.543	0,003403	2.047.543	-	-	0,003403	2.047.543
		0,6	Staff de Personal	%	0,011344	$ 601.652.707	6.825.145	0,011344	6.825.145	0,011344	6.825.145	-	-	0,011344	6.825.145
	1.PRELIMINARES			-			**49.150.862**		**35.178.214**		**35.114.726**		**-**		**35.114.726**
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	474,00	$ 2.072	982.128	461,29	955.793	461,29	955.793	-	-	461,29	955.793
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	474,00	$ 3.885	1.841.490	-	-	-	-	-	-	-	-
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	142,20	$ 145.145	20.639.619	67,20	9.753.744	67,20	9.753.744	-	-	67,20	9.753.744
		100401	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	452,00	$ 7.086	3.202.872	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	153,62	$ 27.791	4.269.265	147,58	4.101.396	146,05	4.058.876	-	-	146,05	4.058.876
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	1.084,80	$ 3.111	3.374.813	6.546,86	20.367.281	6.540,12	20.346.313	-	-	6.540,12	20.346.313
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	3.072,41	$ 3.111	9.558.261	-	-	-	-	-	-	-	-
		110907	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	500,55	$ 9.855	4.932.920	-	-	-	-	-	-	-	-
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.ESTRUCTURA			-			**113.428.527**		**95.034.895**		**88.851.471**		**2.616.064**		**91.467.535**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	1,47	$ 598.579	881.108	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	220,80	$ 6.589	1.454.851	676,00	4.454.164	676,00	4.454.164	-	-	676,00	4.454.164
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	231,00	$ 6.589	1.522.059	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	1.668,48	$ 7.817	13.042.508	-	-	-	-	-	-	-	-
		130704	LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM	M2	474,00	$ 169.131	80.168.094	448,00	75.770.688	448,00	75.770.688	-	-	448,00	75.770.688
		200149	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	461,00	$ 10.447	4.816.067	509,60	5.323.791	301,60	3.150.815	88,00	919.336	389,60	4.070.151
		200157	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 42 CM)	ML	30,80	$ 86.211	2.655.299	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLE	ML	461,00	$ 19.281	8.888.541	492,00	9.486.252	284,00	5.475.804	88,00	1.696.728	372,00	7.172.532
	3.PINTURA			-			**19.233.790**		**19.363.456**		**19.363.456**		**-**		**19.363.456**
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	445,00	$ 43.222	19.233.790	448,00	19.363.456	448,00	19.363.456	-	-	448,00	19.363.456
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		**19.126.939**		**3.948.290**		**15.178.649**		**19.126.939**
		280360	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FOND	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	1,00	3.948.290	1,00	3.948.290	-	-	1,00	3.948.290
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS EN ACRÍLICO DE 10 MM 100%	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	1,00	11.358.873	-	-	1,00	11.358.873	1,00	11.358.873
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	1,00	1.480.805	-	-	1,00	1.480.805	1,00	1.480.805
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	1,00	2.338.971	-	-	1,00	2.338.971	1,00	2.338.971
	5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**15.101.049**		**805.018**		**652.917**		**149.852**		**802.769**
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	58,20	$ 2.249	130.892	74,90	168.450	73,90	166.201	-	-	73,90	166.201
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	23,28	$ 3.885	90.443	-	-	-	-	-	-	-	-
		20419	EMPALME TUB 15"-21" CAMARA CONCRETO	UND	1,00	$ 236.024	236.024	1,00	236.024	1,00	236.024	-	-	1,00	236.024
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,66	$ 137.362	639.557	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS	M3	9,54	$ 27.791	265.260	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	143,17	$ 3.111	445.408	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL.	UND	3,00	$ 431.362	1.294.086	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC-S D:4"	ML	20,30	$ 42.205	856.762	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	2,00	$ 62.673	125.346	4,00	250.692	4,00	250.692	-	-	4,00	250.692
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	155,00	$ 6.589	1.021.295	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	-	-	-	-	-	-	-	-
		200172	CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI DE A=41CM H=40 CM E=8 CM . INCLUYE ANGULO DE ACERO 1" x 1/8" Y FORMALETA	ML	58,20	$ 116.871	6.801.892	-	-	-	-	-	-	-	-
		200173	TAPA PARA CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI L=50 CM A=30 CM E=7 CM. INCLUYE FORMALETA	ML	58,20	$ 51.561	3.000.850	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	2,00	149.852	-	-	2,00	149.852	2,00	149.852
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**1.482.678**		-		-		-		-
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	4,95	$ 137.362	679.942	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,50	$ 27.791	180.642	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS., DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	130,00	$ 3.111	404.430	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	15,40	$ 14.134	217.664	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			**-**		**17.066.162**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 17.066.162	-	1,00	17.066.162	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**55.916.318**		**45.041.136**		**1.811.791**		**46.852.927**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	177,20	364.323	-	-	-	-	-	-
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	6,00	1.986.330	-	-	-	-	-	-
		20704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	M		$ 34.526	-	18,90	652.541	-	-	-	-	-	-
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	203,95	2.128.218	203,74	2.126.027	-	-	203,74	2.126.027
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3		$ 578.613	-	4,20	2.430.175	3,71	2.146.654	0,42	243.017	4,13	2.389.671
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	16,00	1.439.840	-	-	-	-	-	-
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	461,29	1.812.408	461,29	1.812.408	-	-	461,29	1.812.408
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	12,00	1.346.460	-	-	10,00	1.122.050	10,00	1.122.050
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	3,78	121.115	2,27	72.733	-	-	2,27	72.733
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	67,20	6.440.851	67,20	6.440.851	-	-	67,20	6.440.851
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	2,00	653.232	2,00	653.232	-	-	2,00	653.232
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 362.887	-	2,00	725.774	-	-	-	-	-	-
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2		$ 18.299	-	486,76	8.907.221	486,76	8.907.221	-	-	486,76	8.907.221
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3		$ 69.521	-	0,95	66.045	0,76	52.836	-	-	0,76	52.836
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3		$ 457.896	-	2,66	1.218.003	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	2.107,76	16.476.360	2.106,13	16.463.618	-	-	2.106,13	16.463.618
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML		$ 71.846	-	88,60	6.365.556	88,60	6.365.556	-	-	88,60	6.365.556
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	2,00	446.724	-	-	2,00	446.724	2,00	446.724
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	177,20	2.335.142	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			**-**		**28.406.968**		**23.631.632**		**266.662**		**23.898.294**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	455,40	20.285.793	455,40	20.285.793	-	-	455,40	20.285.793
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	489,29	1.414.048	448,00	1.294.720	40,79	117.883	488,79	1.412.603
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	22,40	858.928	11,20	429.464	3,88	148.779	15,08	578.243

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	22,40	4.226.544	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	1,00	838.450	1,00	838.450	-	-	1,00	838.450
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 234.586.709**		**$ 287.960.834**		**$ 233.666.492**		**$ 20.023.018**		**$ 253.689.510**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 1.483.374		$ 1.820.877		$ 1.477.555		$ 126.613		$ 1.604.167
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 62.372.963		$ 76.564.314		$ 62.128.292		$ 5.323.810		$ 67.452.101
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 4.366.010		$ 5.359.382		$ 4.348.883		$ 372.658		$ 4.721.542
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 11.729.335		$ 14.398.042		$ 11.683.325		$ 1.001.151		$ 12.684.476
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1504-0059.2025.Multiple.EL VALLADO UNIDAD RECREATIVA PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 314.538.391**		**$ 386.103.449**		**$ 313.304.547**		**$ 26.847.250**		**$ 340.151.796**
1504-0114.2026.Infantiles.EL VALLADO PRESUPUESTO EDS				-			**145.785.334**		**144.590.463**		**51.484.531**		**2.331.498**		**53.816.029**
	0.GESTION DE OBRA			-			**14.400.466**		**14.400.466**		**14.400.466**		**-**		**14.400.466**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000718	$ 601.652.707	432.014	0,000718	432.014	0,000718	432.014	-	-	0,000718	432.014
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,005505	$ 601.652.707	3.312.107	0,005505	3.312.107	0,005505	3.312.107	-	-	0,005505	3.312.107
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001675	$ 601.652.707	1.008.033	0,001675	1.008.033	0,001675	1.008.033	-	-	0,001675	1.008.033
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,002393	$ 601.652.707	1.440.046	0,002393	1.440.046	0,002393	1.440.046	-	-	0,002393	1.440.046
		0,4	Implementación PMT	%	0,001197	$ 601.652.707	720.024	0,001197	720.024	0,001197	720.024	-	-	0,001197	720.024
		0,5	Provisionales	%	0,002872	$ 601.652.707	1.728.056	0,002872	1.728.056	0,002872	1.728.056	-	-	0,002872	1.728.056
		0,6	Staff de Personal	%	0,009574	$ 601.652.707	5.760.186	0,009574	5.760.186	0,009574	5.760.186	-	-	0,009574	5.760.186
	1.PRELIMINARES			-			**14.005.590**		**13.336.383**		**11.228.989**		**1.399.897**		**12.628.886**
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	73,75	$ 27.791	2.049.586	50,47	1.402.612	49,60	1.378.434	0,87	24.178	50,47	1.402.612
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	1.140,00	$ 3.111	3.546.540	1.605,64	4.995.146	1.584,46	4.929.255	21,18	65.891	1.605,64	4.995.146
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3	28,50	$ 95.846	2.731.611	12,48	1.196.158	-	-	12,48	1.196.158	12,48	1.196.158
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	104,71	$ 18.299	1.916.088	91,52	1.674.724	91,52	1.674.724	-	-	91,52	1.674.724
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	95,00	$ 2.056	195.320	191,54	393.806	90,76	186.603	2,34	4.811	93,10	191.414
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	22,00	$ 145.145	3.193.190	23,06	3.347.044	18,83	2.733.080	0,75	108.859	19,58	2.841.939
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	95,00	$ 3.929	373.255	83,20	326.893	83,20	326.893	-	-	83,20	326.893
	2.ESTRUCTURA			-			**29.822.803**		**20.003.188**		**17.984.085**		**230.453**		**18.214.538**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,00	$ 598.579	1.197.158	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	30,00	$ 27.791	833.730	-	-	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	421,82	$ 7.817	3.297.367	405,14	3.166.979	392,11	3.065.124	13,03	101.855	405,14	3.166.979
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	88,00	$ 138.472	12.185.536	83,20	11.520.870	83,20	11.520.870	-	-	83,20	11.520.870
		200149	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	119,00	$ 10.447	1.243.193	60,00	626.820	60,00	626.820	-	-	60,00	626.820
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 41 CM)	ML	60,00	$ 71.846	4.310.760	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	119,00	$ 19.281	2.294.439	60,00	1.156.860	60,00	1.156.860	-	-	60,00	1.156.860
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	12,60	$ 32.041	403.717	0,56	17.943	0,32	10.253	0,24	7.690	0,56	17.943
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	240,00	$ 6.589	1.581.360	533,27	3.513.716	243,46	1.604.158	18,35	120.908	261,81	1.725.066
		120224	CONCRETO CICLOPLEO 1500 PSI RELAC. 60C/40P, INCLUYE FORMALETA	M3	4,86	$ 509.371	2.475.543	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES			-			**37.894.064**		**34.269.414**		**-**		**-**		**-**
		200620	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según espe	M2	92,00	$ 411.892	37.894.064	83,20	34.269.414	-	-	-	-	-	-
	4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO			-			**42.473.780**		**43.378.693**		**-**		**-**		**-**
		280125	JUEGO INFANTIL BALANCÍN VERTICAL (JIN-2,13) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 6.819.343	6.819.343	1,00	6.819.343	-	-	-	-	-	-
		280128	JUEGO INFANTIL TREPADOR MÚLTIPLE (JIN1,6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 17.914.317	17.914.317	1,00	17.914.317	-	-	-	-	-	-
		280129	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2,8) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones téc	UND	1,00	$ 8.747.663	8.747.663	1,00	8.747.663	-	-	-	-	-	-
		280135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TÚNEL ESPIRAL TRIPLE (JIN-2,12) 0,84M DE ANCHO, 1,26M DE LARGO, 0,70M D	UND	1,00	$ 3.892.559	3.892.559	1,00	3.892.559	-	-	-	-	-	-
		280413	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. DIMENSIONES: L=180, A=45, H=45.	UND	1,00	$ 2.521.165	2.521.165	1,00	2.521.165	-	-	-	-	-	-
		280414	ESFERAS DIAM 60 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 568.552	568.552	1,00	568.552	-	-	-	-	-	-
		280416	ESFERAS DIAM 30 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 400.439	400.439	1,00	400.439	-	-	-	-	-	-
		280417	BANCA 40x40x45 CM EN CONCRETO REFORZ A LA VISTA FUNDIDA EN SITIO 3000 PSI, SIN MARCAS DE FORMALETA. SEGÚN DISEÑOS.	UND	2,00	$ 314.886	629.772	-	-	-	-	-	-	-	-
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND	2,00	$ 112.205	224.410	18,00	2.019.690	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	13,55	$ 6.589	89.281	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	26,00	$ 6.589	171.314	-	-	-	-	-	-	-	-
		280415	ESFERAS DIAM 45 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 494.965	494.965	1,00	494.965	-	-	-	-	-	-
	5.DRENAJES			-			**4.369.142**		**335.969**		**288.557**		**47.412**		**335.969**
		20704	TUB PVC NOVAFORT 4"	ML	12,00	$ 34.526	414.312	2,80	96.673	2,00	69.052	0,80	27.621	2,80	96.673
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	7,00	$ 27.791	194.537	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	245,14	$ 3.111	762.631	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	1,00	$ 431.362	431.362	-	-	-	-	-	-	-	-
		110508	TUBERIA PVC 4" DRENAJE SIN FILTRO	ML	35,00	$ 27.031	946.085	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	2,00	$ 62.673	125.346	3,00	188.019	3,00	188.019	-	-	3,00	188.019
		110904	GEOTEXTIL TEJIDO	M2	70,16	$ 9.145	641.573	-	-	-	-	-	-	-	-
		110909	SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA AL 80% ENTRELASADA GEOTEXTIL NT 1600	M2	22,80	$ 4.167	95.008	-	-	-	-	-	-	-	-
		300235	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	5,25	$ 71.334	374.504	-	-	-	-	-	-	-	-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	35,00	$ 2.249	78.715	22,80	51.277	14,00	31.486	8,80	19.791	22,80	51.277
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3	1,75	$ 127.760	223.580	-	-	-	-	-	-	-	-
		110906	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	1,23	$ 66.251	81.489	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**2.819.489**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	7,75	$ 137.362	1.064.556	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,25	$ 27.791	284.858	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	358,96	$ 3.111	1.116.725	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	25,00	$ 14.134	353.350	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			**-**		**8.307.967**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 8.307.967	-	1,00	8.307.967	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**6.045.079**		**4.357.959**		**483.141**		**4.841.100**
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	50,02	521.959	49,36	515.072	0,66	6.887	50,02	521.959
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3		$ 578.613	-	1,50	867.920	0,81	468.677	0,69	399.243	1,50	867.920
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	6,00	539.940	-	-	-	-	-	-
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	2,00	653.232	2,00	653.232	-	-	2,00	653.232
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3		$ 69.521	-	0,11	7.647	0,08	5.562	0,03	2.085	0,11	7.647
		200160	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 30 CM)	M		$ 53.888	-	50,39	2.715.416	50,39	2.715.416	-	-	50,39	2.715.416

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN						FECHA DEL ACTA
ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2						1/junio/2026
Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito						
No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	Valor	$ 11.019.012.754	Plazo Contractual (meses)	3,3	Prorroga	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	Adición	$ -	Fecha de Inicio	2/12/2025	Suspensión	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	Total	$ 11.019.012.754	Fecha de Terminacion	10/03/2026	Reanudación	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND		$ 74.926	-	1,00	74.926	-	-	1,00	74.926	1,00	74.926
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	50,39	664.039	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		4.513.304		3.224.475		170.595		3.395.070
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	9,98	1.109.536	-	-	-	-	-	-
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	106,76	308.536	83,20	240.448	20,55	59.390	103,75	299.838
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	111,23	2.312.027	105,88	2.200.822	5,35	111.205	111,23	2.312.027
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	-			$ 145.785.334		$ 144.590.463		$ 51.484.531		$ 2.331.498		$ 53.816.029
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 921.852		$ 914.296		$ 325.555		$ 14.743		$ 340.298
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 38.762.056		$ 38.444.359		$ 13.688.937		$ 619.909		$ 14.308.846
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 2.713.283		$ 2.691.045		$ 958.204		$ 43.393		$ 1.001.597
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 7.289.267		$ 7.229.523		$ 2.574.227		$ 116.575		$ 2.690.801
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1504-0114.2026.Infantiles.EL VALLADO PRESUPUESTO EDS	34,081931834344%			$ 195.471.792		$ 193.869.686		$ 69.031.454		$ 3.126.118		$ 72.157.571
1598-0001.2026.Multiple.COMUNEROS I EL FARO CM PRESUPUESTO EDS				-			222.614.790		296.735.176		199.769.157		24.047.582		223.816.739
	0.GESTION DE OBRA			-			16.358.561		16.358.561		16.358.561		-		16.358.561
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000814	$ 601.652.707	489.890	0,000814	489.890	0,000814	489.890	-	-	0,000814	489.890
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,006242	$ 601.652.707	3.755.816	0,006242	3.755.816	0,006242	3.755.816	-	-	0,006242	3.755.816
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001900	$ 601.652.707	1.143.074	0,001900	1.143.074	0,001900	1.143.074	-	-	0,001900	1.143.074
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,002714	$ 601.652.707	1.632.964	0,002714	1.632.964	0,002714	1.632.964	-	-	0,002714	1.632.964
		0,4	Implementación PMT	%	0,001357	$ 601.652.707	816.482	0,001357	816.482	0,001357	816.482	-	-	0,001357	816.482
		0,5	Provisionales	%	0,003305	$ 601.652.707	1.988.480	0,003305	1.988.480	0,003305	1.988.480	-	-	0,003305	1.988.480
		0,6	Staff de Personal	%	0,010857	$ 601.652.707	6.531.855	0,010857	6.531.855	0,010857	6.531.855	-	-	0,010857	6.531.855
	1.PRELIMINARES			-			50.957.754		49.745.961		47.227.597		94.995		47.322.592
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	462,00	$ 2.072	957.264	448,74	929.789	444,99	922.019	-	-	444,99	922.019
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	462,00	$ 3.885	1.794.870	-	-	-	-	-	-	-	-
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	138,60	$ 145.145	20.117.097	65,35	9.485.226	64,80	9.405.396	-	-	64,80	9.405.396
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	395,00	$ 7.086	2.798.970	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO,INCLUYE CARGUE Y TRASCIEGOS	M3	151,41	$ 27.791	4.207.719	164,10	4.560.503	156,92	4.360.964	1,27	35.295	158,19	4.396.259
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	948,00	$ 3.111	2.949.228	8.278,13	25.753.262	7.585,10	23.597.246	19,19	59.700	7.604,29	23.656.946
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	3.028,12	$ 3.111	9.420.469	-	-	-	-	-	-	-	-
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	457,00	$ 18.299	8.362.643	473,67	8.667.687	469,56	8.592.478	-	-	469,56	8.592.478
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	1,00	349.494	1,00	349.494	-	-	1,00	349.494
	2.ESTRUCTURA			-			96.027.521		79.338.685		76.995.333		1.753.952		78.749.285
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	1,47	$ 598.579	879.911	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	220,80	$ 6.589	1.454.851	668,85	4.407.053	665,79	4.386.890	-	-	665,79	4.386.890
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	181,80	$ 6.589	1.197.875	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	1.798,00	$ 7.817	14.054.966	-	-	-	-	-	-	-	-
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	432,00	$ 138.472	59.819.904	435,66	60.326.712	432,00	59.819.904	-	-	432,00	59.819.904
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML	455,00	$ 10.447	4.753.385	502,70	5.251.707	441,60	4.613.395	59,00	616.373	500,60	5.229.768
		200158	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 50 CM)	ML	56,60	$ 89.996	5.093.774	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLE	ML	455,00	$ 19.281	8.772.855	485,10	9.353.213	424,00	8.175.144	59,00	1.137.579	483,00	9.312.723
	3.PINTURA			-			15.387.032		18.830.097		-		-		-
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MULTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	356,00	$ 43.222	15.387.032	435,66	18.830.097	-	-	-	-	-	-
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			19.126.939		19.126.939		-		19.126.939		19.126.939
		280360	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFUTBOL DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FOND	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	1,00	3.948.290	-	-	1,00	3.948.290	1,00	3.948.290
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS EN ACRÍLICO DE 10 MM 100%	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	1,00	11.358.873	-	-	1,00	11.358.873	1,00	11.358.873
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	1,00	1.480.805	-	-	1,00	1.480.805	1,00	1.480.805
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2,	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	1,00	2.338.971	-	-	1,00	2.338.971	1,00	2.338.971
	5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			18.089.490		3.729.989		2.016.009		344.311		2.360.320
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	56,60	$ 2.249	127.293	100,70	226.474	92,00	206.908	4,60	10.345	96,60	217.253
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	22,64	$ 3.885	87.956	-	-	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND	1,00	$ 236.024	236.024	-	-	-	-	-	-	-	-
		20704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	ML	5,00	$ 34.526	172.630	16,50	569.679	16,00	552.416	-	-	16,00	552.416
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,53	$ 137.362	621.975	-	-	-	-	-	-	-	-
		80536	RECUPERACION DE VIA INCLUYE 30 CMS DE SUB-BASE GRANULAR, 20 CMS DE BASE GRANULAR Y 7.5 CMS DE CARPETA ASFALTICA M	M2	10,00	$ 123.057	1.230.570	-	-	-	-	-	-	-	-
		100417	ROTURA DE CALZADA EXISTENTE EN ASFALTO A MANO AREAS MENORES A 10 M2	M2	10,00	$ 14.446	144.460	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS	M3	12,07	$ 27.791	335.357	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	241,40	$ 3.111	750.995	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM EN CONCRETO 3000PSI PROF: 56-60 CM, CON TAPA. (INCL. EX	UND	3,00	$ 431.362	1.294.086	-	-	-	-	-	-	-	-
		110302	TUBERIA PVC 3" SANITARIA	(en blanco)	11,00	$ 30.126	331.386	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC-S D:4"	ML	5,00	$ 42.205	211.025	29,40	1.240.827	22,00	928.510	4,00	168.820	26,00	1.097.330
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	5,00	$ 62.673	313.365	3,00	188.019	3,00	188.019	-	-	3,00	188.019
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3	1,20	$ 69.521	83.425	1,30	90.377	1,08	75.083	0,22	15.294	1,30	90.377
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	155,00	$ 6.589	1.021.295	-	-	-	-	-	-	-	-
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	3,06	$ 457.896	1.401.162	2,62	1.199.688	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	3,00	65.073	3,00	65.073	-	-	3,00	65.073
		200172	CANAL CONCRETO 3000 PSI PISO, MEDIDAS EXTERIORES ANCHO 40CM, PROF. HIDRAULICA VARIABLE: 30 A 60 CM, Y ESPESOR 8CM,	ML	56,60	$ 116.871	6.614.899	-	-	-	-	-	-	-	-
		200173	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CARCAMO, EN CONCRETO 4000 PSI, PREFABRICADA, A= 30CM L=40CM E=8 CM PERFORADA SEGU	ML	56,60	$ 51.561	2.918.353	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	2,00	149.852	-	-	2,00	149.852	2,00	149.852
	6.CAMPO DE INFILTRACION			-			5.190.387		2.157.508		1.008.386		-		1.008.386

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		10106	LOCALIZACION REPLANTEO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	M	26,00	$ 2.249	58.474	-	-	-	-	-	-	-	-
		40604	MATERIAL GRANULAR GRAVA DE 1" 11/4 PARA FILTRO	M3	9,63	$ 95.942	923.442	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	18,77	$ 27.791	521.602	-	-	-	-	-	-	-	-
		100605	RELLENO MATERIAL DE SITIO MANUAL	M3	4,81	$ 13.456	64.757	-	-	-	-	-	-	-	-
		100622	RETIRO DE SALDO EN SITIO	M3	18,77	$ 10.435	195.865	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	275,40	$ 3.111	856.769	-	-	-	-	-	-	-	-
		100631	RELLENO GRAVA 3/4" NIVELACION	M3	0,36	$ 105.886	38.543	-	-	-	-	-	-	-	-
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	1,00	$ 362.887	362.887	1,00	362.887	1,00	362.887	-	-	1,00	362.887
		110303	TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	26,00	$ 42.205	1.097.330	-	-	-	-	-	-	-	-
		110600	TAPON PVC LIMPIEZA 4"	UND	3,00	$ 28.913	86.739	3,00	86.739	3,00	86.739	-	-	3,00	86.739
		110662	TEE SANITARIA PVC 4"	UND	2,00	$ 25.303	50.606	2,00	50.606	2,00	50.606	-	-	2,00	50.606
		110910	GEOMEMBRANA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693- ASTM D4632) RESISTENCI AL P	M2	6,60	$ 37.108	244.913	-	-	-	-	-	-	-	-
		110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2	33,55	$ 9.360	314.028	54,29	508.154	54,29	508.154	-	-	54,29	508.154
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	-	-	-	-	-	-	-	-
		300230	PRADO TRENZA	M2	13,75	$ 13.178	181.198	87,20	1.149.122	-	-	-	-	-	-
	7.ATRAQUES BORDILLO			-			**1.477.106**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	4,93	$ 137.362	677.195	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,47	$ 27.791	179.808	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	129,36	$ 3.111	402.439	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	15,40	$ 14.134	217.664	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			**-**		**17.058.831**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 17.058.831	-	1,00	17.058.831	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**52.910.837**		**47.810.119**		**1.730.269**		**49.540.388**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	102,95	211.665	15,75	32.382	-	-	15,75	32.382
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	3,00	993.165	-	-	-	-	-	-
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3		$ 127.760	-	11,03	1.409.193	7,88	1.006.749	-	-	7,88	1.006.749
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	237,20	2.475.182	217,34	2.267.943	0,55	5.739	217,89	2.273.682
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	12,00	1.079.880	-	-	-	-	-	-
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	448,74	1.763.099	444,99	1.748.366	-	-	444,99	1.748.366
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	12,00	1.346.460	-	-	10,00	1.122.050	10,00	1.122.050
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	10,27	329.061	9,05	289.971	0,96	30.759	10,01	320.730
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	65,35	6.263.536	64,80	6.210.821	-	-	64,80	6.210.821
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	1,00	326.616	1,00	326.616	-	-	1,00	326.616
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	1.963,08	15.345.396	1.946,55	15.216.181	-	-	1.946,55	15.216.181
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML		$ 71.846	-	87,20	6.264.971	86,60	6.221.864	-	-	86,60	6.221.864
		200176	CANUELA EN CONCRETO 3000 PSI CON MALLA DE 5MM 15 X 15 CM H:15CM B:80CM	ML		$ 208.329	-	54,80	11.416.429	54,00	11.249.766	0,60	124.997	54,60	11.374.763
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	2,00	446.724	-	-	2,00	446.724	2,00	446.724
		131002	PERFORACION ,1/2"	UND		$ 11.998	-	270,00	3.239.460	270,00	3.239.460	-	-	270,00	3.239.460
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			**-**		**37.477.768**		**8.353.152**		**997.116**		**9.350.268**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	455,92	23.942.639	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	67,42	7.495.486	56,86	6.321.467	6,73	748.214	63,59	7.069.681
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	492,58	1.423.556	432,00	1.248.480	56,67	163.776	488,67	1.412.256
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 10Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERÍA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	11,20	429.464	-	-	1,26	48.315	1,26	48.315
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	4,00	70.116	-	-	2,10	36.811	2,10	36.811
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	11,20	2.113.272	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	4,00	381.580	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	1,00	838.450	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	-			**$ 222.614.790**		**$ 296.735.176**		**$ 199.769.157**		**$ 24.047.582**		**$ 223.816.739**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 1.407.671		$ 1.876.360		$ 1.263.210		$ 152.061		$ 1.415.272
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 59.189.816		$ 78.897.275		$ 53.115.517		$ 6.393.879		$ 59.509.395
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 4.143.195		$ 5.522.686		$ 3.718.003		$ 447.562		$ 4.165.565
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 11.130.740		$ 14.836.759		$ 9.988.458		$ 1.202.379		$ 11.190.837
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1598-0001-2026.Multiple.COMUNEROS I EL FARO CM PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 298.486.212**		**$ 397.868.256**		**$ 267.854.345**		**$ 32.243.463**		**$ 300.097.808**
1598-0113.2025.Infantiles.MOJICA LAS GEMELAS PRESUPUESTO EDS				-			**148.237.935**		**156.591.695**		**48.512.257**		**1.280.177**		**49.792.434**
	0.GESTION DE OBRA			-			**11.447.466**		**11.447.466**		**11.447.466**		**-**		**11.447.466**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000571	$ 601.652.707	343.424	0,000571	343.424	0,000571	343.424	-	-	0,000571	343.424
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,004376	$ 601.652.707	2.632.917	0,004376	2.632.917	0,004376	2.632.917	-	-	0,004376	2.632.917
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001332	$ 601.652.707	801.323	0,001332	801.323	0,001332	801.323	-	-	0,001332	801.323
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,001903	$ 601.652.707	1.144.746	0,001903	1.144.746	0,001903	1.144.746	-	-	0,001903	1.144.746
		0,4	Implementación PMT	%	0,000951	$ 601.652.707	572.373	0,000951	572.373	0,000951	572.373	-	-	0,000951	572.373
		0,5	Provisionales	%	0,002283	$ 601.652.707	1.373.696	0,002283	1.373.696	0,002283	1.373.696	-	-	0,002283	1.373.696
		0,6	Staff de Personal	%	0,007611	$ 601.652.707	4.578.987	0,007611	4.578.987	0,007611	4.578.987	-	-	0,007611	4.578.987
	1.PRELIMINARES			-			**19.127.334**		**15.822.858**		**12.678.179**		**126.518**		**12.804.697**
		100401	DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	90,00	$ 7.086	637.740	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	73,75	$ 27.791	2.049.586	52,16	1.449.579	45,32	1.259.488	0,93	25.846	46,25	1.285.334
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	1.917,50	$ 3.111	5.965.343	1.798,46	5.595.009	1.564,61	4.867.502	32,36	100.672	1.596,97	4.968.174
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	524,16	$ 3.111	1.630.662	-	-	-	-	-	-	-	-
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3	27,00	$ 95.846	2.587.842	12,48	1.196.158	12,48	1.196.158	-	-	12,48	1.196.158
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	104,71	$ 18.299	1.916.088	92,62	1.694.853	91,52	1.674.724	-	-	91,52	1.674.724
		200555	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES METALICOS: UN JUEGO	UND	4,00	$ 144.577	578.308	5,00	722.885	3,00	433.731	-	-	3,00	433.731
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	95,00	$ 2.056	195.320	653,12	1.342.815	90,76	186.603	-	-	90,76	186.603
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	22,00	$ 145.145	3.193.190	24,05	3.490.737	18,83	2.733.080	-	-	18,83	2.733.080
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	95,00	$ 3.929	373.255	84,20	330.822	83,20	326.893	-	-	83,20	326.893
	2.ESTRUCTURA			-			**29.822.834**		**20.381.569**		**17.989.212**		**157.825**		**18.147.037**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,00	$ 598.579	1.197.158	-	-	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	30,00	$ 27.791	833.730	-	-	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	421,82	$ 7.817	3.297.398	419,39	3.278.372	392,11	3.065.124	20,19	157.825	412,30	3.222.949
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	88,00	$ 138.472	12.185.536	84,20	11.659.342	83,20	11.520.870	-	-	83,20	11.520.870
		200149	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	119,00	$ 10.447	1.243.193	60,00	626.820	60,00	626.820	-	-	60,00	626.820
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML	60,00	$ 71.846	4.310.760	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	119,00	$ 19.281	2.294.439	60,00	1.156.860	60,00	1.156.860	-	-	60,00	1.156.860
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	12,60	$ 32.041	403.717	0,60	19.225	0,48	15.380	-	-	0,48	15.380
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	240,00	$ 6.589	1.581.360	552,58	3.640.950	243,46	1.604.158	-	-	243,46	1.604.158
		120224	CONCRETO CICLOPLEO 1500 PSI RELAC. 60C/40P, INCLUYE FORMALETA	M3	4,86	$ 509.371	2.475.543	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES			-			**37.894.064**		**34.516.550**		**-**		**-**		**-**
		200620	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según espe	M2	92,00	$ 411.892	37.894.064	83,80	34.516.550	-	-	-	-	-	-
	4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO			-			**42.473.780**		**43.985.863**		**-**		**-**		**-**
		280125	JUEGO INFANTIL BALANCÍN VERTICAL (JIN-2,13) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 6.819.343	6.819.343	1,00	6.819.343	-	-	-	-	-	-
		280128	JUEGO INFANTIL TREPADOR MÚLTIPLE (JIN1,6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 17.914.317	17.914.317	1,00	17.914.317	-	-	-	-	-	-
		280129	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2,8) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones téc	UND	1,00	$ 8.747.663	8.747.663	1,00	8.747.663	-	-	-	-	-	-
		280135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TÚNEL ESPIRAL TRIPLE (JIN-2,12) 0,84M DE ANCHO, 1,26M DE LARGO, 0,70M D	UND	1,00	$ 3.892.559	3.892.559	1,00	3.892.559	-	-	-	-	-	-
		280413	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. DIMENSIONES: L=180, A=45, H=45.	UND	1,00	$ 2.521.165	2.521.165	1,00	2.521.165	-	-	-	-	-	-
		280414	ESFERAS DIAM 60 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 568.552	568.552	1,00	568.552	-	-	-	-	-	-
		280416	ESFERAS DIAM 30 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 400.439	400.439	1,00	400.439	-	-	-	-	-	-
		280417	BANCA 40x40x45 CM EN CONCRETO REFORZ A LA VISTA FUNDIDA EN SITIO 3000 PSI, SIN MARCAS DE FORMALETA. SEGÚN DISEÑOS.	UND	2,00	$ 314.886	629.772	-	-	-	-	-	-	-	-
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND	2,00	$ 112.205	224.410	19,00	2.131.895	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	13,55	$ 6.589	89.281	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	26,00	$ 6.589	171.314	-	-	-	-	-	-	-	-
		280415	ESFERAS DIAM 45 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 494.965	494.965	2,00	989.930	-	-	-	-	-	-
	5.DRENAJES			-			**4.652.984**		**294.145**		**262.659**		**27.888**		**290.547**
		20704	TUB PVC NOVAFORT 4"	ML	28,00	$ 34.526	966.728	3,00	103.578	3,00	103.578	-	-	3,00	103.578
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,00	$ 27.791	166.746	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	210,12	$ 3.111	653.683	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	1,00	$ 431.362	431.362	-	-	-	-	-	-	-	-
		110508	TUBERIA PVC 4" DRENAJE SIN FILTRO	ML	48,00	$ 27.031	1.297.488	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	2,00	$ 62.673	125.346	2,00	125.346	2,00	125.346	-	-	2,00	125.346
		110904	GEOTEXTIL TEJIDO	M2	27,19	$ 9.145	248.653	-	-	-	-	-	-	-	-
		110909	SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA AL 80% ENTRELASADA GEOTEXTIL NT 1600	M2	27,19	$ 4.167	113.301	-	-	-	-	-	-	-	-
		300235	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	4,50	$ 71.334	321.003	-	-	-	-	-	-	-	-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	30,00	$ 2.249	67.470	29,00	65.221	15,00	33.735	12,40	27.888	27,40	61.623
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3	1,50	$ 127.760	191.640	-	-	-	-	-	-	-	-
		110906	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	1,05	$ 66.251	69.564	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**2.819.473**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	7,75	$ 137.362	1.064.556	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,25	$ 27.791	284.858	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	358,96	$ 3.111	1.116.709	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	25,00	$ 14.134	353.350	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			**-**		**8.347.285**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 8.347.285	-	1,00	8.347.285	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**16.458.836**		**3.988.210**		**910.840**		**4.899.050**
		10114	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML		$ 2.588	-	36,00	93.168	-	-	-	-	-	-
		10120	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M		$ 9.747	-	36,00	350.892	-	-	-	-	-	-
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	6,00	1.986.330	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND		$ 236.024	-	1,00	236.024	-	-	1,00	236.024	1,00	236.024
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	51,68	539.281	44,96	469.158	0,93	9.705	45,89	478.863
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3		$ 578.613	-	1,95	1.128.295	0,81	468.677	1,02	590.185	1,83	1.058.862
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	7,20	647.928	-	-	-	-	-	-
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	1,00	326.616	1,00	326.616	-	-	1,00	326.616
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3		$ 69.521	-	0,12	8.343	0,12	8.343	-	-	0,12	8.343
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3		$ 457.896	-	1,63	746.370	-	-	-	-	-	-
		200160	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 30 CM)	M		$ 53.888	-	54,39	2.930.968	50,39	2.715.416	-	-	50,39	2.715.416
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND		$ 74.926	-	1,00	74.926	-	-	1,00	74.926	1,00	74.926
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	560,76	7.389.695	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			**-**		**5.337.123**		**2.146.531**		**57.106**		**2.203.637**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	10,10	722.211	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	10,10	1.122.878	10,10	1.122.878	-	-	10,10	1.122.878
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	112,56	325.298	83,20	240.448	19,76	57.106	102,96	297.554
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	114,67	2.383.531	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 148.237.935**		**$ 156.591.695**		**$ 48.512.257**		**$ 1.280.177**		**$ 49.792.434**
			PÓLIZAS	0,6323349671 68%			$ 937.360		$ 990.184		$ 306.760		$ 8.095		$ 314.855
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 39.414.165		$ 41.635.300		$ 12.898.656		$ 340.379		$ 13.239.035
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 2.758.930		$ 2.914.406		$ 902.886		$ 23.826		$ 926.712
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 7.411.897		$ 7.829.585		$ 2.425.613		$ 64.009		$ 2.489.622
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1598-0113.2025.Infantiles.MOJICA LAS GEMELAS. PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 198.760.287**		**$ 209.961.170**		**$ 65.046.172**		**$ 1.716.486**		**$ 66.762.658**
1599-0018.2026.Infantiles.BAJO CIUDAD CORDOBA 1 PRESUPUESTO EDS				-			**146.047.924**		**142.580.695**		**50.559.204**		**502.083**		**51.061.287**
	0.GESTION DE OBRA			-			**10.780.928**		**10.780.928**		**10.780.928**		**-**		**10.780.928**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000538	$ 601.652.707	323.428	0,000538	323.428	0,000538	323.428	-	-	0,000538	323.428
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,004121	$ 601.652.707	2.479.613	0,004121	2.479.613	0,004121	2.479.613	-	-	0,004121	2.479.613
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001254	$ 601.652.707	754.665	0,001254	754.665	0,001254	754.665	-	-	0,001254	754.665
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,001792	$ 601.652.707	1.078.093	0,001792	1.078.093	0,001792	1.078.093	-	-	0,001792	1.078.093
		0,4	Implementación PMT	%	0,000896	$ 601.652.707	539.046	0,000896	539.046	0,000896	539.046	-	-	0,000896	539.046
		0,5	Provisionales	%	0,002150	$ 601.652.707	1.293.712	0,002150	1.293.712	0,002150	1.293.712	-	-	0,002150	1.293.712
		0,6	Staff de Personal	%	0,007168	$ 601.652.707	4.312.371	0,007168	4.312.371	0,007168	4.312.371	-	-	0,007168	4.312.371
	1.PRELIMINARES			-			**18.454.009**		**13.571.807**		**12.206.721**		**92.362**		**12.299.083**
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	73,75	$ 27.791	2.049.586	53,09	1.475.424	48,86	1.357.868	1,51	41.964	50,37	1.399.832
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	2.582,73	$ 3.111	8.034.857	1.657,91	5.157.758	1.520,86	4.731.395	16,20	50.398	1.537,06	4.781.793
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3	22,00	$ 95.846	2.108.612	12,48	1.196.158	12,48	1.196.158	-	-	12,48	1.196.158
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	101,68	$ 18.299	1.860.551	91,52	1.674.724	91,52	1.674.724	-	-	91,52	1.674.724
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	95,00	$ 2.056	195.320	191,54	393.806	90,76	186.603	-	-	90,76	186.603
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	26,40	$ 145.145	3.831.828	23,06	3.347.044	18,83	2.733.080	-	-	18,83	2.733.080
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	95,00	$ 3.929	373.255	83,20	326.893	83,20	326.893	-	-	83,20	326.893
	2.ESTRUCTURA			-			**28.969.559**		**20.064.645**		**18.155.087**		**-**		**18.155.087**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,00	$ 598.579	1.197.158	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	30,00	$ 27.791	833.730	-	-	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	421,82	$ 7.817	3.297.398	405,46	3.169.481	405,46	3.169.481	-	-	405,46	3.169.481
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	88,00	$ 138.472	12.185.536	83,20	11.520.870	83,20	11.520.870	-	-	83,20	11.520.870
		200149	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	119,00	$ 10.447	1.243.193	60,00	626.820	60,00	626.820	-	-	60,00	626.820
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML	60,00	$ 71.846	4.310.760	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	119,00	$ 19.281	2.294.439	60,00	1.156.860	60,00	1.156.860	-	-	60,00	1.156.860
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	12,60	$ 32.041	403.717	2,40	76.898	2,40	76.898	-	-	2,40	76.898
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	110,50	$ 6.589	728.085	533,27	3.513.716	243,46	1.604.158	-	-	243,46	1.604.158
		120224	CONCRETO CICLOPLEO 1500 PSI RELAC. 60C/40P, INCLUYE FORMALETA	M3	4,86	$ 509.371	2.475.543	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES			-			**37.894.064**		**34.269.414**		-		-		-
		200620	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según espe	M2	92,00	$ 411.892	37.894.064	83,20	34.269.414	-	-	-	-	-	-
	4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO			-			**42.473.780**		**43.378.693**		**-**		**-**		**-**
		280125	JUEGO INFANTIL BALANCÍN VERTICAL (JIN-2,13) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 6.819.343	6.819.343	1,00	6.819.343	-	-	-	-	-	-
		280128	JUEGO INFANTIL TREPADOR MÚLTIPLE (JIN1,6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 17.914.317	17.914.317	1,00	17.914.317	-	-	-	-	-	-
		280129	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2,8) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones téc	UND	1,00	$ 8.747.663	8.747.663	1,00	8.747.663	-	-	-	-	-	-
		280135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO TÚNEL ESPIRAL TRIPLE (JIN-2,12) 0,84M DE ANCHO, 1,26M DE LARGO, 0,70M D	UND	1,00	$ 3.892.559	3.892.559	1,00	3.892.559	-	-	-	-	-	-
		280413	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO. DIMENSIONES: L=180, A=45, H=45.	UND	1,00	$ 2.521.165	2.521.165	1,00	2.521.165	-	-	-	-	-	-
		280414	ESFERAS DIAM 60 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 568.552	568.552	1,00	568.552	-	-	-	-	-	-
		280416	ESFERAS DIAM 30 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 400.439	400.439	1,00	400.439	-	-	-	-	-	-
		280417	BANCA 40x40x45 CM EN CONCRETO REFORZ A LA VISTA FUNDIDA EN SITIO 3000 PSI, SIN MARCAS DE FORMALETA. SEGÚN DISEÑOS.	UND	2,00	$ 314.886	629.772	-	-	-	-	-	-	-	-
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND	2,00	$ 112.205	224.410	18,00	2.019.690	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	13,55	$ 6.589	89.281	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	26,00	$ 6.589	171.314	-	-	-	-	-	-	-	-
		280415	ESFERAS DIAM 45 CM PREFABRICADAS EN CONCRETO, COLOR INTEGRAL, REDONDAS, SIN ARISTAS, NI BORDES FILUDOS. INSTALAD	UND	1,00	$ 494.965	494.965	1,00	494.965	-	-	-	-	-	-
	5.DRENAJES			-			**4.485.188**		**674.749**		**674.749**		**-**		**674.749**
		20704	TUB PVC NOVAFORT 4"	ML	28,50	$ 34.526	983.991	12,00	414.312	12,00	414.312	-	-	12,00	414.312
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	5,70	$ 27.791	158.409	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	199,61	$ 3.111	620.999	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	1,00	$ 431.362	431.362	-	-	-	-	-	-	-	-
		110508	TUBERIA PVC 4" DRENAJE SIN FILTRO	ML	30,11	$ 27.031	813.933	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	2,00	$ 62.673	125.346	3,00	188.019	3,00	188.019	-	-	3,00	188.019
		110904	GEOTEXTIL TEJIDO	M2	70,16	$ 9.145	641.573	-	-	-	-	-	-	-	-
		110909	SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA AL 80% ENTRELASADA GEOTEXTIL NT 1600	M2	22,17	$ 4.167	92.382	-	-	-	-	-	-	-	-
		300235	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	4,28	$ 71.334	304.953	-	-	-	-	-	-	-	-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	28,50	$ 2.249	64.097	32,20	72.418	32,20	72.418	-	-	32,20	72.418
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3	1,43	$ 127.760	182.058	-	-	-	-	-	-	-	-
		110906	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	1,00	$ 66.251	66.085	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**2.990.396**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	7,75	$ 137.362	1.064.556	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	11,50	$ 27.791	319.597	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	402,73	$ 3.111	1.252.893	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	25,00	$ 14.134	353.350	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			**-**		**8.188.121**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 8.188.121	-	1,00	8.188.121	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**6.736.120**		**5.245.571**		**342.138**		**5.587.709**
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND		$ 236.024	-	1,00	236.024	1,00	236.024	-	-	1,00	236.024
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	51,17	533.959	46,94	489.819	0,50	5.218	47,44	495.037
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3		$ 578.613	-	1,52	879.492	1,36	786.914	0,16	92.578	1,52	879.492
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	6,00	539.940	-	-	1,05	94.490	1,05	94.490
		110208	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 71-80 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 492.014	-	2,00	984.028	2,00	984.028	-	-	2,00	984.028
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3		$ 69.521	-	0,48	33.370	0,48	33.370	-	-	0,48	33.370
		200160	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 30 CM)	M		$ 53.888	-	50,39	2.715.416	50,39	2.715.416	-	-	50,39	2.715.416
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND		$ 74.926	-	2,00	149.852	-	-	2,00	149.852	2,00	149.852
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	50,39	664.039	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			**-**		**4.916.218**		**3.496.148**		**67.583**		**3.563.731**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	9,98	1.109.536	-	-	-	-	-	-
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	106,86	308.825	83,20	240.448	18,71	54.072	101,91	294.520
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	130,60	2.714.652	118,95	2.472.495	0,65	13.511	119,60	2.486.006
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 146.047.924**		**$ 142.580.695**		**$ 50.559.204**		**$ 502.083**		**$ 51.061.287**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 923.512		$ 901.588		$ 319.704		$ 3.175		$ 322.878
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 38.831.875		$ 37.909.993		$ 13.442.907		$ 133.496		$ 13.576.403
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 2.718.171		$ 2.653.640		$ 940.983		$ 9.345		$ 950.327
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 7.302.396		$ 7.129.035		$ 2.527.960		$ 25.104		$ 2.553.064
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1599-0018.2026.Infantiles.BAJO CIUDAD CORDOBA 1 PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 195.823.878**		**$ 191.174.951**		**$ 67.790.758**		**$ 673.203**		**$ 68.463.959**
1697-0023.2026.Infantiles.CIUDAD 2000 PRESUPUESTO EDS				-			**48.909.594**		**86.568.369**		**-**		**20.953.181**		**20.953.181**
	0.GESTION DE OBRA			-			**4.836.951**		**4.836.951**		**-**		**4.836.951**		**4.836.951**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000241	$ 601.652.707	145.109	0,000241	145.109	-	-	0,000241	145.109	0,00	145.109
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,001849	$ 601.652.707	1.112.498	0,001849	1.112.498	-	-	0,001849	1.112.498	0,00	1.112.498
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,000563	$ 601.652.707	338.587	0,000563	338.587	-	-	0,000563	338.587	0,00	338.587
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,000804	$ 601.652.707	483.695	0,000804	483.695	-	-	0,000804	483.695	0,00	483.695
		0,4	Implementación PMT	%	0,000402	$ 601.652.707	241.848	0,000402	241.848	-	-	0,000402	241.848	0,00	241.848
		0,5	Provisionales	%	0,000965	$ 601.652.707	580.434	0,000965	580.434	-	-	0,000965	580.434	0,00	580.434
		0,6	Staff de Personal	%	0,003216	$ 601.652.707	1.934.780	0,003216	1.934.780	-	-	0,003216	1.934.780	0,00	1.934.780
	1.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO			-			**37.373.882**		**37.373.882**		**-**		**-**		**-**
		280125	JUEGO INFANTIL BALANCÍN VERTICAL (JIN-2,13) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 6.819.343	6.819.343	1,00	6.819.343	-	-	-	-	-	-
		280128	JUEGO INFANTIL TREPADOR MÚLTIPLE (JIN1,6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 17.914.317	17.914.317	1,00	17.914.317	-	-	-	-	-	-
		280129	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2,8) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones téc	UND	1,00	$ 8.747.663	8.747.663	1,00	8.747.663	-	-	-	-	-	-
		280135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TÚNEL ESPIRAL TRIPLE (JIN-2,12) 0,84M DE ANCHO, 1,26M DE LARGO, 0,70M D	UND	1,00	$ 3.892.559	3.892.559	1,00	3.892.559	-	-	-	-	-	-
	2.DRENAJES			-			**5.360.330**		**2.397.755**		**-**		**1.830.760**		**1.830.760**
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	15,00	$ 27.791	416.865	15,44	429.093	-	-	12,56	349.055	12,56	349.055
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	525,31	$ 3.111	1.634.230	621,24	1.932.678	-	-	469,99	1.462.139	469,99	1.462.139
		110904	GEOTEXTIL TEJIDO	M2	90,00	$ 9.145	823.050	-	-	-	-	-	-	-	-
		110909	SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA AL 80% ENTRELASADA GEOTEXTIL NT 1600	M2	50,00	$ 4.167	208.350	-	-	-	-	-	-	-	-
		300235	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	4,00	$ 71.334	285.336	-	-	-	-	-	-	-	-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	62,00	$ 2.249	139.438	16,00	35.984	-	-	8,70	19.566	8,70	19.566
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3	12,43	$ 127.760	1.588.057	-	-	-	-	-	-	-	-
		110906	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	4,00	$ 66.251	265.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.ATRAQUES BORDILLO			-			**1.338.431**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	4,69	$ 137.362	644.228	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	5,87	$ 27.791	163.133	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	117,40	$ 3.111	365.231	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	11,73	$ 14.134	165.839	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		**4.972.370**		**-**		-		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 4.972.370	-	1,00	4.972.370	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			-		**33.287.890**		**-**		**11.696.600**		**11.696.600**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	412,65	848.408	-	-	21,85	44.924	21,85	44.924
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	6,00	1.986.330	-	-	6,00	1.986.330	6,00	1.986.330
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND		$ 236.024	-	1,00	236.024	-	-	1,00	236.024	1,00	236.024
		20704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	M		$ 34.526	-	6,00	207.156	-	-	2,00	69.052	2,00	69.052
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	20,11	209.848	-	-	15,21	158.716	15,21	158.716
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3		$ 145.145	-	6,94	1.007.306	-	-	2,84	412.212	2,84	412.212
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3		$ 578.613	-	0,68	393.457	-	-	0,55	318.237	0,55	318.237
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	37,50	3.374.625	-	-	22,50	2.024.775	22,50	2.024.775
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	18,92	74.337	-	-	18,92	74.337	18,92	74.337
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	11,00	1.234.255	-	-	-	-	-	-
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	1,20	38.449	-	-	0,40	12.816	0,40	12.816
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	2,84	272.203	-	-	2,84	272.203	2,84	272.203
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 362.887	-	1,00	362.887	-	-	-	-	-	-
		110208	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 71-80 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 492.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND		$ 62.673	-	2,00	125.346	-	-	2,00	125.346	2,00	125.346
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2		$ 18.299	-	20,81	380.802	-	-	20,81	380.802	20,81	380.802
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3		$ 69.521	-	0,24	16.685	-	-	0,08	5.562	0,08	5.562
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS		$ 6.589	-	384,42	2.532.943	-	-	94,61	623.385	94,61	623.385
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	101,00	789.517	-	-	96,99	758.171	96,99	758.171
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2		$ 138.472	-	18,92	2.619.890	-	-	18,92	2.619.890	18,92	2.619.890
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML		$ 10.447	-	60,00	626.820	-	-	15,00	156.705	15,00	156.705
		200160	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 30 CM)	M		$ 53.888	-	19,54	1.052.972	-	-	19,54	1.052.972	19,54	1.052.972
		200555	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES METALICOS: UN JUEGO	UND		$ 144.577	-	5,00	722.885	-	-	-	-	-	-
		200620	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según espe	M2		$ 411.892	-	18,92	7.792.997	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND		$ 74.926	-	1,00	74.926	-	-	1,00	74.926	1,00	74.926
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	390,80	5.149.962	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML		$ 19.281	-	60,00	1.156.860	-	-	15,00	289.215	15,00	289.215
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		**3.699.521**		**-**		**2.588.870**		**2.588.870**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICIÓN LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	37,50	1.670.438	-	-	24,75	1.102.489	24,75	1.102.489
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	2,27	252.370	-	-	-	-	-	-
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	64,35	185.972	-	-	48,04	138.836	48,04	138.836
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	38,85	807.536	-	-	27,15	564.340	27,15	564.340
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 48.909.594**		**$ 86.568.369**		**$ -**		**$ 20.953.181**		**$ 20.953.181**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 309.272		$ 547.402		$ -		$ 132.494		$ 132.494
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 13.004.302		$ 23.017.185		$ -		$ 5.571.125		$ 5.571.125
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 910.281		$ 1.611.167		$ -		$ 389.970		$ 389.970
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 2.445.480		$ 4.328.418		$ -		$ 1.047.659		$ 1.047.659
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1697-0023.2026.Infantiles.CIUDAD 2000 PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 65.578.929**		**$ 116.072.541**		**$ -**		**$ 28.094.429**		**$ 28.094.429**
1778-0004.2026.Multiple.SANTA ANITA C.M PRESUPUESTO EDS				-			**261.957.250**		**255.953.080**		**197.132.670**		**35.990.752**		**233.123.422**
	1.PRELIMINARES			-			**84.313.830**		**32.254.123**		**32.090.871**		**-**		**32.090.871**
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	370,57	$ 2.072	767.821	368,20	762.910	368,20	762.910	-	-	368,20	762.910
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	370,57	$ 3.885	1.439.664	-	-	-	-	-	-	-	-
		10207	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	461,00	$ 76.389	35.215.329	-	-	-	-	-	-	-	-
		80210	SUBBASE GRANULAR TIPO A	M3	138,00	$ 145.145	20.030.010	53,98	7.834.927	53,98	7.834.927	-	-	53,98	7.834.927
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	370,57	$ 7.086	2.625.859	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO,INCLUYE CARGUE Y TRASCIEGOS	M3	183,05	$ 27.791	5.087.156	132,72	3.688.422	131,46	3.653.405	-	-	131,46	3.653.405
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	878,64	$ 3.111	2.733.457	6.306,13	19.618.370	6.264,91	19.490.135	-	-	6.264,91	19.490.135
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	3.961,01	$ 3.111	12.322.702	-	-	-	-	-	-	-	-
		110907	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	379,74	$ 9.855	3.742.338	-	-	-	-	-	-	-	-
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	1,00	349.494	1,00	349.494	-	-	1,00	349.494
	2.ESTRUCTURA			-			**89.610.130**		**78.410.445**		**75.734.925**		**2.675.520**		**78.410.445**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,48	$ 598.579	1.484.476	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	244,32	$ 6.589	1.609.824	526,88	3.471.612	526,88	3.471.612	-	-	526,88	3.471.612
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	204,56	$ 6.589	1.347.813	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ANCLAJES 1/2" ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	56,10	$ 6.589	369.643	-	-	-	-	-	-	-	-
		120105	PASADORES DE 35CM DE LONGITUD, CADA 30CM EN BARRAS LISAS #6, ENGRASADAS A LA MITAD.	UND	216,00	$ 6.263	1.352.808	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	1.709,69	$ 7.817	13.364.647	-	-	-	-	-	-	-	-
		130704	LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM	M2	370,57	$ 169.131	62.674.875	359,84	60.860.099	359,84	60.860.099	-	-	359,84	60.860.099
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML	185,19	$ 10.447	1.934.680	485,00	5.066.795	395,00	4.126.565	90,00	940.230	485,00	5.066.795
		200158	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 50 CM)	ML	21,12	$ 89.996	1.900.716	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	185,19	$ 19.281	3.570.648	467,40	9.011.939	377,40	7.276.649	90,00	1.735.290	467,40	9.011.939
	3.PINTURA			-			**15.879.763**		**15.553.004**		**-**		**15.553.004**		**15.553.004**
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MULTIPLE EN PLACA DE CONCRETO, CON PRIMER EPOXICO Y F	M2	367,40	$ 43.222	15.879.763	359,84	15.553.004	-	-	359,84	15.553.004	359,84	15.553.004
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		**19.126.939**		**3.948.290**		**15.178.649**		**19.126.939**
		280360	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FOND	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	1,00	3.948.290	1,00	3.948.290	-	-	1,00	3.948.290
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS EN ACRÍLICO DE 10 MM 100%	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	1,00	11.358.873	-	-	1,00	11.358.873	1,00	11.358.873
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	1,00	1.480.805	-	-	1,00	1.480.805	1,00	1.480.805
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2,	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	1,00	2.338.971	-	-	1,00	2.338.971	1,00	2.338.971
	5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**19.716.401**		**1.256.230**		**1.175.907**		**74.926**		**1.250.833**
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	35,10	$ 2.249	78.940	54,60	122.795	52,20	117.398	-	-	52,20	117.398
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	15,80	$ 3.885	61.383	-	-	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND	1,00	$ 236.024	236.024	-	-	-	-	-	-	-	-
		20705	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	ML	20,00	$ 67.330	1.346.600	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	5,58	$ 137.362	767.029	-	-	-	-	-	-	-	-
		80536	RECUPERACION DE VIA INCLUYE 30 CMS DE SUB-BASE GRANULAR, 20 CMS DE BASE GRANULAR Y 7.5 CMS DE CARPETA ASFALTICA M	M2	10,00	$ 123.057	1.230.570	-	-	-	-	-	-	-	-
		100417	ROTURA DE CALZADA EXISTENTE EN ASFALTO A MANO AREAS MENORES A 10 M2	M2	10,00	$ 14.446	144.460	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS	M3	6,50	$ 27.791	180.642	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	269,40	$ 3.111	838.103	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM EN CONCRETO 3000PSI PROF: 56-60 CM, CON TAPA. (INCL. EX	UND	3,00	$ 431.362	1.294.086	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC-S D:4"	ML	1,00	$ 42.205	42.205	21,00	886.305	21,00	886.305	-	-	21,00	886.305
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	5,00	$ 62.673	313.365	2,00	125.346	2,00	125.346	-	-	2,00	125.346
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3	1,20	$ 69.521	83.425	0,05	3.476	0,05	3.476	-	-	0,05	3.476
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	174,50	$ 6.589	1.149.781	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	2,00	43.382	2,00	43.382	-	-	2,00	43.382
		200172	CANAL CONCRETO 3000 PSI PISO, MEDIDAS EXTERIORES ANCHO 40CM, PROF. HIDRAULICA VARIABLE: 30 A 60 CM, Y ESPESOR 8CM.	ML	69,80	$ 116.871	8.157.596	-	-	-	-	-	-	-	-
		200173	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CARCAMO, EN CONCRETO 4000 PSI, PREFABRICADA, A= 30CM L=40CM E=8 CM PERFORADA SEG	ML	69,80	$ 51.561	3.598.958	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	1,00	74.926	-	-	1,00	74.926	1,00	74.926
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**5.243.082**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	2,20	$ 137.362	302.196	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	2,70	$ 27.791	75.036	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	1.540,00	$ 3.111	4.790.940	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	5,30	$ 14.134	74.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.OBRAS DE TRATAMIENTO AMBIENTAL			-			**12.949.702**		**6.926.990**		**1.986.330**		**-**		**1.986.330**
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	ML	35,10	$ 331.055	11.620.031	16,00	5.296.880	6,00	1.986.330	-	-	6,00	1.986.330
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	2,70	$ 27.791	75.036	-	-	-	-	-	-	-	-
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	2,74	$ 457.896	1.254.635	3,56	1.630.110	-	-	-	-	-	-
	8.GESTION DE OBRA			-			**15.117.403**		**15.117.403**		**15.117.403**		**-**		**15.117.403**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000754	$ 601.652.707	453.522	0,000754	453.522	0,000754	453.522	-	-	0,000754	453.522
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,005779	$ 601.652.707	3.477.003	0,005779	3.477.003	0,005779	3.477.003	-	-	0,005779	3.477.003
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001759	$ 601.652.707	1.058.218	0,001759	1.058.218	0,001759	1.058.218	-	-	0,001759	1.058.218
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,002513	$ 601.652.707	1.511.741	0,002513	1.511.741	0,002513	1.511.741	-	-	0,002513	1.511.741
		0,4	Implementación PMT	%	0,001256	$ 601.652.707	755.869	0,001256	755.869	0,001256	755.869	-	-	0,001256	755.869
		0,5	Provisionales	%	0,003015	$ 601.652.707	1.814.088	0,003015	1.814.088	0,003015	1.814.088	-	-	0,003015	1.814.088
		0,6	Staff de Personal	%	0,010051	$ 601.652.707	6.046.962	0,010051	6.046.962	0,010051	6.046.962	-	-	0,010051	6.046.962
	99.Provision Ajustes			-			**-**		**14.714.333**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 14.714.333	-	1,00	14.714.333	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**44.864.340**		**40.193.677**		**2.087.116**		**42.280.793**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	75,15	154.508	15,75	32.382	-	-	15,75	32.382
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3		$ 127.760	-	21,11	2.697.014	14,69	1.876.794	-	-	14,69	1.876.794
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	195,84	2.043.590	194,56	2.030.234	-	-	194,56	2.030.234
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	6,00	539.940	-	-	5,76	518.342	5,76	518.342

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	368,20	1.446.658	368,20	1.446.658	-	-	368,20	1.446.658
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLI	UND		$ 112.205	-	12,00	1.346.460	-	-	10,00	1.122.050	10,00	1.122.050
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	5,89	188.721	5,89	188.721	-	-	5,89	188.721
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	53,98	5.173.767	53,98	5.173.767	-	-	53,98	5.173.767
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	1,00	326.616	1,00	326.616	-	-	1,00	326.616
		110508	TUBERIA PVC 4" DRENAJE SIN FILTRO	ML		$ 27.031	-	33,60	908.242	30,50	824.446	-	-	30,50	824.446
		110600	TAPON PVC LIMPIEZA 4"	UND		$ 28.913	-	3,00	86.739	3,00	86.739	-	-	3,00	86.739
		110662	TEE SANITARIA PVC 4"	UND		$ 25.303	-	2,00	50.606	2,00	50.606	-	-	2,00	50.606
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2		$ 18.299	-	383,90	7.024.986	383,90	7.024.986	-	-	383,90	7.024.986
		110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2		$ 9.360	-	155,09	1.451.642	100,04	936.374	-	-	100,04	936.374
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	1.623,16	12.688.242	1.623,16	12.688.242	-	-	1.623,16	12.688.242
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML		$ 71.846	-	59,40	4.267.652	59,40	4.267.652	-	-	59,40	4.267.652
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	2,00	446.724	-	-	2,00	446.724	2,00	446.724
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	59,40	782.773	-	-	-	-	-	-
		131002	PERFORACION ,1/2"	UND		$ 11.998	-	270,00	3.239.460	270,00	3.239.460	-	-	270,00	3.239.460
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		**27.729.273**		**26.885.267**		**421.537**		**27.306.804**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	362,96	19.060.844	362,96	19.060.844	-	-	362,96	19.060.844
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	61,34	6.819.536	53,98	6.001.280	3,56	395.787	57,54	6.397.067
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	368,75	1.065.688	359,84	1.039.938	8,91	25.750	368,75	1.065.688
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	-			**$ 261.957.250**		**$ 255.953.080**		**$ 197.132.670**		**$ 35.990.752**		**$ 233.123.422**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 1.656.447		$ 1.618.481		$ 1.246.539		$ 227.582		$ 1.474.121
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 69.650.365		$ 68.053.949		$ 52.414.516		$ 9.569.382		$ 61.983.898
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 4.875.417		$ 4.763.670		$ 3.668.934		$ 669.842		$ 4.338.776
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 13.097.863		$ 12.797.654		$ 9.856.634		$ 1.799.538		$ 11.656.171
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1778-0004.2026.Multiple.SANTA ANITA C.M PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 351.237.342**		**$ 343.186.834**		**$ 264.319.293**		**$ 48.257.096**		**$ 312.576.388**
1783-0024.2026.Multiple.CIUDAD CAPRI C.M PRESUPUESTO EDS				-			**249.399.921**		**294.466.223**		**229.268.324**		**24.847.698**		**254.116.022**
	1.PRELIMINARES			-			**49.185.852**		**35.230.337**		**35.214.496**		**-**		**35.214.496**
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	425,88	$ 2.072	882.423	439,53	910.706	439,53	910.706	-	-	439,53	910.706
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	425,88	$ 3.885	1.654.544	-	-	-	-	-	-	-	-
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	130,86	$ 145.145	18.993.675	63,99	9.287.829	63,99	9.287.829	-	-	63,99	9.287.829
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	436,21	$ 7.086	3.090.984	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO,INCLUYE CARGUE Y TRASCIEGOS	M3	178,87	$ 27.791	4.970.965	160,75	4.467.403	160,18	4.451.562	-	-	160,18	4.451.562
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	930,53	$ 3.111	2.894.873	6.497,88	20.214.905	6.497,88	20.214.905	-	-	6.497,88	20.214.905
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	3.877,20	$ 3.111	12.061.969	-	-	-	-	-	-	-	-
		110907	GEOTEXTIL TEJIDO B x 650	M2	435,00	$ 9.855	4.286.925	-	-	-	-	-	-	-	-
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	1,00	349.494	1,00	349.494	-	-	1,00	349.494
	2.ESTRUCTURA			-			**103.901.359**		**18.826.756**		**16.282.039**		**2.544.717**		**18.826.756**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,48	$ 598.579	1.484.476	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	244,32	$ 6.589	1.609.824	663,75	4.373.449	663,75	4.373.449	-	-	663,75	4.373.449
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	280,02	$ 6.589	1.845.052	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	1.810,65	$ 7.817	14.153.851	-	-	-	-	-	-	-	-
		130704	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	425,88	$ 169.131	72.029.510	-	-	-	-	-	-	-	-
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML	335,40	$ 10.447	3.503.924	497,60	5.198.427	412,00	4.304.164	85,60	894.263	497,60	5.198.427
		200158	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 50CM)	ML	31,20	$ 89.996	2.807.875	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	335,40	$ 19.281	6.466.847	480,00	9.254.880	394,40	7.604.426	85,60	1.650.454	480,00	9.254.880
	3.PINTURA			-			**16.582.985**		**18.438.505**		**-**		**-**		**-**
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO, CON PRIMER EPOXICO Y F	M2	383,67	$ 43.222	16.582.985	426,60	18.438.505	-	-	-	-	-	-
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		**19.126.939**		**-**		**19.126.939**		**19.126.939**
		280360	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FOND	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	1,00	3.948.290	-	-	1,00	3.948.290	1,00	3.948.290
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS EN ACRÍLICO DE 10 MM 100%	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	1,00	11.358.873	-	-	1,00	11.358.873	1,00	11.358.873
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	1,00	1.480.805	-	-	1,00	1.480.805	1,00	1.480.805
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2,	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	1,00	2.338.971	-	-	1,00	2.338.971	1,00	2.338.971
	5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**16.815.071**		**1.865.675**		**1.619.963**		**149.852**		**1.769.815**
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	74,00	$ 2.249	166.426	97,80	219.952	95,80	215.454	-	-	95,80	215.454
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	22,20	$ 3.885	86.247	-	-	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND	1,00	$ 236.024	236.024	-	-	-	-	-	-	-	-
		20705	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	ML	20,00	$ 67.330	1.346.600	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,32	$ 137.362	593.404	-	-	-	-	-	-	-	-
		80536	RECUPERACION DE VIA INCLUYE 30 CMS DE SUB-BASE GRANULAR, 20 CMS DE BASE GRANULAR Y 7.5 CMS DE CARPETA ASFALTICA I	M2	10,00	$ 123.057	1.230.570	-	-	-	-	-	-	-	-
		100417	ROTURA DE CALZADA EXISTENTE EN ASFALTO A MANO AREAS MENORES A 10 M2	M2	10,00	$ 14.446	144.460	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS	M3	11,10	$ 27.791	308.480	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	222,00	$ 3.111	690.642	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM EN CONCRETO 3000PSI PROF: 56-60 CM, CON TAPA. (INCL. EX	UND	3,00	$ 431.362	1.294.086	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC-S D:4"	ML	1,00	$ 42.205	42.205	28,00	1.181.740	26,00	1.097.330	-	-	26,00	1.097.330
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	5,00	$ 62.673	313.365	3,00	188.019	3,00	188.019	-	-	3,00	188.019
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3	1,20	$ 69.521	83.425	1,19	82.730	1,09	75.778	-	-	1,09	75.778
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	135,00	$ 6.589	889.515	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	2,00	43.382	2,00	43.382	-	-	2,00	43.382
		200172	CANAL CONCRETO 3000 PSI PISO, MEDIDAS EXTERIORES ANCHO 40CM, PROF. HIDRAULICA VARIABLE: 30 A 60 CM, Y ESPESOR 8CM.	ML	54,60	$ 116.871	6.381.157	-	-	-	-	-	-	-	-
		200173	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CARCAMO, EN CONCRETO 4000 PSI, PREFABRICADA, A= 30CM L=40CM E=8 CM PERFORADA SEG	ML	54,60	$ 51.561	2.815.231	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	2,00	149.852	-	-	2,00	149.852	2,00	149.852

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN						FECHA DEL ACTA
ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2						1/junio/2026
Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito						
No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	Valor	$ 11.019.012.754	Plazo Contractual (meses)	3,3	Prorroga	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	Adición	$ -	Fecha de Inicio	2/12/2025	Suspensión	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	Total	$ 11.019.012.754	Fecha de Terminacion	10/03/2026	Reanudación	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			786.711		-		-		-		-
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	2,58	$ 137.362	354.394	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	3,45	$ 27.791	95.879	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	69,00	$ 3.111	214.659	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	8,62	$ 14.134	121.779	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.ANDENES (CUANDO APLIQUE)			-			14.227.570		863.904		863.904		-		863.904
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	23,92	$ 137.362	3.285.479	-	-	-	-	-	-	-	-
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2	21,74	$ 89.990	1.956.743	9,60	863.904	9,60	863.904	-	-	9,60	863.904
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO,INCLUYE CARGUE Y TRASCIEGOS	M3	24,46	$ 27.791	679.823	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	479,46	$ 3.111	1.491.585	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	353,00	$ 6.589	2.325.917	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	88,00	$ 7.817	687.896	-	-	-	-	-	-	-	-
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML	18,12	$ 10.447	189.300	-	-	-	-	-	-	-	-
		200158	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 50 CM)	ML	36,24	$ 89.996	3.261.455	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	18,12	$ 19.281	349.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.OBRAS DE TRATAMIENTO AMBIENTAL			-			11.858.157		4.228.181		2.648.440		-		2.648.440
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND	10,00	$ 331.055	3.310.550	8,00	2.648.440	8,00	2.648.440	-	-	8,00	2.648.440
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,50	$ 27.791	291.806	-	-	-	-	-	-	-	-
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	5,80	$ 457.896	2.655.797	3,45	1.579.741	-	-	-	-	-	-
		100603	PROTECCION DE TALUDES (Entibado)	M2	68,00	$ 82.353	5.600.004	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.GESTION DE OBRA			-			16.915.277		16.915.277		16.915.277		-		16.915.277
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000843	$ 601.652.707	507.459	0,000843	507.459	0,000843	507.459	-	-	0,000843	507.459
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,006466	$ 601.652.707	3.890.514	0,006466	3.890.514	0,006466	3.890.514	-	-	0,006466	3.890.514
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001968	$ 601.652.707	1.184.070	0,001968	1.184.070	0,001968	1.184.070	-	-	0,001968	1.184.070
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,002811	$ 601.652.707	1.691.527	0,002811	1.691.527	0,002811	1.691.527	-	-	0,002811	1.691.527
		0,4	Implementación PMT	%	0,001406	$ 601.652.707	845.764	0,001406	845.764	0,001406	845.764	-	-	0,001406	845.764
		0,5	Provisionales	%	0,003374	$ 601.652.707	2.029.833	0,003374	2.029.833	0,003374	2.029.833	-	-	0,003374	2.029.833
		0,6	Staff de Personal	%	0,011246	$ 601.652.707	6.766.110	0,011246	6.766.110	0,011246	6.766.110	-	-	0,011246	6.766.110
	99.Provision Ajustes			-			-		16.928.392		-		-		-
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 16.928.392	-	1,00	16.928.392	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			-		121.421.192		116.976.355		1.568.774		118.545.129
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	188,15	386.836	15,75	32.382	-	-	15,75	32.382
		20704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	M		$ 34.526	-	15,80	545.511	15,80	545.511	-	-	15,80	545.511
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3		$ 127.760	-	11,03	1.409.193	11,03	1.409.193	-	-	11,03	1.409.193
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	208,94	2.180.289	208,94	2.180.289	-	-	208,94	2.180.289
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	439,53	1.726.913	439,53	1.726.913	-	-	439,53	1.726.913
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	12,00	1.346.460	-	-	10,00	1.122.050	10,00	1.122.050
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	9,88	316.565	9,09	291.253	-	-	9,09	291.253
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	63,99	6.133.186	63,99	6.133.186	-	-	63,99	6.133.186
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 362.887	-	2,00	725.774	2,00	725.774	-	-	2,00	725.774
		110600	TAPON PVC LIMPIEZA 4"	UND		$ 28.913	-	3,00	86.739	3,00	86.739	-	-	3,00	86.739
		110662	TEE SANITARIA PVC 4"	UND		$ 25.303	-	2,00	50.606	2,00	50.606	-	-	2,00	50.606
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2		$ 18.299	-	464,10	8.492.566	464,10	8.492.566	-	-	464,10	8.492.566
		110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2		$ 9.360	-	54,29	508.154	54,29	508.154	-	-	54,29	508.154
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	1.923,92	15.039.283	1.923,92	15.039.283	-	-	1.923,92	15.039.283
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2		$ 138.472	-	426,60	59.072.155	426,60	59.072.155	-	-	426,60	59.072.155
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML		$ 71.846	-	86,20	6.193.125	86,20	6.193.125	-	-	86,20	6.193.125
		200176	CAÑUELA EN CONCRETO 3000 PSI CON MALLA DE 5MM 15 X 15 CM H:15CM B:80CM	ML		$ 208.329	-	54,00	11.249.766	54,00	11.249.766	-	-	54,00	11.249.766
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	2,00	446.724	-	-	2,00	446.724	2,00	446.724
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	172,40	2.271.887	-	-	-	-	-	-
		131002	PERFORACION ,1/2"	UND		$ 11.998	-	270,00	3.239.460	270,00	3.239.460	-	-	270,00	3.239.460
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		40.621.065		38.747.850		1.457.416		40.205.266
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICIÓN LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	437,50	19.488.438	437,50	19.488.438	-	-	437,50	19.488.438
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	66,58	7.402.098	51,19	5.691.099	11,65	1.295.200	62,84	6.986.299
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	482,73	1.395.090	426,60	1.232.874	56,13	162.216	482,73	1.395.090
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 10Ø	UND		$ 5.776.117	-	2,00	11.552.234	2,00	11.552.234	-	-	2,00	11.552.234
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	-			$ 249.399.921		$ 294.466.223		$ 229.268.324		$ 24.847.698		$ 254.116.022
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 1.577.043		$ 1.862.013		$ 1.449.744		$ 157.121		$ 1.606.864
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 66.311.566		$ 78.293.996		$ 60.958.887		$ 6.606.617		$ 67.565.504
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 4.641.706		$ 5.480.457		$ 4.267.027		$ 462.453		$ 4.729.480
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 12.469.996		$ 14.723.311		$ 11.463.416		$ 1.242.385		$ 12.705.801
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1783-0024.2026.Multiple.CIUDAD CAPRI C.M PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 334.400.232**		**$ 394.826.000**		**$ 307.407.398**		**$ 33.316.274**		**$ 340.723.671**
1791-0003.2026.Multiple.LA PLAYA C.M PRESUPUESTO EDS				-			290.442.293		329.225.060		243.728.786		24.151.771		267.880.557
	0.GESTION DE OBRA			-			22.272.934		22.272.934		22.272.934		-		22.272.934
		0,1	Estudios de PMT	%	0,001113	$ 601.652.707	669.577	0,001113	669.577	0,001113	669.577	-	-	0,001113	669.577
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,008514	$ 601.652.707	5.122.445	0,008514	5.122.445	0,008514	5.122.445	-	-	0,008514	5.122.445
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,002591	$ 601.652.707	1.559.005	0,002591	1.559.005	0,002591	1.559.005	-	-	0,002591	1.559.005
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,003702	$ 601.652.707	2.227.150	0,003702	2.227.150	0,003702	2.227.150	-	-	0,003702	2.227.150
		0,4	Implementación PMT	%	0,001851	$ 601.652.707	1.113.575	0,001851	1.113.575	0,001851	1.113.575	-	-	0,001851	1.113.575
		0,5	Provisionales	%	0,004442	$ 601.652.707	2.672.580	0,004442	2.672.580	0,004442	2.672.580	-	-	0,004442	2.672.580
		0,6	Staff de Personal	%	0,014807	$ 601.652.707	8.908.602	0,014807	8.908.602	0,014807	8.908.602	-	-	0,014807	8.908.602
	1.PRELIMINARES			-			57.894.096		41.308.723		39.002.845		83.814		39.086.659

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	493,00	$ 2.072	1.021.496	483,45	1.001.708	483,45	1.001.708	-	-	483,45	1.001.708
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	493,00	$ 3.885	1.915.305	-	-	-	-	-	-	-	-
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	140,94	$ 145.145	20.456.736	70,47	10.228.368	70,47	10.228.368	-	-	70,47	10.228.368
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	464,00	$ 7.086	3.287.904	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO,INCLUYE CARGUE Y TRASCIEGOS	M3	246,50	$ 27.791	6.850.482	171,70	4.771.715	171,12	4.755.596	0,58	16.119	171,70	4.771.715
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	1.183,20	$ 3.111	3.680.935	8.022,32	24.957.438	7.286,30	22.667.679	21,76	67.695	7.308,06	22.735.374
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	4.930,00	$ 3.111	15.337.230	-	-	-	-	-	-	-	-
		110907	GEOTEXTIL B650	M2	506,80	$ 9.855	4.994.514	-	-	-	-	-	-	-	-
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	1,00	349.494	1,00	349.494	-	-	1,00	349.494
	2.ESTRUCTURA			-			**114.652.263**		**19.701.724**		**15.359.452**		**4.158.405**		**19.517.857**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,48	$ 598.579	1.484.476	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	244,32	$ 6.589	1.609.824	688,26	4.534.945	465,01	3.063.951	223,25	1.470.994	688,26	4.534.945
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	331,50	$ 6.589	2.184.254	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	2.302,31	$ 7.817	17.997.157	-	-	-	-	-	-	-	-
		130704	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	469,80	$ 169.131	79.457.744	-	-	-	-	-	-	-	-
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML	298,00	$ 10.447	3.113.206	521,60	5.449.155	413,60	4.320.879	90,40	944.409	504,00	5.265.288
		200158	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 50 CM)	ML	34,00	$ 89.996	3.059.864	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	298,00	$ 19.281	5.745.738	504,00	9.717.624	413,60	7.974.622	90,40	1.743.002	504,00	9.717.624
	3.PINTURA			-			**21.308.446**		**20.305.696**		**20.305.696**		**-**		**20.305.696**
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO, CON PRIMER EPOXICO Y F	M2	493,00	$ 43.222	21.308.446	469,80	20.305.696	469,80	20.305.696	-	-	469,80	20.305.696
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		**19.126.939**		**3.948.290**		**15.178.649**		**19.126.939**
		280360	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FOND	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	1,00	3.948.290	1,00	3.948.290	-	-	1,00	3.948.290
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS EN ACRÍLICO DE 10 MM 100%	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	1,00	11.358.873	-	-	1,00	11.358.873	1,00	11.358.873
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	1,00	1.480.805	-	-	1,00	1.480.805	1,00	1.480.805
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	1,00	2.338.971	-	-	1,00	2.338.971	1,00	2.338.971
	5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**17.133.888**		**2.632.710**		**1.883.405**		**540.372**		**2.423.777**
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	78,00	$ 2.249	175.422	109,20	245.591	96,20	216.354	8,30	18.667	104,50	235.021
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	23,40	$ 3.885	90.909	-	-	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND	1,00	$ 236.024	236.024	-	-	-	-	-	-	-	-
		20705	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	ML	20,00	$ 67.330	1.346.600	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,64	$ 137.362	637.360	-	-	-	-	-	-	-	-
		80536	RECUPERACION DE VIA INCLUYE 30 CMS DE SUB-BASE GRANULAR, 20 CMS DE BASE GRANULAR Y 7.5 CMS DE CARPETA ASFALTICA M	M2	10,00	$ 123.057	1.230.570	-	-	-	-	-	-	-	-
		100417	ROTURA DE CALZADA EXISTENTE EN ASFALTO A MANO AREAS MENORES A 10 M2	M2	10,00	$ 14.446	144.460	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS	M3	11,70	$ 27.791	325.155	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	234,00	$ 3.111	727.974	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM EN CONCRETO 3000PSI PROF: 56-60 CM, CON TAPA. (INCL. EX	UND	2,00	$ 431.362	862.724	1,00	431.362	1,00	431.362	-	-	1,00	431.362
		110303	TUBERIA PVC-S D:4"	ML	1,00	$ 42.205	42.205	35,00	1.477.175	22,00	928.510	8,30	350.302	30,30	1.278.812
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	5,00	$ 62.673	313.365	3,00	188.019	3,00	188.019	-	-	3,00	188.019
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3	1,20	$ 69.521	83.425	1,40	97.329	1,09	75.778	0,31	21.551	1,40	97.329
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	145,00	$ 6.589	955.405	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	2,00	43.382	2,00	43.382	-	-	2,00	43.382
		200172	CANAL CONCRETO 3000 PSI PISO, MEDIDAS EXTERIORES ANCHO 40CM, PROF. HIDRAULICA VARIABLE: 30 A 60 CM, Y ESPESOR 8CM,	ML	58,00	$ 116.871	6.778.518	-	-	-	-	-	-	-	-
		200173	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CARCAMO, EN CONCRETO 4000 PSI, PREFABRICADA, A= 30CM L=40CM E=8 CM PERFORADA SEG	ML	58,00	$ 51.561	2.990.538	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	2,00	149.852	-	-	2,00	149.852	2,00	149.852
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**931.740**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	3,06	$ 137.362	420.328	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	4,08	$ 27.791	113.387	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	81,60	$ 3.111	253.858	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	10,20	$ 14.134	144.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.ANDENES			-			**37.121.987**		**647.928**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	61,71	$ 137.362	8.476.609	-	-	-	-	-	-	-	-
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2	56,10	$ 89.990	5.048.439	7,20	647.928	-	-	-	-	-	-
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	56,10	$ 7.086	397.525	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO,INCLUYE CARGUE Y TRASCIEGOS	M3	63,11	$ 27.791	1.753.890	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	1.236,96	$ 3.111	3.848.183	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	912,00	$ 6.589	6.009.168	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	228,00	$ 7.817	1.782.276	-	-	-	-	-	-	-	-
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML	46,80	$ 10.447	488.920	-	-	-	-	-	-	-	-
		200158	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 50 CM)	ML	93,50	$ 89.996	8.414.626	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	46,80	$ 19.281	902.351	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			**-**		**18.926.622**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 18.926.622	-	1,00	18.926.622	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**125.036.680**		**117.994.584**		**1.843.578**		**119.838.162**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	106,75	219.478	15,75	32.382	-	-	15,75	32.382
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	2,00	662.110	-	-	-	-	-	-
		20704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	M		$ 34.526	-	16,20	559.321	16,20	559.321	-	-	16,20	559.321
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3		$ 127.760	-	19,43	2.482.377	11,03	1.409.193	-	-	11,03	1.409.193
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	250,70	2.616.055	227,70	2.376.050	0,68	7.096	228,38	2.383.146
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3		$ 578.613	-	4,35	2.516.967	3,92	2.268.163	0,43	248.804	4,35	2.516.967
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	483,45	1.899.475	483,45	1.899.475	-	-	483,45	1.899.475
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	12,00	1.346.460	-	-	10,00	1.122.050	10,00	1.122.050
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	9,57	306.632	8,98	287.728	0,59	18.904	9,57	306.632
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	70,47	6.754.268	70,47	6.754.268	-	-	70,47	6.754.268
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 362.887	-	1,00	362.887	1,00	362.887	-	-	1,00	362.887
		110600	TAPON PVC LIMPIEZA 4"	UND		$ 28.913	-	3,00	86.739	3,00	86.739	-	-	3,00	86.739
		110662	TEE SANITARIA PVC 4"	UND		$ 25.303	-	2,00	50.606	2,00	50.606	-	-	2,00	50.606
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2		$ 18.299	-	509,82	9.329.196	509,82	9.329.196	-	-	509,82	9.329.196
		110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2		$ 9.360	-	138,29	1.294.394	54,29	508.154	-	-	54,29	508.154
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3		$ 457.896	-	1,82	833.371	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	2.205,30	17.238.830	2.205,30	17.238.830	-	-	2.205,30	17.238.830
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2		$ 138.472	-	469,80	65.054.146	469,80	65.054.146	-	-	469,80	65.054.146
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML		$ 71.846	-	91,00	6.537.986	91,00	6.537.986	-	-	91,00	6.537.986

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	2,00	446.724	-	-	2,00	446.724	2,00	446.724
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	91,00	1.199.198	-	-	-	-	-	-
		131002	PERFORACION ,1/2"	UND		$ 11.998	-	270,00	3.239.460	270,00	3.239.460	-	-	270,00	3.239.460
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		**59.265.104**		**22.961.580**		**2.346.953**		**25.308.533**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	512,75	26.927.066	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	69,12	4.942.495	56,38	4.031.508	11,83	845.916	68,21	4.877.424
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	69,12	7.684.485	56,38	6.268.103	11,83	1.315.212	68,21	7.583.315
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	512,45	1.480.981	469,80	1.357.722	42,65	123.259	512,45	1.480.981
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	549,43	11.420.452	506,16	10.521.042	3,01	62.566	509,17	10.583.608
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	11,20	429.464	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	16,00	280.464	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	11,20	2.113.272	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	16,00	1.526.320	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	2,00	1.676.900	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	-			**$ 290.442.293**		**$ 329.225.060**		**$ 243.728.786**		**$ 24.151.771**		**$ 267.880.557**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 1.836.568		$ 2.081.805		$ 1.541.182		$ 152.720		$ 1.693.902
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 77.224.095		$ 87.535.831		$ 64.803.699		$ 6.421.581		$ 71.225.280
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 5.405.566		$ 6.127.371		$ 4.536.158		$ 449.501		$ 4.985.658
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 14.522.115		$ 16.461.253		$ 12.186.439		$ 1.207.589		$ 13.394.028
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1791-0003-2026.Multiple.LA PLAYA C.M PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 389.430.637**		**$ 441.431.320**		**$ 326.796.264**		**$ 32.383.162**		**$ 359.179.425**
1811-0004.2026.Infantiles.LOURDES PRESUPUESTO EDS				-			**133.793.286**		**139.139.326**		**50.600.958**		**37.604.683**		**88.205.641**
	0.GESTION DE OBRA			-			**13.129.490**		**13.129.490**		**13.129.490**		**-**		**13.129.490**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000655	$ 601.652.707	393.885	0,000655	393.885	0,000655	393.885	-	-	0,00	393.885
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,005019	$ 601.652.707	3.019.783	0,005019	3.019.783	0,005019	3.019.783	-	-	0,01	3.019.783
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001528	$ 601.652.707	919.064	0,001528	919.064	0,001528	919.064	-	-	0,00	919.064
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,002182	$ 601.652.707	1.312.949	0,002182	1.312.949	0,002182	1.312.949	-	-	0,00	1.312.949
		0,4	Implementación PMT	%	0,001091	$ 601.652.707	656.474	0,001091	656.474	0,001091	656.474	-	-	0,00	656.474
		0,5	Provisionales	%	0,002619	$ 601.652.707	1.575.539	0,002619	1.575.539	0,002619	1.575.539	-	-	0,00	1.575.539
		0,6	Staff de Personal	%	0,008729	$ 601.652.707	5.251.796	0,008729	5.251.796	0,008729	5.251.796	-	-	0,01	5.251.796
	1.PRELIMINARES			-			**11.170.583**		**13.189.117**		**9.082.706**		**-**		**9.082.706**
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	39,90	$ 27.791	1.108.861	55,94	1.554.629	41,26	1.146.657	-	-	41,26	1.146.657
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	1.140,00	$ 3.111	3.546.540	1.792,92	5.577.774	1.321,58	4.111.435	-	-	1.321,58	4.111.435
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	98,91	$ 18.299	1.809.974	94,00	1.720.106	87,46	1.600.431	-	-	87,46	1.600.431
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	95,00	$ 2.056	195.320	206,47	424.502	87,65	180.208	-	-	87,65	180.208
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	28,50	$ 145.145	4.136.633	24,64	3.576.373	11,93	1.731.580	-	-	11,93	1.731.580
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	95,00	$ 3.929	373.255	85,45	335.733	79,51	312.395	-	-	79,51	312.395
	2.ESTRUCTURA			-			**25.174.473**		**20.626.163**		**19.466.336**		**-**		**19.466.336**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,00	$ 598.579	1.197.158	-	-	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG	387,19	$ 7.817	3.026.664	423,36	3.309.405	395,95	3.095.141	-	-	395,95	3.095.141
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	95,13	$ 138.472	13.173.303	85,45	11.832.432	79,51	11.009.909	-	-	79,51	11.009.909
		200149	DILATACIONES SOBRE LOSA DE CONCRETO CON CORTE CON MAQUINA Y DISCO DIAMANTADO	ML	62,35	$ 10.447	651.370	60,00	626.820	58,00	605.926	-	-	58,00	605.926
		200157	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 48 CM)	ML	50,37	$ 86.211	4.342.448	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	62,35	$ 19.281	1.202.170	60,00	1.156.860	58,00	1.118.298	-	-	58,00	1.118.298
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	240,00	$ 6.589	1.581.360	561,64	3.700.646	551,99	3.637.062	-	-	551,99	3.637.062
	3.ACABADO PISO JUEGOS INFANTILES			-			**39.129.740**		**34.640.117**		**-**		**-**		**-**
		200620	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según espe	M2	95,00	$ 411.892	39.129.740	84,10	34.640.117	-	-	-	-	-	-
	4.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO			-			**37.373.882**		**37.373.882**		**-**		**37.373.882**		**37.373.882**
		280125	JUEGO INFANTIL BALANCÍN VERTICAL (JIN-2,13) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 6.819.343	6.819.343	1,00	6.819.343	-	-	1,00	6.819.343	1,00	6.819.343
		280128	JUEGO INFANTIL TREPADOR MÚLTIPLE (JIN1,6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 17.914.317	17.914.317	1,00	17.914.317	-	-	1,00	17.914.317	1,00	17.914.317
		280129	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2,8) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones téc	UND	1,00	$ 8.747.663	8.747.663	1,00	8.747.663	-	-	1,00	8.747.663	1,00	8.747.663
		280135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TÚNEL ESPIRAL TRIPLE (JIN-2,12) 0,84M DE ANCHO, 1,26M DE LARGO, 0,70M D	UND	1,00	$ 3.892.559	3.892.559	1,00	3.892.559	-	-	1,00	3.892.559	1,00	3.892.559
	5.DRENAJES			-			**5.539.776**		**1.583.257**		**1.460.849**		**98.364**		**1.559.213**
		20704	TUB PVC NOVAFORT 4"	ML	3,00	$ 34.526	103.578	10,10	348.713	10,10	348.713	-	-	10,10	348.713
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3	1,63	$ 578.613	943.139	1,80	1.041.503	1,59	919.995	0,17	98.364	1,76	1.018.359
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,02	$ 27.791	278.528	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	200,44	$ 3.111	623.583	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	1,00	$ 431.362	431.362	-	-	-	-	-	-	-	-
		110508	TUBERIA PVC 4" DRENAJE SIN FILTRO	ML	18,00	$ 27.031	486.558	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	2,00	$ 62.673	125.346	2,00	125.346	2,00	125.346	-	-	2,00	125.346
		110909	SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA AL 80% ENTRELASADA GEOTEXTIL NT 1600	M2	30,07	$ 4.167	125.288	-	-	-	-	-	-	-	-
		110910	GEOMEMBRA FLEXIBLE DE BAJA DENSIDAD CON RESISTENCIA A LA ROTURA (NORMA ASTM D6693 - ASTM D4632) RESISTENCIA AL PU	M2	4,95	$ 37.108	183.685	-	-	-	-	-	-	-	-
		110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2	11,20	$ 9.360	104.832	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	-	-	-	-	-	-	-	-
		250629	REJILLA TIPO CUPULA 5"x4" EN ALUMINIO, INCLUYE CODO DE 90º DE 4" Y NIPLE DE 0.3M DE 4"	UND	1,00	$ 76.438	76.438	-	-	-	-	-	-	-	-
		300235	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	6,80	$ 71.334	485.071	-	-	-	-	-	-	-	-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	50,11	$ 2.249	112.700	30,10	67.695	29,70	66.795	-	-	29,70	66.795
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3	9,65	$ 127.760	1.232.884	-	-	-	-	-	-	-	-
		110662	TEE SANITARIA PVC 4"	UND	2,00	$ 25.303	50.606	-	-	-	-	-	-	-	-
		110906	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	2,00	$ 66.251	132.796	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**2.275.342**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	8,95	$ 137.362	1.229.390	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	11,50	$ 27.791	319.597	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	117,40	$ 3.111	365.231	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	25,55	$ 14.134	361.124	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		**7.994.590**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 7.994.590	-	1,00	7.994.590	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			-		**7.667.961**		**5.290.134**		**74.926**		**5.365.060**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	53,52	558.481	39,45	411.661	-	-	39,45	411.661
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	11,00	1.234.255	-	-	-	-	-	-
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	3,03	97.084	2,42	77.539	-	-	2,42	77.539
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	12,48	1.196.158	11,93	1.143.443	-	-	11,93	1.143.443
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	1,00	326.616	1,00	326.616	-	-	1,00	326.616
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 362.887	-	1,00	362.887	1,00	362.887	-	-	1,00	362.887
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3		$ 69.521	-	0,61	42.408	0,61	42.408	-	-	0,61	42.408
		200160	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 30 CM)	M		$ 53.888	-	56,29	3.033.356	54,29	2.925.580	-	-	54,29	2.925.580
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND		$ 74.926	-	1,00	74.926	-	-	1,00	74.926	1,00	74.926
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	56,29	741.790	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		**2.934.749**		**2.171.443**		**57.511**		**2.228.954**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	16,60	1.845.522	10,42	1.158.454	-	-	10,42	1.158.454
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	105,89	306.022	79,51	229.784	19,90	57.511	99,41	287.295
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECANICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 10Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	-			**$ 133.793.286**		**$ 139.139.326**		**$ 50.600.958**		**$ 37.604.683**		**$ 88.205.641**
			PÓLIZAS	0,63233496716 8%			$ 846.022		$ 879.827		$ 319.968		$ 237.788		$ 557.755
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 35.573.557		$ 36.994.986		$ 13.454.009		$ 9.998.501		$ 23.452.510
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 2.490.093		$ 2.589.591		$ 941.760		$ 699.879		$ 1.641.639
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 6.689.664		$ 6.956.966		$ 2.530.048		$ 1.880.234		$ 4.410.282
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1811-0004.2026.Infantiles.LOURDES PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 179.392.622**		**$ 186.560.696**		**$ 67.846.743**		**$ 50.421.085**		**$ 118.267.827**
1811-0004.2026.Multiple.LOURDES PRESUPUESTO EDS				-			**250.752.159**		**371.137.406**		**323.920.551**		**17.185.063**		**341.105.614**
	0.GESTION DE OBRA			-			**19.997.786**		**19.997.786**		**19.997.786**		**-**		**19.997.786**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000997	$ 601.652.707	599.934	0,000997	599.934	0,000997	599.934	-	-	0,000997	599.934
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,007645	$ 601.652.707	4.599.491	0,007645	4.599.491	0,007645	4.599.491	-	-	0,007645	4.599.491
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,002327	$ 601.652.707	1.399.845	0,002327	1.399.845	0,002327	1.399.845	-	-	0,002327	1.399.845
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,003324	$ 601.652.707	1.999.779	0,003324	1.999.779	0,003324	1.999.779	-	-	0,003324	1.999.779
		0,4	Implementación PMT	%	0,001662	$ 601.652.707	999.889	0,001662	999.889	0,001662	999.889	-	-	0,001662	999.889
		0,5	Provisionales	%	0,003989	$ 601.652.707	2.399.734	0,003989	2.399.734	0,003989	2.399.734	-	-	0,003989	2.399.734
		0,6	Staff de Personal	%	0,013295	$ 601.652.707	7.999.114	0,013295	7.999.114	0,013295	7.999.114	-	-	0,013295	7.999.114
	1.PRELIMINARES			-			**70.693.404**		**90.841.786**		**90.411.211**		**-**		**90.411.211**
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	516,25	$ 2.072	1.069.670	466,56	966.712	466,56	966.712	-	-	466,56	966.712
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	516,25	$ 3.885	2.005.631	-	-	-	-	-	-	-	-
		10207	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	154,88	$ 76.389	11.830.746	-	-	-	-	-	-	-	-
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	103,25	$ 145.145	14.986.221	67,97	9.865.506	67,97	9.865.506	-	-	67,97	9.865.506
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	516,25	$ 7.086	3.658.148	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	258,13	$ 27.791	7.173.552	494,54	13.743.761	491,31	13.653.996	-	-	491,31	13.653.996
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	1.239,00	$ 3.111	3.854.529	18.291,36	56.904.421	18.181,81	56.563.611	-	-	18.181,81	56.563.611
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	5.162,50	$ 3.111	16.060.538	-	-	-	-	-	-	-	-
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	1,00	349.494	1,00	349.494	-	-	1,00	349.494
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	530,35	$ 18.299	9.704.875	492,48	9.011.892	492,48	9.011.892	-	-	492,48	9.011.892
	2.ESTRUCTURA			-			**101.459.769**		**82.128.927**		**79.489.081**		**-**		**79.489.081**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,48	$ 598.579	1.484.476	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	244,32	$ 6.589	1.609.824	680,09	4.481.113	680,09	4.481.113	-	-	680,09	4.481.113
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	341,25	$ 6.589	2.248.496	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	2.410,89	$ 7.817	18.845.927	-	-	-	-	-	-	-	-
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML	305,00	$ 10.447	3.186.335	512,60	5.355.132	423,80	4.427.439	-	-	423,80	4.427.439
		200158	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 50 CM)	ML	35,00	$ 89.996	3.149.860	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	305,00	$ 19.281	5.880.705	495,00	9.544.095	406,20	7.831.942	-	-	406,20	7.831.942
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	469,80	$ 138.472	65.054.146	453,15	62.748.587	453,15	62.748.587	-	-	453,15	62.748.587
	3.PINTURA			-			**20.305.696**		**19.586.049**		**19.586.049**		**-**		**19.586.049**
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MÚLTIPLE EN PLACA DE CONCRETO, CON PRIMER EPOXICO Y F	M2	469,80	$ 43.222	20.305.696	453,15	19.586.049	453,15	19.586.049	-	-	453,15	19.586.049
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		**19.126.939**		**3.948.290**		**15.178.649**		**19.126.939**
		280360	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FOND	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	1,00	3.948.290	1,00	3.948.290	-	-	1,00	3.948.290
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS EN ACRÍLICO DE 10 MM 100%	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	1,00	11.358.873	-	-	1,00	11.358.873	1,00	11.358.873
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	1,00	1.480.805	-	-	1,00	1.480.805	1,00	1.480.805
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2,	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	1,00	2.338.971	-	-	1,00	2.338.971	1,00	2.338.971
	5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**18.209.422**		**3.562.298**		**3.412.446**		**149.852**		**3.562.298**
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	79,00	$ 2.249	177.671	97,80	219.952	97,80	219.952	-	-	97,80	219.952
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	23,70	$ 3.885	92.075	-	-	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND	1,00	$ 236.024	236.024	-	-	-	-	-	-	-	-
		20705	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	ML	20,00	$ 67.330	1.346.600	16,80	1.131.144	16,80	1.131.144	-	-	16,80	1.131.144
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,72	$ 137.362	648.349	-	-	-	-	-	-	-	-
		80536	RECUPERACION DE VIA INCLUYE 30 CMS DE SUB-BASE GRANULAR, 20 CMS DE BASE GRANULAR Y 7.5 CMS DE CARPETA ASFALTICA M	M2	10,00	$ 123.057	1.230.570	-	-	-	-	-	-	-	-
		100417	ROTURA DE CALZADA EXISTENTE EN ASFALTO A MANO AREAS MENORES A 10 M2	M2	10,00	$ 14.446	144.460	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS	M3	11,85	$ 27.791	329.323	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	237,00	$ 3.111	737.307	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM EN CONCRETO 3000PSI PROF: 56-60 CM, CON TAPA. (INCL. EX	UND	4,00	$ 431.362	1.725.448	1,00	431.362	1,00	431.362	-	-	1,00	431.362
		110303	TUBERIA PVC-S D:4"	ML	1,00	$ 42.205	42.205	24,00	1.012.920	24,00	1.012.920	-	-	24,00	1.012.920
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	5,00	$ 62.673	313.365	8,00	501.384	8,00	501.384	-	-	8,00	501.384
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3	1,20	$ 69.521	83.425	1,04	72.302	1,04	72.302	-	-	1,04	72.302

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN						FECHA DEL ACTA
ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2						1/junio/2026
Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito						
No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	Valor	$ 11.019.012.754	Plazo Contractual (meses)	3,3	Prorroga	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	Adición	$ -	Fecha de Inicio	2/12/2025	Suspensión	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	Total	$ 11.019.012.754	Fecha de Terminacion	10/03/2026	Reanudación	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	147,50	$ 6.589	971.878	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	2,00	43.382	2,00	43.382	-	-	2,00	43.382
		200172	CANAL CONCRETO 3000 PSI PISO, MEDIDAS EXTERIORES ANCHO 40CM, PROF. HIDRAULICA VARIABLE: 30 A 60 CM, Y ESPESOR 8CM,	ML	59,00	$ 116.871	6.895.389	-	-	-	-	-	-	-	-
		200173	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CARCAMO, EN CONCRETO 4000 PSI, PREFABRICADA, A= 30CM L=40CM E=8 CM PERFORADA SEG(	ML	59,00	$ 51.561	3.042.099	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	2,00	149.852	-	-	2,00	149.852	2,00	149.852
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**959.143**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	3,15	$ 137.362	432.690	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	4,20	$ 27.791	116.722	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	84,00	$ 3.111	261.324	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	10,50	$ 14.134	148.407	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			**-**		**21.336.096**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 21.336.096	-	1,00	21.336.096	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**84.277.479**		**77.554.816**		**1.568.774**		**79.123.590**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	194,55	399.995	15,75	32.382	-	-	15,75	32.382
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	6,00	1.986.330	3,00	993.165	-	-	3,00	993.165
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3		$ 127.760	-	19,58	2.501.541	16,16	2.064.602	-	-	16,16	2.064.602
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	546,01	5.697.614	542,74	5.663.492	-	-	542,74	5.663.492
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	6,00	539.940	-	-	-	-	-	-
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	466,56	1.833.114	466,56	1.833.114	-	-	466,56	1.833.114
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL(	UND		$ 112.205	-	12,00	1.346.460	-	-	10,00	1.122.050	10,00	1.122.050
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	11,66	373.598	11,66	373.598	-	-	11,66	373.598
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	380,65	36.483.780	380,65	36.483.780	-	-	380,65	36.483.780
		110208	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 71-80 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 492.014	-	1,00	492.014	1,00	492.014	-	-	1,00	492.014
		110508	TUBERIA PVC 4" DRENAJE SIN FILTRO	ML		$ 27.031	-	57,00	1.540.767	57,00	1.540.767	-	-	57,00	1.540.767
		110600	TAPON PVC LIMPIEZA 4"	UND		$ 28.913	-	3,00	86.739	3,00	86.739	-	-	3,00	86.739
		110662	TEE SANITARIA PVC 4"	UND		$ 25.303	-	2,00	50.606	2,00	50.606	-	-	2,00	50.606
		110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2		$ 9.360	-	139,79	1.308.434	139,79	1.308.434	-	-	139,79	1.308.434
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3		$ 457.896	-	2,68	1.227.161	2,24	1.025.687	-	-	2,24	1.025.687
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	2.039,65	15.943.944	2.039,65	15.943.944	-	-	2.039,65	15.943.944
		200156	CORDÓN CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML		$ 71.846	-	89,40	6.423.032	89,40	6.423.032	-	-	89,40	6.423.032
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	2,00	446.724	-	-	2,00	446.724	2,00	446.724
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	178,80	2.356.226	-	-	-	-	-	-
		131002	PERFORACION ,1/2"	UND		$ 11.998	-	270,00	3.239.460	270,00	3.239.460	-	-	270,00	3.239.460
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			**-**		**30.280.046**		**29.520.872**		**287.788**		**29.808.660**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	477,62	21.275.583	477,62	21.275.583	-	-	477,62	21.275.583
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	61,82	6.872.900	55,34	6.152.480	2,24	249.034	57,58	6.401.514
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	466,56	1.348.358	453,15	1.309.604	13,41	38.754	466,56	1.348.358
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 250.752.159**		**$ 371.137.406**		**$ 323.920.551**		**$ 17.185.063**		**$ 341.105.614**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 1.585.594		$ 2.346.832		$ 2.048.263		$ 108.667		$ 2.156.930
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 66.671.105		$ 98.679.673		$ 86.125.444		$ 4.569.241		$ 90.694.686
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 4.666.873		$ 6.907.423		$ 6.028.647		$ 319.840		$ 6.348.486
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 12.537.608		$ 18.556.870		$ 16.196.028		$ 859.253		$ 17.055.281
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1811-0004.2026.Multiple.LOURDES PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 336.213.339**		**$ 497.628.204**		**$ 434.318.933**		**$ 23.042.064**		**$ 457.360.997**
1922-0014.2026.Multiple.LA CAROLINA CM PRESUPUESTO EDS				-			**212.209.712**		**355.551.942**		**249.708.994**		**59.523.549**		**309.232.543**
	0.GESTION DE OBRA			-			**22.272.934**		**22.272.934**		**22.272.934**		**-**		**22.272.934**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,001113	$ 601.652.707	669.577	0,001113	669.577	0,001113	669.577	-	-	0,001113	669.577
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,008514	$ 601.652.707	5.122.445	0,008514	5.122.445	0,008514	5.122.445	-	-	0,008514	5.122.445
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,002591	$ 601.652.707	1.559.005	0,002591	1.559.005	0,002591	1.559.005	-	-	0,002591	1.559.005
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,003702	$ 601.652.707	2.227.150	0,003702	2.227.150	0,003702	2.227.150	-	-	0,003702	2.227.150
		0,4	Implementación PMT	%	0,001851	$ 601.652.707	1.113.575	0,001851	1.113.575	0,001851	1.113.575	-	-	0,001851	1.113.575
		0,5	Provisionales	%	0,004442	$ 601.652.707	2.672.580	0,004442	2.672.580	0,004442	2.672.580	-	-	0,004442	2.672.580
		0,6	Staff de Personal	%	0,014807	$ 601.652.707	8.908.602	0,014807	8.908.602	0,014807	8.908.602	-	-	0,014807	8.908.602
	1.PRELIMINARES			-			**52.046.835**		**57.305.371**		**50.768.632**		**3.706.411**		**54.475.043**
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	459,60	$ 2.072	952.291	402,39	833.752	399,33	827.412	3,06	6.340	402,39	833.752
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	459,60	$ 3.885	1.785.546	-	-	-	-	-	-	-	-
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	116,64	$ 145.145	16.929.713	78,00	11.321.310	58,05	8.425.667	0,45	65.315	58,50	8.490.982
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	459,60	$ 7.086	3.256.726	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO,INCLUYE CARGUE Y TRASCIEGOS	M3	229,80	$ 27.791	6.386.372	270,75	7.524.413	270,75	7.524.413	-	-	270,75	7.524.413
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	1.103,04	$ 3.111	3.431.557	12.094,47	37.625.896	10.926,11	33.991.140	1.168,36	3.634.756	12.094,47	37.625.896
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	4.596,00	$ 3.111	14.298.156	-	-	-	-	-	-	-	-
		110907	GEOTEXTIL BX 650	M2	472,55	$ 9.855	4.656.980	-	-	-	-	-	-	-	-
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.ESTRUCTURA			-			**87.169.818**		**74.391.526**		**69.177.203**		**5.165.959**		**74.343.162**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	2,48	$ 598.579	1.484.476	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	244,32	$ 6.589	1.609.824	995,36	6.558.427	643,32	4.238.835	344,70	2.271.228	988,02	6.510.063
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	373,43	$ 6.589	2.460.497	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	2.146,33	$ 7.817	16.777.862	-	-	-	-	-	-	-	-
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML	254,05	$ 10.447	2.654.060	476,60	4.979.040	393,20	4.107.760	83,40	871.280	476,60	4.979.040
		200158	CORDÓN CONCRETO 3000 PSI (15 x 42 CM)	ML	38,30	$ 89.996	3.446.847	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	254,05	$ 19.281	4.898.338	459,00	8.849.979	375,60	7.241.944	83,40	1.608.035	459,00	8.849.979
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	388,80	$ 138.472	53.837.914	390,00	54.004.080	387,00	53.588.664	3,00	415.416	390,00	54.004.080

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
	3.PINTURA			-			**14.717.091**		**16.856.580**		**-**		**16.856.580**		**16.856.580**
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MULTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	340,50	$ 43.222	14.717.091	390,00	16.856.580	-	-	390,00	16.856.580	390,00	16.856.580
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		**19.126.939**		**3.948.290**		**15.178.649**		**19.126.939**
		280360	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERIAS PARA MICROFÚTBOL DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FOND	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	1,00	3.948.290	1,00	3.948.290	-	-	1,00	3.948.290
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS EN ACRÍLICO DE 10 MM 100%	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	1,00	11.358.873	-	-	1,00	11.358.873	1,00	11.358.873
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	1,00	1.480.805	-	-	1,00	1.480.805	1,00	1.480.805
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	1,00	2.338.971	-	-	1,00	2.338.971	1,00	2.338.971
	5.CUNETA EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**15.825.745**		**3.095.957**		**2.749.170**		**284.114**		**3.033.284**
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	68,00	$ 2.249	152.932	95,00	213.655	91,60	206.008	3,40	7.647	95,00	213.655
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	21,76	$ 3.885	84.538	-	-	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND	1,00	$ 236.024	236.024	-	-	-	-	-	-	-	-
		20705	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	ML	83,00	$ 67.330	5.588.390	18,00	1.211.940	18,00	1.211.940	-	-	18,00	1.211.940
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	10,88	$ 137.362	1.494.499	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS	M3	25,91	$ 27.791	720.009	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	295,80	$ 3.111	920.234	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC-S D:4"	ML	1,00	$ 42.205	42.205	27,00	1.139.535	24,00	1.012.920	3,00	126.615	27,00	1.139.535
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	5,00	$ 62.673	313.365	4,00	250.692	3,00	188.019	-	-	3,00	188.019
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3	1,20	$ 69.521	83.425	1,25	86.901	1,25	86.901	-	-	1,25	86.901
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	354,00	$ 6.589	2.332.506	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	2,00	43.382	2,00	43.382	-	-	2,00	43.382
		200160	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 30 CM)	M	68,00	$ 53.888	3.664.384	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	2,00	149.852	-	-	2,00	149.852	2,00	149.852
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**1.050.350**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	3,45	$ 137.362	473.899	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	4,60	$ 27.791	127.839	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	92,00	$ 3.111	286.212	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	11,49	$ 14.134	162.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		**20.433.064**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 20.433.064	-	1,00	20.433.064	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			-		**86.421.680**		**64.335.471**		**18.127.112**		**82.462.583**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	98,35	202.208	15,75	32.382	-	-	15,75	32.382
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3		$ 127.760	-	11,03	1.409.193	11,03	1.409.193	-	-	11,03	1.409.193
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	367,61	3.836.010	367,61	3.836.010	-	-	367,61	3.836.010
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	7,20	647.928	-	-	3,60	323.964	3,60	323.964
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	402,39	1.580.990	399,33	1.568.968	3,06	12.022	402,39	1.580.990
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELL	UND		$ 112.205	-	12,00	1.346.460	-	-	10,00	1.122.050	10,00	1.122.050
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	10,73	343.800	9,74	312.079	0,91	29.157	10,65	341.236
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	156,00	14.951.976	156,00	14.951.976	-	-	156,00	14.951.976
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 362.887	-	1,00	362.887	1,00	362.887	-	-	1,00	362.887
		110207	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM EN CONCRETO 3000PSI PROF: 56-60 CM, CON TAPA. (INCL. EX	UND		$ 431.362	-	1,00	431.362	1,00	431.362	-	-	1,00	431.362
		110600	TAPON PVC LIMPIEZA 4"	UND		$ 28.913	-	3,00	86.739	3,00	86.739	-	-	3,00	86.739
		110662	TEE SANITARIA PVC 4"	UND		$ 25.303	-	2,00	50.606	2,00	50.606	-	-	2,00	50.606
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2		$ 18.299	-	418,17	7.652.093	414,99	7.593.902	3,18	58.191	418,17	7.652.093
		110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2		$ 9.360	-	129,29	1.210.154	54,29	508.154	-	-	54,29	508.154
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3		$ 457.896	-	2,48	1.135.582	-	-	-	-	-	-
		120220	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3		$ 761.577	-	1,92	1.462.228	-	-	1,51	1.149.981	1,51	1.149.981
		120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3		$ 875.733	-	1,94	1.698.922	-	-	1,94	1.698.922	1,94	1.698.922
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	1.767,43	13.816.000	1.754,24	13.712.894	13,19	103.106	1.767,43	13.816.000
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML		$ 71.846	-	82,60	5.934.480	82,20	5.905.741	0,40	28.738	82,60	5.934.479
		200176	CANUELA EN CONCRETO 3000 PSI CON MALLA DE 5MM 15 X 15 CM H:15CM B:80CM	ML		$ 208.329	-	50,00	10.416.450	49,60	10.333.118	0,40	83.332	50,00	10.416.450
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	2,00	446.724	-	-	2,00	446.724	2,00	446.724
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	82,60	1.088.503	-	-	-	-	-	-
		301217	PANTALLA DE PROTECCION : MODULO DE 2.5 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA.	MODULO		$ 2.614.185	-	5,00	13.070.925	-	-	5,00	13.070.925	5,00	13.070.925
		131002	PERFORACION ,1/2"	UND		$ 11.998	-	270,00	3.239.460	270,00	3.239.460	-	-	270,00	3.239.460
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		**55.647.891**		**36.457.294**		**204.724**		**36.662.018**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	559,70	29.392.646	559,70	29.392.646	-	-	559,70	29.392.646
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	61,02	6.783.960	46,44	5.163.013	0,36	40.023	46,80	5.203.036
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	443,99	1.283.131	387,00	1.118.430	56,99	164.701	443,99	1.283.131
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	837,34	17.404.949	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	-			**$ 212.209.712**		**$ 355.551.942**		**$ 249.708.994**		**$ 59.523.549**		**$ 309.232.543**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 1.341.876		$ 2.248.279		$ 1.578.997		$ 376.388		$ 1.955.385
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 56.423.267		$ 94.535.740		$ 66.393.744		$ 15.826.387		$ 82.220.131
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 3.949.541		$ 6.617.354		$ 4.647.458		$ 1.107.822		$ 5.755.281
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 10.610.486		$ 17.777.597		$ 12.485.450		$ 2.976.177		$ 15.461.627
			TOTAL FRENTE DE OBRA 1822-0014.2026.Multiple.LA CAROLINA CM PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 284.534.882**		**$ 476.730.912**		**$ 334.814.643**		**$ 79.810.323**		**$ 414.624.967**
2002-0000.2026.Infantiles.BELISARIO PRESUPUESTO EDS				-			**44.612.913**		**134.800.115**		**44.844.757**		**38.788.089**		**83.632.846**
	0.GESTION DE OBRA			-			**4.410.377**		**4.410.377**		**4.410.377**		**-**		**4.410.377**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000220	$ 601.652.707	132.311	0,000220	132.311	0,000220	132.311	-	-	0,000220	132.311
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,001686	$ 601.652.707	1.014.387	0,001686	1.014.387	0,001686	1.014.387	-	-	0,001686	1.014.387
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,000513	$ 601.652.707	308.727	0,000513	308.727	0,000513	308.727	-	-	0,000513	308.727
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,000733	$ 601.652.707	441.038	0,000733	441.038	0,000733	441.038	-	-	0,000733	441.038
		0,4	Implementación PMT	%	0,000367	$ 601.652.707	220.518	0,000367	220.518	0,000367	220.518	-	-	0,000367	220.518

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		0,5	Provisionales	%	0,000880	$ 601.652.707	529.245	0,000880	529.245	0,000880	529.245	-	-	0,000880	529.245
		0,6	Staff de Personal	%	0,002932	$ 601.652.707	1.764.151	0,002932	1.764.151	0,002932	1.764.151	-	-	0,002932	1.764.151
	1.DOTACIONES JUEGOS INFANTILES + MOBILIARIO URBANO			-			**33.481.323**		**33.481.323**		**-**		**33.481.323**		**33.481.323**
		280125	JUEGO INFANTIL BALANCÍN VERTICAL (JIN-2,13) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 6.819.343	6.819.343	1,00	6.819.343	-	-	1,00	6.819.343	1,00	6.819.343
		280128	JUEGO INFANTIL TREPADOR MÚLTIPLE (JIN1,6) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones técnicas)	UND	1,00	$ 17.914.317	17.914.317	1,00	17.914.317	-	-	1,00	17.914.317	1,00	17.914.317
		280129	JUEGO INFANTIL DESLIZADOR EN TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE (JIN2,8) TRANSPORTE E INSTALACION (según especificaciones téc	UND	1,00	$ 8.747.663	8.747.663	1,00	8.747.663	-	-	1,00	8.747.663	1,00	8.747.663
	2.DRENAJES			-			**5.382.782**		**8.024.224**		**6.050.722**		**134.683**		**6.185.405**
		20704	TUB PVC NOVAFORT 4"	ML	20,00	$ 34.526	690.520	14,00	483.364	10,00	345.260	1,00	34.526	11,00	379.786
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	10,56	$ 27.791	293.584	54,58	1.516.833	41,80	1.161.664	0,79	21.955	42,59	1.183.619
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3KM	211,28	$ 3.111	657.292	1.889,47	5.878.141	1.422,34	4.424.900	19,86	61.784	1.442,20	4.486.684
		110207	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 66-70 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND	1,00	$ 431.362	431.362	-	-	-	-	-	-	-	-
		110508	TUBERIA PVC 4" DRENAJE SIN FILTRO	ML	32,82	$ 27.031	887.157	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	2,00	$ 62.673	125.346	1,00	62.673	1,00	62.673	-	-	1,00	62.673
		110904	GEOTEXTIL TEJIDO	M2	73,95	$ 9.145	676.254	-	-	-	-	-	-	-	-
		110909	SUMINISTRO E INSTALACION POLISOMBRA AL 80% ENTRELASADA GEOTEXTIL NT 1600	M2	31,69	$ 4.167	132.061	-	-	-	-	-	-	-	-
		300235	RELLENO CON TIERRA NEGRA Y ARENA, PROPORCION 70/30 (30% TIERRA)	M3	2,11	$ 71.334	150.714	-	-	-	-	-	-	-	-
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	52,82	$ 2.249	118.792	37,00	83.213	25,00	56.225	7,30	16.418	32,30	72.643
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3	8,45	$ 127.760	1.079.725	-	-	-	-	-	-	-	-
		110906	COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	2,11	$ 66.251	139.975	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.ATRAQUES BORDILLO			-			**1.338.431**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	4,69	$ 137.362	644.228	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	5,87	$ 27.791	163.133	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3K	117,40	$ 3.111	365.231	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA	M2	11,73	$ 14.134	165.839	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		**7.745.136**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 7.745.136	-	1,00	7.745.136	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			-		**74.676.571**		**29.797.674**		**4.397.511**		**34.195.185**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	146,75	301.718	90,76	186.603	-	-	90,76	186.603
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND		$ 236.024	-	1,00	236.024	1,00	236.024	-	-	1,00	236.024
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	52,34	546.168	39,40	411.139	0,55	5.739	39,95	416.878
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3		$ 145.145	-	24,05	3.490.737	12,48	1.811.410	-	-	12,48	1.811.410
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3		$ 578.613	-	1,73	1.001.000	1,01	584.399	0,59	341.382	1,60	925.781
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	7,20	647.928	-	-	-	-	-	-
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	84,20	330.822	83,20	326.893	-	-	83,20	326.893
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	11,00	1.234.255	-	-	-	-	-	-
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	2,80	89.715	2,80	89.715	-	-	2,80	89.715
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	12,48	1.196.158	12,48	1.196.158	-	-	12,48	1.196.158
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	1,00	326.616	1,00	326.616	-	-	1,00	326.616
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 362.887	-	1,00	362.887	-	-	-	-	-	-
		110908	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2		$ 18.299	-	92,62	1.694.853	91,52	1.674.724	-	-	91,52	1.674.724
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3		$ 69.521	-	0,56	38.932	0,40	27.808	0,04	2.781	0,44	30.589
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS		$ 6.589	-	552,58	3.640.950	533,27	3.513.716	-	-	533,27	3.513.716
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	414,50	3.240.147	397,00	3.103.349	10,25	80.124	407,25	3.183.473
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2		$ 138.472	-	84,20	11.659.342	83,20	11.520.870	-	-	83,20	11.520.870
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML		$ 10.447	-	60,00	626.820	60,00	626.820	-	-	60,00	626.820
		200160	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 30 CM)	M		$ 53.888	-	54,39	2.930.968	50,39	2.715.416	-	-	50,39	2.715.416
		200555	DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES METALICOS: UN JUEGO	UND		$ 144.577	-	5,00	722.885	2,00	289.154	-	-	2,00	289.154
		200620	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SUPERFICIE DE SEGURIDAD EN CAUCHO LÍQUIDO RECICLABLE DE E=4 CM (según espe	M2		$ 411.892	-	83,80	34.516.550	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND		$ 74.926	-	1,00	74.926	-	-	1,00	74.926	1,00	74.926
		280135	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TÚNEL ESPIRAL TRIPLE (JIN-2,12) 0,84M DE ANCHO, 1,26M DE LARGO, 0,70M D	UND		$ 3.892.559	-	1,00	3.892.559	-	-	1,00	3.892.559	1,00	3.892.559
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	54,39	716.751	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML		$ 19.281	-	60,00	1.156.860	60,00	1.156.860	-	-	60,00	1.156.860
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		**6.462.484**		**4.585.984**		**774.572**		**5.360.556**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	16,30	1.165.548	9,98	713.630	3,87	276.728	13,85	990.358
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	16,30	1.812.169	9,98	1.109.536	3,87	430.251	13,85	1.539.787
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	103,86	300.155	83,20	240.448	18,21	52.627	101,41	293.075
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	115,53	2.401.407	83,67	1.739.165	0,72	14.966	84,39	1.754.131
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	-			**$ 44.612.913**		**$ 134.800.115**		**$ 44.844.757**		**$ 38.788.089**		**$ 83.632.846**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 282.103		$ 852.388		$ 283.569		$ 245.271		$ 528.840
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 11.861.881		$ 35.841.257		$ 11.923.524		$ 10.313.151		$ 22.236.675
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 830.313		$ 2.508.832		$ 834.628		$ 721.904		$ 1.556.533
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 2.230.646		$ 6.740.006		$ 2.242.238		$ 1.939.404		$ 4.181.642
			TOTAL FRENTE DE OBRA 2002-0000.2026.Infantiles.BELISARIO PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 59.817.856**		**$ 180.742.598**		**$ 60.128.716**		**$ 52.007.819**		**$ 112.136.536**
2002-0000.2026.Multiple.BELISARIO PRESUPUESTO EDS				-			**221.915.883**		**299.300.096**		**186.314.552**		**39.396.899**		**225.711.451**
	0.GESTION DE OBRA			-			**16.311.911**		**16.311.911**		**16.311.911**		**-**		**16.311.911**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000813	$ 601.652.707	489.357	0,000813	489.357	0,000813	489.357	-	-	0,000813	489.357
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,006236	$ 601.652.707	3.751.740	0,006236	3.751.740	0,006236	3.751.740	-	-	0,006236	3.751.740
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001898	$ 601.652.707	1.141.834	0,001898	1.141.834	0,001898	1.141.834	-	-	0,001898	1.141.834
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,002711	$ 601.652.707	1.631.190	0,002711	1.631.190	0,002711	1.631.190	-	-	0,002711	1.631.190
		0,4	Implementación PMT	%	0,001356	$ 601.652.707	815.596	0,001356	815.596	0,001356	815.596	-	-	0,001356	815.596
		0,5	Provisionales	%	0,003253	$ 601.652.707	1.957.429	0,003253	1.957.429	0,003253	1.957.429	-	-	0,003253	1.957.429
		0,6	Staff de Personal	%	0,010845	$ 601.652.707	6.524.765	0,010845	6.524.765	0,010845	6.524.765	-	-	0,010845	6.524.765

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
	1.PRELIMINARES			-			**60.866.091**		**39.792.597**		**36.444.607**		**670.264**		**37.114.871**
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	428,40	$ 2.072	887.645	439,53	910.706	439,53	910.706	-	-	439,53	910.706
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	428,40	$ 3.885	1.664.334	-	-	-	-	-	-	-	-
		10207	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	128,52	$ 76.389	9.817.514	-	-	-	-	-	-	-	-
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	107,10	$ 145.145	15.545.030	63,99	9.287.829	63,99	9.287.829	-	-	63,99	9.287.829
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	465,28	$ 7.086	3.296.974	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO,INCLUYE CARGUE Y TRASCIEGOS	M3	287,03	$ 27.791	7.976.795	156,37	4.345.679	149,61	4.157.812	5,69	158.131	155,30	4.315.943
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	1.116,67	$ 3.111	3.473.967	8.003,50	24.898.889	6.987,71	21.738.766	164,62	512.133	7.152,33	22.250.899
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	4.305,42	$ 3.111	13.394.162	-	-	-	-	-	-	-	-
		110907	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	M2	452,58	$ 9.855	4.460.176	-	-	-	-	-	-	-	-
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	1,00	349.494	1,00	349.494	-	-	1,00	349.494
	2.ESTRUCTURA			-			**88.618.407**		**81.480.923**		**75.354.194**		**4.521.417**		**79.875.611**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	1,47	$ 598.579	881.108	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	220,80	$ 6.589	1.454.851	963,75	6.350.149	663,75	4.373.449	300,00	1.976.700	963,75	6.350.149
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	229,50	$ 6.589	1.512.176	-	-	-	-	-	-	-	-
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	1.507,97	$ 7.817	11.787.786	-	-	-	-	-	-	-	-
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	428,40	$ 138.472	59.321.405	426,60	59.072.155	426,60	59.072.155	-	-	426,60	59.072.155
		200149	JUNTA DILATACION DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML	366,90	$ 10.447	3.833.004	551,60	5.762.565	412,00	4.304.164	85,60	894.263	497,60	5.198.427
		200158	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 50 CM)	ML	30,60	$ 89.996	2.753.878	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	366,90	$ 19.281	7.074.199	534,00	10.296.054	394,40	7.604.426	85,60	1.650.454	480,00	9.254.880
	3.PINTURA			-			**18.516.305**		**18.438.505**		**-**		**-**		**-**
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MULTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	428,40	$ 43.222	18.516.305	426,60	18.438.505	-	-	-	-	-	-
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		**19.126.939**		**3.948.290**		**15.178.649**		**19.126.939**
		280360	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FOND	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	1,00	3.948.290	1,00	3.948.290	-	-	1,00	3.948.290
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS EN ACRÍLICO DE 10 MM 100%	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	1,00	11.358.873	-	-	1,00	11.358.873	1,00	11.358.873
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	1,00	1.480.805	-	-	1,00	1.480.805	1,00	1.480.805
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	1,00	2.338.971	-	-	1,00	2.338.971	1,00	2.338.971
	5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**17.599.299**		**4.162.110**		**3.316.468**		**685.610**		**4.002.078**
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	78,16	$ 2.249	175.782	97,80	219.952	87,80	197.462	7,70	17.317	95,50	214.779
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	23,45	$ 3.885	91.095	-	-	-	-	-	-	-	-
		20419	CONEXION TUBERIAS A CAMARA DE CONCRETO TIPO B EMCALI	UND	1,00	$ 236.024	236.024	1,00	236.024	1,00	236.024	-	-	1,00	236.024
		20705	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	ML	20,00	$ 67.330	1.346.600	45,80	3.083.714	35,80	2.410.414	7,70	518.441	43,50	2.928.855
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,65	$ 137.362	639.118	-	-	-	-	-	-	-	-
		80536	RECUPERACION DE VIA INCLUYE 30 CMS DE SUB-BASE GRANULAR, 20 CMS DE BASE GRANULAR Y 7.5 CMS DE CARPETA ASFALTICA M	M2	10,00	$ 123.057	1.230.570	-	-	-	-	-	-	-	-
		100417	ROTURA DE CALZADA EXISTENTE EN ASFALTO A MANO AREAS MENORES A 10 M2	M2	10,00	$ 14.446	144.460	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO. INCLUYE CARGUE Y TRASIEGOS	M3	11,72	$ 27.791	325.822	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	234,48	$ 3.111	729.467	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM EN CONCRETO 3000PSI PROF: 56-60 CM, CON TAPA. (INCL. EX	UND	3,00	$ 431.362	1.294.086	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC-S D:4"	ML	1,00	$ 42.205	42.205	-	-	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	5,00	$ 62.673	313.365	5,00	313.365	5,00	313.365	-	-	5,00	313.365
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3	1,20	$ 69.521	83.425	2,29	159.203	2,29	159.203	-	-	2,29	159.203
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	145,40	$ 6.589	958.041	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	-	-	-	-	-	-	-	-
		200172	CANAL CONCRETO 3000 PSI PISO, MEDIDAS EXTERIORES ANCHO 40CM, PROF. HIDRAULICA VARIABLE: 30 A 60 CM, Y ESPESOR 8CM,	ML	58,16	$ 116.871	6.797.217	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		200173	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CARCAMO, EN CONCRETO 4000 PSI, PREFABRICADA, A= 30CM L=40CM E=8 CM PERFORADA SEGU	ML	58,16	$ 51.561	2.998.788	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	2,00	149.852	-	-	2,00	149.852	2,00	149.852
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**876.931**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	2,88	$ 137.362	395.603	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	3,84	$ 27.791	106.717	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	76,80	$ 3.111	238.925	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	9,60	$ 14.134	135.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			**-**		**17.206.284**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 17.206.284	-	1,00	17.206.284	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			**-**		**69.826.606**		**43.231.904**		**18.303.591**		**61.535.495**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	258,60	531.682	-	-	-	-	-	-
		10122	CORTE Y RETIRO RAIZ D=6- 10 M. INCLUYE TRATAMIENTO DE RAICES CON CICATRIZANTE HORMONAL.	UND		$ 331.055	-	4,00	1.324.220	-	-	-	-	-	-
		40605	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE GRANULAR >= Ø 1 PG, PERMEABILIDAD K= 1x10--3	M3		$ 127.760	-	7,80	996.528	6,24	797.222	-	-	6,24	797.222
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	228,02	2.379.389	199,08	2.077.400	4,69	48.940	203,77	2.126.340
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	7,20	647.928	-	-	7,20	647.928	7,20	647.928
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	439,53	1.726.913	439,53	1.726.913	-	-	439,53	1.726.913
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	12,00	1.346.460	-	-	10,00	1.122.050	10,00	1.122.050
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	14,16	453.701	8,54	273.630	1,50	48.062	10,04	321.692
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	63,99	6.133.186	63,99	6.133.186	-	-	63,99	6.133.186
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	1,00	326.616	-	-	-	-	-	-
		110205	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 46-50 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 362.887	-	1,00	362.887	1,00	362.887	-	-	1,00	362.887
		110508	TUBERIA PVC 4" DRENAJE SIN FILTRO	ML		$ 27.031	-	52,00	1.405.612	52,00	1.405.612	-	-	52,00	1.405.612
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2		$ 18.299	-	464,10	8.492.566	464,10	8.492.566	-	-	464,10	8.492.566
		110913	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800	M2		$ 9.360	-	78,00	730.080	78,00	730.080	-	-	78,00	730.080
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3		$ 457.896	-	3,45	1.579.741	-	-	-	-	-	-
		120220	PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3		$ 761.577	-	1,92	1.462.228	-	-	1,51	1.149.981	1,51	1.149.981
		120301	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3		$ 875.733	-	2,02	1.768.981	-	-	2,02	1.768.981	2,02	1.768.981
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	1.923,92	15.039.283	1.923,92	15.039.283	-	-	1.923,92	15.039.283
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML		$ 71.846	-	86,20	6.193.125	86,20	6.193.125	-	-	86,20	6.193.125
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	2,00	446.724	-	-	2,00	446.724	2,00	446.724
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	258,60	3.407.831	-	-	-	-	-	-
		301217	PANTALLA DE PROTECCION : MODULO DE 2.5 MTS DE ANCHO POR 5 METROS DE ALTURA.	MODULO		$ 2.614.185	-	5,00	13.070.925	-	-	5,00	13.070.925	5,00	13.070.925
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			**-**		**32.954.221**		**7.707.178**		**37.368**		**7.744.546**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	464,00	24.366.960	-	-	-	-	-	-
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	58,77	6.533.814	51,19	5.691.099	-	-	51,19	5.691.099
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	439,53	1.270.242	426,60	1.232.874	12,93	37.368	439,53	1.270.242
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | **FECHA DEL ACTA**

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 | **1/junio/2026**

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	-			**$ 221.915.883**		**$ 299.300.096**		**$ 186.314.552**		**$ 39.396.899**		**$ 225.711.451**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 1.403.252		$ 1.892.579		$ 1.178.132		$ 249.120		$ 1.427.252
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 59.003.987		$ 79.579.247		$ 49.538.146		$ 10.475.024		$ 60.013.170
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 4.130.187		$ 5.570.423		$ 3.467.593		$ 733.235		$ 4.200.828
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 11.095.794		$ 14.965.005		$ 9.315.728		$ 1.969.845		$ 11.285.573
			TOTAL FRENTE DE OBRA 2002-0000.2026.Multiple.BELISARIO PRESUPUESTO EDS	**34,081931834344%**			**$ 297.549.103**		**$ 401.307.350**		**$ 249.814.151**		**$ 52.824.123**		**$ 302.638.274**
2003-0197.2026.Multiple.LA ESTRELLA SILOE-PREPLIEGOS				-			**211.911.935**		**306.047.344**		**-**		**265.016.896**		**265.016.896**
	0.GESTION DE OBRA			-			**16.090.621**		**16.090.621**		**-**		**16.090.621**		**16.090.621**
		0,1	Estudios de PMT	%	0,000802	$ 601.652.707	482.719	0,000802	482.719	-	-	0,000802	482.719	0,000802	482.719
		0,2	Gestión Ambiental	%	0,006151	$ 601.652.707	3.700.843	0,006151	3.700.843	-	-	0,006151	3.700.843	0,006151	3.700.843
		0,7	Gestión Social Construcción	%	0,001872	$ 601.652.707	1.126.343	0,001872	1.126.343	-	-	0,001872	1.126.343	0,001872	1.126.343
		0,3	Gestión Social Preconstrucción	%	0,002674	$ 601.652.707	1.609.062	0,002674	1.609.062	-	-	0,002674	1.609.062	0,002674	1.609.062
		0,4	Implementación PMT	%	0,001337	$ 601.652.707	804.531	0,001337	804.531	-	-	0,001337	804.531	0,001337	804.531
		0,5	Provisionales	%	0,003209	$ 601.652.707	1.930.875	0,003209	1.930.875	-	-	0,003209	1.930.875	0,003209	1.930.875
		0,6	Staff de Personal	%	0,010698	$ 601.652.707	6.436.248	0,010698	6.436.248	-	-	0,010698	6.436.248	0,010698	6.436.248
	1.PRELIMINARES			-			**55.294.986**		**54.709.636**		**-**		**53.949.635**		**53.949.635**
		10107	LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHA MULTIPLE	M2	449,30	$ 2.072	930.950	457,05	947.008	-	-	457,05	947.008	457,05	947.008
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	449,30	$ 3.885	1.745.531	-	-	-	-	-	-	-	-
		80210	BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	134,79	$ 145.145	19.564.095	66,57	9.662.303	-	-	66,57	9.662.303	66,57	9.662.303
		100401	DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM	M2	464,21	$ 7.086	3.289.392	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	190,72	$ 27.791	5.300.355	151,49	4.210.059	-	-	144,83	4.024.971	144,83	4.024.971
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	1.114,10	$ 3.111	3.465.978	9.871,79	30.711.139	-	-	9.686,99	30.136.226	9.686,99	30.136.226
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	3.814,44	$ 3.111	11.866.723	-	-	-	-	-	-	-	-
		110908	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL BX-650 (Resistencia Grab 2390 (MD) 2370 (TD)) PARA REFUERZO DE SUBRASANTE	M2	479,94	$ 18.299	8.782.468	482,52	8.829.633	-	-	482,52	8.829.633	482,52	8.829.633
		200556	DESMONTE DE PORTERIAS METALICAS	JGO	1,00	$ 349.494	349.494	1,00	349.494	-	-	1,00	349.494	1,00	349.494
	2.ESTRUCTURA			-			**90.674.445**		**83.229.146**		**-**		**82.061.048**		**82.061.048**
		100230	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELLENO SELECC.	M3	1,47	$ 598.579	881.108	-	-	-	-	-	-	-	-
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	220,80	$ 6.589	1.454.851	674,61	4.445.005	-	-	674,61	4.445.005	674,61	4.445.005
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa BORDILLO	KLS	161,92	$ 6.589	1.066.891	-	-	-	-	-	-	-	-
		120201	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI RELAC.60C/40P	M3	1,44	$ 457.896	659.370	5,65	2.587.112	-	-	3,48	1.593.478	3,48	1.593.478
		130106	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15CM, CALIBRE 7 MM	KG	1.581,54	$ 7.817	12.362.867	-	-	-	-	-	-	-	-
		130703	LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM	M2	449,30	$ 138.472	62.215.470	443,80	61.453.874	-	-	443,80	61.453.874	443,80	61.453.874
		200149	JUNTA DILATACIÓN DOS LADOS LOSA /ANDEN /CONTRAPISO DE CONCRETO	ML	312,00	$ 10.447	3.259.464	507,35	5.300.285	-	-	490,65	5.125.821	490,65	5.125.821
		200157	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 42 CM)	ML	32,00	$ 86.211	2.758.752	-	-	-	-	-	-	-	-
		321012	SELLADO DE JUNTAS CON ESPUMA DE POLIETILENO Ø 1/4" o 1/2" (YUMBOLON O EQUIVALENTE) MAS SELLADOR ELASTICO (SIKAFLEX	ML	312,00	$ 19.281	6.015.672	489,75	9.442.870	-	-	489,75	9.442.870	489,75	9.442.870
	3.PINTURA			-			**12.906.954**		**19.181.924**		**-**		**19.181.924**		**19.181.924**
		291207	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PISO PARA CANCHA MULTIPLE EN PLACA DE CONCRETO	M2	298,62	$ 43.222	12.906.954	443,80	19.181.924	-	-	443,80	19.181.924	443,80	19.181.924
	4.ELEMENTOS DE LA CANCHA			-			**19.126.939**		**19.126.939**		**-**		**19.126.939**		**19.126.939**
		280360	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN JUEGO DE PORTERÍAS PARA MICROFÚTBOL DE 3MT ANCHO X 2MT ALTO X 0,5MT DE FOND	JGO	1,00	$ 3.948.290	3.948.290	1,00	3.948.290	-	-	1,00	3.948.290	1,00	3.948.290
		280363	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE TORRES PARA BALONCESTO CON TABLEROS EN ACRÍLICO DE 10 MM 100%	JGO	1,00	$ 11.358.873	11.358.873	1,00	11.358.873	-	-	1,00	11.358.873	1,00	11.358.873
		280364	MALLA PROFESIONAL PARA CANCHA DE TENIS, DE ALTÍSIMA DURACIÓN DEBIDO A SU CONSTRUCCIÓN DE COSTURAS REFORZADAS,	UND	1,00	$ 1.480.805	1.480.805	1,00	1.480.805	-	-	1,00	1.480.805	1,00	1.480.805
		280361	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO DE POSTES PARA VOLEIBOL GRADUABLES A LAS 3 CATEGORÍAS; HOMBRES (2	JGO	1,00	$ 2.338.971	2.338.971	1,00	2.338.971	-	-	1,00	2.338.971	1,00	2.338.971
	5.CARCAMO EN CONCRETO (DRENAJES CANCHA)			-			**16.283.679**		**414.524**		**-**		**124.065**		**124.065**
		10106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	56,22	$ 2.249	126.439	75,00	168.675	-	-	42,80	96.257	42,80	96.257
		10115	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2	22,49	$ 3.885	87.366	-	-	-	-	-	-	-	-
		20705	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	ML	20,00	$ 67.330	1.346.600	-	-	-	-	-	-	-	-
		80211	SUB-BASE COMP.MAT. TIPO INVIAS (CLASE A) CON TRANSPORTE	M3	4,43	$ 137.362	608.349	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	11,30	$ 27.791	314.149	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO DE TIERRA Y ESCOMBROS. DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO. CERTIFICADO EL DESCARGUE. INCLUYE FACTOR DE EXPANS	M3KM	226,08	$ 3.111	703.335	-	-	-	-	-	-	-	-
		110207	CONSTRUCCION CAJA INSPECCION MEDIDAS INTERIORES 60X60 CM EN CONCRETO 3000PSI PROF: 56-60 CM, CON TAPA. (INCL. EX	UND	1,00	$ 431.362	431.362	-	-	-	-	-	-	-	-
		110303	TUBERIA PVC-S D:4"	ML	1,00	$ 42.205	42.205	1,00	42.205	-	-	-	-	-	-
		110664	CONEXION TUBERIAS A CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO	UND	1,00	$ 62.673	62.673	1,00	62.673	-	-	-	-	-	-
		110911	COLCHON ARENA MEDIANA PARA CIMENTACION TUBERIA	M3	1,20	$ 69.521	83.425	0,95	66.045	-	-	0,40	27.808	0,40	27.808
		120101	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	427,27	$ 6.589	2.815.295	-	-	-	-	-	-	-	-
		150313	CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	2,00	$ 21.691	43.382	-	-	-	-	-	-	-	-
		200172	CANAL CONCRETO 3000 PSI PISO, MEDIDAS EXTERIORES ANCHO 40CM, PROF. HIDRAULICA VARIABLE: 30 A 60 CM, Y ESPESOR 8CM.	ML	56,22	$ 116.871	6.570.488	-	-	-	-	-	-	-	-
		200173	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CARCAMO, EN CONCRETO 4000 PSI, PREFABRICADA, A= 30CM L=40CM E=8 CM PERFORADA SEGÚ	ML	56,22	$ 51.561	2.898.759	-	-	-	-	-	-	-	-
		250601	REJA CUPULA 6"X4" ALUMINIO	UND	2,00	$ 74.926	149.852	1,00	74.926	-	-	-	-	-	-
	6.ATRAQUES BORDILLO			-			**1.534.311**		**-**		**-**		**-**		**-**
		80211	SUB-BASE GRANULAR TIPO A ESPECIFICACION DE INVIAS	M3	5,12	$ 137.362	703.293	-	-	-	-	-	-	-	-
		100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,72	$ 27.791	186.756	-	-	-	-	-	-	-	-
		100629	RETIRO TIERRA Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO CERTIFICADO (INCL. FACTOR DE EXPANSIÓN)-KM	M3-KM	134,40	$ 3.111	418.118	-	-	-	-	-	-	-	-
		300234	SUMINISTRO DE SUSTRATO ANTES DE SEMBRAR LAS LONJAS DE GRAMA TRENZA: COLOCACIÓN DE CAPA DE 7 CM (30% TIERRA NEGR	M2	16,00	$ 14.134	226.144	-	-	-	-	-	-	-	-
	99.Provision Ajustes			-			-		**17.594.172**		**-**		**-**		**-**
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	-	$ 17.594.172	-	1,00	17.594.172	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS COMPLEMENTARIOS			-			-		**49.100.288**		**-**		**34.383.608**		**34.383.608**
		10112	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2		$ 2.056	-	88,30	181.545	-	-	-	-	-	-
		10114	LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO	ML		$ 2.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10120	CERRAMIENTO POLISOMBRA TUPIDA H=2.00	M		$ 9.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20704	TUBERIA PVC NOVAFORT 4"	M		$ 34.526	-	18,00	621.468	-	-	8,00	276.208	8,00	276.208
		80112	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3		$ 10.435	-	224,87	2.346.518	-	-	220,66	2.302.587	220,66	2.302.587
		80510	CUNETAS EN CONCRETO 3000 PSI E=0.15	M3		$ 578.613	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80534	ANDEN CONCRETO 12,5CM 3000 PSI	M2		$ 89.990	-	7,20	647.928	-	-	-	-	-	-

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRTETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2

FECHA DEL ACTA 1/junio/2026

Objeto: Realizar las adecuaciones de canchas múltiples, juegos infantiles y cancha sintética de los escenarios y espacios deportivos priorizados del Distrito Especial de Santiago de Cali, con recursos de empréstito

No. CONTRATO: 4162.010.26.1.5086-2025	**Valor**	**$ 11.019.012.754**	**Plazo Contractual (meses)**	3,3	**Prorroga**	Hasta el 30 de julio de 2026
CONTRATISTA: CONSORCIO CALI DEPORTES	**Adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	2/12/2025	**Suspensión**	N/A
Supervisor:CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI	**Total**	**$ 11.019.012.754**	**Fecha de Terminacion**	10/03/2026	**Reanudación**	N/A

Codigo	Capitulo	Items	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUM ACTAS ANTERIORES		ACTA No. 2		TOTAL ACUMULADO	
			Descrpcion de la actividad	Und	Cant.	Vr Unit.	Vr total	Cant.	Vr total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
		80603	CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95	M2		$ 3.929	-	457,05	1.795.749	-	-	457,05	1.795.749	457,05	1.795.749
		100229	DADO EN CONCRETO 45X45X15CM DE 3000 PSI PARA ANCLAJE DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. INCLUYE EXCAVACION, RELL	UND		$ 112.205	-	12,00	1.346.460	-	-	10,00	1.122.050	10,00	1.122.050
		100618	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3		$ 32.041	-	6,45	206.664	-	-	2,80	89.715	2,80	89.715
		100630	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT - CILINDRO	M3		$ 95.846	-	66,57	6.380.468	-	-	66,57	6.380.468	66,57	6.380.468
		110204	CAJA INSPECCION MED.INTERIOR 60X60 CM, PROF: 35-45 CM, CON TAPA, EN CONCRETO 3000PSI (INCL. EXCAVACION, RELLENO CO	UND		$ 326.616	-	1,00	326.616	-	-	-	-	-	-
		130105	MALLA ELECTROSOLDADA	KG		$ 7.817	-	1.998,99	15.626.105	-	-	1.998,99	15.626.105	1.998,99	15.626.105
		200156	CORDON CONCRETO 3000 PSI (15 x 40 CM)	ML		$ 71.846	-	88,30	6.344.002	-	-	88,30	6.344.002	88,30	6.344.002
		200176	CAÑUELA EN CONCRETO 3000 PSI CON MALLA DE 5MM 15 X 15 CM H:15CM B:80CM	ML		$ 208.329	-	56,00	11.666.424	-	-	-	-	-	-
		280357	MALLA PARA PORTERIA DE MICROFUTBOL. UNIDAD DE MEDIDA: UNA PORTERIA	UND		$ 223.362	-	2,00	446.724	-	-	2,00	446.724	2,00	446.724
		300230	PRADO TRENZA	M2		$ 13.178	-	88,30	1.163.617	-	-	-	-	-	-
	ÍTEMS NO PREVISTOS			-			-		**46.600.094**		**-**		**40.099.056**		**40.099.056**
		INP1	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=20CM	M2		$ 52.515	-	464,00	24.366.960	-	-	464,00	24.366.960	464,00	24.366.960
		INP2	DEMOLICION LOSA CONCRETO E<=15CM	M2		$ 44.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP3	BOMBEO CONCRETO A MAQUINA	M3		$ 71.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP4	ADICION PREMEZCLADO 3000 PSI	M3		$ 111.176	-	70,07	7.790.102	-	-	66,29	7.369.857	66,29	7.369.857
		INP5	CURADO DE CONCRETO	M2		$ 2.890	-	501,85	1.450.347	-	-	486,51	1.406.014	486,51	1.406.014
		INP6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS	GLB		$ 783.205	-	1,00	783.205	-	-	1,00	783.205	1,00	783.205
		INP7	TRASIEGO MECÁNICO DE RCD Y AGREGADOS VARIOS HASTA 100 M	M3		$ 20.786	-	481,86	10.015.942	-	-	286,86	5.962.672	286,86	5.962.672
		INP8	REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO Y REFLECTORES (INC. CONSTRUCCIÓN DE CAJAS AP NORMA EMCALI, CANALIZACIÓN 1Ø	UND		$ 5.776.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP9	DEMOLICIÓN MURO MAMPOSTERIA DE CERRAMIENTO (INC. COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN)	M2		$ 38.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP10	DESMONTE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO H<2,2m (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PÚAS O CONCERTINA)	ML		$ 17.529	-	12,00	210.348	-	-	12,00	210.348	12,00	210.348
		INP11	MURO EN MAMPOSTERÍA SOGA PARA CERRAMIENTO (INC. VIGA DE CIMENTACION)	M2		$ 188.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC. TUBERÍA Y ALAMBRE DE PUAS O CONCERTINA)	ML		$ 95.395	-	12,00	1.144.740	-	-	-	-	-	-
		INP13	CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN TABLA Y GUADUA (INC. CANDADO Y CADENA)	UND		$ 838.450	-	1,00	838.450	-	-	-	-	-	-
		INP14	DESCAPOTE TERRENO	M2		$ 1.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INP15	SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, INCLUYE FESTIVOS. DOTADO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN	MES		$ 22.402.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 211.911.935**		**$ 306.047.344**		**$ -**		**$ 265.016.896**		**$ 265.016.896**
			PÓLIZAS	0,632334967168%		$ 1.339.993			$ 1.935.244		$ -		$ 1.675.795		$ 1.675.795
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%		$ 56.344.093			$ 81.373.236		$ -		$ 70.463.877		$ 70.463.877
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%		$ 3.943.998			$ 5.695.999		$ -		$ 4.932.361		$ 4.932.361
			UTILIDAD	5,000000000000%		$ 10.595.597			$ 15.302.367		$ -		$ 13.250.845		$ 13.250.845
			TOTAL FRENTE DE OBRA 2003-0197. 2026. Multiple. LA ESTRELLA SILOE-PREPLIEGOS	**34,081931834344%**			**$ 284.135.616**		**$ 410.354.190**		**$ -**		**$ 355.339.774**		**$ 355.339.774**
9999-0001.2026.Prov Ajuste.Provision Ajustes				-			**463.321.446**		-		-		-		-
	99.Provision Ajustes			-			**463.321.446**		-						
	99.Provision Ajustes		Provisión Ajuste	GLB	1	$ 463.321.446	463.321.446	-	-	-	-	-	-	-	-
			COSTO DIRECTO DEL FRENTE DE OBRA	**-**			**$ 463.321.446**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
			PÓLIZAS	0,632334967168%			$ 2.929.743		$ -		$ -		$ -		$ -
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024%			$ 123.189.977		$ -		$ -		$ -		$ -
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151%			$ 8.623.105		$ -		$ -		$ -		$ -
			UTILIDAD	5,000000000000%			$ 23.166.072		$ -		$ -		$ -		$ -
			TOTAL FRENTE DE OBRA	**15790889734,081900000000%**			**$ 621.230.343**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
			COSTO DIRECTO DE LA OBRA	**-**			**$ 8.218.119.029**		**$ 8.218.119.029**		**$ 3.287.247.612**		**$ 2.465.435.709**		**$ 5.752.683.321**
			PÓLIZAS	0,632334967167853%			$ 51.966.040		$ 51.966.040		$ 20.786.416		$ 15.589.812		$ 36.376.228
			DESCUENTOS, ESTAMPILLAS Y OTROS	26,588447104024400%			$ 2.185.070.231		$ 2.185.070.231		$ 874.028.092		$ 655.521.069		$ 1.529.549.161
			GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,861149763151210%			$ 152.951.503		$ 152.951.503		$ 61.180.601		$ 45.885.451		$ 107.066.052
			UTILIDAD	5,000000000000000%			$ 410.905.951		$ 410.905.951		$ 164.362.381		$ 123.271.785		$ 287.634.166
			VALOR TOTAL PRESUPUESTO	**34,081931834343500%**			**$ 11.019.012.754**		**$ 11.019.012.754**		**$ 4.407.605.102**		**$ 3.305.703.826**		**$ 7.713.308.928**

ESTADO FINANCIERO DEL C	%	VALOR
OBRA CONTRATADA	100%	$ 11.019.012.754,00
VALOR ACTA No 1	40,00%	$ 4.407.605.102,00
VALOR ACTA No 2	30,00%	$ 3.305.703.826,00
VALOR ACTA No. 3		$ -
TOTAL EJECUTADO A LA FEC	70,00%	$ 7.713.308.928,00
SALDO DEL CONTRATO	30,00%	$ 3.305.703.826,00

TOTAL A PAGAR PRESENTA ACTA: TRES MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS M/CTE ($3.305.703.826.oo)

RESUMEN	
VALOR CONTRATO	**$ 11.019.012.754**
VALOR ADICION	**$ -**
VALOR ACTUALIZADO	**$ 11.019.012.754**
VR PRESENTE ACTA	**$ 3.305.703.826**
% PRESENTE ACTA	**30,00%**
VALOR NETO ACTA	**$ 3.305.703.826**

JHONNATAN DICK BRAVO CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO INTERCANCHAS Y JUEGOS CALI
INTERVENTORÍA

MICHAEL ROBERT SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO CALI DEPORTES
CONTRATISTA

ANDRES FERNANDO ROSERO VERGARA
DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO CALI DEPORTES
CONTRATISTA