	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CAMAN
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Agosto Año: 2026
Número de Contrato	038-00-M-CAMAN-GRULA-2026
Contratista	STAR LOGISTICS SAS
Objeto	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA JIG AC47T, NDI Y GENERADORES DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICOS
Valor del Contrato	$ 81.901.131,20 OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y UN CON VEINTE PESOS
Fecha Suscripción	Dia: 10 Mes: Julio Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 28 Mes: Agosto Año: 2026
Forma de Pago	**LOTE No. 1** No. | CORTE | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PAC MES | Valor $ 1 | 28 DE AGOSTO DE 2026 | 100% | Octubre 2026 | $ 77.997.931,20 **LOTE No. 2** No. | CORTE | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PAC MES | Valor $ 1 | 28 DE AGOSTO DE 2026 | 100% | Octubre 2026 | $ 3.903.200,00

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No. 65926 Dia: 15 Mes: 07 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 17 Mes: Julio Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 27 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO EN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($856.800,00), QUEDANDO EL CONTRATO POR VALOR DE OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($82.757.931,2) M/CTE, AUMENTANDO EL ITEM 3 DEL LOTE 1 FIJADOR G335 KIT. - KIT X 2 UNIDADES (02) BOTELLAS DE 5 LTS C/U, EN UNA CANTIDAD.

Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$ 856.800,00
Nuevo Valor Contrato	$ 82.757.931,20
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 65926 Día: 15 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 03 Mes: 08 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 28 Mes: 08 Año: 2026
Objeto de la Modificación	SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL QUINCE (15) DE OCTUBRE DE 2026 Y SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO CON PAC NOVIEMBRE, COMO LO INDICO LLA SUPERVISORIA.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	$ 82.757.931,20
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 15 Mes: 10 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 65926 Día: 15 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[0] %
Avance en Tiempo	[54] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[82.757.931,20]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[82.757.931,20] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	No Aplica		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe parcial: Durante el lapso se solicita priorización de la entrega de los materiales sin tener respuesta, sin embargo, se cita al personal técnico de la empresa STAR LOGISTICS el día 03/08/2026 para toma de medidas para la fabricación de los JIGS, Asimismo se realizan correos electrónicos los días 10, 11 y 13 de agosto recordando que por parte de la empresa no se han tomado las medidas de los JIGS.
El día 26/08/2026 se allega por pare de la empresa la solicitud de extensión del plazo de ejecución teniendo en cuenta que los tiempos para importar el material del exterior es mas extenso que la fecha limite para la entrega de los elementos, por parte del supervisor se da viabilidad y se extiende el plazo de ejecución hasta el 15 de Octubre de la presente vigencia, como consecuencia se modifica la forma de pago a PAC NOVIEMBRE.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente la entrega de la totalidad de los insumos contratados, el día 03/08/2026 se realiza visita por parte de la empresa para la toma de medidas sin embargo justifican que se debe volver a tomar estas dimensiones.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X
Entidad	Sí: ___No: X

Observaciones: No Aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y / O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No X
No. soporte y fecha (SAP)	No Aplica
Dependencia destino final del bien o servicio	No Aplica
Observaciones	No Aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Se encuentra pendiente la entrega de la totalidad de los elementos del contrato y la toma de medidas de los JIGS.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	ST. LOPEZ LOPEZ BRIAN SANTIAGO Principal	**C.C. 10004774429**
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de mayo de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO LOGISTICO AERONÁUTICO / ESCUADRÓN ABASTECIMIENTOS	
Firma		

TC. RICARDO GALLEGO DUQUE
Vo.Bo. Gerente de Proyecto