ESPACIO PARA RADICADO

ACTA DE INICIO

CONTRATO: CONTRATO DE OBRA NO. 001 DE 2026 CELEBRADO ENTRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAIRO MORERA LIZCANO NEIVA – HUILA Y CONSORCIO JML 2026

FECHA: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTRATISTA: CONSORCIO JML 2026 CON NIT. 902.099.152-9 REPRESENTADO LEGALMENTE POR NICOLAS MOTTA ANDRADE, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.075.644

OBJETO: "ADECUACIONES Y OBRAS VARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JAIRO MORERA LIZCANO - SEDE PRINCIPAL"

VALOR TOTAL: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($143.353.729,59). M/CTE

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	NO CDP	FECHA
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	011-2026	23 DE JULIO DE 2026

POLIZA No. **560 47 994000202105**

560 74 994000038334

FECHA DE INICIO: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION: 31 DE OCTUBRE DE 2026

ESPACIO PARA RADICADO

PLAZO EN DIAS: 60 DIAS CALENDARIO

INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: JOHN ALEXANDER CASTILLO FORERO

A los dos (2) días del mes de septiembre de 2026, acordaron los suscritos: NICOLAS MOTTA ANDRADE, representante legas del CONSORCIO JML 2026, JOHN ALEXANDER CASTILLO FORERO supervisor de la obra, con el fin de formalizar el inicio de las obras del contrato mencionado.

En ese orden de ideas, se encuentran cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato conforme a la normatividad vigente que regula la materia.

En constancia de la presente acta, se firma la misma una vez leida y aprobada por las que en ella intervinieron, a los dos (2) dias del mes de septiembre de 2026.

POR LA ENTIDAD CONTRATANTE	POR EL CONTRATISTA
JOHN ALEXANDER CASTILLO FORERO CC. 7.725.544 de Neiva H	NICOLAS MOTTA ANDRADE CC: 1.075.250.644 de Neiva H
Representante legal o Supervisor INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAIRO MORERA LIZCANO NIT: 813.002.684-6	Representante legal CONSORCIO JML 2026 NIT: 902.099.152-9