cefit	ESTIMACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Alcaldía de Envigado
	CÓDIGO: FO-GJC-034 / VERSIÓN:002	

Objeto del contrato: EQUIPOS E INSUMOS DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS TÉCNICOS DE GASTRONOMÍA, PANADERÍA Y REPOSTERÍA OFERTADOS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO CEFIT.

Nombre del técnico que diligencia: CARLOS ANDRES ZULUAGA TORRES

Nº	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	VALOR CONTRATO	PORCENTAJE IMPACTO DE LISTA	PORCENTAJE IMPACTO ASIGNADO	VALORACION CUANTITATIVA	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA	CONTROLES	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE	FECHA DE TRATAMIENTO	
																	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA			INICIO	TERMINA
1	General	Externa	Ejecucion	Operacionales	Retraso en la entrega de los productos para cumplir con lo necesitado	No contar con el equipo necesario para los programas Técnicos CEFIT y de la Media Técnica.	1	5	6	$ 66.000.000	> 30%	35%		Riesgo Alto	Contratista	Supervisión y control al momento deasignnación del contrato, enviar la información de forma oportuna al contratista con el fin de garantizar la entrega de forma oportuna	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Carlos Andrés Zuluaga Torres		
2	General	Externa	Ejecucion	Operacionales	Falta de capacitación y/o conocimiento sobre el manejo, operación y medidas de seguridad requeridas para el uso de la maquinaria y equipos de Gastronomía adquiridos.	Accidentes, lesiones o afectaciones a los docentes y demás personal que opere la maquinaria, así como daños en los equipos, interrupción de las actividades académicas y posibles costos adicionales derivados de reparaciones o mantenimiento por uso inadecuado.	2	5	7	$ 66.000.000	> 30%	35%		Riesgo Alto		Exigir al contratista la realización de capacitación teórico-práctica a los docentes y/o personal encargado de operar la maquinaria, antes de su utilización. La capacitación deberá incluir funcionamiento, operación segura, medidas de prevención de accidentes, limpieza, mantenimiento, cuidados y restricciones de uso. El contratista deberá entregar los manuales de operación y seguridad correspondientes y dejar evidencia de la capacitación mediante acta y/o registro de asistencia.	1	2	2	Riesgo Bajo	SI	Carlos Andrés Zuluaga Torres		
3	General	Externa	Ejecucion	Operacionales	Entrega de bienes defectuosos o que no cumplen especificaciones técnicas acordes a lo solicitado, en mal estado o con fallas en la calidad	No cumplimiento del obejto del contrato para cumplimiento de actividades propias de las actividades académicas y los convenios interinstitucionales	1	5	6	$ 66.000.000	> 30%	40%		Riesgo Alto	Contratista	verificar al momento de entrega el buen estado del servicio contratado y acorde a fichas técnicas y a diseño aprobado previamente.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Carlos Andrés Zuluaga Torres		
4	General	Interna	Ejecucion	Regulatorios	No Autorización de pagos de forma oportuna previa presentacion de factura con los debidos soportes donde acredite pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, ARP, Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar	Demora en los pagos pactados en el contrato	1	3	4	$ 66.000.000	5% AL 15%	8%		Riesgo Bajo	Contratante	verificación de factura y soportes al momento de la presentación	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Carlos Andrés Zuluaga Torres		