Secretaría de
Infraestructura
Territorial

1.10-3 128

Tunja, 28 de agosto de 2026

Ingeniero
DANIEL RICARDO PIÑA MONTAÑÉZ
Director Unidad Especial de Contratación Estatal
Alcaldía Tunja

Asunto: concepto positivo ampliación suspensión contrato 1874/2024:

Con toda atención y en Calidad de supervisor del contrato de interventoría y una vez revisado el oficio CCSAC-082-07-2026 remitido por el contratista, relacionado con la ampliación de la suspensión vigente se da aval del trámite administrativo correspondiente a dicha solicitud, considerando que las circunstancias que originaron la suspensión no han sido superadas y que por cambio en la Administración Municipal, se está realizando la evaluación técnica y jurídica del contrato del asunto, y teniendo en cuenta que la Interventoría realiza seguimiento al contrato de obra se presenta concepto positivo a la ampliación seis a la suspensión dos presentada por el interventor.

Atentamente,

Ing. Elmer Román Días Ruiz
Secretario de Infraestructura Territorial.

Elaboró: Ing. William Albarracín