CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 01353 DE 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 01407 DE 2025, CUYO OBJETO ES REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS).

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 2

Contrato de Consultoría	N° 01407 de 2025
Contratista	Unión Temporal Chicamocha 2025 (NIT 902.012.245-1)
Interventoría	Gestión Ambiental & HSEQ S.A.S. (NIT 900.305.400-8)
Supervisión CAS	Dra. Edna Rocío Castellanos Martínez – Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial
Período evaluado	N° 2 — 09 de enero de 2026 a 08 de febrero de 2026
Documento evaluado	Informe de Actividades No. 2, radicado por la Unión Temporal Chicamocha 2025 el 09 de febrero de 2026

1. Introducción

En cumplimiento del contrato de interventoría No. 01353-2025, cuyo objeto es realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato de consultoría No. 01407 de 2025, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) y la Unión Temporal Chicamocha 2025, la interventoría presenta el análisis correspondiente al Informe de Actividades No. 2 radicado por el consultor, relativo al período comprendido entre el 09 de enero de 2026 y el 08 de febrero de 2026.

El presente informe da continuidad al ejercicio de seguimiento iniciado en el Informe de Interventoría No. 1 e incluye, adicionalmente, la verificación del grado de atención dado por el consultor a los requerimientos y observaciones formulados por esta interventoría en dicho informe.

2. Objeto y Alcance de la Revisión

La revisión tuvo por objeto verificar que las actividades, productos y soportes reportados por el consultor en el Informe de Actividades No. 2 correspondan al plan de trabajo aprobado, al cronograma de ejecución (PDT) y al presupuesto contractual, constatar la vigencia de las garantías, confirmar la regularidad del reemplazo de profesionales ocurrido en el período, y evaluar el cumplimiento de los requerimientos pendientes del período anterior.

3. Identificación General del Contrato de Consultoría

Fecha de suscripción	27 de noviembre de 2025
Fecha de inicio / terminación	09 de diciembre de 2025 / 08 de junio de 2026
Plazo	Seis (6) meses
Valor del contrato	$781.787.894, incluido IVA
Representante legal del contratista	José María Solano Saltarén
Director del proyecto (consultor)	Félix Fernando Marquez Ortegate

3. Evaluación Técnica

3.1 Actividades ejecutadas

Durante el período, el consultor avanzó en la elaboración de piezas divulgativas (pendón, flyer y plegable), la identificación y caracterización de actores estratégicos, la estructuración del Plan de Medios, el levantamiento de información cartográfica preliminar y el desarrollo del primer espacio virtual de participación con actores del municipio de Molagavita (06 de febrero de 2026). Adicionalmente, se adelantaron mesas técnicas con la interventoría para consensuar la metodología del componente biótico (flora y fauna), estableciéndose la necesidad de doce (12) parcelas de muestreo distribuidas por tipo de cobertura.

Se observa que el espacio de participación equivalente para el municipio de San José de Miranda continúa pendiente de realización, así como la respuesta del Ministerio del Interior — Dirección de Asuntos Étnicos sobre la presencia de comunidades indígenas en la zona de estudio, situación que el propio consultor reconoce como observación abierta.

3.2 Cronograma y avance físico

De acuerdo con el Plan de Trabajo (PDT) vigente, la fase preparatoria tiene un peso proyectado del 10,62 % sobre el total del proyecto. A la fecha de corte (semana 9), el avance programado acumulado era del 6,64 %, mientras que el avance físico efectivamente ejecutado y reportado es del 3,32 %. Esto configura una diferencia física negativa acumulada de −3,32 % frente a lo programado para el período.

La interventoría constata que este rezago se concentra en las semanas 5 a 7 (avance físico del 0,00 % en dichas semanas), coincidiendo con el período en que se tramitó el reemplazo de dos profesionales del equipo consultor (Líder en Ciencias Biológicas y Líder del Componente Social), aprobado formalmente solo hasta el 26 de enero de 2026. Dado que el plazo de la fase preparatoria vence el 28 de febrero de 2026, se hace necesario que el consultor implemente acciones que permitan cerrar la brecha del 7,3 % restante dentro del plazo contractual.

3.3 Reemplazo de profesionales

Se verificó que el reemplazo del Profesional Líder en Ciencias Biológicas (Luis Enrique Guevara por José Mauricio Oviedo Jurado) y del Profesional Líder del Componente Social (Andrea Milena Melo Guayacán por Nini Johanna Méndez García) se tramitó formalmente mediante oficio No. 0007-25 del 22 de diciembre de 2025, con subsanaciones documentales posteriores y aprobación de la interventoría y la supervisión los días 20 y 23 de enero de 2026, respectivamente. Los nuevos profesionales cumplen con la formación académica y dedicación exigidas en el pliego de condiciones.

3.4 Concepto técnico

La interventoría emite concepto técnico FAVORABLE CON OBSERVACIONES, en atención al rezago físico identificado en el numeral 3.2, el cual deberá subsanarse antes del vencimiento de la fase preparatoria.

4. Evaluación Administrativa

4.1 Recursos humanos y seguridad social

El equipo consultor se encuentra plenamente conformado a corte 08 de febrero de 2026, con los dos nuevos profesionales debidamente vinculados (contratos UTC-08-2025 y UTC-09-2025) y con dedicación del 100 %. Se verificaron los aportes a seguridad social de la totalidad del equipo, incluyendo los pagos proporcionales de los profesionales salientes por los días efectivamente laborados en enero.

4.2 Comités y mesas de trabajo

Durante el período se realizaron cinco (5) espacios de articulación entre la interventoría y el consultor (una reunión de seguimiento, tres mesas técnicas y una reunión institucional), lo cual evidencia una dinámica de coordinación activa y permitió la revisión conjunta de las metodologías de los componentes biótico y social.

4.3 Correspondencia

Se identifica una nueva duplicidad en el control de consecutivos de correspondencia de salida del consultor: las convocatorias del 06 de febrero de 2026 dirigidas a la Parroquia San Pedro Apóstol de Molagavita y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Molagavita fueron registradas ambas bajo el mismo número "MOL-012 / FP-012-26", debiendo la segunda corresponder a "MOL-013". Esta situación es consistente con la observación ya formulada en el Informe No. 1 respecto del control de consecutivos, por lo que se reitera al consultor la necesidad de robustecer este procedimiento.

4.4 Concepto administrativo

La interventoría emite concepto administrativo FAVORABLE.

5. Evaluación Financiera y Presupuestal

5.1 Ejecución financiera del período

El flujo de ejecución reporta una ejecución financiera acumulada de $25.943.769, equivalente al 3,98 % del valor de la fase preparatoria, frente a un programado acumulado de $51.887.540 (6,64 %), lo que representa una diferencia negativa de $25.943.771 al cierre del período. Esta cifra es coherente con el rezago físico descrito en el numeral 5.2.

La interventoría observa que la fila "Financiero Ejecutado" del cuadro de flujo continúa presentándose de forma poco clara, con series que mezclan valores semanales y acumulados sin una distinción explícita, lo que dificulta su lectura. Aunque se avanzó frente al período anterior al incluir valores distintos de cero, se solicita al consultor unificar el criterio de presentación (valores acumulados, con etiqueta clara) para los próximos informes.

Programado a Fecha de Corte	**6,64%**
Ejecutado a Fecha de Corte	**3,98%**
Diferencia	**-2,65%**

5.2 Relación entre avance financiero y pagos formalizados

Se observa que, pese a reportarse una ejecución financiera de $25.943.769 en el flujo de ejecución, el cuadro de "Situación Financiera - Estado Financiero del Contrato" mantiene el saldo íntegro de $781.787.894 a favor del contratista, sin registrar pagos ni descuentos. Esto es consistente con que el avance reportado corresponde a una métrica de ejecución física valorizada y no a un pago formalmente tramitado; no obstante, se recomienda al consultor aclarar expresamente esta distinción en los próximos informes para evitar interpretaciones erróneas por parte de la supervisión.

5.3 Concepto financiero y presupuestal

La interventoría emite concepto financiero y presupuestal FAVORABLE, con requerimiento de corrección reiterado sobre el subtotal de consultoría y la presentación del flujo de ejecución.

6. Evaluación Contable

No se reportan movimientos contables asociados a pagos o anticipos durante el período, dado que no se ha tramitado el primer pago a favor del contratista. La interventoría no formula observaciones contables adicionales para el presente período.

7. Evaluación Jurídica

7.1 Garantías contractuales

Las pólizas de cumplimiento (No. CRC-100029259) y de responsabilidad civil extracontractual (No. CRC-10009180) se mantienen vigentes, sin modificaciones frente al período anterior.

7.2 Reemplazo de personal

El procedimiento de reemplazo de los dos profesionales del equipo consultor se ajustó a lo previsto contractualmente, con solicitud oportuna, subsanación de soportes y aprobación formal de la interventoría y la supervisión, sin que se evidencien irregularidades jurídicas en dicho trámite.

7.3 Cumplimiento contractual

Con base en la información y los soportes suministrados, la interventoría no identifica incumplimientos contractuales por parte del consultor durante el período evaluado, sin perjuicio del rezago físico-financiero señalado, el cual se encuentra dentro de un margen recuperable antes del vencimiento de la fase preparatoria.

7.4 Concepto jurídico

La interventoría emite concepto jurídico FAVORABLE,

8. Conclusión y Concepto General de la Interventoría

Revisado el Informe de Actividades No. 2 presentado por la Unión Temporal Chicamocha 2025, correspondiente al período comprendido entre el 09 de enero de 2026 y el 08 de febrero de 2026, la interventoría concluye que el consultor avanzó en la fase preparatoria del proyecto, formalizó adecuadamente el reemplazo de dos profesionales de su equipo y atendió parcialmente las observaciones del período anterior, particularmente en lo relativo al diligenciamiento del avance físico ejecutado.

No obstante, persisten sin corregir observaciones previamente formuladas —en especial el error en el subtotal de consultoría— y se identifica un rezago físico-financiero de −3,32 % frente a lo programado, así como una nueva duplicidad en el control de correspondencia. En consecuencia, la interventoría emite concepto:

DIANA CAROLINA RAMOS M.
Representante Legal
Gestión Ambiental & HSEQ S.A.S. — Interventoría Contrato No. 01353-2025

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM2-021-2025 - "REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER".

VALOR DEL CONTRATO CONSULTORIA $ 781.787.894

ID	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ACTIVIDAD PROYECTADA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR PROYECTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	Inicio	Fin	N°Dias
0,00	Firma Contrato Consultor	Consultor - Supervision	NA	NA	NA	NA	NA	NA	**27/11/2025**	27/11/2025	0
0,00	Firma Contrato Interventor	Consultor - Supervision	NA	NA	NA	NA	NA	NA	**20/11/2025**	20/11/2025	0
0,00	Documentacion	Consultor - Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21/11/2025	29/11/2025	8
0,00	Acta de Inicio	Consultor - Supervision - Interventoria	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9/12/2025	**9/12/2025**	0
Admon	**ACCIONES PREVIAS**								**11/12/2025**	**18/01/2026**	
Admon	Solicitud de Documentacion Contractual a Consultor	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de Documentacion Contractual	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/12/2025	22/12/2025	10
Admon	Revision de Documentacion Contractual (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/12/2025	26/12/2025	4
Admon	Solicitud de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	14/12/2025	3
Admon	Revision de Certificacion de Equipos a Utilizar (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15/12/2025	19/12/2025	4
Admon	Solicitud de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/12/2025	6/01/2026	25
Admon	Revision de Arte y especificaciones Pendon (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6/01/2026	10/01/2026	4
Admon	Instalacion Pendon	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13/01/2026	18/01/2026	5
Admon	Solicitud de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/12/2025	22/12/2025	10
Admon	Revision de Indumentarias (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/12/2025	26/12/2025	4
Admon	Solicitud de Entrega de la política de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de la política de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/12/2025	22/12/2025	10
Admon	Revision de Política Ambiental (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/12/2025	26/12/2025	4
Admon	Solicitud Certificacion Min interior	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26/12/2025	10/01/2026	15
Admon	Solicitud informacion a entidades oficiales	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/01/2026	15/01/2026	5
1.1	**FASE PREPARATORIA**		**10,62%**	**6,64%**	**3,32%**	**$ 83.020.061**	**$ 51.887.540**	**$ 25.943.770**	**8/01/2026**	**24/02/2026**	
1.1.01	Entrega de documento de análisis y caracterización de actores sociales. (Identificación y caracterización de actores estratégicos para la declaratoria del área protegida)	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ 10.377.508	8/01/2026	15/01/2026	7
1.1.02	Entrega de evidencias de convocatoria y actas de socialización con actores estratégicos. (Panorama de las categorías de manejo y los beneficios)	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ 10.377.508	8/01/2026	15/01/2026	7
1.1.03	Espacios de acercamiento con las administraciones municipales y espacios de participación con actores para la construcción de la fase de Preparación (2 Espacios)	Consultor	1,33%	1,33%	0,66%	$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ 5.188.754	30/01/2026	1/02/2026	2
1.1.04	Realizar levantamiento de información primaria para la elaboración de capitulo socioeconómico teniendo en cuenta información sobre tenencia de la tierra	Consultor	1,33%	1,33%		$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ -	2/02/2026	4/02/2026	2
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 1	**Consultor**								**23/01/2026**	
1.1.05	Entrega de resultado Fase de Preparación	Consultor	1,33%	1,33%		$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ -	7/02/2026	8/02/2026	1
1.1.06	Concepto la revisión a los resultados del trabajo previo de la CAS con WWF.	CAS - WWF							8/02/2026	16/02/2026	8
1.1.07	Revisión a los resultados del trabajo previo de la CAS con WWF.	Interventoria							17/02/2026	20/02/2026	3
1.1.08	Entrega de documento Resultado Fase de Preparación, teniendo en cuenta la revisión a los resultados del trabajo previo de la CAS con WWF.	Consultor	1,33%	0,00%		$ 10.377.507	$ -	$ -	21/02/2026	22/02/2026	1
1.1.09	Entrega de documento Análisis percepción sobre la declaratoria con informe de cartografía social.	Consultor	1,33%	0,00%		$ 10.377.507	$ -	$ -	21/02/2026	22/02/2026	1
1.1.10	Entrega de documento con la Caracterización socioeconómica y cultural de la población y actores clave. Análisis y caracterización de actores sociales. (Aspectos demográficos y socioeconómicos, actividades, sistemas de producción empleados, volúmenes de producción y flujos de mercado en los municipios que integran el área a declarar)	Consultor	1,33%	0,00%		$ 10.377.507	$ -	$ -	23/02/2026	24/02/2026	1
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 2	**Consultor**								**23/02/2026**	
	Entrega Informe Consolidado - Fase Preparatoria por parte del Consultor	**Consultor**							25/02/2026	28/02/2026	3
	Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)	**Supervision**							1/03/2026	6/03/2026	5
	Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)	**Interventoria**							7/03/2026	12/03/2026	5
1.2	**FASE APRESTAMIENTO**		**76,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 594.173.934**	**$ -**	**$ -**	**12/03/2026**	**1/04/2026**	
1.2.1	Entrega de GDB consolidada. Tablas y gráficos para el documento diagnóstico. Mapa en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB.	Consultor	12,67%	0,00%		$ 99.028.989	$ -	$ -	12/03/2026	13/03/2026	1
1.2.2	Entrega de mapas en PDF, Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada.	Consultor	12,67%	0,00%		$ 99.028.989	$ -	$ -	12/03/2026	13/03/2026	1
1.2.3	Entrega de documento con el análisis de integridad ecológica del área de estudio. (Mapas en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada.)	Consultor	12,67%	0,00%		$ 99.028.989	$ -	$ -	14/03/2026	15/03/2026	1
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 3	**Consultor**								**23/03/2026**	
1.2.4	Entrega de documento final que integre los productos geográficos con sus correspondientes anexos cartográficos.	Consultor	12,67%	0,00%		$ 99.028.989	$ -	$ -	16/03/2026	17/03/2026	1
1.2.5	Entrega de documento Síntesis para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas, teniendo en cuenta la información entregada por la CAS y la información actualizada y complementada en este proyecto. (Documento Síntesis con respectivos anexos. (Físico y digital).	Consultor	12,67%	0,00%		$ 99.028.989	$ -	$ -	18/03/2026	19/03/2026	1
1.2.6	Entrega de documento Síntesis para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas. Documento Síntesis con respectivos anexos. (Físico y digital). para ser radicado ante el instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.	CAS							20/03/2026	25/03/2026	5
1.2.7	Espacio de participación con actores (grupos focales) para la construcción de la fase de aprestamiento (11 Espacios)	Consultor	12,67%	0,00%		$ 99.028.989	$ -	$ -	26/03/2026	1/04/2026	6
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 4	**Consultor**								**23/04/2026**	
	Entrega Informe Consolidado - Fase Aprestamiento por parte del Consultor	**Consultor**							2/04/2026	5/04/2026	3
	Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)	**Supervision**							6/04/2026	11/04/2026	5
	Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)	**Interventoria**							12/04/2026	17/04/2026	5
1.3	**FASE II DE APRESTAMIENTO DE LA RUTA DE**		**6,69%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 52.296.949**	**$ -**	**$ -**	**17/04/2026**	**22/04/2026**	
1.3.1	Entrega de documento Resultado Fase aprestamiento Ruta de Declaratoria con anexos y soportes.	Consultor	3,34%	0,00%		$ 26.148.474	$ -	$ -	17/04/2026	18/04/2026	1
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 5	**Consultor**								**23/05/2026**	
1.3.2	Mesas de concertación - Proceso de Declaratoria (11 Espacios)	Consultor	3,34%	0,00%		$ 26.148.475	$ -	$ -	19/04/2026	22/04/2026	3
	Entrega Informe Consolidado - Fase II de aprestamiento de la Ruta de Declaratoria por parte del Consultor	**Consultor**							23/04/2026	26/04/2026	3
	Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)	**Supervision**							27/04/2026	2/05/2026	5
	Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)	**Interventoria**							3/05/2026	8/05/2026	5
1.4	**FASE III DE LA RUTA DE DECLARATORIA**		**6,69%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 52.296.950**	**$ -**	**$ -**	**8/05/2026**	**24/05/2026**	
1.4.1	Entrega de documento soporte Declaratoria con sus componentes diagnóstico y ordenamiento, soportes y anexos técnicos y jurídicos requeridos.	Consultor	3,34%	0,00%		$ 26.148.475	$ -	$ -	8/05/2026	9/05/2026	1
1.4.2	Revision de documento soporte Declaratoria con sus componentes diagnóstico y ordenamiento, soportes y anexos técnicos y jurídicos requeridos.	Interventoria							10/05/2026	15/05/2026	5
1.4.3	Revision de documento soporte Declaratoria con sus componentes diagnóstico y ordenamiento, soportes y anexos técnicos y jurídicos requeridos.	CAS							16/05/2026	21/05/2026	5
1.4.4	Espacios de participación con actores para socialización de los resultados del proceso de Declaratoria (6 Espacios)	Consultor	3,34%	0,00%		$ 26.148.475	$ -	$ -	22/05/2026	24/05/2026	2
	Entrega Informe Consolidado - Fase III de la Ruta de Declaratoria por parte del	**Consultor**							25/05/2026	29/05/2026	4
	Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)	**Supervision**							30/05/2026	7/06/2026	8
	Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)	**Interventoria**							30/05/2026	7/06/2026	8
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 6	**Consultor**								**23/06/2026**	
2	**Acta de Terminacion**	**Consultor - Supervision - Interventoria**							**8/06/2026**	**8/06/2026**	0
3	**Acta de Recibo Final**	**Consultor - Supervision - Interventoria**							**9/06/2026**	**14/06/2026**	5
4	**Acta de Liquidacion / la entidad la firma dentro de los 4 meses despues de la terminacion**	**Consultor - Supervision - Interventoria**							**24/06/2026**	**3/07/2026**	9
			100,00%	6,64%	3,32%	$ 781.787.894	$ 51.887.540	$ 25.943.770			
				FISICO			FINANCIERO				

$ 0

SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO VERSION 1 - 6 DE ENERO DE 2026

INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA DE CORTE	FECHA REAL DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD	NUMERO DE COMUNICADO	TIEMPO EJECUTADO REAL	TIEMPO (Días) A EJECUTAR LA ACTIVIDAD	% PROGRAMADO A FECHA DE CORTE	ATRASO % POR ACTIVIDAD
	10/02/2026						
					% PROGRAMADO PROYECTO	**6,64%**	**-3,32%**
11/12/25	10/02/2026						
12/12/25	10/02/2026						
22/12/25	10/02/2026						
11/12/25	10/02/2026						
11/12/25	10/02/2026						
15/12/25	10/02/2026						
11/12/25	10/02/2026						
12/12/25	10/02/2026						
06/01/26	10/02/2026						
13/01/26	10/02/2026						
11/12/25	10/02/2026						
12/12/25	10/02/2026						
22/12/25	10/02/2026						
11/12/25	10/02/2026						
12/12/25	10/02/2026						
22/12/25	10/02/2026						
26/12/25	10/02/2026						
10/01/26	10/02/2026						
					% FASE PREPARATORIA	**6,64%**	**-3,32%**
08/01/26	10/02/2026	30/01/2026	OF-DAP-20-25	22,00	- 15,00	1,33%	0,00%
08/01/26	10/02/2026	30/01/2026	OF-DAP-20-25	22,00	- 15,00	1,33%	0,00%
30/01/26	10/02/2026			2,00	-	1,33%	-0,66%
02/02/26	10/02/2026			2,00	-	1,33%	-1,33%
07/02/26	10/02/2026			1,00	-	1,33%	-1,33%
21/02/26	10/02/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
21/02/26	10/02/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
23/02/26	10/02/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
					% FASE APRESTAMIENTO	**0,00%**	**0,00%**
12/03/26	10/02/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
12/03/26	10/02/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
14/03/26	10/02/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
16/03/26	10/02/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
18/03/26	10/02/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
20/03/26	10/02/2026			-	5,00	0,00%	0,00%
26/03/26	10/02/2026			-	6,00	0,00%	0,00%
					% FASE II DE APRESTAMIENTO DE LA RUTA DE DECLARATORIA	**0,00%**	**0,00%**
17/04/26	10/02/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
19/04/26	10/02/2026			-	3,00	0,00%	0,00%
					% FASE III DE LA RUTA DE DECLARATORIA	**0,00%**	**0,00%**
08/05/26	10/02/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
10/05/26	10/02/2026			-	5,00	0,00%	0,00%
16/05/26	10/02/2026			-	5,00	0,00%	0,00%
22/05/26	10/02/2026			-	2,00	0,00%	0,00%

Fecha de Seguimiento a Plan de Trabajo	**10/02/2026**
Programado a Fecha de Corte	**6,64%**
Ejecutado a Fecha de Corte	**3,32%**
Diferencia	**-3,32%**

FECHA DE INICIO	9/12/2025
FECHA DE FIN	8/06/2026
DURACION EN MESES	6,00

Notas y/o Comentarios:

1. Ver Anexo 1 - Flujo (Ind. Fisico y Financiero)

ELABORÓ CONSULTOR - CTO N° 01407 DE 2025
NOMBRE: JOSE MARIA SOLANO SALTAREN
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

APROBO INTERVENTOR - CTO N° 01353 DE 2025
NOMBRE: DIANA CAROLINA RAMOS M
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

NO OBJECION SUPERVISION - CAS
NOMBRE: CLAUDIA PATRICIA BARAJAS BARAJAS
CARGO: SECRETARIA GENERAL

ANEXO 1 - IND. FISICO Y FINANCIERO - CONCURSO DE MÉRITOS No. CM2-021-2025 - "REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER". - CONTRATO N° 01407-2025

BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA	MES 1					MES 2				MES 3					MES 4				MES 5				MES 6				
	09/12/25	16/12/25	23/12/25	30/12/25	06/01/26	13/01/26	20/01/26	27/01/26	03/02/26	10/02/26	17/02/26	24/02/26	03/03/26	10/03/26	17/03/26	24/03/26	31/03/26	07/04/26	14/04/26	21/04/26	28/04/26	05/05/26	12/05/26	19/05/26	26/05/26	02/06/26	08/06/26
$ 781.787.894	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26
% FISICO PROGRAMADO	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**1,90%**	**2,65%**	**2,65%**	**4,65%**	**6,64%**	**6,64%**	**10,62%**	**10,62%**	**10,62%**	**61,29%**	**73,95%**	**84,51%**	**86,62%**	**86,62%**	**92,20%**	**93,31%**	**93,31%**	**96,66%**	**96,66%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
% FISICO EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,65%	3,32%																	
FINANCIERO PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.825	$ 20.755	$ 20.755	$ 36.321	$ 51.888	$ 51.888	$ 83.020	$ 83.020	$ 83.020	$ 479.136	$ 578.165	$ 660.689	$ 677.194	$ 677.194	$ 720.775	$ 729.491	$ 729.491	$ 755.639	$ 755.639	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788
FINANCIERO EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.755	$ 25.944	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DIFERENCIA FISICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,90%	-2,65%	-2,65%	-1,99%	-3,32%																	
DIFERENCIA FINANCIERA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 14.825	-$ 20.755	-$ 20.755	-$ 15.566	-$ 25.944																	



