INFORME DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA N° 4

Nombre archivo	Informe de Actividades de Interventoría No. 4
No. del Contrato	CCC 01407 de 2025
Elaborado por	Gestión Ambiental & HSEQ S.A.S. – Interventoría
Dirigido a	Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS / Supervisión del Contrato
Período reportado	Período N° 4 (09 de marzo de 2026 a 08 de abril de 2026)

1. OBJETO

Reportar a la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, en ejercicio de la interventoría, las actividades desarrolladas por la Unión Temporal Chicamocha 2025 durante el Período N° 4 (09 de marzo de 2026 a 08 de abril de 2026) del Contrato de Consultoría N° 01407 de 2025, así como las actuaciones adelantadas por esta Interventoría en el mismo período, con base en el Informe de Actividades No. 4 radicado por el Consultor y en los registros propios de seguimiento.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de Consultoría N° 01407 de 2025, suscrito el 27 de noviembre de 2025 entre la CAS y la Unión Temporal Chicamocha 2025 (NIT 902.012.245-1), por valor de $781.787.894 MCTE incluido IVA, con plazo de seis (6) meses contados a partir del 09 de diciembre de 2025 y fecha de terminación inicial el 08 de junio de 2026. La supervisión está a cargo de la Dra. Edna Rocío Castellanos Martínez, Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental de la CAS, y la interventoría es ejercida por Gestión Ambiental & HSEQ S.A.S.

Al corte del Período N° 4 (08 de abril de 2026) se ha ejecutado el cuarto mes de plazo contractual, equivalente al 66,6% del tiempo total pactado.

3. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA

3.1 Componente cartográfico – delimitación del área de estudio

El Consultor presentó y sustentó ante la Interventoría, mediante los oficios 0059 y 0060-2026, la propuesta de delimitación del área de estudio con base en criterios técnicos (Fragstats y Guido Toolbox), la cual fue objeto de mesa de trabajo el 11 de marzo de 2026 y de observaciones formales de esta Interventoría mediante el oficio OF-DAP-32-26 del 13 de marzo de 2026. Tras los ajustes solicitados (oficios 0064 y 0070-2026), la Interventoría, en conjunto con la Supervisión de la CAS, comunicó la concertación del límite definitivo mediante el oficio OF-DAP-43-26 del 30 de marzo de 2026, denominado "Límite acordado para área de estudio – Área Bosque Seco Chicamocha".

3.2 Componente técnico – biótico y objetivos de conservación

El Consultor entregó los documentos de Objetivos y Valores de Conservación (OVC) y Especies Clave – Fauna y Flora (oficio 0065-2026 del 17 de marzo de 2026), los cuales fueron ajustados y reentregados en versión final el 06 de abril de 2026 (oficio 0076-2026) atendiendo las observaciones de la Interventoría (OF-DAP-48-26).

Mediante oficio 080-2026 del 08 de abril de 2026, el Consultor remitió el Informe Técnico de Actividades de Campo del componente Flora, en el cual reporta la suspensión temporal de las salidas de campo programadas para el levantamiento de información primaria de este componente, hecho que incide directamente en el cronograma de la Fase de Aprestamiento.

3.3 Componente social

El Consultor presentó el Plan de Trabajo del componente social para las fases de Aprestamiento y Declaratoria (oficio 0071-2026 del 27 de marzo de 2026), el cual fue puesto en consideración de la Interventoría en mesa de trabajo el 31 de marzo de 2026. Posteriormente, mediante oficio 0077-2026 del 06 de abril de 2026, se formalizó la programación de espacios de participación de la Fase de Aprestamiento I, orientados al diagnóstico biofísico, socioeconómico y cultural del área de interés mediante diálogos de saberes y grupos de análisis con actores estratégicos de Molagavita y San José de Miranda.

3.4 Fase Preparatoria – cierre de productos

Según el seguimiento efectuado por esta Interventoría al Plan de Trabajo (PDT) a corte de la semana 17 (07/04/2026), la Unión Temporal Chicamocha 2025 dio cumplimiento al 100% de las actividades y productos correspondientes a la Fase Preparatoria, equivalentes al 10,62% del peso total del contrato. El resultado final de dicha fase fue entregado mediante oficio 0075-2026 del 04 de abril de 2026 (Producto 1.1.05), previa incorporación de la revisión de los resultados del trabajo previo adelantado por la CAS con WWF (oficio 0073-2026 del 02 de abril de 2026).

3.5 Fase de Aprestamiento – avance parcial

La Fase de Aprestamiento, que representa el 76% del peso total del contrato, registra a corte del período un avance parcial del 8,77%, concentrado en la entrega de la GDB consolidada y los mapas preliminares del documento diagnóstico. El desarrollo de las actividades de campo en los componentes flora y fauna se encuentra suspendido temporalmente, según lo reportado por el propio Consultor.

3.6 Plan de contingencia y solicitud de prórroga

Ante los atrasos identificados en la ejecución del PDT, el Consultor presentó a la Interventoría una propuesta de plan de contingencia (oficio 0067-2026 del 19 de marzo de 2026) y, en la misma fecha, una solicitud formal de prórroga del plazo contractual por ciento veinte (120) días (oficio 0068-2026), sustentada en razones técnicas y jurídicas. Dicha solicitud fue posteriormente complementada mediante el oficio 0074-2026 del 02 de abril de 2026 y su ajuste del 06 de abril de 2026, con la presentación del Plan de Acción y el ajuste de la Versión 2 del PDT. La Interventoría trasladó la solicitud a la Supervisión de la CAS mediante oficio OF-DAP-46-26 del 02 de abril de 2026, quedando pendiente de resolución por parte de la entidad contratante.

4. ESPACIOS DE ARTICULACIÓN INTERVENTORÍA – CONSULTOR

Durante el Período N° 4 se realizaron siete (7) espacios formales de articulación entre la Interventoría y el Consultor (una Mesa de Trabajo del componente cartográfico, tres Reuniones de Seguimiento al PDT y de concertación del área de estudio, y tres Mesas de Trabajo relativas a los pares SIG, al componente biótico –OVC– y al componente social), orientados al seguimiento del cronograma, la validación de productos técnicos y la concertación del límite del área a declarar.

5. CORRESPONDENCIA Y ACTUACIONES DE LA INTERVENTORÍA

En ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, la Interventoría emitió durante el período las siguientes comunicaciones de especial relevancia para la Supervisión del contrato:

- OF-DAP-31-26, OF-DAP-36-26 y OF-DAP (semana 17): remisión periódica del seguimiento al PDT (semanas 13, 14 y 17).
- OF-DAP-32-26 del 13/03/2026: observaciones y ajustes requeridos al componente cartográfico y a la estructura del límite propuesto.
- OF-DAP-37-26 del 17/03/2026: notificación de presunto incumplimiento de obligaciones contractuales y apremio para subsanación inmediata por atrasos en el PDT, a corte de la semana 14.
- OF-DAP-43-26 del 30/03/2026: comunicación de concertación del límite del área de estudio con la Supervisión de la CAS.
- OF-DAP-44-26 del 31/03/2026: reiteración de la notificación de presunto incumplimiento de obligaciones contractuales y apremio para subsanación inmediata, a corte de la semana 16.
- OF-DAP-45-26 del 31/03/2026: solicitud al Consultor de la certificación de no presencia de comunidades étnicas en el área de estudio.
- OF-DAP-46-26 del 02/04/2026: traslado a la Supervisión de la solicitud de prórroga presentada por el Consultor.
- OF-DAP-48-26 y OF-DAP-49-26 del 08/04/2026: respuesta a la entrega de los Objetivos y Valores de Conservación y del resultado de la Fase Preparatoria, respectivamente.

6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (PDT) — AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

El seguimiento efectuado por esta Interventoría al PDT durante las semanas 13 a 17 evidencia una desviación negativa sostenida y creciente entre el avance físico programado y el efectivamente ejecutado, según se resume a continuación:

Semana	Corte	% Físico programado	% Físico ejecutado	Diferencia
14	17/03/2026	61,29%	6,50%	-54,78%
15	24/03/2026	73,95%	6,50%	-67,45%
16	31/03/2026	84,51%	11,57%	-72,94%
17	07/04/2026	86,62%	19,49%	-67,14%

En términos financieros, el valor programado acumulado a la semana 17 asciende a $677.194.000, frente a un valor ejecutado de $152.340.000, lo que corresponde a un rezago financiero consistente con el rezago físico observado.

La Interventoría considera que el desfase no obedece a un atraso puntual, sino a una afectación estructural del cronograma asociada principalmente a: (i) la mayor duración de lo prevista en la concertación técnica del límite del área de estudio, y (ii) la suspensión temporal de las salidas de campo del componente biótico (flora). Estos factores inciden directamente sobre la ruta crítica del proyecto y sustentan, desde el punto de vista técnico, la solicitud de prórroga presentada por el Consultor, la cual se encuentra en curso de resolución ante la Supervisión de la CAS.

7. GARANTÍAS Y SITUACIÓN PRESUPUESTAL

Las pólizas de cumplimiento (CRC-100029259) y de responsabilidad civil extracontractual (CRC-10009180) se mantienen vigentes en las condiciones y cuantías constituidas en el Acta de Inicio. No se registran adiciones, prórrogas formalizadas, suspensiones ni modificaciones al valor del contrato a la fecha de corte de este informe; la solicitud de prórroga presentada por el Consultor se encuentra pendiente de aprobación y, por tanto, de formalización mediante el otrosí correspondiente.

No se han tramitado pagos durante el período reportado.

8. ESTADO DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Esta Interventoría debe precisar, para conocimiento de la Supervisión, que durante el Período N° 4 se notificó al Consultor, en dos oportunidades (oficios OF-DAP-37-26 del 17 de marzo de 2026 y OF-DAP-44-26 del 31 de marzo de 2026), un presunto incumplimiento de obligaciones contractuales por atrasos en la ejecución del PDT frente al cronograma vigente, con requerimiento de subsanación inmediata. A la fecha de corte del presente informe dicho presunto incumplimiento no se encuentra subsanado en su totalidad, y su resolución queda supeditada al pronunciamiento de la Supervisión sobre la solicitud de prórroga y el Plan de Acción presentados por el Consultor. En consecuencia, esta Interventoría no puede certificar el cierre de dichas observaciones dentro del período reportado, y recomienda que la decisión sobre la prórroga se adopte a la mayor brevedad, dado que de ella depende la reprogramación formal del PDT y la continuidad sin interrupciones de las fases de Aprestamiento y Declaratoria.

9. CONCLUSIONES

1. La Fase Preparatoria del proyecto fue cerrada al 100% de sus productos, equivalente al 10,62% del peso total contractual, con entrega formal de todos sus entregables dentro del período.

2. La Fase de Aprestamiento presenta un avance parcial del 8,77% frente al 76% de peso que representa dentro del contrato, con un rezago físico acumulado que se agudizó entre las semanas 14 y 17, alcanzando diferencias negativas de hasta -72,94% frente a lo programado.

3. Dicho rezago motivó dos notificaciones formales de presunto incumplimiento por parte de esta Interventoría y la consecuente solicitud de prórroga de 90 días por parte del Consultor, actualmente en trámite ante la Supervisión de la CAS.

4. Se logró la concertación técnica del límite del área de estudio y de los Objetivos y Valores de Conservación, insumos determinantes para la continuidad de las fases de Aprestamiento y Declaratoria.

5. Persisten pendientes de gestión, ya señalados por el Consultor, relativos a la certificación del Ministerio del Interior sobre comunidades étnicas y a la mesa de trabajo con la Agencia Nacional de Minería.

10. RECOMENDACIONES

- Resolver a la mayor brevedad, por parte de la Supervisión de la CAS, la solicitud de prórroga de 120 días y el Plan de Acción presentados por el Consultor, dado su efecto directo sobre la ruta crítica del proyecto.
- Requerir al Consultor un plan detallado de reactivación de las actividades de campo del componente flora, con cronograma verificable, una vez levantada la suspensión reportada.
- Dar seguimiento estricto, en el próximo período, a la subsanación de las observaciones contenidas en los oficios OF-DAP-37-26 y OF-DAP-44-26, e informar a la Supervisión el estado de cierre de las mismas.
- Insistir ante el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Minería en la obtención de los pronunciamientos pendientes, dado su carácter habilitante para las fases subsiguientes del proceso de declaratoria.

DIANA CAROLINA RAMOS M.
Representante Legal
Gestión Ambiental & HSEQ S.A.S.
Interventoría – Contrato de Consultoría N° 01407 de 2025

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM2-021-2025 - "REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER".

VALOR DEL CONTRATO CONSULTORIA $ 781.787.894

ID	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ACTIVIDAD PROYECTADA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR PROYECTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	Inicio	Fin	N°Dias
0,00	Firma Contrato Consultor	Consultor - Supervision	NA	NA	NA	NA	NA	NA	**27/11/2025**	27/11/2025	0
0,00	Firma Contrato Interventor	Consultor - Supervision	NA	NA	NA	NA	NA	NA	**20/11/2025**	20/11/2025	0
0,00	Documentacion	Consultor - Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21/11/2025	29/11/2025	8
0,00	Acta de Inicio	Consultor - Supervision - Interventoria	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9/12/2025	**9/12/2025**	0
Admon	**ACCIONES PREVIAS**								**11/12/2025**	**18/01/2026**	
Admon	Solicitud de Documentacion Contractual a Consultor	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de Documentacion Contractual	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/12/2025	22/12/2025	10
Admon	Revision de Documentacion Contractual (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/12/2025	26/12/2025	4
Admon	Solicitud de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	14/12/2025	3
Admon	Revision de Certificacion de Equipos a Utilizar (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15/12/2025	19/12/2025	4
Admon	Solicitud de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/12/2025	6/01/2026	25
Admon	Revision de Arte y especificaciones Pendon (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6/01/2026	10/01/2026	4
Admon	Instalacion Pendon	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13/01/2026	18/01/2026	5
Admon	Solicitud de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/12/2025	22/12/2025	10
Admon	Revision de Indumentarias (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/12/2025	26/12/2025	4
Admon	Solicitud de Entrega de la politica de especial consideracion a la conservación del medio ambiente del Contratista	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de la politica de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/12/2025	22/12/2025	10
Admon	Revision de Política Ambiental (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/12/2025	26/12/2025	4
Admon	Solicitud Certificacion Min interior	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26/12/2025	10/01/2026	15
Admon	Solicitud informacion a entidades oficiales	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/01/2026	15/01/2026	5
1.1	**FASE PREPARATORIA**		**10,62%**	**10,62%**	**10,62%**	**$ 83.020.061**	**$ 83.020.061**	**$ 83.020.061**	**8/01/2026**	**24/02/2026**	
1.1.01	Entrega de documento de análisis y caracterización de actores sociales. (Identificación y caracterización de actores estratégicos para la declaratoria del área protegida)	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ 10.377.508	8/01/2026	15/01/2026	7
1.1.02	Entrega de evidencias de convocatoria y actas de socialización con actores estratégicos. (Panorama de las categorías de manejo y los beneficios)	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ 10.377.508	8/01/2026	15/01/2026	7
1.1.03	Espacios de acercamiento con las administraciones municipales y espacios de participación con actores para la construcción de la fase de Preparación (2 Espacios)	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ 10.377.508	30/01/2026	1/02/2026	2
1.1.04	Realizar levantamiento de información primaria para la elaboración de capitulo socioeconómico teniendo en cuenta información sobre tenencia de la tierra	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ 10.377.508	2/02/2026	4/02/2026	2
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 1	**Consultor**								**23/01/2026**	
1.1.05	Entrega de resultado Fase de Preparación	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ 10.377.508	7/02/2026	8/02/2026	1
1.1.06	Concepto la revisión a los resultados del trabajo previo de la CAS con WWF.	CAS - WWF							8/02/2026	16/02/2026	8
1.1.07	Revisión a los resultados del trabajo previo de la CAS con WWF.	Interventoria							17/02/2026	20/02/2026	3
1.1.08	Entrega de documento Resultado Fase de Preparación, teniendo en cuenta la revisión a los resultados del trabajo previo de la CAS con WWF.	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.507	$ 10.377.507	$ 10.377.507	21/02/2026	22/02/2026	1
1.1.09	Entrega de documento Análisis percepción sobre la declaratoria con informe de cartografía social.	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.507	$ 10.377.507	$ 10.377.507	21/02/2026	22/02/2026	1
1.1.10	Entrega de documento con la Caracterización socioeconómica y cultural de la población y actores clave. Análisis y caracterización de actores sociales. (Aspectos demográficos y socioeconómicos, actividades, sistemas de producción empleados, volúmenes de producción y flujos de mercado en los municipios que integran el área a declarar)	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.507	$ 10.377.507	$ 10.377.507	23/02/2026	24/02/2026	1
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 2	**Consultor**								**23/02/2026**	
	Entrega Informe Consolidado - Fase Preparatoria por parte del Consultor	**Consultor**							25/02/2026	28/02/2026	3
	Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)	**Supervision**							1/03/2026	6/03/2026	5
	Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)	**Interventoria**							7/03/2026	12/03/2026	5
1.2	**FASE APRESTAMIENTO**		**76,00%**	**76,00%**	**8,87%**	**$ 594.173.934**	**$ 594.173.934**	**$ 69.320.293**	**12/03/2026**	**1/04/2026**	
1.2.1	Entrega de GDB consolidada. Tablas y gráficos para el documento diagnóstico. Mapa en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB.	Consultor	12,67%	12,67%	5,07%	$ 99.028.989	$ 99.028.989	$ 39.611.596	12/03/2026	13/03/2026	1
1.2.2	Entrega de mapas en PDF, Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada.	Consultor	12,67%	12,67%		$ 99.028.989	$ 99.028.989	$ -	12/03/2026	13/03/2026	1
1.2.3	Entrega de documento con el análisis de integridad ecológica del área de estudio. (Mapas en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada.)	Consultor	12,67%	12,67%		$ 99.028.989	$ 99.028.989	$ -	14/03/2026	15/03/2026	1
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 3	**Consultor**								**23/03/2026**	
1.2.4	Entrega de documento final que integre los productos geográficos con sus correspondientes anexos cartográficos.	Consultor	12,67%	12,67%		$ 99.028.989	$ 99.028.989	$ -	16/03/2026	17/03/2026	1
1.2.5	Entrega de documento Síntesis para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas, teniendo en cuenta la información entregada por la CAS y la información actualizada y complementada en este proyecto. (Documento Síntesis con respectivos anexos. (Físico y digital).	Consultor	12,67%	12,67%		$ 99.028.989	$ 99.028.989	$ -	18/03/2026	19/03/2026	1
1.2.6	Entrega de documento Síntesis para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas. (Documento Síntesis con respectivos anexos. (Físico y digital). para ser radicado ante el Instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.	CAS							20/03/2026	25/03/2026	5
1.2.7	Espacio de participación con actores (grupos focales) para la construcción de la fase de aprestamiento (11 Espacios)	Consultor	12,67%	12,67%	3,80%	$ 99.028.989	$ 99.028.989	$ 29.708.697	26/03/2026	1/04/2026	6
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 4	**Consultor**								**23/04/2026**	
	Entrega Informe Consolidado - Fase Aprestamiento por parte del Consultor	**Consultor**							2/04/2026	5/04/2026	3
	Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)	**Supervision**							6/04/2026	11/04/2026	5
	Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)	**Interventoria**							12/04/2026	17/04/2026	5
1.3	**FASE II DE APRESTAMIENTO DE LA RUTA DE DECLARATORIA**		**6,69%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 52.296.949**	**$ -**	**$ -**	**17/04/2026**	**22/04/2026**	
1.3.1	Entrega de documento Resultado Fase aprestamiento Ruta de Declaratoria con anexos y soportes.	Consultor	3,34%	0,00%		$ 26.148.474	$ -	$ -	17/04/2026	18/04/2026	1
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 5	**Consultor**								**23/05/2026**	
1.3.2	Mesas de concertación - Proceso de Declaratoria (11 Espacios)	Consultor	3,34%	0,00%		$ 26.148.475	$ -	$ -	19/04/2026	22/04/2026	3
	Entrega Informe Consolidado - Fase II de apresatamiento de la Ruta de Declaratoria por parte del Consultor	**Consultor**							23/04/2026	26/04/2026	3
	Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)	**Supervision**							27/04/2026	2/05/2026	5
	Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)	**Interventoria**							3/05/2026	8/05/2026	5
1.4	**FASE III DE LA RUTA DE DECLARATORIA**		**6,69%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 52.296.950**	**$ -**	**$ -**	**8/05/2026**	**24/05/2026**	
1.4.1	Entrega de documento soporte Declaratoria con sus componentes diagnóstico y ordenamiento, soportes y anexos técnicos y jurídicos requeridos.	Consultor	3,34%	0,00%		$ 26.148.475	$ -	$ -	8/05/2026	9/05/2026	1
1.4.2	Revision de documento soporte Declaratoria con sus componentes diagnóstico y ordenamiento, soportes y anexos técnicos y jurídicos requeridos.	Interventoria							10/05/2026	15/05/2026	5
1.4.3	Revision de documento soporte Declaratoria con sus componentes diagnóstico y ordenamiento, soportes y anexos técnicos y jurídicos requeridos.	CAS							16/05/2026	21/05/2026	5
1.4.4	Espacios de participación con actores para socialización de los resultados del proceso de Declaratoria (6 Espacios)	Consultor	3,34%	0,00%		$ 26.148.475	$ -	$ -	22/05/2026	24/05/2026	2
	Entrega Informe Consolidado - Fase III de la Ruta de Declaratoria por parte del	**Consultor**							25/05/2026	29/05/2026	4
	Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)	**Supervision**							30/05/2026	7/06/2026	8
	Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)	**Interventoria**							30/05/2026	7/06/2026	8
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 6	**Consultor**								**23/06/2026**	
2	**Acta de Terminacion**	**Consultor - Supervision - Interventoria**							**8/06/2026**	**8/06/2026**	0
3	**Acta de Recibo Final**	**Consultor - Supervision - Interventoria**							**9/06/2026**	**14/06/2026**	5
4	**Acta de Liquidacion / la entidad la firma dentro de los 4 meses despues de la terminacion**	**Consultor - Supervision - Interventoria**							**24/06/2026**	**3/07/2026**	9
			100,00%	86,62%	19,49%	$ 781.787.894	$ 677.193.995	$ 152.340.354			
				FISICO			FINANCIERO				

$ 0

FECHA DE INICIO	9/12/2025
FECHA DE FIN	8/06/2026
DURACION EN MESES	6,00

SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO VERSION 1 - 6 DE ENERO DE 2026

INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA DE CORTE	FECHA REAL DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD	NUMERO DE COMUNICADO	TIEMPO EJECUTADO REAL	TIEMPO (Dias) A EJECUTAR LA ACTIVIDAD	% PROGRAMADO A FECHA DE CORTE	ATRASO % POR ACTIVIDAD
	07/04/2026						
				% PROGRAMADO PROYECTO		**86,62%**	**-67,14%**
11/12/25	7/04/2026						
12/12/25	7/04/2026						
22/12/25	7/04/2026						
11/12/25	7/04/2026						
11/12/25	7/04/2026						
15/12/25	7/04/2026						
11/12/25	7/04/2026						
12/12/25	7/04/2026						
06/01/26	7/04/2026						
13/01/26	7/04/2026						
11/12/25	7/04/2026						
12/12/25	7/04/2026						
22/12/25	7/04/2026						
11/12/25	7/04/2026						
12/12/25	7/04/2026						
22/12/25	7/04/2026						
26/12/25	7/04/2026						
10/01/26	7/04/2026						
				% FASE PREPARATORIA		**10,62%**	**0,00%**
08/01/26	7/04/2026	30/01/2026	OF-DAP-20-25	22,00	- 15,00	1,33%	0,00%
08/01/26	7/04/2026	30/01/2026	OF-DAP-20-25	22,00	- 15,00	1,33%	0,00%
30/01/26	7/04/2026			2,00	-	1,33%	0,00%
02/02/26	7/04/2026			2,00	-	1,33%	0,00%
07/02/26	7/04/2026			1,00	-	1,33%	0,00%
21/02/26	7/04/2026			1,00	-	1,33%	0,00%
21/02/26	7/04/2026			1,00	-	1,33%	0,00%
23/02/26	7/04/2026			1,00	-	1,33%	0,00%

ANEXO 1 - IND. FISICO Y FINANCIERO - CONCURSO DE MÉRITOS No. CM2-021-2025 - "REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER". - CONTRATO N° 01407-2025

BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA	MES 1					MES 2				MES 3					MES 4				MES 5				MES 6				
	09/12/25	16/12/25	23/12/25	30/12/25	06/01/26	13/01/26	20/01/26	27/01/26	03/02/26	10/02/26	17/02/26	24/02/26	03/03/26	10/03/26	17/03/26	24/03/26	31/03/26	07/04/26	14/04/26	21/04/26	28/04/26	05/05/26	12/05/26	19/05/26	26/05/26	02/06/26	08/06/26
$ 781.787.894	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26
% FISICO PROGRAMADO	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**1,90%**	**2,65%**	**2,65%**	**4,65%**	**6,64%**	**6,64%**	**10,62%**	**10,62%**	**10,62%**	**61,29%**	**73,95%**	**84,51%**	**86,62%**	**86,62%**	**92,20%**	**93,31%**	**93,31%**	**96,66%**	**96,66%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
% FISICO EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,65%	3,32%	3,98%	3,98%	4,38%	4,38%	6,50%	6,50%	11,57%	19,49%									
FINANCIERO PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.825	$ 20.755	$ 20.755	$ 36.321	$ 51.888	$ 51.888	$ 83.020	$ 83.020	$ 83.020	$ 479.136	$ 578.165	$ 660.689	$ 677.194	$ 677.194	$ 720.775	$ 729.491	$ 729.491	$ 755.639	$ 755.639	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788
FINANCIERO EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.755	$ 25.944	$ 31.133	$ 31.133	$ 34.246	$ 34.246	$ 50.850	$ 50.850	$ 90.461	$ 152.340	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DIFERENCIA FISICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,90%	-2,65%	-2,65%	-1,99%	-3,32%	-2,65%	-6,64%	-6,24%	-6,24%	-54,78%	-67,45%	-72,94%	-67,14%									
DIFERENCIA FINANCIERA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 14.825	-$ 20.755	-$ 20.755	-$ 15.566	-$ 25.944	-$ 20.755	-$ 51.888	-$ 48.774	-$ 48.774	-$ 428.286	-$ 527.315	-$ 570.228	-$ 524.854									

Cierre Mes



