INFORME DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA N.° 6

Contrato de Consultoría	N.° 01407 de 2025
Contratista	Unión Temporal Chicamocha 2025 – NIT 902.012.245-1
Objeto	Realizar la ruta para la Declaratoria de Áreas Protegidas del SINAP para la Declaratoria del Área de Bosque Seco del Cañón de Chicamocha, ubicada en los municipios de Molagavita y San José de Miranda, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS.
Interventoría	Gestión Ambiental & HSEQ SAS – NIT 900.305.408-1
Supervisión CAS	Dra. Edna Rocío Castellanos Martínez – Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental
Período reportado	N.° 6 – 09 de mayo de 2026 al 08 de junio de 2026
Plazo contractual vigente	Diez (10) meses – hasta el 08 de octubre de 2026, conforme a la Prórroga No. 1

1. INTRODUCCIÓN

Gestión Ambiental & HSEQ SAS, en su calidad de Interventoría del Contrato de Consultoría N.° 01407 de 2025, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS y la Unión Temporal Chicamocha 2025, presenta a la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental el presente Informe de Actividades de Interventoría correspondiente al Período N.° 6, comprendido entre el 09 de mayo y el 08 de junio de 2026, con fundamento en el Informe de Actividades N.° 6 radicado por el Consultor y en el seguimiento propio efectuado al Plan de Trabajo Detallado (PDT) ajustado – Línea Base 2 (LB2).

2. OBJETIVO

Reportar a la CAS, desde la función de interventoría, las actividades técnicas, administrativas, financieras y de seguimiento adelantadas frente a la ejecución del Contrato N.° 01407 de 2025 durante el Período N.° 6, el estado del avance físico y financiero del proyecto tras la aprobación de la Prórroga No. 1, y las recomendaciones a que haya lugar.

3. ACTIVIDADES DEL CONSULTOR VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA

Con base en el Informe de Actividades N.° 6 presentado por la Unión Temporal Chicamocha 2025, la Interventoría verificó la ejecución de las siguientes actividades, enmarcadas en el Plan de Trabajo ajustado LB2 y con especial énfasis en la Fase de Aprestamiento:

- Desarrollo de la Mesa de Pares del componente SIG (26 de mayo de 2026), en la que se consolidaron los criterios de entrega de la cartografía del proyecto y se definió que el Documento Síntesis constituye el producto principal de la Fase de Aprestamiento, con una extensión máxima aproximada de 60 páginas.
- Radicación ante el Ministerio del Interior de la solicitud de expedición del Certificado de Presencia o No de Grupos Étnicos en el área de influencia del proyecto (Oficio 0098-26, 14 de mayo de 2026), y posterior atención al requerimiento de información adicional formulado por dicha entidad (Anexo 2, remitido el 03 de junio de 2026).

- Entrega formal del Producto 1.2.5 – Documento Síntesis para la Declaratoria de Nuevas Áreas Protegidas, con una versión inicial (20 de mayo) y una Versión No. 3 (02 de junio de 2026) que incorpora las observaciones formuladas por esta Interventoría.
- Convocatoria y desarrollo de la Mesa Técnica Virtual de Revisión de Áreas de Minería de Subsistencia (27 de mayo de 2026), con participación de la Agencia Nacional de Minería – ANM, actores locales y entidades territoriales de San José de Miranda, seguida de la solicitud formal de información a la ANM sobre bocaminas, minería de subsistencia y unidades en proceso de formalización en el área de interés.
- Participación en el Comité Técnico de seguimiento Semana 22 (15 de mayo de 2026) y en el Comité Técnico OVC (01 de junio de 2026), en los que se socializó el estado de avance de los Objetos y Valores de Conservación y de los productos contractuales.
- Entrega y ajuste de los soportes técnicos y administrativos del Acta Parcial No. 1 y de la Factura FE-1, correspondientes a la Fase Preparatoria (09 de diciembre de 2025 al 08 de mayo de 2026), conforme al listado de chequeo suministrado por la Interventoría.
- Actualización y entrega del repositorio documental (Drive) con los productos de la Fase Preparatoria ajustados y los avances de la Fase de Aprestamiento, para revisión y evaluación de la Interventoría.

4. PRÓRROGA No. 1 AL CONTRATO

Mediante modificación contractual suscrita el 01 de junio de 2026, y previo concepto técnico favorable de esta Interventoría emitido mediante Oficio OF-DAP-55-26 del 24 de abril de 2026, se aprobó la Prórroga No. 1 al Contrato de Consultoría N.° 01407 de 2025, ampliando el plazo de ejecución en cuatro (4) meses adicionales, comprendidos entre el 09 de junio de 2026 y el 08 de octubre de 2026, sin que ello implique reconocimiento de mayores costos. El plazo total del contrato, incluida la prórroga, asciende a diez (10) meses. El Consultor allegó las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual actualizadas conforme a las nuevas condiciones, las cuales fueron revisadas y aprobadas por la Supervisión el 04 de junio de 2026.

5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (PDT-LB2) – AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

De acuerdo con el seguimiento efectuado por esta Interventoría al PDT ajustado (Línea Base 2 – LB2) con corte a la Semana 26 (08/06/2026), el proyecto presenta el siguiente estado de avance acumulado:

Fase	Peso contractual	% Programado (LB2, SEM 26)	% Ejecutado acumulado (SEM 26)	Desviación
Preparatoria	10,62 %	100 % (10,62 %)	100 % (10,62 %)	0 %
Aprestamiento	76,00 %	4,22 %	50,41 %	+46,19 pts (a favor)
Acumulado total del proyecto	—	14,84 %	61,03 %	+46,19 pts (a favor)

El proyecto registra un avance físico acumulado del 61,03 % (Fase Preparatoria 10,62 % + Fase de Aprestamiento 50,41 %), frente a un 14,84 % programado en la Línea Base Vigente para el mismo corte, lo que representa un adelanto físico de 46,19 puntos porcentuales. Desde la perspectiva financiera, la ejecución acumulada asciende a $477.155.444, superando en aproximadamente $361,1 millones la programación financiera vigente para el

período. La Interventoría constata correspondencia adecuada entre el avance físico y el financiero, sin desfases significativos entre ambos componentes.

No obstante lo anterior, esta Interventoría advierte que, si bien el resultado agregado es favorable, subsisten productos aún no iniciados dentro de la Fase de Aprestamiento (documento de integración de productos geográficos con anexos cartográficos, producto 1.2.4) y que el fuerte incremento del avance entre las semanas 16 y 25 (de 11,57 % a 61,03 %) amerita verificación de calidad y trazabilidad de los soportes que sustentan dicho crecimiento, para evitar que el ritmo alcanzado comprometa el rigor técnico de los productos entregados.

6. ESTADO FINANCIERO DEL COBRO PARCIAL N.° 1

Con corte al 08 de mayo de 2026, el Consultor radicó el Cobro Parcial No. 1 correspondiente a la Fase Preparatoria, con una ejecución física del 10,62 % (cumplimiento total de los productos de dicha fase), equivalente a $83.020.061 incluido IVA (Factura FE-1), en cumplimiento de la Cláusula Tercera – Forma de Pago del contrato. Esta Interventoría emitió concepto de aprobación de la Fase Preparatoria mediante Oficio OF-DAP-59B-26. Sin embargo, se deja constancia de que, a corte del 08 de junio de 2026, dicho pago se encuentra radicado y en trámite de revisión y desembolso por parte de la entidad contratante, sin que a la fecha se haya efectuado el pago correspondiente.

7. CORRESPONDENCIA Y ESPACIOS DE ARTICULACIÓN

Durante el Período N.° 6 se adelantaron cuatro (4) espacios de articulación entre la Interventoría y el Consultor —comité de seguimiento Semana 22, Mesa de Pares SIG, Mesa Técnica sobre minería de subsistencia y Comité OVC—, junto con un flujo permanente de correspondencia oficial que incluyó la radicación y aprobación de la Prórroga No. 1, la gestión del trámite de consulta previa ante el Ministerio del Interior y la convocatoria a la Agencia Nacional de Minería y demás entidades del sector minero-energético, cuyo detalle consta en los anexos del Informe de Actividades N.° 6 del Consultor.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

- El proyecto revierte el rezago identificado en períodos anteriores y presenta, al cierre del Período N.° 6, un avance físico acumulado del 61,03 % frente al 14,84 % programado en la Línea Base Vigente, con adecuada correspondencia entre ejecución física y financiera.
- La aprobación de la Prórroga No. 1 y el ajuste del PDT a la Línea Base 2 resultaron determinantes para reencauzar la programación del proyecto conforme a sus condiciones reales de ejecución.
- Se recomienda priorizar el trámite de pago del Cobro Parcial No. 1 ($83.020.061), dado que se encuentra pendiente de desembolso pese a contar con el concepto de aprobación de la Interventoría.
- Se recomienda al Consultor dar continuidad y cierre oportuno a los trámites en curso ante el Ministerio del Interior (certificado de grupos étnicos) y ante la Agencia Nacional de Minería (información sobre bocaminas y minería de subsistencia), dado su carácter habilitante para las siguientes fases del proceso declaratorio.
- Se recomienda a la Interventoría reforzar la verificación de calidad y trazabilidad de los soportes técnicos que sustentan el fuerte incremento del avance físico registrado entre las semanas 16 y 25, en particular del Documento Síntesis (producto 1.2.5) y de los productos cartográficos aún pendientes de entrega (producto 1.2.4).

- Esta Interventoría continuará con el seguimiento semanal al PDT-LB2 y reportará oportunamente a la CAS cualquier variación relevante en el avance físico y financiero del contrato.

DIANA CAROLINA RAMOS M.
Representante Legal
Gestión Ambiental & HSEQ SAS – Interventoría
NIT 900.305.408-1

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM2-021-2025 - "REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER".

VALOR DEL CONTRATO CONSULTORIA $ 781.787.894

ID	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ACTIVIDAD PROYECTADA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR PROYECTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	Inicio	Fin	N°Dias
0,00	Firma Contrato Consultor	Consultor - Supervision	NA	NA	NA	NA	NA	NA	**27/11/2025**	27/11/2025	0
0,00	Firma Contrato Interventor	Consultor - Supervision	NA	NA	NA	NA	NA	NA	**20/11/2025**	20/11/2025	0
0,00	Documentacion	Consultor - Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21/11/2025	29/11/2025	8
0,00	Acta de Inicio	Consultor - Supervision - Interventoria	NA	NA	NA	NA	NA	NA	9/12/2025	**9/12/2025**	0
Admon	**ACCIONES PREVIAS**								**11/12/2025**	**18/01/2026**	
Admon	Solicitud de Documentacion Contractual a Consultor	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de Documentacion Contractual	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/12/2025	22/12/2025	10
Admon	Revision de Documentacion Contractual (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/12/2025	26/12/2025	4
Admon	Solicitud de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	14/12/2025	3
Admon	Revision de Certificacion de Equipos a Utilizar (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15/12/2025	19/12/2025	4
Admon	Solicitud de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/12/2025	6/01/2026	25
Admon	Revision de Arte y especificaciones Pendon (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6/01/2026	10/01/2026	4
Admon	Instalacion Pendon	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13/01/2026	18/01/2026	5
Admon	Solicitud de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/12/2025	22/12/2025	10
Admon	Revision de Indumentarias (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/12/2025	26/12/2025	4
Admon	Solicitud de Entrega de la politica de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	11/12/2025	12/12/2025	1
Admon	Entrega de la politica de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/12/2025	22/12/2025	10
Admon	Revision de Politica Ambiental (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	22/12/2025	26/12/2025	4
Admon	Solicitud Certificacion Min interior	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	26/12/2025	10/01/2026	15
Admon	Solicitud informacion a entidades oficiales	Consultor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/01/2026	15/01/2026	5
1.1	**FASE PREPARATORIA**		**10,62%**	**10,62%**	**10,62%**	**$ 83.020.061**	**$ 83.020.061**	**$ 83.020.061**	**8/01/2026**	**21/05/2026**	
1.1.01	Entrega de documento de análisis y caracterización de actores sociales. (Identificación y caracterización de actores estratégicos para la declaratoria del área protegida)	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ 10.377.508	8/01/2026	15/01/2026	7
1.1.02	Entrega de evidencias de convocatoria y actas de socialización con actores estratégicos. (Panorama de las categorias de manejo y los beneficios)	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ 10.377.508	8/01/2026	15/01/2026	7
1.1.03	Espacios de acercamiento con las administraciones municipales y espacios de participación con actores para la construcción de la fase de Preparación (2 Espacios)	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ 10.377.508	30/01/2026	1/02/2026	2
1.1.04	Realizar levantamiento de información primaria para la elaboración de capitulo socioeconómico teniendo en cuenta información sobre tenencia de la tierra	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ 10.377.508	2/02/2026	4/02/2026	2
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 1	**Consultor**								**23/01/2026**	
1.1.05	Entrega de Informe de convocatorias, Actas y memorias de reuniones correspondientes, Encuestas aplicadas para caracterización de actores y levantamiento de información primaria.	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.508	$ 10.377.508	$ 10.377.508	7/02/2026	22/04/2026	74
1.1.06	Concepto la revisión a los resultados del trabajo previo de la CAS con WWF.	CAS - WWF							22/04/2026	30/04/2026	8
1.1.07	Revisión a los resultados del trabajo previo de la CAS con WWF.	Interventoria							1/05/2026	4/05/2026	3
1.1.08	Entrega de documento Resultado Fase de Preparación, teniendo en cuenta la revisión a los resultados del trabajo previo de la CAS con WWF.	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.507	$ 10.377.507	$ 10.377.507	5/05/2026	6/05/2026	1
1.1.09	Entrega de documento Análisis percepción sobre la declaratoria con informe de cartografía social.	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.507	$ 10.377.507	$ 10.377.507	5/05/2026	15/05/2026	10
1.1.10	Entrega de documento con la Caracterización socioeconómica y cultural de la población y actores clave. Análisis y caracterización de actores sociales. (Aspectos demográficos y socioeconómicos, actividades, sistemas de producción empleados, volúmenes de producción y flujos de mercado en los municipios que integran el área a declarar)	Consultor	1,33%	1,33%	1,33%	$ 10.377.507	$ 10.377.507	$ 10.377.507	16/05/2026	21/05/2026	5
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 2	**Consultor**								**23/02/2026**	
	Entrega Informe Consolidado - Fase Preparatoria por parte del Consultor	**Consultor**							22/05/2026	25/05/2026	3
	Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)	**Supervision**							26/05/2026	31/05/2026	5
	Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)	**Interventoria**							1/06/2026	6/06/2026	5
1.2	**FASE APRESTAMIENTO**		**76,00%**	**4,22%**	**50,41%**	**$ 594.173.934**	**$ 33.009.664**	**$ 394.135.376**	**23/03/2026**	**30/07/2026**	
1.2.1	Entrega de GDB consolidada. Tablas y gráficos para el documento diagnóstico. Mapa en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB.	Consultor	12,67%	2,11%	11,15%	$ 99.028.989	$ 16.504.832	$ 87.145.510	6/06/2026	24/06/2026	18
1.2.2	Entrega de mapas en PDF, Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada.	Consultor	12,67%	2,11%	11,15%	$ 99.028.989	$ 16.504.832	$ 87.145.510	6/06/2026	24/06/2026	18
1.2.3	Entrega de documento con el análisis de integridad ecológica del área de estudio. (Mapas en PDF, archivo Shapefile, proyecto MXD y GDB consolidada.)	Consultor	12,67%	0,00%	3,80%	$ 99.028.989	$ -	$ 29.708.697	25/06/2026	13/07/2026	18
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 3	**Consultor**								**23/03/2026**	
1.2.4	Entrega de documento final que integre los productos geográficos con sus correspondientes anexos cartográficos.	Consultor	12,67%	0,00%		$ 99.028.989	$ -	$ -	14/07/2026	15/07/2026	1
1.2.5	Entrega de documento Síntesis para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas, teniendo en cuenta la información entregada por la CAS y la información actualizada y complementada en este proyecto. (Documento Síntesis con respectivos anexos. (Físico y digital).	Consultor	12,67%	0,00%	11,65%	$ 99.028.989	$ -	$ 91.106.670	16/07/2026	17/07/2026	1
1.2.6	Entrega de documento Síntesis para la Declaratoria de nuevas áreas protegidas. (Documento Síntesis con respectivos anexos. (Físico y digital). para ser radicado ante el Instituto de investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.	CAS							18/07/2026	23/07/2026	5
1.2.7	Espacio de participación con actores (grupos focales) para la construcción de la fase de aprestamiento (11 Espacios)	Consultor	12,67%	0,00%	12,67%	$ 99.028.989	$ -	$ 99.028.989	24/07/2026	30/07/2026	6
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 4	**Consultor**								**23/04/2026**	
	Entrega Informe Consolidado - Fase Aprestamiento por parte del Consultor	**Consultor**							31/07/2026	3/08/2026	3
	Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)	**Supervision**							4/08/2026	9/08/2026	5
	Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)	**Interventoria**							10/08/2026	15/08/2026	5
1.3	**FASE II DE APRESTAMIENTO DE LA RUTA DE DECLARATORIA**		**6,69%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 52.296.949**	**$ -**	**$ -**	**23/05/2026**	**20/08/2026**	
1.3.1	Entrega de documento Resultado Fase aprestamiento Ruta de Declaratoria con anexos y soportes.	Consultor	3,34%	0,00%		$ 26.148.474	$ -	$ -	15/08/2026	16/08/2026	1
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 5	**Consultor**								**23/05/2026**	
1.3.2	Mesas de concertación - Proceso de Declaratoria (11 Espacios)	Consultor	3,34%	0,00%		$ 26.148.475	$ -	$ -	17/08/2026	20/08/2026	3
	Entrega Informe Consolidado - Fase II de aprestamiento de la Ruta de Declaratoria por parte del Consultor	**Consultor**							21/08/2026	24/08/2026	3
	Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)	**Supervision**							25/08/2026	30/08/2026	5
	Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)	**Interventoria**							31/08/2026	5/09/2026	5
1.4	**FASE III DE LA RUTA DE DECLARATORIA**		**6,69%**	**0,00%**	**0,00%**	**$ 52.296.950**	**$ -**	**$ -**	**6/09/2026**	**23/09/2026**	
1.4.1	Entrega de documento soporte Declaratoria con sus componentes diagnóstico y ordenamiento, soportes y anexos técnicos y jurídicos requeridos.	Consultor	3,34%	0,00%		$ 26.148.475	$ -	$ -	6/09/2026	7/09/2026	1
1.4.2	Revision de documento soporte Declaratoria con sus componentes diagnóstico y ordenamiento, soportes y anexos técnicos y jurídicos requeridos.	Interventoria							8/09/2026	13/09/2026	5
1.4.3	Revision de documento soporte Declaratoria con sus componentes diagnóstico y ordenamiento, soportes y anexos técnicos y jurídicos requeridos.	CAS							14/09/2026	19/09/2026	5
1.4.4	Espacios de participación con actores para socialización de los resultados del proceso de Declaratoria (6 Espacios)	Consultor	3,34%	0,00%		$ 26.148.475	$ -	$ -	20/09/2026	23/09/2026	3
	Entrega Informe Consolidado - Fase III de la Ruta de Declaratoria por parte del	**Consultor**							24/09/2026	28/09/2026	4
	Revision de Informe por parte de la Supervision (Validacion)	**Supervision**							29/09/2026	7/10/2026	8
	Revision de Informe por parte de Interventoria (Aprobado/No Aprobado)	**Interventoria**							29/09/2026	7/10/2026	8
	Entrega Informe Mensual Consultor N° 6	**Consultor**								**23/06/2026**	
2	**Acta de Terminacion**	**Consultor - Supervision - Interventoria**							**8/10/2026**	**8/10/2026**	0
3	**Acta de Recibo Final**	**Consultor - Supervision - Interventoria**							**9/10/2026**	**14/10/2026**	5
4	**Acta de Liquidacion / la entidad la firma dentro de los 4 meses despues de la terminacion**	**Consultor - Supervision - Interventoria**							**24/10/2026**	**2/11/2026**	9
			100,00%	**14,84%**	**61,03%**	**$ 781.787.894**	**$ 116.029.725**	**$ 477.155.437**			
			FISICO			**FINANCIERO**					

$ 0

FECHA DE INICIO	9/12/2025
FECHA DE FIN	8/10/2026
DURACION EN MESES	10,00

SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO VERSION 2 - 17 DE ABRIL DE 2026

INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA DE CORTE	FECHA REAL DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD	NUMERO DE COMUNICADO	TIEMPO EJECUTADO REAL	TIEMPO (Días) A EJECUTAR LA ACTIVIDAD	% PROGRAMADO A FECHA DE CORTE	ATRASO % POR ACTIVIDAD
	09/06/2026						
					% PROGRAMADO PROYECTO	**14,84%**	**46,19%**
11/12/25	9/06/2026						
12/12/25	9/06/2026						
22/12/25	9/06/2026						
11/12/25	9/06/2026						
11/12/25	9/06/2026						
15/12/25	9/06/2026						
11/12/25	9/06/2026						
12/12/25	9/06/2026						
06/01/26	9/06/2026						
13/01/26	9/06/2026						
11/12/25	9/06/2026						
12/12/25	9/06/2026						
22/12/25	9/06/2026						
11/12/25	9/06/2026						
12/12/25	9/06/2026						
22/12/25	9/06/2026						
26/12/25	9/06/2026						
10/01/26	9/06/2026						
					% FASE PREPARATORIA	**10,62%**	**0,00%**
08/01/26	9/06/2026	30/01/2026	OF-DAP-20-25	22,00	15,00	1,33%	0,00%
08/01/26	9/06/2026	30/01/2026	OF-DAP-20-25	22,00	15,00	1,33%	0,00%
30/01/26	9/06/2026			2,00	-	1,33%	0,00%
02/02/26	9/06/2026			2,00	-	1,33%	0,00%
07/02/26	9/06/2026			74,00	-	1,33%	0,00%
05/05/26	9/06/2026			1,00	-	1,33%	0,00%
05/05/26	9/06/2026			10,00	-	1,33%	0,00%
16/05/26	9/06/2026			5,00	-	1,33%	0,00%
					% FASE APRESTAMIENTO	**4,22%**	**46,19%**
06/06/26	9/06/2026			3,00	15,00	2,11%	9,04%
06/06/26	9/06/2026			3,00	15,00	2,11%	9,04%
25/06/26	9/06/2026			-	18,00	0,00%	3,80%
14/07/26	9/06/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
16/07/26	9/06/2026			-	1,00	0,00%	11,65%
18/07/26	9/06/2026			-	5,00	0,00%	0,00%
24/07/26	9/06/2026			-	6,00	0,00%	12,67%
					% FASE II DE APRESTAMIENTO DE LA RUTA DE DECLARATORIA	**0,00%**	**0,00%**
15/08/26	9/06/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
17/08/26	9/06/2026			-	3,00	0,00%	0,00%
					% FASE III DE LA RUTA DE DECLARATORIA	**0,00%**	**0,00%**
06/09/26	9/06/2026			-	1,00	0,00%	0,00%
08/09/26	9/06/2026			-	5,00	0,00%	0,00%
14/09/26	9/06/2026			-	5,00	0,00%	0,00%
20/09/26	9/06/2026			-	3,00	0,00%	0,00%

Fecha de Seguimiento a Plan de Trabajo	**9/06/2026**
Programado a Fecha de Corte	**14,84%**
Ejecutado a Fecha de Corte	**61,03%**
Diferencia	**46,19%**

Notas y/o Comentarios:

1. Ver Anexo 1 - Flujo (Ind. Fisico y Financiero)

ANEXO 1 - IND. FISICO Y FINANCIERO - CONCURSO DE MÉRITOS No. CM2-021-2025 - "REALIZAR LA RUTA PARA LA DECLARATORIA DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP PARA LA DECLARATORIA DEL ÁREA DE BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLAGAVITA Y SAN JOSÉ DE MIRANDA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER". - CONTRATO N° 01407-2025

BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA	MES 1					MES 2				MES 3				MES 4				MES 5			
	09/12/25	16/12/25	23/12/25	30/12/25	06/01/26	13/01/26	20/01/26	27/01/26	03/02/26	10/02/26	17/02/26	24/02/26	03/03/26	10/03/26	17/03/26	24/03/26	31/03/26	07/04/26	14/04/26	21/04/26	28/04/26	05/05/26
$ 781.787.894	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21
% FISICO PROG. LB 1 (Anulado y Remplazado)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%	2,65%	2,65%	4,65%	6,64%	6,64%	10,62%	10,62%	10,62%	61,29%	73,95%	84,51%	86,62%	86,62%	92,20%	93,31%	93,31%
% FISICO PROG. LB 2 (Vigente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%	2,65%	2,65%	4,65%	5,36%	5,49%	5,61%	5,74%	5,87%	5,99%	6,12%	6,24%	6,37%	6,49%	6,62%	6,64%	6,64%
% FISICO EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,65%	3,32%	3,98%	3,98%	4,38%	4,38%	6,50%	6,50%	11,57%	19,49%	19,49%	19,49%	30,89%	41,69%
FINAN. PROGR. LB 1 (Anulado y Remplazado)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.825	$ 20.755	$ 20.755	$ 36.321	$ 51.888	$ 51.888	$ 83.020	$ 83.020	$ 83.020	$ 479.136	$ 578.165	$ 660.689	$ 677.194	$ 677.194	$ 720.775	$ 729.491	$ 729.491
FINAN. PROGR. LB 2 (Vigente)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.825	$ 20.755	$ 20.755	$ 36.321	$ 41.931	$ 42.912	$ 43.894	$ 44.876	$ 45.857	$ 46.839	$ 47.821	$ 48.802	$ 49.784	$ 50.766	$ 51.747	$ 51.888	$ 51.888
FINANCIERO EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.755	$ 25.944	$ 31.133	$ 31.133	$ 34.246	$ 34.246	$ 50.850	$ 50.850	$ 90.461	$ 152.340	$ 152.340	$ 152.340	$ 241.466	$ 325.938
DIFER. FISICA LB 2 (Vigente)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,90%	-2,65%	-2,65%	-1,99%	-2,04%	-1,51%	-1,63%	-1,36%	-1,49%	0,51%	0,39%	5,33%	13,12%	12,99%	12,87%	24,25%	35,05%
DIFER. FINAN. LB 2 (Vigente)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 14.825	-$ 20.755	-$ 20.755	-$ 15.566	-$ 15.987	-$ 11.780	-$ 12.762	-$ 10.630	-$ 11.612	$ 4.011	$ 3.029	$ 41.659	##########	##########	##########	##########	##########

BOSQUE SECO DEL CAÑÓN DE CHICAMOCHA	MES 6					MES 7				MES 8				MES 9				MES 10			
	12/05/26	19/05/26	26/05/26	02/06/26	09/06/26	16/06/26	23/06/26	30/06/26	07/07/26	14/07/26	21/07/26	28/07/26	04/08/26	11/08/26	18/08/26	25/08/26	01/09/26	08/09/26	15/09/26	22/09/26	29/09/26	06/10/26
$ 781.787.894	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM 30	SEM 31	SEM 32	SEM 33	SEM 34	SEM 35	SEM 36	SEM 37	SEM 38	SEM 39	SEM 40	SEM 41	SEM 42	SEM 43
% FISICO PROG. LB 1 (Anulado y Remplazado)	96,66%	96,66%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% FISICO PROG. LB 2 (Vigente)	8,89%	10,09%	10,62%	10,62%	14,84%	24,69%	34,55%	39,47%	44,40%	48,62%	73,95%	82,40%	86,62%	86,62%	91,08%	93,31%	93,31%	96,66%	96,66%	98,89%	100,00%	100,00%
% FISICO EJECUTADO	41,69%	52,42%	58,37%	61,03%	61,03%																	
FINAN. PROGR. LB 1 (Anulado y Remplazado)	$ 755.639	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788	$ 781.788
FINAN. PROGR. LB 2 (Vigente)	$ 69.529	$ 78.869	$ 83.020	$ 83.020	$ 116.030	$ 193.052	$ 270.075	$ 308.586	$ 347.097	$ 380.107	$ 578.165	$ 644.184	$ 677.194	$ 677.194	$ 712.059	$ 729.491	$ 729.491	$ 755.639	$ 755.639	$ 773.072	$ 781.788	$ 781.788
FINANCIERO EJECUTADO	$ 325.938	$ 409.816	$ 456.359	$ 477.155	$ 477.155	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DIFER. FISICA LB 2 (Vigente)	32,80%	42,33%	47,75%	50,41%	46,19%	-24,69%	-34,55%	-39,47%	-44,40%	-48,62%	-73,95%	-82,40%	-86,62%	-86,62%	-91,08%	-93,31%	-93,31%	-96,66%	-96,66%	-98,89%	-100,00%	-100,00%
DIFER. FINAN. LB 2 (Vigente)	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########	##########

Cierre Mes



