San Juan de Pasto, febrero 10 de 2020

Señores:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Dirección Regional Nariño

La Ciudad

Ref.: SOLICITUD AMPLIACIÓN EN TIEMPO DE EJECUCIÓN
Proceso: CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA # MC-NRÑ-CIPLL-0388-2020
Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INDUMENTARIA DEPORTIVA Y ACCESORIOS DE GIMNASIO PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE DEL SENA REGIONAL NARIÑO.


Yo, **SAID MAURICIO CEBALLOS OJEDA,** identificado como parece al pie de mi firma, actuando como representante legal de SPORTIDA SAS con NIT # 901260538 – 3, solicito muy respetuosamente prorrogar el tiempo de ejecución del contrato de la referencia en quince (15) días adicionales al día 15 de febrero de 2021, quedando como fecha de entrega definitiva el día 2 de marzo de 2021.

Esta solicitud se realiza debido a haber obtenido hasta el día 9 de febrero de 2021 el diseño y tallas de uniformes deportivos que fueron adicionados al contrato mediante documentos firmado el día 24 de diciembre de 2020, sin que contemos con el tiempo necesario para la solicitud de tela, el proceso de sublimación, corte, confección y demás en la fabricación de los mismos.

Agradecemos su apoyo en el propósito de cumplir de manera adecuada con la ejecución total de nuestro contrato y nos comprometemos a hacer entrega de los productos de manera anticipada a la fecha solicitada en caso de que el tiempo de importación sea mas corto de la pronosticado.

Esperando su respaldo sobre lo planteado y la pertinente respuesta, les presento mis agradecimientos

Atentamente,



SAID CEBALLOS OJEDA
C.C. # 98.398.394 de Pasto Nariño
Representante Legal – Sportida SAS – NIT # 901260538 - 3