Impreso el 5/08/2026 11:16:23 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Mejoramiento de vivienda para la población del municipio de Fortul, departamento de Arauca

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000017600

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 03/10/2025 10:14:42

Identificador: 1588159

Formulador Ciudadano: Narly Yurdin Caro Sambrano

Formulador Oficial : Narly Yurdin Caro Sambrano

Impreso el 5/08/2026 11:16:23 a. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4001 - Acceso a soluciones de vivienda

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	11. Bloque estratégico I 1. Integración intrarregional (intraurbana, urbano-rural, subregional) a partir de: i) el desarrollo de ciudades más sostenibles, compactas y equitativas	03. Territorios más humanos: hábitat integral	a. Participación de la comunidad y saberes populares en la política integral del hábitat

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan Participativo de Desarrollo Departamental de Arauca 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Vivienda

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Acceso a soluciones de vivienda

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Gestión y trabajo comunitario, con sentido de pertenencia (2024-2027)

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Infraestructura pilar de desarrollo para el campo

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Acceso a soluciones de vivienda

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Inadecuadas condiciones de habitabilidad de las viviendas de la población vulnerable del municipio de Fortul, departamento de Arauca.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Fortul, departamento de Arauca, presenta un importante número de hogares en condición de vulnerabilidad que habitan viviendas con deficiencias en sus condiciones físicas y funcionales, situación que afecta directamente la seguridad, salubridad y bienestar de las familias. Las limitaciones económicas de esta población dificultan la realización de intervenciones de mejoramiento por cuenta propia, ocasionando un deterioro progresivo de las condiciones de habitabilidad.

De acuerdo con el diagnóstico del sector vivienda, una proporción significativa de los hogares presenta déficit cualitativo de vivienda, reflejado en el deterioro de cubiertas, pisos, muros, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, así como en deficiencias en cocinas, unidades sanitarias y demás espacios básicos de la vivienda. Estas condiciones incrementan la exposición de las familias a riesgos para la salud, afectan su calidad de vida y limitan el disfrute de una vivienda digna.

La problemática es más evidente en los hogares de menores ingresos y en condición de vulnerabilidad, quienes carecen de la capacidad financiera para realizar las adecuaciones necesarias, situación que se agrava por las condiciones climáticas del municipio, las cuales aceleran el deterioro de los materiales y componentes constructivos de las viviendas.

En este contexto, se hace necesaria la implementación de un proyecto de mejoramiento de vivienda dirigido a la población vulnerable del municipio de Fortul, mediante intervenciones orientadas al mejoramiento de cubiertas, pisos, muros, instalaciones hidrosanitarias, redes eléctricas y demás componentes de la vivienda, con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad, reducir el déficit cualitativo y contribuir al bienestar y la calidad de vida de los hogares beneficiarios.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El problema principal es el Déficit cuantitativo de vivienda (Censo) en la población vulnerable del municipio de Fortul. Dentro del Plan de Desarrollo Municipal para el sector Vivienda se contempla la Línea de base del 4,5.1577 Fuente: Dane 2018-12

Impreso el 5/08/2026 11:16:23 a. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficientes intervenciones de mejoramiento de vivienda para la población vulnerable del municipio de Fortul.	**1.1** • Deterioro de los componentes estructurales y funcionales de las viviendas por el uso continuo y las condiciones ambientales.
	1.2 • Condiciones inadecuadas de los espacios habitacionales y de los elementos básicos de saneamiento de las viviendas.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Limitadas condiciones de vivienda digna y segura para la población vulnerable del municipio de Fortul.	**1.1** • Deterioro de la calidad de vida de la población vulnerable del municipio de Fortul.
	1.2 • Incremento de las condiciones de vulnerabilidad social y sanitaria de la población vulnerable del municipio de Fortul.

Impreso el 5/08/2026 11:16:23 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** FORTUL - ARAUCA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en condición de discapacidad Proyecto priorizado y enmarcado en el Plan de Desarrollo Municipal de Fortul 2024-2027.	Asignación de recursos financieros, técnicos y administrativos.
Actor: Otro **Entidad:** Familias en Situación de Vulnerabilidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Obtener viviendas adecuadas y seguras que mejoren su calidad de vida y les ofrezcan estabilidad y dignidad	Estar en la disponibilidad de realizar veeduría ciudadana al desarrollo del proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Personas en condición de discapacidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejorar sus condiciones de vida mediante el acceso a viviendas adecuadas, accesibles y seguras	Proporcionar información sobre sus necesidades específicas. aportes para el diseño de viviendas que verdaderamente satisfagan sus requisitos de accesibilidad y confort.

02 - Análisis de los participantes

De los textos en la tabla anterior se puede extraer las medidas de coordinación identificadas que son requeridas para que los involucrados alineen sus expectativas en torno de la iniciativa de inversión, así: La administración Municipal de Fortul asignará recursos financieros, técnicos y administrativos para ejecución del proyecto y poder cumplir con las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal. De igual manera, familias en situación de vulnerabilidad estarán en la disposición de realizar veeduría y/o seguimiento ciudadano al desarrollo del proyecto. Por otro lado, Personas en condición de discapacidad proporcionar información sobre sus necesidades específicas. aportes para el diseño de viviendas que verdaderamente satisfagan sus requisitos de accesibilidad y confort. para el desarrollo del proyecto.

Impreso el 5/08/2026 11:16:23 a. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

13.389

Fuente de la información

SISBEN 2026

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Orinoquía **Departamento:** Arauca **Municipio:** Fortul **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

10

Fuente de la información

Secretaria de planeación e infraestructura

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía **Departamento:** Arauca **Municipio:** Fortul **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Inadecuadas condiciones de habitabilidad de las viviendas de la población vulnerable del municipio de Fortul, departamento de Arauca.

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas de la población vulnerable del municipio de Fortul, departamento de Arauca.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Déficit cuantitativo de vivienda (Censo)	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 44,8 **Tipo de fuente:** Informe	Secretaría de Planeación e Infraestructura

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deficientes intervenciones de mejoramiento de vivienda para la población vulnerable del municipio de Fortul.	Fortalecer las intervenciones de mejoramiento de vivienda para la población vulnerable del municipio de Fortul.
Causa indirecta 1.1 • Deterioro de los componentes estructurales y funcionales de las viviendas por el uso continuo y las condiciones ambientales.	Mejorar los componentes estructurales y funcionales de las viviendas afectados por el uso continuo y las condiciones ambientales.
Causa indirecta 1.2 • Condiciones inadecuadas de los espacios habitacionales y de los elementos básicos de saneamiento de las viviendas.	Adecuar los espacios habitacionales y los elementos básicos de saneamiento de las viviendas.

Impreso el 5/08/2026 11:16:23 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Implementación de un programa integral de mejoramiento de vivienda para hogares vulnerables en el municipio de Fortul, departamento de Arauca.	Si	Completo
Reubicación de la población vulnerable en nuevas viviendas construidas en zonas urbanizadas de Fortul, departamento de Arauca.	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Implementación de un programa integral de mejoramiento de vivienda para hogares vulnerables en el municipio de Fortul, departamento de Arauca.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda

Medido a través de

Número

Descripción

Corresponde al apoyo financiero a través de la asignación de un subsidio familiar de vivienda de interés social para mejoramiento, reparación y/o reconstrucción.

Descripción de la Demanda

Se entiende como demanda Hogares no beneficiados con mejoramiento de una vivienda

Descripción de la Oferta

Se entiende como oferta Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	60,00	-60,00
2025	0,00	60,00	-60,00
2026	10,00	60,00	-50,00
2027	0,00	50,00	-50,00

Impreso el 5/08/2026 11:16:23 a. m.

Alternativa: Implementación de un programa integral de mejoramiento de vivienda para hogares vulnerables en el municipio de Fortul, departamento de Arauca.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Esta alternativa contempla la intervención progresiva de las viviendas con déficit cualitativo, priorizando a la población en condiciones de vulnerabilidad. Incluye actividades como el cambio de cubiertas, pisos y muros en mal estado, adecuación de instalaciones eléctricas y sanitarias, mejoramiento de ventilación e iluminación, y dotación de sistemas básicos de saneamiento. La propuesta busca garantizar condiciones mínimas de habitabilidad, reducir riesgos sanitarios y estructurales, y mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias. se contempla realizar la actividad de:

• MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Impreso el 5/08/2026 11:16:23 a. m.

Alternativa: Implementación de un programa integral de mejoramiento de vivienda para hogares vulnerables en el municipio de Fortul, departamento de Arauca.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Orinoquía **Departamento:** Arauca **Municipio:** Fortul **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público

Alternativa: Implementación de un programa integral de mejoramiento de vivienda para hogares vulnerables en el municipio de Fortul, departamento de Arauca.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 320.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 320.000.000,00

Fortalecer las intervenciones de mejoramiento de vivienda para la población vulnerable del municipio de Fortul.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de hogares **Cantidad:** 10,0000 **Costo:** $ 320.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 10 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 10	**1.1.1** VIVIENDA 1 - ANGELICA MORENO **Costo:** $ 30.499.841,17 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 VIVIENDA 2 - MARIA BARAJAS **Costo:** $ 31.944.320,97 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 VIVIENDA 3 - CECILIA GIRON **Costo:** $ 31.265.955,32 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 VIVIENDA 4 - GELVIS CORDOBA **Costo:** $ 30.548.296,03 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 VIVIENDA 5 - EFRAIN GONZALEZ **Costo:** $ 29.946.256,02 **Etapa:** Inversión

Impreso el 5/08/2026 11:16:24 a. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de hogares **Cantidad:** 10,0000 **Costo:** $ 320.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 10 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 10	**1.1.6** VIVIENDA 6 - EDINSON GONZALEZ REYES **Costo:** $ 31.588.628,99 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 VIVIENDA 7 - MARIELA VALCARCEL **Costo:** $ 48.557.682,70 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 VIVIENDA 8 - LUZ MILA PACHECO **Costo:** $ 24.043.610,61 **Etapa:** Inversión
	1.1.9 VIVIENDA 9 - CARLOS JULIO GALINDO **Costo:** $ 26.565.526,32 **Etapa:** Inversión
	1.1.10 VIVIENDA 10 - YOBANY CAMARGO **Costo:** $ 31.853.360,15 **Etapa:** Inversión
	1.1.11 MITIGACION AMBIENTAL **Costo:** $ 3.186.521,72 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Implementación de un programa integral de mejoramiento de vivienda para hogares vulnerables en el municipio de Fortul, departamento de Arauca.

Actividad 1.1.1 VIVIENDA 1 - ANGELICA MORENO

Periodo	Mano de obra calificada
0	$30.499.841,17
Total	**$30.499.841,17**

Periodo	Total
0	$30.499.841,17
Total	

Actividad 1.1.10 VIVIENDA 10 - YOBANY CAMARGO

Periodo	Mano de obra calificada
0	$31.853.360,15
Total	**$31.853.360,15**

Periodo	Total
0	$31.853.360,15
Total	

Actividad 1.1.11 MITIGACION AMBIENTAL

Periodo	Mano de obra calificada
0	$3.186.521,72
Total	**$3.186.521,72**

Periodo	Total
0	$3.186.521,72
Total	

Actividad 1.1.2 VIVIENDA 2 - MARIA BARAJAS

Periodo	Mano de obra calificada
0	$31.944.320,97
Total	**$31.944.320,97**

Periodo	Total
0	$31.944.320,97
Total	

Actividad 1.1.3 VIVIENDA 3 - CECILIA GIRON

Periodo	Mano de obra calificada
0	$31.265.955,32
Total	**$31.265.955,32**

Periodo	Total
0	$31.265.955,32
Total	

Actividad 1.1.4 VIVIENDA 4 - GELVIS CORDOBA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$30.548.296,03
Total	**$30.548.296,03**

Periodo	Total
0	$30.548.296,03
Total	

Actividad 1.1.5 VIVIENDA 5 - EFRAIN GONZALEZ

Periodo	Mano de obra calificada
0	$29.946.256,02
Total	**$29.946.256,02**

Periodo	Total
0	$29.946.256,02
Total	

Actividad 1.1.6 VIVIENDA 6 - EDINSON GONZALEZ REYES

Periodo	Mano de obra calificada
0	$31.588.628,99
Total	**$31.588.628,99**

Periodo	Total
0	$31.588.628,99
Total	

Actividad 1.1.7 VIVIENDA 7 - MARIELA VALCARCEL

Periodo	Mano de obra calificada
0	$48.557.682,70
Total	**$48.557.682,70**

Periodo	Total
0	$48.557.682,70
Total	

Actividad 1.1.8 VIVIENDA 8 - LUZ MILA PACHECO

Periodo	Mano de obra calificada
0	$24.043.610,61
Total	**$24.043.610,61**

Periodo	Total
0	$24.043.610,61
Total	

Actividad 1.1.9 VIVIENDA 9 - CARLOS JULIO GALINDO

Periodo	Mano de obra calificada
0	$26.565.526,32
Total	**$26.565.526,32**

Periodo	Total
0	$26.565.526,32
Total	

Impreso el 5/08/2026 11:16:24 a. m.

Alternativa: Implementación de un programa integral de mejoramiento de vivienda para hogares vulnerables en el municipio de Fortul, departamento de Arauca.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	No coordinación interinstitucional	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales	Revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada
2-Componente (Productos)	Administrativos	Incumplimiento del prestador de servicios en las actividades contratadas	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 4. Mayor	Aumento en los tiempos y costos económicos del desarrollo territorial	Definición adecuada de los términos del contrato con el prestador del servicio. Pólizas de cumplimiento.
	De calendario	No ejecución de las actividades en el tiempo establecido.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 3. Moderado	Retraso en la ejecución del proyecto.	Seguimiento permanente por parte del supervisor.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: VIVIENDA 1 - ANGELICA MORENO Riesgo: Desabastecimiento de los materiales necesarios para dar cumplimiento	**Probabilidad:** 1. Raro **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en la ejecución del proyecto.	Seguimiento permanente por parte del supervisor.

Impreso el 5/08/2026 11:16:24 a. m.

Alternativa: Implementación de un programa integral de mejoramiento de vivienda para hogares vulnerables en el municipio de Fortul, departamento de Arauca.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro estimado en costos de mejoramiento de vivienda para hogares vulnerables.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 10 viviendas mejoradas pertenecientes a hogares en condición de vulnerabilidad del municipio de Fortul.

Descripción Valor Unitario: $28.000.000 por vivienda, correspondiente al costo promedio de las intervenciones de mejoramiento habitacional.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	10,00	$28.000.000,00	$280.000.000,00

Reducción del déficit cualitativo de vivienda.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: 10 viviendas mejoradas.

Descripción Valor Unitario: $16.000.000 por vivienda, correspondiente al beneficio económico anual derivado de la reducción del déficit cualitativo de vivienda.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	10,00	$16.000.000,00	$160.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$440.000.000,00	$440.000.000,00

Impreso el 5/08/2026 11:16:24 a. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$320.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-320.000.000,0
1	$352.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$352.000.000,0

Impreso el 5/08/2026 11:16:24 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementación de un programa integral de mejoramiento de vivienda para hogares vulnerables en el municipio de Fortul, departamento de Arauca.					
$2.935.779,82	10,00 %	$1,01	$32.000.000,00	$320.000.000,00	$1.668.899,52

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda (Producto principal del proyecto)	$32.000.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Implementación de un programa integral de mejoramiento de vivienda para hogares vulnerables en el municipio de Fortul, departamento de Arauca.

04 - Alcance

El proyecto contempla el mejoramiento de viviendas de hogares en condición de vulnerabilidad del municipio de Fortul, departamento de Arauca, mediante la ejecución de intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad y accesibilidad de las viviendas. Las actividades incluyen el mejoramiento de componentes constructivos, instalaciones básicas y demás obras requeridas para garantizar una vivienda digna. Con la ejecución del proyecto se espera beneficiar 10 hogares con mejoramiento de vivienda, contribuyendo a la reducción del déficit cualitativo habitacional y al mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable, en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027.

Impreso el 5/08/2026 11:16:24 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer las intervenciones de mejoramiento de vivienda para la población vulnerable del municipio de Fortul.

Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 10,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: unidad ejecutora

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	10,0000	**Total:**	10,0000

Impreso el 5/08/2026 11:16:24 a. m.

Regionalización

Producto: Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Orinoquía	Arauca	Fortul			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	320.000.000,00	320.000.000,00	10,0000	10,0000	0

Impreso el 5/08/2026 11:16:24 a. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor