Salud	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

Acta N°: 7	**Fecha:** 14 de julio de 2026	
Objetivo: Seguimiento avances ejecución Convenio 276 de 2026		
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: Ministerio de Salud y Protección Social – Dirección de Salud Mental y Convivencia – Grupo de Convivencia Social y Abordaje del consumo de sustancias psicoactivas		
Lugar: Plataforma Teams		
Líder de la reunión: Grupo de Convivencia Social y Abordaje del consumo de sustancias psicoactivas – Dirección de Salud Mental y Convivencia		
Hora Programada: **De**: 8:00 am A: 9:00 am	**Hora de Inicio**: 8:06 am	**Hora de Terminación:** 9:33 am

N°	Nombre	Cargo	Dependencia o entidad	Asiste	
				SI	NO
1	Nubia Esperanza Bautista	Profesional Especializada – Directora (E)	Dirección de Salud Mental y Convivencia – Ministerio de Salud y Protección Social	x	
2	Jacqueline Correal	Profesional Especializada	Grupo de Convivencia Social y Abordaje del consumo de sustancias psicoactivas – Ministerio de Salud y Protección Social	x	
3	Paula Andrea Sosa	Contratista	Grupo de Convivencia Social y Abordaje del consumo de sustancias psicoactivas – Ministerio de Salud y Protección Social	x	
4	Diana Izquierdo	Contratista	Grupo de Gestión Integrada para la Salud Mental – Ministerio de Salud y Protección Social	x	
5	Yohanna Alexandra Leal	Contratista	Grupo de Convivencia Social y y Abordaje del consumo de sustancias psicoactivas – Ministerio de Salud y Protección Social	x	
6	Sergio Alejandro Zúñiga	Contratista	Grupo de Convivencia Social y Abordaje del consumo de sustancias psicoactivas – Ministerio de Salud y Protección Social	x	
7	Carmen Jojoa	Comisionada CNMI OPIAC – Coordinadora Mujer y familia	OPIAC	x	
8	Arley Segundo Realpe Chamorro	Coordinador del convenio	AICO	x	
9	Luz Arena Viveros	Apoyo jurídico	OPIAC	x	
10	Allison Bastidas	Apoyo contable	OPIAC	x	
11	Cheryl Rosas Rosero	Apoyo administrativo	OPIAC	x	

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo y presentación de los asistentes
2. Informe escrito y documentado del estado de ejecución solicitado en el oficio
3. Informe – Espacio MPC
4. Conclusiones y compromisos

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Una vez se inicia la reunión, se procede a dar el saludo y bienvenida a los participantes del espacio. A continuación se presentan los principales puntos tratados en el Comité de seguimiento al convenio 276 de 2026:

Objetivos del espacio

La reunión tuvo como propósito principal realizar el seguimiento a las actividades contempladas en el acuerdo, en particular, revisar el estado del informe escrito solicitado, el cual presentaba retrasos en su entrega, y coordinar la logística y metodología de la sesión de la Mesa Permanente de Concertación (MPC).

Desarrollo de la reunión

La sesión inició con la presentación de los asistentes y la aprobación de la agenda. Posteriormente, el coordinador del convenio, Arley Realpe procedió a proyectar el informe de avance de las actividades desarrolladas hasta el momento, detallando la ruta metodológica para la protocolización del plan de acción en la MPC. Posteriormente, se discutieron los avances en territorios de Nariño (como Aldana y Samaniego) y las dificultades administrativas con algunos resguardos para los procesos de contratación de los mismos.

En un segundo momento, se revisó la viabilidad técnica y financiera de la MPC, dadas las restricciones de tiempo y presupuesto, y la intervención del área jurídica del Ministerio sobre la limitación de los plazos contractuales.

Puntos clave tratados

- **Informe de avance:** Se presentó el informe de avance de la ejecución del convenio 276 de 2026 por parte de la OPIAC, no obstante, el Ministerio aclaró que este documento aún no ha sido radicado formalmente y debe ser revisado detalladamente. De tal forma, los ajustes principales solicitados al informe son:

  -Inclusión de resultados de campo: Arley Realpe (OPIAC) se comprometió a anexar información sobre las aproximadamente 60 encuestas realizadas por territorio en Nariño. Aunque los datos no están totalmente tabulados, se acordó elaborar un pequeño informe descriptivo sobre estas encuestas para evidenciar el trabajo en territorio.

  -Evidencia de avances en la prórroga: El Ministerio solicitó que el informe no sea solo una recopilación metodológica, sino que demuestre claramente qué se ha logrado específicamente durante el periodo de prórroga del convenio, incluyendo el diagnóstico situacional y el trabajo con las comunidades.

  -Ajuste del cronograma de la MPC: El informe debe reflejar el plan de trabajo actualizado para la Mesa Permanente de Concertación (MPC). Esto implica definir si se realizarán mesas técnicas previas (presenciales o virtuales) para el análisis del plan de acción antes de la protocolización política.

  -Consolidación administrativa y financiera: Se ajustará para incluir en el informe el reporte de recursos obligados, soportes de ejecución en el Drive, y el reporte jurídico y administrativo completo que el Ministerio exigió para validar el cumplimiento.

- **Situación de la MPC:** Se presentan varias fechas en las que sesionará la MPC. La sesión en la cual se ha dispuesto la posibilidad de realizar la concertación del Plan de Acción, está programada en Bogotá para los días 20, 21 y 22 de julio. OPIAC manifestó que el espacio otorgado por la Secretaría Técnica de la MPC es limitado y podría no permitir la discusión amplia de tres días originalmente planeada, centrándose solo en la protocolización.

- **Desafío Presupuestal y Logístico:** Existe una discrepancia entre las 80 personas presupuestadas en el marco del convenio y las 120 que menciona la OPIAC que normalmente asisten al espacio. Se discutió la posibilidad de unir recursos con otras organizaciones, no obstante, el Ministerio advirtió que cualquier cambio en la modalidad (ej. pasar a virtual) o presupuesto requiere un otrosí contractual que toma tiempo.
- **Avances en territorio:** Se informó la realización de aproximadamente 60 encuestas por territorio en Nariño, cuya tabulación está pendiente de ser anexada al informe. Se reportaron dificultades con el resguardo de Funes debido a situaciones administrativas. No se presentaron resultados estadísticos ni hallazgos específicos de las encuestas en Nariño, debido a que la información aún se encuentra en procesamiento, según lo mencionado.

  -Estado de la información: Los datos no han sido tabulados ni sistematizados todavía. El coordinador del proyecto, Arley Realpe, indicó que estaba a la espera de que la psicóloga territorial le enviara la información recolectada para poder realizar un pequeño informe al respecto.

  -Compromiso de entrega: OPIAC se comprometió a anexar el avance de estas encuestas en el informe que se remitiría formalmente al Ministerio en la tarde del día de la reunión (14 de julio), con el fin de evidenciar el trabajo realizado en territorio durante la prórroga del convenio.

Conclusiones

- El documento presentado por OPIAC es un informe preliminar y no el definitivo. Tras la mesa técnica programada para la tarde del 14 de julio, el informe técnico preliminar se ajustará incorporando avances específicos y ajustes que no estaban consolidados en la versión inicial presentada por OPIAC.
- Existe una urgencia crítica debido a que el convenio finaliza el 30 de julio y cualquier modificación contractual debe radicarse con al menos 10 días de antelación. El plazo del 30 de julio de 2026, fecha en la que finaliza el convenio, impone una restricción crítica sobre los trámites administrativos y contractuales debido a las normativas internas del Ministerio de Salud. A continuación se detalla cómo este plazo afecta los procedimientos:

  -Regla de los 10 días de antelación: El área contractual del Ministerio emitió una circular estableciendo que no se procesarán modificaciones, adiciones ni prórrogas que no sean radicadas con al menos 10 días de antelación al vencimiento.

  -Inviabilidad de cambios estructurales: Cualquier ajuste en la modalidad de la reunión (por ejemplo, pasar de presencial a virtual) o en el presupuesto requiere un otrosí o acto modificatorio. Alexandra Leal, abogada del Ministerio, advirtió que estos trámites ya no saldrían a tiempo dada la limitación de los 10 días.

  -Presión sobre los informes finales: Al restar 15 días para el cierre, existe una urgencia por recibir los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos. Estos documentos son requisitos indispensables para que la supervisión realice el análisis de cumplimiento antes de que el convenio expire.


  -Riesgo de hallazgos legales: Se enfatizó que no se pueden realizar cambios improvisados en la ejecución (como reducir días de reunión o cambiar costos de transporte) sin la debida planeación técnica y administrativa previa, ya que esto podría generar hallazgos por parte de los entes de control al no respetarse la propuesta original aprobada.

- Es necesario definir una estrategia metodológica para aprovechar el espacio de la MPC, posiblemente mediante mesas de trabajo previas con los equipos técnicos de las comisionadas antes de la protocolización.


ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS

N°	Actividad	Responsable	Fecha Límite	Observaciones
1	Remitir el informe de avance técnico, administrativo, financiero y jurídico	OPIAC	14 de julio en la tarde	

	formalmente ante MinSalud, anexando la información de las encuestas territoriales.			
2	Realizar un acercamiento con las organizaciones indígenas para verificar si pueden asistir a reuniones técnicas presenciales en Bogotá el fin de semana previo a la MPC.	OPIAC	Inmediato	
3	Realizar una mesa técnica esa misma tarde (14 de julio) para ajustar el cronograma y el plan de trabajo de la MPC.	OPIAC	14 de julio en la tarde	
4	Cargar en el Drive todos los soportes de ejecución, contratos y prórrogas pendientes, como parte de la entrega del informe solicitado por MinSalud.	OPIAC	14 de julio en la tarde	
5	Se acordó un nuevo Comité de Seguimiento con base en la revisión del informe que será entregado por la OPIAC en la tarde, con el fin de avanzar en la definición del trámite a gestionar.	MinSalud	15 de julio	



Nombre y firma de quien preside la reunión



Nombre y firma de quien elabora el acta

1. Resumen

Título de la reunión	**Comité de seguimiento - Convenio 276 de 2026**
Participantes que asistieron	**16**
Hora de inicio	**7/14/26** 7:52:49 AM
Hora de finalización	**7/14/26** 9:57:06 AM
Duración de la reunión	**2 h 4 min 17s**
Tiempo medio de asistencia	**1 h 27s**

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol	Interacción: Reacción-Aplauso	Interacción: Reacción-Me divierte	Interacción: Reacción-Me gusta	Interacción: Reacción-Me encanta	Interacción: Reacción-Me asombra	Interacción: Cámara encendida	Interacción: Manos levantadas
Paula Andrea Sosa Higinio	7/14/26	8:00:26 AM 7/14/26	9:33:48 AM	1 h 33 min 22s	psosa@Minsalud.gov.co	psosa@minsalud.gov.co	Organizador						3
Apoyo contable (Externo)	7/14/26	8:00:30 AM 7/14/26	8:41:19 AM	40 min 48s	apoyocontable@opiac.org.co	apoyocontable@opiac.org.co	Moderador						2
Jacqueline Correal Lopez	7/14/26	8:00:36 AM 7/14/26	9:33:42 AM	1 h 33 min 6s	jcorreal@minsalud.gov.co	jcorreal@minsalud.gov.co	Moderador						3
read.ai meeting notes (No comprobado)	7/14/26	8:00:51 AM 7/14/26	9:00:53 AM	1 h 2s		Moderador							
Cheryl Rosas Rosero	7/14/26	8:00:59 AM 7/14/26	9:33:45 AM	1 h 32 min 45s		Moderador					3	5	
Sergio Alejandro Zuñiga Rincon	7/14/26	8:01:56 AM 7/14/26	9:35:15 AM	1 h 33 min 18s	szuniga@Minsalud.gov.co	szuniga@minsalud.gov.co	Moderador					3	3
Arley Realpe	7/14/26	8:03:31 AM 7/14/26	9:33:57 AM	1 h 30 min 26s		Moderador					3	2	
Área Jurídica Opiac (Externo)	7/14/26	8:06:22 AM 7/14/26	9:34:23 AM	1 h 28 min	areajuridica@opiac.org.co	areajuridica@opiac.org.co	Moderador						3
Nubia Esperanza Bautista Bautista	7/14/26	8:09:51 AM 7/14/26	9:57:06 AM	1 h 47 min 15s	nbautista@minsalud.gov.co	nbautista@minsalud.gov.co	Moderador						1
yohanna alexandra leal roa	7/14/26	8:17:39 AM 7/14/26	9:33:54 AM	1 h 16 min 15s		Moderador				2		3	2
Apoyo Contable Gladys (No comprobado)	7/14/26	8:20:54 AM 7/14/26	8:22:13 AM	1 min 18s		Moderador							
Apoyo Contable Gladys (No comprobado)	7/14/26	8:23:27 AM 7/14/26	8:23:29 AM	1s		Moderador							
Apoyo Contable Gladys (No comprobado)	7/14/26	8:24:54 AM 7/14/26	8:45:17 AM	20 min 22s		Moderador							
Diana Del Rosario Izquierdo Mora	7/14/26	8:31:28 AM 7/14/26	9:33:43 AM	1 h 2 min 14s	dizquierdo@Minsalud.gov.co	dizquierdo@minsalud.gov.co	Moderador					1	
Apoyo Contable Gladys (No comprobado)	7/14/26	8:45:42 AM 7/14/26	8:54:14 AM	8 min 32s		Moderador							
APOYO CONTABLE GLADYS (No comprobado)	7/14/26	8:54:26 AM 7/14/26	9:33:48 AM	39 min 22s		Moderador							

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Paula Andrea Sosa Higinio	7/14/26	8:00:26 AM 7/14/26	9:33:48 AM	1 h 33 min 22s	psosa@Minsalud.gov.co	Organizador
Apoyo contable (Externo)	7/14/26	8:00:30 AM 7/14/26	8:41:19 AM	40 min 48s	apoyocontable@opiac.org.co	Moderador
Jacqueline Correal Lopez	7/14/26	8:00:36 AM 7/14/26	9:33:42 AM	1 h 33 min 6s	jcorreal@minsalud.gov.co	Moderador
read.ai meeting notes (No comprobado)	7/14/26	8:00:51 AM 7/14/26	9:00:53 AM	1 h 2s		Moderador
Cheryl Rosas Rosero	7/14/26	8:00:59 AM 7/14/26	9:33:45 AM	1 h 32 min 45s		Moderador
Sergio Alejandro Zuñiga Rincon	7/14/26	8:01:56 AM 7/14/26	9:35:15 AM	1 h 33 min 18s	szuniga@Minsalud.gov.co	Moderador
Arley Realpe	7/14/26	8:03:31 AM 7/14/26	9:33:57 AM	1 h 30 min 26s		Moderador
Área Jurídica Opiac (Externo)	7/14/26	8:06:22 AM 7/14/26	9:34:23 AM	1 h 28 min	areajuridica@opiac.org.co	Moderador
Nubia Esperanza Bautista Bautista	7/14/26	8:09:51 AM 7/14/26	9:57:06 AM	1 h 47 min 15s	nbautista@minsalud.gov.co	Moderador
yohanna alexandra leal roa	7/14/26	8:17:39 AM 7/14/26	9:33:54 AM	1 h 16 min 15s		Moderador
Apoyo Contable Gladys (No comprobado)	7/14/26	8:20:54 AM 7/14/26	8:22:13 AM	1 min 18s		Moderador
Apoyo Contable Gladys (No comprobado)	7/14/26	8:23:27 AM 7/14/26	8:23:29 AM	1s		Moderador
Apoyo Contable Gladys (No comprobado)	7/14/26	8:24:54 AM 7/14/26	8:45:17 AM	20 min 22s		Moderador
Diana Del Rosario Izquierdo Mora	7/14/26	8:31:28 AM 7/14/26	9:33:43 AM	1 h 2 min 14s	dizquierdo@Minsalud.gov.co	Moderador
Apoyo Contable Gladys (No comprobado)	7/14/26	8:45:42 AM 7/14/26	8:54:14 AM	8 min 32s		Moderador
APOYO CONTABLE GLADYS (No comprobado)	7/14/26	8:54:26 AM 7/14/26	9:33:48 AM	39 min 22s		Moderador

4. Interacción en la reunión

Nombre	Tipo de compromiso	Tiempo
Paula Andrea Sosa Higinio	Audio activado	7/14/26 8:02:15 AM
Paula Andrea Sosa Higinio	Audio activado	7/14/26 8:07:58 AM
Paula Andrea Sosa Higinio	Audio activado	7/14/26 8:09:35 AM
Apoyo contable (Externo)	Audio activado	7/14/26 8:13:42 AM
Apoyo contable (Externo)	Audio activado	7/14/26 8:17:06 AM
Jacqueline Correal Lopez	Audio activado	7/14/26 8:17:22 AM
Jacqueline Correal Lopez	Audio activado	7/14/26 8:22:14 AM
Jacqueline Correal Lopez	Audio activado	7/14/26 9:02:19 AM
Cheryl Rosas Rosero	Audio activado	7/14/26 8:16:42 AM
Cheryl Rosas Rosero	Manos levantadas	7/14/26 8:47:47 AM
Cheryl Rosas Rosero	Audio activado	7/14/26 8:49:33 AM
Cheryl Rosas Rosero	Manos levantadas	7/14/26 8:52:54 AM
Cheryl Rosas Rosero	Audio activado	7/14/26 8:54:49 AM
Cheryl Rosas Rosero	Manos levantadas	7/14/26 9:01:51 AM
Cheryl Rosas Rosero	Audio activado	7/14/26 9:06:52 AM
Cheryl Rosas Rosero	Audio activado	7/14/26 9:12:48 AM
Sergio Alejandro Zuñiga Rincon	Audio activado	7/14/26 8:17:35 AM
Sergio Alejandro Zuñiga Rincon	Cámara encendida	7/14/26 8:41:58 AM
Sergio Alejandro Zuñiga Rincon	Cámara encendida	7/14/26 8:45:58 AM
Sergio Alejandro Zuñiga Rincon	Cámara encendida	7/14/26 8:47:45 AM
Sergio Alejandro Zuñiga Rincon	Audio activado	7/14/26 9:02:14 AM
Sergio Alejandro Zuñiga Rincon	Audio activado	7/14/26 9:14:53 AM
Arley Realpe	Audio activado	7/14/26 8:08:27 AM
Arley Realpe	Audio activado	7/14/26 8:13:31 AM
Arley Realpe	Manos levantadas	7/14/26 8:56:45 AM
Arley Realpe	Manos levantadas	7/14/26 9:25:29 AM
Arley Realpe	Manos levantadas	7/14/26 9:25:41 AM
Área Jurídica Opiac (Externo)	Audio activado	7/14/26 8:09:11 AM
Área Jurídica Opiac (Externo)	Audio activado	7/14/26 8:13:40 AM
Área Jurídica Opiac (Externo)	Audio activado	7/14/26 8:16:19 AM
Nubia Esperanza Bautista Bautista	Audio activado	7/14/26 8:18:38 AM
yohanna alexandra leal roa	Audio activado	7/14/26 8:17:58 AM
yohanna alexandra leal roa	Manos levantadas	7/14/26 9:02:01 AM
yohanna alexandra leal roa	Manos levantadas	7/14/26 9:05:21 AM
yohanna alexandra leal roa	Audio activado	7/14/26 9:06:34 AM
yohanna alexandra leal roa	"Reacción enviada "me gusta""	7/14/26 9:25:18 AM
yohanna alexandra leal roa	Manos levantadas	7/14/26 9:30:06 AM
yohanna alexandra leal roa	"Reacción enviada "me gusta""	7/14/26 9:30:09 AM
Diana Del Rosario Izquierdo Mora	"Reacción enviada "me gusta""	7/14/26 9:33:23 AM