	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS GAAMA
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: AGOSTO Año: 2026
Número de Contrato	166-01-B-COFAC-BACOF-2025
Contratista	SIAV GESTION S.A.S.
Objeto	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN BACOF, GACAS Y GAAMA DE LA FAC.
Valor del Contrato	Setenta y tres millones de pesos M/CTE ($ 73.000.000,00) **VIGENCIA 2025:** Seis millones de pesos M/CTE ($ 6.000.000,00) **VIGENCIA 2026:** Sesenta y siete millones de pesos M/CTE ($ 67.0000.000,00)
Fecha Suscripción	Dia: 23 Mes: 12 Año: 2025
Plazo de Ejecución	Vigencia 2025 - Desde el 29 diciembre 2025, hasta 31 de diciembre de 2025 Vigencia 2026 - Desde el 01 enero 2026, hasta el 31 de Octubre del 2026.
Forma de Pago	

VIGENCIA 2025

FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
31 DE DICIEMBRE DE 2025	CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	**PRIMER PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON LOS MANTENIMIENTOS FACTURADOS CON CORTE EL DÍA 31 DE DICIEMBRE

VIGENCIA 2026

FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
31 DE MARZO DE 2026	MAYO 2026	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON LOS MANTENIMIENTOS FACTURADOS CON CORTE EL DÍA 31 DE MARZO DE 2026.
31 DE JULIO DE 2026	SEPTIEMBRE 2026	**PAGO FINAL** DE ACUERDO A MANTENIMIENTOS FACTURADOS CON CORTE 31 DE JULIO DE 2026, Y HAS POR EL VALOR DISPONIBLE DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1262025 Dia: 24 Mes: 12 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: FAC-S-2025-065177-CI Dia: 01 Mes: 04 Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 7825 Dia: 04 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 26 Mes: 12 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	Dia: 27 Mes: 03 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 29 Mes: 12 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 30 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se publica modificatorio de acuerdo a lo solicitado mediante oficio No. FAC-S-2026-115009-CI
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	Adición:

DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL
VG 2025	$ 6.000.000,00	$ 0,00	$6.000.000,00
VG 2026	$ 67.000.000,00	$ 33.000.000,00	$ 100.000.000,00
Valor Total Estimado	**$ 73.000.000,00**	**$ 33.000.000,00**	**$ 106.000.000,00**

Nuevo Valor Contrato	$ 106.000.000,00
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Vigencia 2025: Dia: 31 Mes: 12 Año: 2025 Vigencia 2026: Dia: 31 Mes: 10 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. 16526 Día: 01 Mes: 08 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 03 Mes: 08 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: 03 Mes: 08 Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
SANCHEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER	INGENIERO ELECTROMECÁNICO	CONSEJO NACIONAL DE INGENIERÍAS CON MATRÍCULA PROFESIONAL N.° CN250-172115
CAMACHO GUZMAN JOSE FERNANDO	TÉCNICO ELECTRICISTA	CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS CON MATRÍCULA PROFESIONAL N.° 1061699100-51546

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	80,07%
Avance en Tiempo	80,07%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 106.000.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 59.496.200,00 (56.13%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 46.503.800.00 (43.87%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-12-2025	SG 934 del 31-12-2025	$6.000.000,00	85031626 (25-03-2026)	$6.000.000,00
2	13-04-2026	SG 944 del 13-04-2026	$53.496.200,00	188046326 (28-05-2026)	$53.496.200,00
				Total Pagos	$59.496.200,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:

Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: Pendiente No cumple: No aplica:
Otros	N/A

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el periodo objeto de evaluación del presente informe de supervisión, no se registraron actividades de ejecución asociadas al objeto contractual, por lo cual no se presentaron avances físicos, administrativos o financieros susceptibles de ser reportados durante el periodo en referencia.

No obstante, la supervisión realizó el seguimiento correspondiente al estado del contrato, verificando que las condiciones y obligaciones contractuales se mantuvieran vigentes, así como las circunstancias relacionadas con la programación y continuidad de su ejecución.

En consecuencia, para el periodo evaluado no se reportan actividades ejecutadas ni avances para trámite de pago, dejando la respectiva constancia en el presente informe para efectos de seguimiento y control de la ejecución contractual

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

El contrato se mantiene en ejecución, pendiente a la programación de actividades para el siguiente mes, por lo cual se continuará con el respectivo seguimiento por parte de la supervisión hasta verificar su completa ejecución y cumplimiento.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X____
Entidad	Sí: ___No: X____

Observaciones: No aplica.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: No aplica.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí _X_ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte 4200396108 Fecha Dia: 31 Mes: 12 Año: 2025 No. soporte 4200400740 Fecha Dia: 14 Mes: 05 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	GAAMA
Observaciones	Ingreso de los servicios del primer corte a fecha de 31 de diciembre de 2025.

	Ingreso de los servicios del segundo corte a fecha de 31 de marzo de 2026.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

De acuerdo con el seguimiento, supervisión y control efectuado durante el periodo objeto de evaluación, se verificó que la ejecución del contrato se desarrolla de manera satisfactoria y conforme con las condiciones técnicas, administrativas, económicas y financieras establecidas en los documentos que hacen parte integral del mismo.

En desarrollo de la labor de supervisión, se constató que el contratista ha venido dando cumplimiento oportuno y adecuado a las obligaciones contractuales a su cargo, ejecutando las actividades previstas de acuerdo con los alcances, especificaciones, condiciones y plazos establecidos. De igual manera, se evidenció disposición frente a los requerimientos efectuados por la supervisión, garantizando la continuidad y adecuado desarrollo de las actividades contractuales.

Como resultado del seguimiento realizado, no se evidencian, a la fecha de corte del presente informe, situaciones que configuren incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, ni circunstancias que afecten de manera significativa el normal desarrollo y cumplimiento del objeto contractual. En consecuencia, esta supervisión deja constancia de que, durante el periodo evaluado, el contrato presenta un avance y ejecución satisfactorios, en concordancia con las obligaciones, condiciones y términos contractualmente establecidos, manteniéndose un adecuado control sobre su desarrollo y cumplimiento.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T4. ARTEAGA YOSA HAROLD CAMILO S. SUPLENTE	**C.C.** 1.075.322.883
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 003 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUADRÓN DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRILLA INSTALACIONES	
Firma		

Vo. Bo. CR. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
GERENTE DEL PROYECTO GAAMA
SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR