EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINSITRO No. 022 DE 2026

CERTIFICAN

Que el Contratista **COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO "COHOSAN",** cumplió a satisfacción los resultados esperados en el Contrato de suministro No. 022 de 2026 descrito así:

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA	**COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO "COHOSAN"**
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO, LABORATORIO CLÍNICO Y ELEMENTOS DE ASEO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PARA EFECTUAR LOS PROCESOS ASISTENCIALES DE LA ESE LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES
FECHA DE INICIACION	11 FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	30 JUNIO DE 2026
VALOR FINAL CONTRATO	$97.240.000.oo
PERIODO A PAGAR	**MES DE JUNIO 2026**
VALOR A PAGAR	**$ 2.572.345**

FECHA	FACTURA	VALOR NETO	IVA	VALOR EJECUTADO	SALDO
18/02/2026	FVE-127815	$ 729.848	$ 35.996	$ 765.844	$ 96.474.156
4/03/2026	FVE-128537 FVE-128539 FVE-128532 FVE-128632	$ 4.991.805	$ 221.030	$ 5.212.835	$ 91.261.321
13/03/2026	FVE-129224 FVE-129309 FVE-129226 FVE-129308	$ 795.852	$ 19.137	$ 814.989	$ 90.446.332
13/04/2026	FVE-128144	$ 814.781,42	$ 154.808	$ 969.589,42	$89.476.742,58
15/04/2026	FVE-130634 FVE-120635 FVE-130643 FVE-130690 FVE-120689	$ 10.381.213,00	$ 166.154	$ 10.547.367,00	$78.929.375,58
20/04/2026	FVE-131100 FVE-131139 FVE-131095	$ 329.808,27	$ 51.009	$ 380.817,27	$78.548.558,31
20/04/2026	FVE-131156	$ 593.792,00	$ 112.820	$ 706.612,00	$ 77.841.946,31
23/04/2026	FVE-131236	$ 933.266,00	$ 177.321	$ 1.110.587,00	$ 76.731.359,31
28/04/2026	FVE-131684 FVE-131685	$ 779.764,00	$ 0	$ 779.764,00	$ 75.951.595,31
7/05/2026	FVE-132106	$ 2.814.171,00	$ 193.122	$ 3.007.293,00	$ 72.944.302,31
22/05/2026	FVE-133246	$ 250.064,00	$ 47.512	$ 297.576,00	$ 72.646.726,31
22/05/2026	FVE-133149 FVE-133176 FVE-133191	$ 2.167.683,00	$ 129.526	$ 2.297.209,00	$ 70.349.517,31
29/05/2026	FVE-133301	$ 437.720,00	$ 0	$ 437.720,00	$ 69.911.797,31
5/06/2026	FVE-133718 FVE-133709 FVE-133926 FVE-133925 FVE-133786 FVE-133918	$ 6.975.991,00	$ 371.886	$ 7.347.877,00	$ 62.563.920,31
10/06/2026	FVE-134088 FVE-133911	$ 682.000,00	$ 129.580	$ 811.580,00	$ 61.752.340,31
11/06/2026	FVE-134388 FVE-134461 FVE-134470	$ 1.564.571,00	$ 46.005	$ 1.610.576,00	$ 60.141.764,31
11/06/2026	FVE-134390	$ 176.286,00	$ 33.494	$ 209.780,00	$ 59.931.984,31

23/06/2026	FVE-134747 FVE-134954	$ 2.428.583,00	$ 143.762	$ 2.572.345,00	$ 57.359.639,31
				TOTAL	**$ 57.359.639,31**

LA CARPETA DE CONTRATACION SOPORTA LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

Pago de Seguridad Social	SI_X__NO___
Pago de Pensión	SI_X__NO___
Pago Riesgos Profesionales	SI_X__NO___
Factura	SI_X__NO___

Se expide la anterior certificación a los veintitrés (23) días del mes de junio de 2026.

ALVARO IGNACIO TABOADA ACUÑA
Sugerente Científico – **Supervisor**

Elaboró: Wilmer Herrera – adscrito a Sonesalud- CPL-E.S.E Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento.