Secretaría de Salud
Subred Sur Occidente E.S.E.
Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISION
RESOLUCION N° 00033/97

CONTRATO: 8034 DE 2024

PROVEEDOR :
LOGYSMED

Luego de realizar la revisión técnica del contrato y/o Orden descrita anteriormente, atentamente me permito realizar las siguientes observaciones de acuerdo a la calidad de los productos.
Los elementos y/o los servicios supervisados coinciden con las características escritas en las facturas relacionadas

PACIENTE	H.CLINICA	FACTURA	VALOR
MENDEZ SANCHEZ JOSE VICENTE	3190306	E89053	$ 5.220.000
		TOTAL	**$ 5.220.000**

APROBADO POR:

Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.642
Instrumentador Quirúrgico
FUCS

SUPERVISOR

FECHA: 10 JULIO 2026

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15/04/2025	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: __x___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No.	8034 DE 2024				FECHA DEL INFORME :	10/07/2026	
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN				**No. Adición**	**Fecha Registro Presupuestal**	**Valor Adición**	**Fecha de Inicio:**	**Fecha de Terminación:**	
Contratista:	LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS "LOGYSMED"	NIT O C.C	830023819-5	Valor Inicial:	67607 DE 07 NOV 2024	$50.000.000	INICIO:	23/12/2024	22/02/2025
Representante Legal:	NICOLAS MORALES FAJARDO	Cedula Representante	1.032.476.385	ADICION 1	17950 DE 11 MAR 2025	$ 50.000.000	PRORROGA 1	23/02/2025	16/03/2025
Objeto del Contrato u orden:	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E"			ADICION 2	19882 DE 14 ABR 2025	$ 40.000.000	PRORROGA 2	17/03/2025	16/04/2025
Duración Inicial	2 (DOS) MESES			ADICION 3	51394 DE 24 NOV 2025	$ 10.000.000	PRORROGA 3	17/04/2025	16/05/2025
Disponibilidades Números	al N° 0919 del 21 de marzo de 2024	Registros Presupuestales		ADICION 4	10462 DE 16 ENERO 2026	$ 50.000.000	PRORROGA 4	17/05/2025	16/06/2025
				ADICION 5		$ 50.000.000	PRORROGA 5	17/06/2025	16/08/2025
				ADICION 6		$ 65.000.000	PRORROGA 6	17/08/2025	16/01/2026
							PRORROGA 7	17/01/2026	1/05/2026
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO	CODIGO					PRORROGA 8	2/05/2026	1/07/2026
		4245010401					PRORROGA 9	2/07/2026	1/09/2026
				Valor Total:	$315.000.000	Fecha Terminación actual:		1/09/2026	
FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN	31/10/2026								

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	KE10C11	X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	E87263	1/02/2025	FEBRERO	03-02-2025	$ 3.630.000	3.630.000	311.370.000	1%	
2	E87264	3/02/2025	FEBRERO	03-02-2025	$ 3.860.000	7.490.000	307.510.000	2%	
3	E87265	3/02/2025	FEBRERO	03-02-2025	$ 3.630.000	11.120.000	303.880.000	4%	
4	E87306	14/02/2025	FEBRERO	17-02-2025	$ 3.860.000	14.980.000	300.020.000	5%	
5	E87307	14/02/2025	FEBRERO	17-02-2025	$ 5.976.000	20.956.000	294.044.000	7%	
6	E 87308	17/02/2025	FEBRERO	17-02-2025	$ 3.500.000	24.456.000	290.544.000	8%	
7	E87323	21/02/2025	FEBRERO	25-02-2025	$ 1.990.000	26.446.000	288.554.000	8%	
8	E87386	12/03/2025	MARZO	13-03-2025	$ 210.000	26.656.000	288.344.000	8%	
9	E87415	20/03/2025	MARZO	21-03-2025	$ 6.440.000	33.096.000	281.904.000	11%	
10	E87420	21/03/2025	MARZO	25-03-2025	$ 420.000	33.516.000	281.484.000	11%	
11	E87421	21/03/2025	MARZO	25-03-2025	$ 2.350.000	35.866.000	279.134.000	11%	
12	E87516	23/04/2025	ABRIL	24-04-2025	$ 3.700.000	39.566.000	275.434.000	13%	
13	E87517	23/04/2025	ABRIL	24-04-2025	$ 4.430.000	43.996.000	271.004.000	14%	
14	E87518	23/04/2025	ABRIL	24-04-2025	$ 4.560.000	48.556.000	266.444.000	15%	
15	E87620	3/06/2025	JUNIO	03-06-2025	$ 4.850.000	53.406.000	261.594.000	17%	
16	E87665	12/06/2025	JUNIO	13-06-2025	$ 4.520.000	57.926.000	257.074.000	18%	
17	E87682	18/06/2025	JUNIO	19-06-2025	$ 4.900.000	62.826.000	252.174.000	20%	
18	E87684	18/06/2025	JUNIO	19-06-2025	$ 100.000	62.926.000	252.074.000	20%	
19	E87711	1/07/2025	JULIO	03-07-2025	$ 3.170.000	66.096.000	248.904.000	21%	
20	E87712	1/07/2025	JULIO	03-07-2025	$ 3.250.000	69.346.000	245.654.000	22%	
21	E87749	10/07/2025	JULIO	11-07-2025	$ 14.386.000	83.732.000	231.268.000	27%	
22	E87845	13/08/2025	AGOSTO	14-08-2025	$ 210.000	83.942.000	231.058.000	27%	

23	E87846	13/08/2025	AGOSTO	14-08-2025	$ 100.000	84.042.000	230.958.000	27%		
24	E87847	13/08/2025	AGOSTO	14-08-2025	$ 100.000	84.142.000	230.858.000	27%		
25	E87850	13/08/2025	AGOSTO	14-08-2025	$ 2.160.000	86.302.000	228.698.000	27%		
26	E87908	3/09/2025	SEPTIEMBRE	03-09-2025	$ 92.000	86.394.000	228.606.000	27%		
27	E87909	3/09/2025	SEPTIEMBRE	03-09-2025	$ 200.000	86.594.000	228.406.000	27%		
28	E87910	3/09/2025	SEPTIEMBRE	03-09-2025	$ 120.000	86.714.000	228.286.000	28%		
29	E87911	3/09/2025	SEPTIEMBRE	03-09-2025	$ 200.000	86.914.000	228.086.000	28%		
30	E87947	10/09/2025	SEPTIEMBRE	12-09-2025	$ 9.740.000	96.654.000	218.346.000	31%		
31	E87948	11/09/2025	SEPTIEMBRE	12-09-2025	$ 1.822.000	98.476.000	216.524.000	31%		
32	E87949	12/09/2025	SEPTIEMBRE	12-09-2025	$ 4.760.000	103.236.000	211.764.000	33%		
33	E87963	16/09/2025	SEPTIEMBRE	17-09-2025	$ 3.990.000	107.226.000	207.774.000	34%		
34	E87964	16/09/2025	SEPTIEMBRE	17-09-2025	$ 210.000	107.436.000	207.564.000	34%		
35	E87982	22/09/2025	SEPTIEMBRE	23-09-2025	$ 7.246.000	114.682.000	200.318.000	36%		
36	E88123	19/11/2025	NOVIEMBRE	24-11-2025	$ 5.822.000	120.504.000	194.496.000	38%		
37	E88124	19/11/2025	NOVIEMBRE	24-11-2025	$ 4.520.000	125.024.000	189.976.000	40%		
38	E88125	19/11/2025	NOVIEMBRE	24-11-2025	$ 3.030.000	128.054.000	186.946.000	41%		
39	E88131	20/11/2025	NOVIEMBRE	24-11-2025	$ 5.448.000	133.502.000	181.498.000	42%		
40	E88158	2/12/2025	DICIEMBRE	02-12-2025	$ 3.030.000	136.532.000	178.468.000	43%		
41	E88257	6/01/2026	ENERO	08-01-2026	$ 10.846.000	147.378.000	167.622.000	47%		
42	E88290	20/01/2026	ENERO	23-01-2026	$ 5.532.000	152.910.000	162.090.000	49%		
43	E88291	20/01/2026	ENERO	23-01-2026	$ 5.702.000	158.612.000	156.388.000	50%		
44	E88292	20/01/2026	ENERO	23-01-2026	$ 3.840.000	162.452.000	152.548.000	52%		
45	E88293	20/01/2026	ENERO	23-01-2026	$ 6.110.000	168.562.000	146.438.000	54%		
46	E88294	20/01/2026	ENERO	23-01-2026	$ 5.920.000	174.482.000	140.518.000	55%		
47	E88295	20/01/2026	ENERO	23-01-2026	$ 5.570.000	180.052.000	134.948.000	57%		
48	E88296	20/01/2026	ENERO	23-01-2026	$ 3.630.000	183.682.000	131.318.000	58%		
49	E88297	20/01/2026	ENERO	23-01-2026	$ 9.100.000	192.782.000	122.218.000	61%		
50	E88390	10/02/2026	FEBRERO	12-02-2026	$ 5.220.000	198.002.000	116.998.000	63%		
51	E 88730	4/05/2026	MAYO	05-05-2026	$ 6.000.000	204.002.000	110.998.000	65%		
52	E 88731	4/05/2026	MAYO	05-05-2026	$ 120.000	204.122.000	110.878.000	65%		
53	E 88736	5/05/2026	MAYO	05-05-2026	$ 5.460.000	209.582.000	105.418.000	67%		
54	E 88737	5/05/2026	MAYO	05-05-2026	$ 6.162.000	215.744.000	99.256.000	68%		
55	E88773	12/05/2026	MAYO	14-05-2026	$ 12.954.000	228.698.000	86.302.000	73%		
56	E88774	12/05/2026	MAYO	14-05-2026	$ 5.990.000	234.688.000	80.312.000	75%		
57	E88775	12/05/2026	MAYO	14-05-2026	$ 210.000	234.898.000	80.102.000	75%		
58	E88804	19/05/2026	MAYO	25-05-2026	$ 4.350.000	239.248.000	75.752.000	76%		
59	E88865	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	$ 2.320.000	241.568.000	73.432.000	77%		
60	E88866	1/06/2026	JUNIO	02-06-2026	$ 5.920.000	247.488.000	67.512.000	79%		
61	E89010	2/07/2026	JULIO	02-07-2026	$ 7.032.000	254.520.000	60.480.000	81%		
62	E89011	2/07/2026	JULIO	02-07-2026	$ 7.530.000	262.050.000	52.950.000	83%		
63	E89012	2/07/2026	JULIO	02-07-2026	$ 5.990.000	268.040.000	46.960.000	85%		
64	E89013	2/07/2026	JULIO	02-07-2026	$ 5.220.000	273.260.000	41.740.000	87%		
65	E89014	2/07/2026	JULIO	02-07-2026	$ 420.000	273.680.000	41.320.000	87%		
66	E89015	2/07/2026	JULIO	02-07-2026	$ 6.100.000	279.780.000	35.220.000	89%		

57	E89053	9/07/2026	JULIO	10-07-2026	$ 5.220.000	285.000.000	30.000.000	90%		
TOTAL					285.000.000	285.000.000	30.000.000	90%		

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO
EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	DOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CT	$ 285.000.000
Saldo por ejecutar	TREINTA MILLONES PESOS M/CT	$ 30.000.000

VALOR TOTAL CERTIFICADO	$ 5.220.000
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
E89053* *	JULIO
	$ 5.220.000
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	LIZETH PATRICIA LARA YANES
C.C. No.	52.768.842
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	

Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
UCS

logysmed

Logística para dispositivos médicos S.A.S

NIT: 830.023.819-5:

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN:

No somos grandes contribuyentes
No somos retenedores de IVA ni de ICA
Actividad comercial: COMERCIAL MAYORISTA
Código: 4659 TARIFA 11.04 x 1000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. E 89053

Vendido A:	Paciente:	Fecha: 09/07/2026 Pag: 1
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E. 900959048-4 TV 74 F 40 B 54 SUR 4546800 Observaciones:	JOSE VICENTE MENDEZ SANCHEZ Id. Paciente: 3190306 Historia Clínica: 3190306	Vencimiento: 09/10/2026 Bodega: Rep.Vta: 69 CHRISTIAN LEANDRO MARTINEZ EAJA0069 Forma de Pago: Credito Plazo: 090 dia(s)

No DE CONTRATO: 8034-2024 . HOSPITAL KENEDDY DR CORTES

Código	Descripción Producto (Riesgo IIB)	Referencia	U/M	Cant.	I.V.A.	Vr. Unit.	Valor Total
Identificacion: 3190306	Paciente: JOSE VICENTE MENDEZ SANCHEZ						
17A1010-002	Rg 1 - Rotula universal Click 11 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 250121003 Un: 8	17A1010-002	94	8		460,000	3,680,000
558CF.300	Rg 2 - Barra fibra carbono 11 x 300 mm.0 x 300 m m Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: 01354-9 Un: 2	558CF.300	94	2		350,000	700,000
1001-151530	Rg 3 - Tornillo oseo 5.0 x 150 x R. 30 mm Reg. Sanitario: 2021DM-0024619 FV: 2031/11/22 Lote: EKBKAB Un: 4	1001-151530	94	4		210,000	840,000

HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
10 JUL 2026
Lizeth Lara Yanes
C.C. 52.768.842
Instrumentador Quirúrgico
HUCS

Total Registros: 3 **Total Cant:** 14

Son:
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

Medio de Pago: Credito

Sub Total:	5,220,000
Descuento:	0
I.V.A:	0
Reteiva:	0
Reteica:	57,629
Retefuente:	130,500
TOTAL:	5,031,871

Autorización de Numeración DIAN No. 018764101014065 de 2025/11/04 desde E 88064 hasta E 100000 Vencimiento 2027/11/04 Vigencia 00 meses.
Generación Factura: Fecha: 2026/07/09 Hora: 09:27:57

Esta factura de Venta es un título valor según ley 1231 de Julio de 2008

Firma Electronica: hLEsnKAGfsT1spE9LY0dDllfrBfKEHJ54fae
k9K6wuzh8Do3x4M/h0VqMMBDX0BlgrNY7Wvsj9CMawK+twSBnnxp20Q
/pUWDzvBu9o765oiLenl9ve7L5uHiS8frlLB9YD9GBuiN/eyihucGPH
RizG5LqfmzDl7hWeA9aybzyvV0PuFv5UUqPc625sEPwMzfuw+C9EB1D
Xc+XCnycPkL+XNSSpXf4+MeJ12K5aLEJd0hJlMFiAjx95Lsodr/QaAZ
prFbKwmqN/OlozM32UrvxEsLEw/bLaYwweOHaAT0QOW5zXiurhALAMi
v4UVKHwRS6g6yntbYL5UQOy43VSBguw==

Logistica Para Dispositivos Médicos S.A.S
Nit.830.023.819-5
logysmed
LOGYSMED S.A.S

RECIBÍ CONFORME; ARTÍCULO 994 CÓDIGO DE COMERCIO

CUFE: 6ff6ed971f5051a683575bfa28b11d55f5f55dea19ce7be7625b341b6e24446cbfed867441a11258824a38d6a83ceb9c
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-07-09 09:29:27.540

logysmed

EL REVISOR FISCAL DE LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS S.A.S.

CERTIFICA

En mi calidad de Revisor fiscal de LOGÍSTICA PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS S.A.S. identificada con NIT 830.023.819-5, en cumplimiento de las leyes 489 de 1998 y 789 de 2002, manifiesto, que la compañía ha realizado los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales, de los empleados de la compañía y en tal sentido se encuentra al día por el periodo de cotización de julio 2026 en EPS y al periodo de junio de 2026 en Pensión, ARL y Parafiscales.

Para constancia se expide certificación en Bogotá, a los 09 días del mes de julio de 2026.

MANUEL RICARDO GONZALEZ BERNAL
C.C. 11.187.628 de Bogotá
T.P. 122.206-T
Revisor Fiscal