ANEXO 2
ANÁLISIS DE RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de riesgos:

PROBABILIDAD DE RIESGO		
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	**2**
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**
	Probable (Probablemente va ocurrir)	**4**
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de circunstancias)	**5**

CATEGORÍA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	**Riesgo extremo**
6 y 7	**Riesgo alto**
5	**Riesgo medio**
2,3 y 4	**Riesgo bajo**

PROBABILIDAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**	2	3	4	5	6
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	**2**	3	4	5	6	7
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	4	5	6	7	8
	Probable (Probablemente va ocurrir)	**4**	5	6	7	8	9
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de circunstancias)	**5**	6	7	8	9	10

3	2	1	N°		
General	General	General	Clase		
Interno	Externo	Interno	Fuente		
Ejecución	Planeación	Planeación	Etapa		
operacional	Económicos	operacionales	Tipo		
Información errónea o desactualizada suministrada por el contratista	Variación de los precios del mercado, como el precio de los insumos	La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio.	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)		
Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Mayor valor a cotizar	Que sea declarado desierto el proceso	Consecuencia de la ocurrencia del evento		
posible	Posible	Improbable	Probabilidad		
Moderado	Moderado	Menor	Impacto		
3	3	1	Valoración del riesgo		
Bajo	Bajo	Bajo	Categoría		
Entidad contratante	Entidad Contratante	Entidad Contratante	¿A quién se le asigna?		
evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Evitar el Riesgo	Tratamiento/Controles a ser implementados		
2	2	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento	
menor	Menor	Menor	Impacto		
2	2	1	Valoración del riesgo		
bajo	Bajo	Bajo	Categoría		
si	No	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?		
Entidad contratante (instituto municipal de deportes, recreación y actividad física IMDER)	**Entidad contratante (instituto municipal de deportes, recreación y actividad física IMDER)**	**Entidad Contratante (instituto municipal de deportes, recreación y actividad física IMDER)**	Persona responsable por implementar el tratamiento		
Desde el Acta de Inicio	Desde el Acta de Inicio	Desde el Acta de Inicio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento		
Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento		
Verificando la información que reportan por parte del supervisor	Verificando la cotización de los insumos	Verificando la modalidad de contratación	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión	
mensual	mensual	Una sola vez	Periodicidad ¿Cuándo?		

IMDER MELGAR
COMPLEJO DEPORTIVO LAS VEGAS
CEL. (+57) 3165057899
Email: imder@melgar-tolima.gov.co
Síguenos en nuestras redes sociales:
Imder.oficial

N°	4	5	6
Clase	General	General	General
Fuente	Interno	Interno	Interno
Etapa	Planeación	Ejecución	Ejecución
Tipo	económico	operacional	operacional
Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Estimación inadecuada de los costos	Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos	Uso indebido de información
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Desequilibrio económico	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Incumplimiento a la cláusula de confidencialidad
Probabilidad	improbable	posible	raro
Impacto	Menor	Moderado	Insignificante
Valoración del riesgo	2	3	1
Categoría	Bajo	Bajo	bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	evitar el riesgo	evitar el riesgo	transferir el riesgo
Impacto después del tratamiento			
Probabilidad	1	2	2
Impacto	insignificante	menor	insignificante
Valoración del riesgo	1	2	1
Categoría	bajo	bajo	bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	si	si	si
Persona responsable por implementar el tratamiento	**Contratista**	**Contratista**	**Contratista**
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Desde el Acta de Inicio	Desde el Acta de Inicio	Desde el Acta de Inicio
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato
Monitoreo y Revisión			
¿Cómo se realiza el monitoreo?	Verificando la necesidad requerida por la entidad	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista
Periodicidad ¿Cuándo?	Una vez	mensual	mensual

IMDER MELGAR
COMPLEJO DEPORTIVO LAS VEGAS

CEL. (+57) 3165057899
Email: imder@melgar-tolima.gov.co

Síguenos en nuestras redes sociales:
Imder.oficial

9	8	7	N°	
General	General	General	Clase	
Interno	Externo	Interno	Fuente	
Planeación	Ejecución	Ejecución	Etapa	
económico	operacional	operacional	Tipo	
Financiamiento del contrato	Falta de calidad en el servicio prestado	Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	
Desequilibrio económico	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Disminución de la capacidad laboral del contratista	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
raro	posible	posible	Probabilidad	
Insignificante	Menor	Menor	Impacto	
1	2	2	Valoración del riesgo	
bajo	bajo	bajo	Categoría	
Entidad contratante	Entidad contratante	Contratista	¿A quién se le asigna?	
evitar el riesgo	transferir el riesgo	transferir el riesgo	Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
insignificante	insignificante	insignificante	Impacto	
1	1	1	Valoración del riesgo	
bajo	bajo	bajo	Categoría	
si	si	si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad contratante (instituto municipal de deportes, recreación y actividad física IMDER)	**Entidad contratante (instituto municipal de deportes, recreación y actividad física IMDER)**	**Contratista**	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Desde el Acta de Inicio	Desde el Acta de Inicio	Desde el Acta de Inicio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Hasta la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificando por parte del IMDER con presupuesto	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión
Una sola vez	mensual	mensual	Periodicidad ¿Cuándo?	

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
10	General	Externo	Planeación	regulatorio	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Desequilibrio económico	posible	Moderado	3	bajo	Contratista	evitar el riesgo	2	menor	2	bajo	si	Contratista	Desde el Acta de Inicio	Hasta la ejecución del contrato	Verificando por parte del supervisor en el momento de la radicación de la factura y/o	mensual

RESPONSABLE: _____

NOMBRE: HERNAN GUILLERMO FORERO LEAL

CARGO: GERENTE GENERAL DEL IMDER