ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA No. 20260000329, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ Y CONSTRUCCIONES 57 S.A.S CON NIT. 901872546-9.

OBJETO:	**ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOGAR INFANTIL "ENANITOS" EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ, VIGENCIA 2026**
CONTRATISTA:	**CONSTRUCTORA 86 S.A.S** Nit: 901386595-5 **R/L: DARWIN JOSE JAIMES LOPEZ** C. C. No. 1.057.578.889 de Sogamoso, Boyacá.
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CUBARÁ**
VALOR:	**CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 189.547.360,62) M/CTE.**
PLAZO:	**DOS (02) MESES**
No. DE DISPONIBILIDAD	2026000334 del 17/07/2026.

En el Municipio de Cubará, Boyacá, siendo el primer (1) día del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026), se reunieron en las instalaciones de la alcaldía de Cubará, Boyacá, **DARWIN JOSE JAIMES LOPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.057.578.889 de Sogamoso, Boyacá R/L **CONSTRUCTORA 86 S.A.S Nit: 901386595-5**. y que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA,** y **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA** Secretario De Planeación y Obras Públicas, en su condición de **SUPERVISOR** del contrato, con el fin de firmar la presente **ACTA DE INICIO** del contrato de obra No. **20260000329**

CONSIDERANDO:

1. Que se trata de un **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20260000329**, cuyo plazo de ejecución es a partir de la firma del acta de inicio.

2. Que el Municipio de Cubará, seleccionó al contratista siguiendo la normatividad contractual vigente, ajustándose así a las especificaciones legales y a partir de los respectivos estudios previos, respaldados por el CDP No. 2026000334 del 17/07/2026, por el valor de **CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 189.547.360,62) M/CTE.** documento que hace parte integral del presente contrato.

3. Que el municipio ha designado al secretario de Planeación y Obras Publicas, para efectos de que supervise la correcta ejecución del **CONTRATO DE OBRA No. 20260000329** del primero (1) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

En razón a lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de Inicio del **CONTRATO DE OBRA No. 20260000329** el primero (1) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
2. Fijar como fecha de inicio el día: 01 de septiembre de 2026.
3. Fijar como fecha de terminación el día: 28 de octubre de 2026.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día primero (1) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA Secretario De Planeación y Obras Publicas	**CONSTRUCTORA 86 S.A.S** **Nit: 901386595-5** R/L: DARWIN JOSE JAIMES LOPEZ C. C. No. 1.057.578.889 de Sogamoso, Boyacá

Proyectó: Carlos Humberto Daza Gutiérrez;
Apoyo a la Sec. Planeación y Obras Públicas.