# ACTA TERMINACIÓN
## CONTRATO C-MCHIV-MC-021-2026

| | |
|---|---|
| **CONTRATO NUMERO:** | C-MCHIV-MC-021-2026 |
| **FECHA:** | 01 DE JULIO DE 2026 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE CHIVATÁ, BOYACÁ |
| **REP. LEGAL:** | YESID ALEXANDER BERNAL HERNÁNDEZ |
| **NIT:** | 800.014.989-1 |
| **CONTRATISTA:** | ARMONÍA CONSTRUCCIÓN Y SOLUCIONES SAS |
| **IDENTIFICACIÓN NIT:** | 902.003.109 -1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ÁNGELA VIVIANA ARCHILA CASTAÑEDA |
| **IDENTIFICACIÓN C.C.:** | N° 37.671.256 expedida en Barbosa |
| **OBJETO:** | "SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE MATERIAL GRANULAR TIPO RECEBO Y VOLQUETA A MONTO AGOTABLE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS, DESTINADOS AL MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CHIVATÁ, BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHIVATÁ MANOS A LA OBRA 2024 - 2027" . |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | CUARENTA Y CUATRO MILLONES, CIENTO SEIS MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS MLCTE $44.106.994,67 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | Cuarenta y cinco (45) días y/o monto agotable, lo que primero ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. |
| **FECHA DE INICIO** | OCHO (08) DE JULIO DE 2026 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | VEINTIDÓS (22) DE JULIO DE 2026 |
| **FECHA DE REINICIO:** | TRES (3) DE AGOSTO DE 2026 |
| **FECHA PRESENTE ACTA:** | DOS (2) DE SEPTIEMBRE DE 2026 |

En el Municipio de Chivatá se reunieron, **JAIRO ANDRÉS GUERRERO VALENCIA**, Secretario de Infraestructura y de Servicios Públicos en calidad de **SUPERVISOR**, del contrato de mínima cuantía N° C-MCHIV-MC-021-2026 y **ÁNGELA VIVIANA ARCHILA CASTAÑEDA,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 37.671.256, en calidad de Representante Legal de **ARMONÍA CONSTRUCCIÓN Y SOLUCIONES SAS**, **CONTRATISTA**, Con el fin de suscribir la presente Acta de Terminación del **CONTRATO** C-MCHIV-MC-021-2026 de acuerdo a lo siguiente:

Se verifica que el Contrato de suministro N° C-MCHIV-MC-021-2026, se da por terminado en cuanto a su ejecución y no se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que aunque ya se ejecutó en su totalidad el objeto del contrato, pero el contratista no presenta planillas de pago de seguridad social correspondientes.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan:

**PRIMERO**: Dar por terminado el Contrato de suministro N° C-MCHIV-MC-021-2026 cuyo objeto fue: "SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE MATERIAL GRANULAR TIPO RECEBO Y VOLQUETA A MONTO AGOTABLE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS, DESTINADOS AL MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CHIVATÁ, BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PREVISTAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CHIVATÁ MANOS A LA OBRA 2024 - 2027"

**OBSERVACIONES O ACLARACIONES:**

- Se aclara que una vez el contratista presente las planillas de seguridad social debidamente pagadas, se procederá a realizar el recibido a satisfacción del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dos (2) días del mes de septiembre de 2026

| | |
|---|---|
| **JAIRO ANDRÉS GUERRERO VALENCIA**<br>Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos<br>**SUPERVISOR** | **ARMONÍA CONSTRUCCIÓN Y SOLUCIONES SAS**<br>**NIT. 900.996.547-5**<br>ÁNGELA VIVIANA ARCHILA CASTAÑEDA<br>C.C. 37.671.256<br>**CONTRATISTA** |

Proyectó y Revisó: JAIRO ANDRÉS GUERRERO VALENCIA / Secretario de Infraestructura y Servicios Publicos
Aprobó: YESID ALEXANDER BERNAL HERNÁNDEZ / Alcalde Municipal