Superintendencia de Notariado y Registro

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRATO No. 1516 de 2025
FACTURA No. 23.

La Supervisión del Contrato certifica que, una vez revisados los documentos y productos que soportan la ejecución de las actividades correspondientes a los procesos de traslado al Archivo Central y de entrega de la Data Estructurada y No Estructurada (discos), por un total de 521,66 metros lineales (ML), se verificó que estos cumplen con las condiciones y especificaciones técnicas pactadas en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 1516 de 2025, celebrado con la Unión Temporal IDDI AR 2025, identificada con NIT 901.921.662-6.

En virtud de lo anterior, y una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones asociadas a las actividades señaladas, se presenta a continuación la información correspondiente a la factura equivalente al 0,7% del valor total del contrato, para los fines administrativos y financieros a que haya lugar.


Factura de venta	N° de Radicado	Valor Factura	CRP	Valor
FE-24 del 28 de agosto de 2026	SNR2026ER-209269-2 del 24 de julio 2026	$ 74.219.176,50	215825	$ 74.219.176,50
Total				**$ 74.219.176,50**

El valor de la presente factura debe ser pagada de acuerdo con el CRP 215825 del 5 de marzo de 2025.

CRP	FECHA	VALOR
215825	5 de marzo de 2025	$10.169.817.000
Total		**$10.169.817.000**

Dada en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de agosto del año 2026 con destino al Grupo de Presupuesto.

Supervisor.




Leonel Edgardo Riveros Diaz
Grupo de Gestión Documental
Coord. Del Grupo de Gestión Documental
Asesor 1020-11

Superintendencia de Notariado y Registro
Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201
Bogotá D.C., Colombia

Código: MP - CNEA - PO - 02 - FR - 04
Versión: 05
Fecha: 02 – 07 - 2024

Esta página es continuación de la página 1 de la certificación para la factura FE-24 del contrato 1516 de 2025.

Apoyo a la Supervisión Técnica.



Juan Carlos González
Grupo de Gestión Documental
Profesional Especializado Tipo A

Carol Vanessa Camacho Martínez
Grupo de Gestión Documental
Profesional Especializado Tipo D

Elaboró: Carol Vanessa Camacho Martínez

Revisó: Carlos Andrés Muñoz Patiño

Se anexa: 1. Documentos Administrativos; 1.1. Oficio de Radicación, 24072026 Oficio Radicación Pago 23, 1.2. Copia de condiciones adicionales del contrato - Agregar Prorroga No. 2, 1. Condiciones Adicionales - CTO 1516, 1.1 PRÓRROGA 1 MODIFICACIÓN 1 CONTRATO 1516 DE 2025, PRORROGA No. 2 CTO 1516-2025, 1.3. Certificación parafiscales y Contador, CERTIFICADO DE PARAFISCALES JUL 2026, jccCertLH 18062026, TP Liliana Huertas, 1.4. RUT, 8. RUT UT IDDI AR 2025, 1.5, Certificación bancaria, CERTIFICACION CAJA SOCIAL UT AR, 2. Documentos Técnicos; 2.1 Informes,2.1.1Informes Mensuales, Informe Mensual - 1 -Ctto1516 Marzo 2025, Informe Mensual - 2 -Ctto1516 Abril 2025, Informe Mensual - 3 -Ctto1516 Mayo 2025, Informe Mensual - 4 -Ctto1516 Junio 2025, Informe Mensual - 5 -Ctto1516 Julio 2025, Informe Mensual - 6 -Ctto1516 Agosto 2025, Informe Mensual - 7 -Ctto1516 Septiembre 2025, Informe Mensual - 8 -Ctto1516 Octubre 2025, Informe Mensual - 9 -Ctto1516 Noviembre 2025, Informe Mensual - 10 -Ctto1516 Diciembre 2025, Informe Mensual - 11 - Ctto 1516 Enero 2026, Informe Mensual - 12 -Ctto1516 Febrero 2026 V1, Informe Mensual - 13 -Ctto1516 Marzo 2026 V1, Informe Mensual - 14 -Ctto1516 Abril 2026 v1, Informe Mensual - 15 -Ctto1516 Mayo 2026 V1,2.1.2 Medio Ambiente, 1. INFORME_MEDICIONES_MEDIOAMBIENTALES_MONTEVIDEO ABR 2025. 2.INFORME_MEDICIONES_MEDIOAMBIENTALES_MONTEVIDEO MAY 2025, 3. INFORME_MEDICIONES_MEDIOAMBIENTALES_BODEGAS 21 Y 34 JUN 2025, 4.INFORME_MEDICIONES_MEDIOAMBIENTALES_BODEGAS 21 Y 34 JUL 2025, 4.2INFORME_MEDICIONES_MEDIOAMBIENTALES_BODEGAS 21 Y 34 JUL 2025, 5.INFORME_MEDICIONES_MEDIOAMBIENTALES_CONTRATO 1516 AGOSTO 2025, 6. INFORME_MEDICIONES_MEDIOAMBIENTALES_CONTRATO 1516 SEPT 2025, 7. INFORME_MEDICIONES_MEDIOAMBIENTALES_CONTRATO 1516 OCT 2025, 8. INFORME_MEDICIONES_MEDIOAMBIENTALES_CONTRATO 1516 NOV 2025, 9. INFORME_MEDICIONES_MEDIOAMBIENTALES_CONTRATO 1516 DIC 2025, 10. INFORME_MEDICIONES_MEDIOAMBIENTALES_CONTRATO 1516 ENE 2026, 11. INFORME_MEDICIONES_MEDIOAMBIENTALES_CONTRATO 1516 FEB 2026, 12. INFORME_MEDICIONES_MEDIOAMBIENTALES_CONTRATO 1516 MAR 2026, 13. Informe_mediciones_medioambientales_1516_ABRIL_2026, 14. INFORME_MEDICIONES_MEDIOAMBIENTALES_CONTRATO 1516 MAYO 2026, 2.1.3 Informes de Consultas, 1. Informe de consultas Contrato No. 1516 de 2025 - Marzo 2025, 2. Informe de consultas Contrato No. 1516 de 2025 - Abril 2025, 3. Informe de consultas Contrato No. 1516 de 2025 - Mayo 2025, 4. Informe de consultas Contrato No. 1516 de 2025 - Junio 2025, 5. Informe de consultas Contrato No. 1516 de 2025 - Julio 2025, 6. Informe de consultas Contrato No. 1516 de 2025 - Agosto 2025, 7. Informe de consultas Contrato No. 1516 de 2025 - Septiembre 2025, 8. Informe de consultas Contrato No. 1516 de 2025 - Octubre 2025, 9. Informe de consultas Contrato No. 1516 de 2025 - Noviembre 2025, 10. Informe de consultas Contrato No. 1516 de 2025 - Diciembre 2025, 11. Informe de consultas Contrato No. 1516 de 2025 - Enero 2026, 12. Informe de consultas Contrato No. 1516 de 2025 - Febrero 2026, 13. Informe de consultas Contrato No. 1516 de 2025 - Marzo 2026, 14. Informe de consultas Contrato No. 1516 de 2025 - Abril 2026, 15. Informe de consultas Contrato No. 1516 de 2025 - Mayo 2026, 16. Informe de consultas Contrato No. 1516 de 2025 - Junio 2026, Consolidado Consultas Contrato No. 1516 de 2025, Informe final de consultas Contrato No. 1516 de 2025,2.1.4 Informes Final, Informe por ORIP, 1. SNR2026ER-164294-2 Informe Final Piedecuesta, 2. SNR2026ER-164263-2 Informe Final Cartago, 3. SNR2026ER-164278-2 Informe Final Buenaventura, 4. SNR2026ER-164273-2 Informe Final Tuluá, 5. SNR2026ER-164268-2 Informe Final Tuquerres, 6. SNR2026ER-164290-2 Informe Final Ipiales, 7. SNR2026ER-164269-2 Informe Final Riohacha, 8. SNR2026ER-164284-2 Informe Final Sabanalarga, 9. SNR2026ER-164280-2 Informe Final San Andrés, 10. SNR2026ER-164281-2 Informe Final Chiquinquirá, 11. SNR2026ER-164267-2 Informe Final Magangué, 12. SNR2026ER-164272-2 Informe Final Sahagún, 13. SNR2026ER-164265-2 Informe Final El Carmen

de Bolívar, 14. SNR2026ER-164274-2 Informe Final Mompox, 15. SNR2026ER-164297-2 Informe Final Ciénaga, 16. SNR2026ER-164306-2 Informe Final Aguachica, 17. SNR2026ER-1164300-2 Informe Final San Juan del Cesar, 18. SNR2026ER-1164308-2 Informe Final Popayán, SNR2026ER-164312-2.pdf, SNR2026ER-164312-2 Informe Final, SNR2026ER-204264-2 Informe Final V2.2.2 Traslados,2.2.1 Protocolos de Traslados, 2. Protocolo Cargue Traslado y Descargue 6 ORIP al Archivo Central Funza - v2 FIRMADO, 3. Protocolo Cargue Traslado y Descargue 11 ORIP al Archivo Central Funza - v4,2.2.2 FUID, Antecedentes, 12. Formato Único de Inventario Documental Riohacha, 12. Formato Único de Inventario Documental Sahagún, 12. Formato Único de Inventario Documental Tuquerres, Folios Cartulina, 1. FUID Folios Cartulinas Sahagún, 2.2.3 Actas de Cargue, Acta de Cargue No. 2 ORIP El Carmen de Bolívar y Tuquerres - AR – Firmada, Acta de Cargue No. 4 ORIP Mompós y Riohacha - AR – Firmada, Acta de Cargue No. 5 ORIP Sahagún y Tuluá - AR – Firmada, 2.2.4, Actas de Descargue, ACTA No. 2 El Carmen de Bolívar - Túquerres 2, ACTA No. 4 Mompós - Riohacha 2., ACTA No. 5 Sahagún - Tuluá 2. 2.3 Discos, SNR2026EE-195255-1 Aprobación discos Sahagún, SNR2026EE-208926-1 Aprobación discos Riohacha, SNR2026EE-211348-1 Aprobación discos Tuquerres. Informe Factura No. 23 FE-24 UT IDDI AR 2025

Superintendencia de Notariado y Registro
Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201
Bogotá D.C., Colombia

Superintendencia de Notariado y Registro

INFORME DE SUPERVISIÓN TECNICA

CONTRATO No. 1516 DE 2025 – PARA FACTURA

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO.

Contrato:	Prestación de Servicios	**N° Contrato:**	1516 de 2025
Contratista:	Unión Temporal IDDI AR 2025	**CC./ NIT**	901.921.662-6
Supervisión Técnica:	Leonel Edgardo Riveros Diaz	**Dependencia:**	Grupo de Gestión Documental SNR
Apoyo a la Supervisión Técnica:	Juan Carlos González Cárdenas – Profesional Especializado Tipo A Carol Vanessa Camacho Martínez – Profesional Especializado Tipo D		
Objeto:	Prestar los servicios operativos, logísticos y de traslado para la implementación de procesos archivísticos tales como: la organización, digitalización e indexación, traslado y disposición final de archivos misionales de las oficinas de registro de instrumentos públicos (ORIP) seleccionadas por la SNR y lo establecido en el anexo técnico organización de la serie documental antecedentes registrales.		
Lugar de Ejecución:	En las Oficinas de Registro de instrumentos Públicos donde se llevará a cabo la etapa de alistamiento, embalaje y traslado: (Piedecuesta, Cartago, Buenaventura, Tuluá, Tuquerres, Ipiales, Riohacha, Sabanalarga, San Andrés Islas, Chiquinquirá, Magangué, Sahagún, El Carmen de Bolívar, Mompox, Cundinamarca) y la bodega del contratista en la ciudad de Bogotá, donde se adelantarán los procesos técnicos archivísticos para la ejecución.		
Plazo de Ejecución:	Nueve (9) meses.		
Valor del contrato:	$10.169.817.000		
Fecha de inicio:	14 de marzo del 2025	**Fecha Terminación**:	13 de diciembre del 2025
Prorroga 1:	14 de diciembre de 2025 – 13 de abril de 2026.		
Prorroga 2:	14 de abril – 3 de junio de 2026.		

***Cuadro No. 1**. Información del contrato.*

Con el fin de certificar el cumplimiento del pago número veintitrés (23) correspondiente al 0,7% del valor del contrato No. 1516 de 2025, se realiza la verificación de los productos correspondientes a las actividades de procesos de traslado al Archivo Central y de entrega de la Data Estructurada y No Estructurada (discos) de 521,66 Metros Lineales – ML de las ORIP de Tuquerres, Riohacha y Sahagun.

Superintendencia de Notariado y Registro
Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201
Bogotá D.C., Colombia

- **TRASLADO DE LA DOCUMENTACIÓN – ANTECEDENTES REGISTRALES AL ARCHIVO CENTRAL (CARGUE Y DESCARGUE).**

En cumplimiento de las actividades programadas, se realizaron las labores de cargue, traslado y descargue de los antecedentes registrales correspondientes a las ORIP de Tuquerres, Riohacha y Sahagun.

La documentación fue trasladada desde la bodega del contratista hasta el Archivo Central, con el propósito de garantizar la continuidad del proceso de gestión documental y dar cumplimiento a las actividades establecidas para el traslado, almacenamiento y disposición de antecedentes registrales.

ORIP	ML	FECHA DE TRASLADO	ANEXOS
Tuquerres	195,85	2/06/2025	• 2. Protocolo Cargue Traslado y Descargue 6 ORIP al Archivo Central Funza - v2 FIRMADO • 3. Protocolo Cargue Traslado y Descargue 11 ORIP al Archivo Central Funza - v4 • FUID • Acta de Cargue No. 2 ORIP El Carmen de Bolivar y Tuquerres - AR – Firmada • Acta de Cargue No. 4 ORIP Mompos y Riohacha - AR – Firmada • Acta de Cargue No. 5 ORIP Sahagun y Tulua - AR – Firmada • ACTA No. 2 El Carmen de Bolívar - Túquerres 2 • ACTA No. 4 Mompós - Riohacha 2 • ACTA No. 5 Sahagún - Tuluá 2
Riohacha	191,07	3/06/2026	
Sahagun	134,74	3/06/2026	

Cuadro No. 3. *Trasladados.*

- **PROCESO DE ENTREGA DE DATA ESTRUCTURADA Y NO ESTRUCTURADA.**

Una vez finalizadas las actividades técnicas correspondientes a la intervención de los 521,66 Metros Lineales (ML), de las ORIP de Tuquerres, Riohacha y el Carmen de Bolívar, el contratista Unión Temporal IDDI AR 2025, en el marco del Contrato No. 1516 de 2025, radicó los discos duros que contienen la siguiente información:

- Imágenes en formato PDF, TIFF y XMP.
- Archivo en formato SQL.
- Archivo plano de metadata extendida.
- Formato Único de Inventario Diagnóstico.

De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico, el ingeniero Juan Carlos González Cárdenas profesional del Grupo de Gestión Documental, llevó a cabo la revisión de la data estructurada y no estructurada, generando la correspondiente certificación de los discos, en la cual se indicó lo siguiente:

ORIP:	Tuquerres	Riohacha	Sahagun
Radicado:	SNR2026ER-008537-2.	SNR2026ER-078568-2.	SNR2026ER-075226-2.
ML:	195,85	191,07	134,74
Cantidad de imágenes TIFF:	1.547.0289.	1.568.522.	1.266.728.
Peso de imágenes TIFF:	2.775.985.210.430 Bytes.	3.163.27.87.782 Bytes.	2.527.381.540.548 Bytes.
Cantidad de archivos PDF:	50.617.	56.433.	71.463.
Peso de archivos PDF:	160.537.506.283 Bytes.	221.824.464.184 Bytes.	140.822.556.972 Bytes.
Metadatos extendidos y embebidos – Archivo SQL:	Cumple	Cumple	Cumple
Radicado de certificación:	SNR2026EE-211348-1	SNR2026EE-208926-1	SNR2026EE-195255-1

Cuadro No. 2. *Información Certificación Disco*

A continuación, se relacionan los metros lineales aprobados por ORIP.

ORIP	ML
Tuquerres	195,85
Riohacha	191,07
Sahagun	134,74
TOTAL	**521,66**

Cuadro No. 3*. ML por ORIP.*

VALOR POR FACTURAR.

De conformidad con la modalidad de pago establecida en el Contrato No. 1516 de 2025, la presente etapa comprende el traslado de las unidades documentales al Archivo Central de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), así como la entrega de la data estructurada y no estructurada contenida en los discos correspondientes a los antecedentes registrales de las ORIP intervenidas.

De acuerdo con los porcentajes de pago establecidos contractualmente para esta etapa, se reconoce un valor equivalente al 0,7% del valor total del contrato.

Como resultado de la liquidación efectuada, y teniendo en cuenta las actividades ejecutadas y verificadas, se determina un valor total por facturar de Setenta y cuatro millones doscientos diecinueve mil ciento setenta y seis pesos con cincuenta centavos ($ 74.219.176,50) M/CTE.

CERTIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.

Una vez realizada la revisión y verificación de la información presentada, los documentos soporte y los entregables asociados al Pago No. 23, esta Supervisión certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes a la presente etapa.

En consecuencia, se autoriza el trámite del Pago No. 23 del Contrato No. 1516 de 2025, correspondiente a la Factura FE No. 24, por valor de Setenta y cuatro millones doscientos diecinueve mil ciento setenta y seis pesos con cincuenta centavos ($ 74.219.176,50) M/CTE.


El valor autorizado corresponde al 0,7% del valor total del contrato, de conformidad con la modalidad de pago y los criterios de reconocimiento económico establecidos contractualmente, y en consideración a las actividades efectivamente ejecutadas, entregadas y verificadas por el contratista.

Cordialmente,

Supervisor.

Leonel Edgardo Riveros Diaz
Grupo de Gestión Documental
Coord. Del Grupo de Gestión Documental
Asesor 1020-11

Apoyo a la Supervisión Técnica.



Juan Carlos González
Grupo de Gestión Documental
Profesional Especializado Tipo A

Carol Vanessa Camacho Martínez
Grupo de Gestión Documental
Profesional Especializado Tipo D

Elaboró: Carol Vanessa Camacho Martínez

Revisó: Carlos Andrés Muñoz Patiño