	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

Proceso de Contratación

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA PRESENTACIÓN INFORME	Mayo 17 de 2026				
INFORME No.	7	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL :	15/04/2026	Y EL	14/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO	FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER				

ESTADO	EN EJECUCIÓN	PLAZO INICIAL CONTRATO	Doce (12) meses
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORÍA	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 2.448´612.900
PROCESO No.:	CM2-015-2025	FECHA DE INICIO:	15 de octubre 2025
CONTRATO No.:	01166 DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14 de octubre 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO DRMI RIO MINERO 2025	LOCALIZACIÓN	RIO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
NIT CONTRATISTA:	901.962.124-0	SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS
LINK DE PROCESO	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.seco	APOYO SUPERVISIÓN	INGENIERA MONICA MONSALVE

1.1 SEGUIMIENTO TECNICO/JURIDICO

NOVEDAD	SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN	TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN	FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA	SE ACTUALIZA POLIZA	MOTIVO /JUSTIFICACIÓN
Inicio Contrato	15/10/2025	15/10/2025	14/10/2026	12M / 360 D	0	14/10/2026	No	NA
PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/dias)				12	360			
% AVANCE FISICO				41%				

1.2 ESTADO DE LAS GARANTIAS (Pólizas)

CLASE	# DE POLIZA	FECHA DE EXPEDICION	ANEXO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas) DESDE	HASTA	7.VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	37-44-101045362	21/10/2025	2	CUMPLIMIENTO	15/10/2025	14/04/2027	$ 489.722.580,00
				PAGO DE SALARIOS	15/10/2025	15/10/2029	$ 489.722.580,00
				CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS	NA	NA	$ -
				CALIDAD DEL SERVICIO	15/10/2025	15/10/2027	$ 489.722.580,00
				AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS	NA	NA	NA
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	NA	NA	NA
				BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	NA	NA	NA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL	37-40-101029597	21/10/2025	2	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	15/10/2025	15/10/2026	$ 427.050.000,00

2. EJECUCION PRESUPUESTAL


			ADICIONES		
ANTICIPO < Si aplica>	$ 0,00				
APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios>	$ 0,00		CONCEPTO	FECHA	VALOR
APORTE (CAS): <si aplica>	$ 2.448.612.900,00				
VALOR CONTRATO (todos menos conv)	$ 0,00				
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 2.448.612.900,00				
VALOR ADICION(ES):	$ 0,00				
VALOR TOTAL + ADICIÓN(ES)	$ 2.448.612.900,00				
VALOR PAGADO:	$ 400.522.857,00				
VALOR POR PAGAR:	$ 2.048.090.043,00				
% POR PAGAR	83,64%				
% AVANCE FINANCIERO	16,36%		TOTAL DE ADICIONES		$ -

2,1. SITUACION FINANCIERA

CONTRATO DE <Interventoria , Obra,Consultoría, Convenio, Suministro, Compra Venta, Prestación de Servicios, Estudios, Diseño y Obra, otro>

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta Parcial No 01	11/12/2025	$ 400.522.857,00
	TOTAL	$ 400.522.857,00

3. CURVA "S"



MES	PROGRAMADO	EJECUTADO	PAGADO
0	0%	0%	0%
1	9%	9%	0%
2	16%	17%	16%
3	24%	24%	16%
4	26%	27%	16%
5	28%	28%	16%
6	37%	31%	16%
7	52%	41%	16%
8	59%		
9	81%		
10	95%		
11	99%		
12	100%		

PROGRAMADO	52%	
EJECUTADO	41%	
ATRASOS	-11%	
DESEMPEÑO		0,79
% PAGADO	#N/A	
Pendiente por cancelar	#N/A	
Pendiente por can	$	1.444.436.750
Índice de avance financiero		0,00

Notas:

PROGRAMADO
Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO
Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervision

% PAGADO
Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	**CÓDIGO:**	F-PCT-008
		VERSIÓN:	11
		FECHA DE APROBACION:	20/01/2026

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS,REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

OBSERVACIONES

se presenta un avance fisico global del 41.01% ejecutado, frente al 51.83% programado, lo que representa una diferencia de -10,82%.

ACTIVIDADES REALIZADAS:-PNR

2.2.2 Formulación de los Objetivos estratégicos o y visión de largo plazo para el manejo del AP. 2.2.3 Formulación de objetivos de gestión de mediano plazo y sus indicadores, a partir de los Objetivos estratégicos de largo plazo y la zonificación de manejo definida.

2.2.4 Análisis de competencias funciones e intereses de los actores estratégicos para la administración y manejo del AP

ACTIVIDADES REALIZADAS:-DRMI

2.2.1 Área Protegida redelimitada o re alinderada a partir del análisis de coherencia entre los objetivos de conservación, la categoría de manejo. - VCBH definidos, a partir de criterios ecológicos, socioeconómicos y culturales -Informe de los resultados del análisis multitemporal así como Indicadores de tasas deforestación en el AP -

Síntesis del Componente Diagnóstico del PM, con las Prioridades de Manejo y la Linea Base de Efectividad del Manejo del AP. 2.2.2 Objetivos estratégicos (Visión de Largo Plazo del AP) con sus respectivas Estrategias de Manejo formuladas. 2.2.3 Objetivos de gestión de corto mediano y largo plazo formulados con sus respectivos indicadores -

Hojas metodológicas de cada indicador 2.2.4 Esquema de Gobernanza para la administración y manejo del AP diseñado y en conformación.

RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

De acuerdo con la versión 2 del PDT, el proyecto presenta un avance fisico global ejecutado del 41.01%, frente a un 51.83% programado. Aunque se evidencia una desviación respecto al cronograma inicialmente previsto, esta situación obedece principalmente a factores externos relacionados

con las condiciones hidrometeorológicas y las restricciones para el desarrollo seguro de las actividades en territorio

5. ANEXOS : SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotografico etc>

Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1-YyrNfC95QQp3rzpwLSI18D6QGmtwHIz?usp=drive_link	Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1DxSfVGoFrHPTOofYHOBN74fCrBic3pE2?usp=drive_link	Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1KF6fDdBJQTnRix4Cu-QqfB7er5Ugl9Fp?usp=drive_link	Link de aaceso: https://drive.google.com/drive/folders/1NqljGDqejPyMWzo6LTwfxhfQnbGITQz4?usp=drive_link
1. Actas de seguimiento al proyecto con grabaciones	2. Seguimiento Observaciones de interventoria	3. Correspondencia del proyecto	4. Seguimiento semanal Plan de trabajo -PDT versión No2
Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/11DKEz2qUEUFeWcS6tSei8NQPWeNHKqZ2?usp=drive_link	Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1N1qaRuLkqoykwFgaGIqis-xqvVnreNAI?usp=drive_link		
5. Informe de avance entragado por el consutlor al mes 7	6 Estado Actual del Proyecto	<Nombre Soporte>	<Nombre Soporte>

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **DIANA CAROLINA RAMOS**

REPRESENTANTE LEGAL

GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

Ni 900305400-8

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO:	Diana Carolina Ramos	Representante legal	
REVISO:	Elber Beltrán Gonzalez	Area Juridica y Admon	
V.B:			