REF: CDM-181-2026

Bogotá D.C – abril 24 de 2026

Señores
GESTIÓN AMBIENTAL & HSEQ S.A.S
Atn: Diana Carolina Ramos M.
Representante Legal
Bogotá D.C.

Asunto.: ***Inicio Rutas Veredales– Contrato de Consultoría No. 01166-2025***

En cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato No. 01166-2025, cuyo objeto es la "FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DRMI RÍO MINERO Y PNR SERRANÍA DE LAS QUINCHAS", remito el cronograma para el inicio de las actividades de campo. Estas jornadas corresponden a las rutas veredales programadas para ambas áreas protegidas.

Dichas actividades tienen como objetivo el levantamiento de información técnica y el reconocimiento del área de estudio bajo los siguientes enfoques:

1. Ruta de coberturas
2. Ruta de ecosistemas
3. Ruta de gestión del riesgo y geología

Es importante precisar que la ruta socioeconómica se ejecutará de manera integrada con los espacios de participación social programados para el componente de diagnóstico.

Para el desarrollo de las rutas, se proyectó una duración estimada de 12 días de trabajo de campo. A continuación, se detallan las fechas de inicio programadas y la relación del personal profesional que participará en las actividades:

Ruta veredal	No. equipo	Profesionales	Fechas	
			Inicio	Finalización
Coberturas, ecosistemas, gestión del riesgo, geomorfología y geología	1	Zophie Quintero – Líder ruta ecosistemas Hayde Tatiana Morales – Coordinadora Karen Estefanía Jiménez – Líder ruta coberturas Heather Katherine Quintero – Líder ruta geología, geomorfología y gestión del riesgo	30 de abril	11 de mayo
	2	María Alejandra Higuera – Líder ruta ecosistemas Juan David Castro – Apoyo ruta ecosistemas Karen Sofia Barbosa – Líder coberturas		

CONSORCIO
DRMI RIO MINERO
2025

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
27	28	29	30	1	2	3
			INICIO RUTAS VEREDALES Coberturas Ecosistemas Gestion del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 1. Inicia en Carbonera, Guineal y Ariza** **Equipo 2. Inicia en Caoba**	**RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestion del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 1. Carbonera, Guineal y Ariza** **Equipo 2. Mata de Guada**	**RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestion del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 1. Guineal y Locación** **Equipo 2. Mata de Guada**	**RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestion del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 1. Locación y Guinea** **Equipo 2. Yumbila y la Pedregosa**
4	5	6	7	8	9	10
RUTAS VEREDALES Coberturas Ecosistemas Gestion del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 1. Cimitarra - India** **Equipo 2. Danubio**	**RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestion del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 1. Agua linda y Auyamera** **Equipo 2. Danubio**	**RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestion del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 1. Zarca** **Equipo 2. Danubio**	**RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestion del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 1. Puerto Arena** **Equipo 2. Arena Alta**	**RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestion del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 1. Peña Ariza** **Equipo 2. Arena Alta**	**RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestion del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 2.** Nuevo Mundo	**FIN RUTAS VEREDALES** **RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestion del riesgo-Geología-Geomorfología
11	12	13	14	15	16	17
FIN RUTAS VEREDALES **RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestion del riesgo-Geología-Geomorfología						

Anexos:

I. Documento descriptivo de las metodologías de las rutas veredales
II. Formatos de campo

Quedamos atentos a cualquier observación, comentario o requerimiento de aclaración técnica que se considere pertinente.

Atentamente,

Javier Vergara E.

CONSORCIO DRMI RIO MINERO 2025
R/L EDWIN JAVIER VERGARA ESTUPIÑAN