REF: CDM-186-2026

Bogotá D.C – mayo 11 de 2026

Señores
GESTIÓN AMBIENTAL & HSEQ S.A.S
Atn: Diana Carolina Ramos M.
Representante Legal
Bogotá D.C.

Asunto.: ***Programación de actividades de campo – Contrato de Consultoría No. 01166-2025***

En cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato No. 01166-2025, cuyo objeto es la "FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DRMI RÍO MINERO Y PNR SERRANÍA DE LAS QUINCHAS", y en atención al plan de acción remitido mediante oficio CDM-182-2026, posteriormente avalado por la interventoría a través del oficio OF-MG-39-26, nos permitimos informar que, de acuerdo con el monitoreo permanente de las alertas oficiales emitidas por el IDEAM, así como los reportes suministrados por líderes comunitarios y actores del territorio, se ha identificado que las condiciones de alerta roja previamente registradas ya no persisten en el área de influencia del proyecto.

Una vez revisados los reportes hidrometeorológicos más recientes del IDEAM, se evidencia que las subzonas hidrográficas Río Carare (Minero) y Directos al Magdalena Medio entre río Negro y río Carare se encuentran actualmente en condición de alerta amarilla (informativa). Estas condiciones permiten la ejecución de las actividades de campo contempladas en el marco del proyecto, garantizando tanto la adecuada recolección de información técnica como condiciones aceptables de seguridad para el desplazamiento y operación de los equipos técnicos en territorio.

Como soporte de lo anterior, se adjuntan los reportes oficiales del IDEAM que respaldan el estado actual de las condiciones hidrometeorológicas en el territorio.

I. Reportes y alertas IDEAM

No obstante, teniendo en cuenta que las subzonas continúan en estado de alerta amarilla, se mantendrá un monitoreo permanente de los pronósticos y alertas emitidos por el IDEAM, con el fin de verificar continuamente las condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades programadas. En caso de identificarse situaciones de riesgo o cambios significativos en las condiciones hidrometeorológicas, estos serán informados oportunamente a la interventoría para la toma de decisiones correspondiente.

En este contexto, a continuación, se relacionan las fechas previstas para el inicio de las actividades de campo correspondientes a las rutas veredales y al monitoreo de calidad del agua, así como los profesionales técnicos que estarán ejecutando estas actividades:

Tabla 1 relación del personal profesional que participará en las actividades de campo

Actividad	No. equipo	Profesionales	Fechas	
			Inicio	Finalización
Rutas veredales Coberturas, ecosistemas, gestión del riesgo, geomorfología y geología	1	Zophie Quintero – Líder ruta ecosistemas Hayde Tatiana Morales – Coordinadora Karen Estefanía Jiménez – Líder ruta coberturas Heather Katherine Quintero – Líder ruta geología, geomorfología y gestión del riesgo	15 de mayo	25 o 26 de mayo
	2	María Alejandra Higuera – Líder ruta ecosistemas Juan David Castro – Apoyo ruta ecosistemas Karen Sofia Barbosa – Líder coberturas		
Monitoreo calidad del agua	1	Camilo José Bravo Cano – Líder en planificación de áreas protegidas David Andrés López González – Profesional calidad del agua	19 de mayo	22 de mayo

Tabla 2 Cronograma de las actividades de campo

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
11	12	13	14	15	16	17
				INICIO RUTAS VEREDALES Coberturas Ecosistemas Gestión del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 1. Inicia en Carbonera, Guineal y Ariza** **Equipo 2. Inicia en Caoba**	**RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestión del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 1. Carbonera, Guineal y Ariza Equipo 2. Mata de Guada**	**RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestión del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 1. Guineal y Locación Equipo 2. Mata de Guada**
18	19	20	21	22	23	24
RUTAS VEREDALES Coberturas Ecosistemas Gestión del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 1. Locación y Guinea Equipo 2. Yumbila y la Pedregosa**	**RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestión del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 1. Cimitarra - India Equipo 2. Danubio**	**RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestión del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 1. Agua linda y Auyamera Equipo 2. Danubio**	**RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestión del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 1. Zarca Equipo 2. Danubio**	**RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestión del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 1. Puerto Arena Equipo 2. Arena Alta**	**RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestión del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 1. Peña Ariza Equipo 2. Arena Alta**	**RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestión del riesgo-Geología-Geomorfología **Equipo 2.** Nuevo Mundo

	INICIO MONITOREO CALIDAD DEL AGUA PUNTO 1 Río Carare PUNTO 7. Quebrada la Corcovada PUNTO 12. Quebrada Guineal PUNTO 14. Río Ermitaño PUNTO 15. Río Carare	**MONITOREO CALIDAD DEL AGUA** PUNTO 8. Río Minero PUNTO 10. Quebrada la Arenosa PUNTO 11. Río Minero PUNTO 13. Quebrada Campo Obando	**MONITOREO CALIDAD DEL AGUA** PUNTO 2 Quebrada la Auyamera PUNTO 3 Río Horta PUNTO 4 Río Minero	**FIN MONITOREO CALIDAD DEL AGUA** PUNTO 5. Quebrada la Amarilla PUNTO 6. Quebrada La India PUNTO 9. Río Horta		
25	26	27	28	29	30	31
FIN RUTAS VEREDALES **RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestión del riesgo-Geología-Geomorfología	**FIN RUTAS VEREDALES** **RUTAS VEREDALES** Coberturas Ecosistemas Gestión del riesgo-Geología-Geomorfología					

Quedamos atentos a cualquier observación e inquietud.

Atentamente,

CONSORCIO DRMI RIO MINERO 2025
R/L EDWIN JAVIER VERGARA ESTUPIÑAN