Bogotá. Mayo 12 de 2026

Señores
CONSORCIO DRMI RIO MINERO 2025
Nit 901.990.276-0
Atn: Javier Vergara Estupiñán
Representante Legal
Ciudad.

CORPORACION AUTONOMA DE SANTANDER CAS
Subdirección de Planeación y ordenamiento territorial
Atn: Dra. EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ
San Gil.

REF. CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 01166 DE 2025 - FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DEL RIO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER

ASUNTO: Solicitud Plan de Acción – Mitigación Atrasos PDT Versión 2 del 16 de febrero de 2025 – Semana N° 29 (Corte 4 de mayo de 2026)

Por medio del presente se solicita al contratista entregar Plan de acción y/o soportes de evidencia o documentación, con lo cual se pueda revisar por parte de interventoría el avance de actividades y así mitigar los atrasos reflejados en el PDT vigente.

Reporte de Seguimiento PDT-LB 2 (Semana 29) a corte del 4 de mayo de 2026:

DRMI DEL RÍO MINERO - CM2-015-2025	02/03/26	09/03/26	16/03/26	23/03/26	30/03/26	06/04/26	13/04/26	20/04/26	27/04/26	04/05/26
$ 2.448.612.900	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29
% FÍSICO PROG. LB 2 (Vigente)	26,72%	27,22%	27,72%	28,22%	28,73%	29,23%	36,80%	39,56%	41,48%	46,46%
% FÍSICO EJECUTADO	**27,09%**	**27,34%**	**27,73%**	**28,27%**	**28,27%**	**29,24%**	**30,92%**	**33,69%**	**33,73%**	**33,73%**
FINAN. PROGR. LB 2 (Vigente)	$ 654.269	$ 666.512	$ 678.755	$ 690.999	$ 703.486	$ 715.730	$ 901.090	$ 968.671	$ 1.015.685	$ 1.137.626
FINANCIERO EJECUTADO	**$ 663.329**	**$ 669.451**	**$ 679.000**	**$ 692.223**	**$ 692.223**	**$ 715.974**	**$ 757.111**	**$ 824.938**	**$ 825.897**	**$ 825.917**
DIFER. FÍSICA LB 2 (Vigente)	**0,37%**	**0,12%**	**0,01%**	**0,05%**	**-0,46%**	**0,01%**	**-5,88%**	**-5,87%**	**-7,75%**	**-12,73%**
DIFER. FINAN. LB 2 (Vigente)	**$ 9.060**	**$ 2.938**	**$ 245**	**$ 1.224**	**-$ 11.264**	**$ 245**	**-$ 143.978**	**-$ 143.734**	**-$ 189.788**	**-$ 311.708**

Tabla 1: Elaboración propia

Por lo anterior se requiere Plan de acción o evidencia que expongan las medidas que tomará el contratista para reducir los atrasos acumulados que se registran en la Tabla N° 1, es de resaltar que la información a **presentar debe plasmar un tiempo determinado para subsanar el atraso reportado.**

Todo lo anterior es solicitado con el fin de realizar el debido seguimiento y control sobre el PDT y entregar a la supervisión del contrato un reporte de ejecución, por lo que se requiere ser entregadas a la interventoría en un término no mayor a tres (3) días, a partir de la entrega del presente comunicado.

Sin otro particular, quedamos atentos a su pronta respuesta



Diana Carolina Ramos M
Representante Legal
Anexo. Sin anexo