ACTA DE REINICIO No. 01 AL CONTRATO No. C-MS-SAMC-001-2026, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOMONDOCO BOYACÁ Y PROYECTOS E INVERSIONES GESDA INGENIERIA SAS

FECHA DEL CONTRATO:	Veinte (20) de marzo de dos mil veintiseis (2026)
CONTRATANTE:	Municipio de Somondoco Boyacá
CONTRATISTA:	PROYECTOS E INVERSIONES GESDA INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	No. 901.126.077-7
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	GERMAN EDUARDO SÁNCHEZ DAZA
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	C.C No. 74.283.159 expedida en Guateque, Boyacá
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE BENIGNO PERILLA DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES, SETECIENTOS SETENTA MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 249.770.674,61)
VALOR ADICIONAL No. 1:	N/A
VALOR TOTAL:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES, SETECIENTOS SETENTA MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 249.770.674,61)
INTERVENTOR	CARLOS ANDRÉS CHAPARRO PULIDO
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR	C.C No. 1.053.538.363 expedida en Iza, Boyacá
PLAZO:	Dos (02) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
PLAZO ADICIONAL No. 1:	Un (01) mes
PLAZO TOTAL:	Tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA TERMINACIÓN ADICIONAL No. 01	DIECINUEVE (19) DE JULIO DE 2026
SUSPENSION No.01	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA DE LA SUSPENSION No.01	SIETE (07) DE JULIO DE 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2026

En la oficina de la Secretaría de Planeación y obras del Municipio de Somondoco-Boyacá, se reunieron **GERMAN EDUARDO SÁNCHEZ DAZA** identificado con **C.C No. 74.283.159 expedida en Guateque** en calidad de

Palacio Municipal Calle 5ª No. 3 – 14
Código Postal: 153030
Celular: 3161496074 Tel. (8) 7531232
alcaldía@somondoco-boyaca.gov.co

representante legal de PROYECTOS E INVERSIONES GESDA INGENIERIA SAS identificado con NIT No. 01.126.077-7, Boyacá, en calidad de Contratista, **CARLOS ANDRÉS CHAPARRO PULIDO** identificado con C.C No. 1.053.538.363 expedida en Iza, Boyacá en calidad de Interventor y la ingeniera **LEIDY JOHANA TOLOZA GIL**, Secretaria de Planeación y Obras, en calidad de supervisor delegado por el Municipio, con el fin de suscribir la presente acta de Reinicio No. 01 del contrato en mención; teniendo en cuenta los siguientes considerandos.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, el día 20 de marzo de 2026, suscribió el Contrato de Obra No C-MS-SACM-001-2026

SEGUNDO: Que, el día veinte (20) de abril de 2026, se suscribió el acta de inicio del proceso en mención, teniendo como ejecución Dos (02) meses, siendo así una posible terminación el día 19 de junio de 2026.

TERCERO: Que, el día 19 de junio de 2026, se suscribió acta de Modificatorio adicional no. 01 (en plazo), del contrato de la referencia adicionando un plazo de un (01) mes.

CUARTO: Que el día, 07 de julio de 2026, se suscribió acta de suspensión No. 01 por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario.

QUINTO: Que, una vez superadas las circunstancias que dieron origen a la suspensión, se considera viable el reinicio de actividades tendientes a la culminación de las obras contratadas.

Teniendo en cuenta lo anterior.

ACUERDAN

PRIMERO. Reiniciar la ejecución del contrato No. **C-MS-SAMC-001-2026**; cuyo objeto es "**MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE BENIGNO PERILLA DEL MUNICIPIO DE SOMONDOCO**" a partir del día veintiuno (21) de agosto de 2026, con el fin de ejecutar las actividades restantes.

SEGUNDO. Conforme a lo mencionado anteriormente y de acuerdo a los doce (12) días por ejecutar la fecha de terminación del contrato está estimada el día 01 de septiembre de 2026.

TERCERO: Con el presente reinicio, el contratista se compromete a realizar la actualización de las pólizas correspondientes.

Elaborado por: LEIDY JOHANA TOLOZA GIL	*Revisado: FREDDY VILLAREAL RAMÍREZ PÉREZ*	*Aprobado por: GERMÁN RICARDO ROBAYO HEREDIA*
Secretaria de Planeación y Obras	*Asesor Jurídico en Contratación Estatal*	*Alcalde Municipal*

CUARTO: El presente Reinicio No. 1 no genera ninguna clase de costos adicionales a valor inicialmente pactado, ni modifica el objeto de este.

.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron, el día veintiuno (21) de agosto de 2026

ING. LEIDY JOHANA TOLOZA GIL
SUPERVISOR

PROYECTOS E INVERSIONES GESDA INGENIERIA SAS
R/L GERMAN EDUARDO SÁNCHEZ DAZA
C.C No. 74.283.159 expedida en Guateque, Boyacá
CONTRATISTA

CARLOS ANDRÉS CHAPARRO PULIDO
C.C No. 1.053.538.363 expedida en Iza, Boyacá
INTERVENTOR

Palacio Municipal Calle 5ª No. 3 – 14
Código Postal: 153030
Celular: 3161496074 Tel. (8) 7531232
alcaldía@somondoco-boyaca.gov.co