ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01

CONTRATO:	**DE SUMINISTRO No. 221 DE 2026**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA**
CONTRATISTA:	**DIEGO FELIPE SANCHEZ PERDOMO – Cedula de ciudadanía No. 1.007.681.813 de Ibagué**
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y HERRAMIENTAS PARA LA OPERACIÓN DE EQUIPO DE SUCCION (CARRO VACTOR) Y PARA EL PERSONAL QUE DESEMPEÑAN LABORES DE JARDINERIA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA"**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**TREINTA Y UN MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($31.007.678,00) M/CTE**
VALOR ADICION 01:	**SIETE MILLONES VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($7.026.950,00) M/CTE**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE 2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN INCIAL:	**QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.**
FECHA DE INICIO:	**CUATRO (04) DE AGOSTO DE 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE 2024**
PRORROGA 01:	**SEIS (06) DÍAS MÁS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL.**
VIGENCIA:	**PLAZO DE EJECUCIÓN MÁS CUATRO (04) MESES.**

En las instalaciones de la Secretaria de Obras de Infraestructura Regional y Urbana del municipio de Purificación Tolima, el día diecinueve (19) del mes de Agosto de 2026, se reunieron el ingeniero **FERNEY BONILLA GALICIA** en calidad de secretario de Obras de Infraestructura Regional y Urbana y el señor **DIEGO FELIPE SANCHEZ PERDOMO** con cedula de ciudadanía No. 1.007.681.813 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial, del contrato de suministro de la referencia.

Se deja constancia por parte de la Supervisión que los bienes relacionados en la presente acta fueron verificados en cuanto a sus cantidades y condiciones, encontrándose recibidos a satisfacción por la Entidad, de conformidad con las obligaciones y especificaciones establecidas en el contrato y sus respectivas modificaciones.

El presente recibo corresponde exclusivamente a los elementos efectivamente entregados y recibidos durante el periodo objeto de la presente acta, quedando pendientes los demás elementos y obligaciones contractuales cuya entrega y cumplimiento serán verificados en las actas correspondientes.

ELEMENTOS ENTREGADOS Y RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GUADAÑA A GASOLINA (INC. ACCESORIOS YOYO, CUCHILLA, PROTECTOR CUCHILLA Y ARNES)	Und	2	$ 2.100.000,00	$ 4.200.000,00
2	CONJUNTO DE CUCHILLA PARA CORTASETO	Und	2	$ 400.000,00	$ 800.000,00
3	YOYO/CARRETE DE NYLON PARA GUADAÑA Dim. 120X80X120 MM	Und	10	$ 65.000,00	$ 650.000,00
4	ARNES PARA GUADAÑA (KIT DE SEGURIDAD)	Und	4	$ 126.000,00	$ 504.000,00
5	NYLON GUADAÑA (3,3 mm x 573 MTS)	Rollo	6	$ 552.000,00	$ 3.312.000,00
6	BOTAS DE CAUCHO CAÑA ALTA	Par	3	$ 68.000,00	$ 204.000,00
7	PETO INDUSTRIAL DE 60CM X 120 CM (CARNAZA)	Und	8	$ 63.000,00	$ 504.000,00
8	GAFAS PROTECTORA ANTIEMPAÑANTES	Und	20	$ 12.000,00	$ 240.000,00
9	CARETA FACIAL VISOR POLICARBONATO Y SOPORTE AJUSTABLE	Und	8	$ 84.000,00	$ 672.000,00
10	VISOR EN POLICARBONATO PARA CARETA	Und	14	$ 9.200,00	$ 128.800,00
11	LIMA TRIANGULAR 6" CON MANGO	Und	2	$ 9.200,00	$ 18.400,00
12	CINTA PELIGRO DE 10 CM (5OO MTS)	Rollo	4	$ 62.000,00	$ 248.000,00
13	BOTAS CAÑA ALTA CON PUNTERA (DIELECTRICA)	Und	5	$ 345.000,00	$ 1.725.000,00
14	PANTALON EN JEAN INDUSTRIAL REFLECTIVO	Und	10	$ 67.000,00	$ 670.000,00
15	CAMISA EN JEAN CON REFLECTIVOS	Und	10	$ 89.000,00	$ 890.000,00
16	CANILLERA PROTECTORA 35 CM DE ALTO	Par	4	$ 119.000,00	$ 476.000,00
17	CONOS DE SEÑALIZACION REFLECTIVOS PLEGABLES, DE 60 CM	Und	10	$ 107.000,00	$ 1.070.000,00
18	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE JARDINERIA (GUADAÑAS Y CORTASETOS)	Und	2	$ 400.000,00	$ 800.000,00
19	MAMPARAS DE SEGURIDAD PORTÁTILES CON RODACHINES (1.5 metros de alto por 2.5 metros de ancho)	Und	2	$ 450.000,00	$ 900.000,00
20	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN 2000 PSI – 1700W 127V	Und	1	$ 720.000,00	$ 720.000,00
21	GUANTE VAQUETA REFORZADO PALMA	Und	30	$ 17.000,00	$ 510.000,00
22	GORRAS SAFARI	Und	8	$ 39.000,00	$ 312.000,00
23	CONJUNTO IMPERMEABLE PARA LLUVIA	Und	4	$ 139.000,00	$ 556.000,00
24	CARETA O MASCARILLA DE RESPIRACION COMPLETA	Und	6	$ 103.000,00	$ 618.000,00
25	CORREAS O POLEAS REFERENCIA B67BL	Und	8	$ 35.000,00	$ 280.000,00

SUBTOTAL	$ 21.008.200,00
IVA	$ 3.839.558,00
TOTAL	$ 24.847.758,00

BALANCE DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

VALOR INICIAL	$31.007.678,00	
VALOR ADICIÓN 01	$7.026.950,00	
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01		$24.847.758,00
SALDO POR EJECUTAR		$13.186.870,00
SUMAS IGUALES	**$38.034.628,00**	**$38.034.628,00**

El valor por cancelar en la presente Acta de Recibo Parcial corresponde a la suma de **VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS. ($24.847.758,00) M/CTE.**

El contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y ha realizado los aportes correspondientes a salud, pensión y ARL, para lo cual presenta la planilla de pago del periodo de ejecución del contrato de la referencia.

No siendo otro el objeto de la presente se firma una vez leída y aprobada en todas y cada una de sus partes por quienes en ella intervinieron.

Diego Sánchez Perdomo
DIEGO FELIPE SANCHEZ PERDOMO
Contratista

FERNEY BONILLA GALICIA
Secretario de Obras de Infraestructura Regional
Supervisor

Elaboró: Yessica Paola Cayzedo González
Profesional Universitaria / Funcionaria