	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-1-GRUSE-15
Fecha del informe	Dia: 02 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 08 Año: 2026
Número de Contrato/Convenio	062-00-D-CACOM-1-GRUSE -2026
Contratista/Cooperante	TDEPE SAS (NIT 900.285.682-0)
Objeto	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE REMOLQUE MEDIANTE WINCHES ELÉCTRICOS PARA EMBARCACIONES, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA
Valor del Contrato/Convenio	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 132.018.600)M/TE
Fecha Suscripción	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia:30 Mes: OCT Año: 2026
Forma de Pago	**FORMA DE PAGO:** LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- COMANDO AEROE DE COMBATE N. 1, pagará al Contratista el valor del contrato así:

Cortes	Fecha	Mes PAC	Valor
1	30-Octubre-2026	DICIEMBRE 2026 ó 45 días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes	valor total del contrato

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

3.Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

	4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa del PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito público. 6. Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-CACOM1, pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-CACOM1. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura. **PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS:** La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 191726 Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N/A
Registro Presupuestal VF	N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 04 Mes: 08 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	N/A:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 04 Mes: 08 Año: 2026

Nota: Como Supervisor se realizó la verificación y aprobación de las condiciones técnicas requeridas para el inicio de la ejecución del contrato, con la aprobación del diseño de TRAILER PARA EMBARCACIONES y las especificaciones de los ponderables WINCHE ELECTRICO CON POTENCIA DE 20.000lb y CARGADOR DE BATERIA

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	N/A
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JHON RICARDO ROJAS MURILLO	Coordinador de proyectos Especiales	N/A
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[0] %
Avance en Tiempo	[32.58] %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: x Ejecutado: Suspendido: [Marque con una X]
Cumplimiento general	Sí x No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[132.018.600]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[0] (100 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[100 ([100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado

1					
2					
				Total Pagos	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple:	No cumple: x	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Especificaciones técnicas	Cumple:	No cumple: x	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: x	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple:	No cumple: x	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: x
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple: x	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple: x	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple: X	No aplica:
Otros	N/A		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se realizó visita de verificación en sitio, con acompañamiento del personal responsable, con el propósito de inspeccionar las condiciones actuales del área de instalación y recopilar la información necesaria para la correcta ejecución del contrato cuyo objeto es la “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de remolque mediante winches eléctricos para embarcaciones, con sus respectivos accesorios, de acuerdo con las especificaciones establecidas en la ficha técnica”. Durante la visita se identificaron las condiciones físicas, requerimientos técnicos y actividades preliminares necesarias para garantizar la adecuada implementación y operatividad del sistema.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Visita de identificación a sitio	5 Agosto 2026	Acta de visita 1-inspeccion	Cumplida	
Visita técnica de definición puntos de anclaje winch	26 Agosto 2026	Acta de visita 2- técnica	Cumplida	Se aprueba por parte de la supervisión la entrega de 3 WINCHE ELECTRICO CON POTENCIA DE

				20.000lb, los cuales son de mayor potencia a los requeridos en el proceso.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
Presentación de especificaciones técnicas de los ponderables y solicitud de aprobación del diseño TRAILER PARA EMBARCACIONES	**CUMPLIMIENTO** si	Se recibió vía correo electrónico el dia 17 de agosto de 2026, solicitud de aprobación por parte del CONTRATISTA TDEPE, de ponderables y diseño.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

1. Entrega del SISTEMA DE REMOLQUE MEDIANTE WINCHES ELÉCTRICOS PARA EMBARCACIONES, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS programada del 20 al 30 de septiembre de 2026.

2. Instalación y alistamiento del terreno de ubicación del elemento a suministrar, programado para: 15 al 20 de septiembre de 2026.

3. Verificación del FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE REMOLQUE MEDIANTE WINCHES ELÉCTRICOS, programada del 20 al 30 de septiembre de 2026

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __x__
Entidad	Sí: ___No: __x_

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: x
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: x

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

En desarrollo de la ejecución contractual, se realizó visita de reconocimiento y verificación técnica en el lugar destinado para la ejecución de las actividades objeto del contrato, con el propósito de identificar las condiciones

existentes, validar los requerimientos técnicos y operativos, y establecer las acciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de las obligaciones contractuales.

Durante la visita se adelantaron actividades de inspección, reconocimiento y alistamiento, orientadas a la planificación y preparación de las labores requeridas para la correcta ejecución del objeto contractual, verificando las condiciones necesarias para dar continuidad a las actividades programadas.

Estas acciones hacen parte del proceso de ejecución y seguimiento contractual y contribuyen al cumplimiento progresivo de las obligaciones establecidas, encaminadas a alcanzar el **100% del cumplimiento del objeto contractual**, de conformidad con las condiciones, especificaciones y demás requerimientos establecidos en el contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T1 CALDERON LEOPARDO DIEGO ANDRES	**C.C.** 1054541255
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 26 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUSE-15	
Firma		