	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

• DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COFAC – JELOG - DILOS
Fecha del informe	Dia: 03 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 08 Año: 2026
Número de Contrato	111-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista	OPEN FOR DRESSMAKING SAS
Objeto	LA ADQUISICIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Valor del Contrato	$160.186.138,00. Ciento sesenta millones, ciento ochenta y seis mil, ciento treinta y ocho con cero décimas
Fecha Suscripción	Dia: 30 Mes: 04 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 12 Mes: 08 Año: 2026
Forma de Pago	Se cancelará el 100% del valor del contrato, previo recibo a satisfacción de los bienes con cargo al PAC DE OCTUBRE DE 2026.

• CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 404426 Dia: 30 Mes: 04 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No. N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No. N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 07 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 08 Mes: 05 Año: 2026

• MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 06 Mes: 08 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Ampliación plazo de ejecución
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: 09 Mes: 09 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. N/A Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 13 Mes: 08 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A

Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

- **PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	**N/A**	**N/A**

- **ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)**

Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	95.45%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

- **ESTADO FINANCIERO**

Valor del Contrato	$ 160.186.138,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 160.186.138,00 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA.

- **CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)**

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjunto al final)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	N/A		

▪ DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se relacionan las actividades desarrolladlas:


- Elaboración del formato del acta de inicio del contrato No 111-00-A-COFAC-DILOS-2026 el 08 de mayo de 2026.
- Elaboración del formato del acta de reunión de coordinación del contrato No 111-00-A-COFAC-DILOS-2026 por medio del aplicativo Microsoft Teams, el 28 de mayo de 2026, (Anexo soporte de agendamiento).
- Se recibe muestra por parte del contratista el día 03 de junio de 2026 entregado por la señora María Consuelo Ríos.
- Se envía el día 05 de junio del 2026 los resultados del acta realizado por CT. Urquina Joven Deicy Roció Especialista de Calidad y se le indica al contratista que, de acuerdo al acta de evaluación técnica de muestra enviada, la subdirección de calidad concluye que “se informa que, de acuerdo a lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y en el ANEXO TÉCNICO, la muestra de los elementos **UNIFORME DEPORTIVO SOLDADOS NO CUMPLE** con los requisitos generales, por tanto, se debe verificar una segunda muestra.” De acuerdo al numeral 4 aspectos técnicos adicionales relacionados en el acta de reunión de coordinación, se recuerda que:
  Requisitos Generales y Muestras
  En caso de incumplimiento con los Requisitos Generales de las muestras presentadas o si estas no son entregadas, el contratista tendrá una segunda y última oportunidad para volver a presentar una muestra de cada uno de los elementos. Este plazo no podrá exceder los 5 días calendario a partir de la entrega del informe de evaluación técnica de la primera muestra. Esto no debe afectar la ejecución del contrato.
- Se recibe segunda muestra por parte del contratista el día 11 de junio de 2026 entregado por el señor German Ortiz.
- Se envía el día 19 de junio del 2026 los resultados del acta realizada por CT. Urquina Joven Deicy Roció Especialista de Calidad y se le indica al contratista que, de acuerdo al acta de evaluación técnica de muestra enviada, la subdirección de calidad concluye que “Una vez verificada la segunda muestra presentada para el elemento UNIFORME DEPORTIVO SOLDADOS, se evidenció que esta **CUMPLE** con los requisitos generales establecidos en las normas, especificaciones técnicas y Anexo Técnico, subsanando las observaciones formuladas en la primera evaluación.”
- Se realiza visita de levantamiento de materia prima el día 25 de junio del 2026, verificando los insumos para la elaboración de los uniformes, de acuerdo al plan maestro de producción y por último se llevan las muestras al Laboratorio Blancec y quedan pendientes los resultados, proceso realizado por CT. Urquina Joven Deicy Roció Especialista de Calidad. Todo el proceso realizado es informado al contratista y el contratista firma la visita realizada.





	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026















- Se realiza visita de la revisión del 2% requisitos generales, empaque y rotulado, el 30 de junio de 2026. El **2%** de **2.998** uniformes son **60** uniformes, el contratista tiene las unidades en talla M, se verifica que la cantidad establecida esta completa físicamente en cajas separadas de a 30 unidades cada una, se verifica que la caja cumple con las medidas establecidas, la Especialista de Calidad CT. Urquina Joven Deicy Roció, realiza el acta de visita técnica dejando observaciones en la cota A y cota J de la camisa y para la pantaloneta deja observación en la cota L, observaciones recibidas por el contratista y firmada el acta de visita. Dejando rotuladas dos muestras y pendiente la impresión del rotulo de la caja, el rotulo que tienen digital pendiente por impresión es avalado por la Especialista de Calidad CT. Urquina Joven Deicy Roció.









- Se reciben los laboratorios requisitos de materia prima – programada para el 10 de julio de 2026 y el 17 de julio de 2026 son revisados por el evaluador técnico donde indica que los elementos **ESTAN CONFORME** con lo establecido en la NTMD y/o ET-FAC APLICADA.
- Se inicia tramite a la primera solicitud de prorroga que emitió el contratista el día 14 de julio de 2026 donde solicita modificación en el plazo de ejecución para el **27 de agosto 2026**. Se realiza mediante oficio FAC-S-2026-141675-CI.
- Se inicia tramite a la segunda solicitud de prorroga que emitió el contratista el día 31 de julio de 2026 donde el contratista solicita modificación en el plazo de ejecución para el **09 de septiembre 2026 y modificación del cronograma**. Dejando sin valor y efecto la primera solicitud de prórroga. Se realiza mediante oficio FAC-S-2026-153026-CI, quedando pendiente por formalizar el primer modificatorio al contrato.
- Se radica primer modificatorio del contrato con fecha 06 de agosto de 2026, quedando fecha de ejecución 09 de septiembre de 2026 y con el siguiente cronograma de ejecución.

ACTIVIDADES A REALIZAR		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA**
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 80% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA SUBDIRECCION DE CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	14-AGOSTO-2026
ENTREGA DE LABORATORIO Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE REQUISITOS DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO TERMINADO	CONTRATISTA CERTIFICADORA	28-AGOSTO-2026
EVALUACION AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCION DE CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	07-SEPTIEMBRE-2026
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	09-SEPTIEMBRE-2026

- Se realiza visita de la revisión del 80% requisitos generales, empaque y rotulado, el 14 de agosto de 2026. El 80% de 2.998 uniformes son 2.398 uniformes, el contratista tiene las unidades distribuidas en 1.200 en talla M, 1.020 en talla L, 178 en talla XL, se verifica que la cantidad establecida esta completa físicamente en cajas separadas de a 30 unidades cada una. La Especialista de Calidad CT. Urquina Joven Deicy Roció, realiza el acta de visita técnica quedando sin observaciones y firmada el acta de visita. Dejando rotuladas cinco muestras, se llevan las muestras al Laboratorio Blancec y quedan pendientes los resultados. Todo el proceso realizado es informado al contratista y el contratista firma la visita realizada.









- Se reciben los laboratorios requisitos de materia prima – programada para el 28 de agosto de 2026 y esta pendiente el concepto de revisión por parte del evaluador técnico.

▪ DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se relaciona el cronograma pendiente por efectuar:

- Evaluación 100% requisitos generales programada para el 07 de septiembre 2026 visita a realizar por parte del Supervisor Suplente T4 Sáenz Velandia Jimmy ya que el Supervisor Principal se encuentra en comisión de despliegue del CCOFA en CACOM 1 del 01 al 08 de septiembre 2026.
- Entrega total de los elementos programada para el 09 de septiembre 2026.

• INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X____
Entidad	Sí: ___No: X____

Observaciones: No aplica.

• SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: No aplica.

• DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí _ No X
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte N/A Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Dependencia destino final del bien o servicio	Área Almacén General de Intendencia
Observaciones	N/A

• CONCLUSIÓN EJECUTIVA

- **Informe parcial:** Durante la ejecución del Contrato No. 111-00-A-COFAC-DILOS-2026 se desarrollaron las actividades de seguimiento y control de calidad previstas. El 8 de mayo de 2026 se elaboró el acta de inicio del contrato y el 28 de mayo se realizó la reunión de coordinación mediante Microsoft Teams.
  En el proceso de evaluación de muestras, el contratista presentó una primera muestra el 3 de junio de 2026, la cual fue evaluada por la Especialista de Calidad CT. Urquina Joven Deicy Rocío, concluyendo que no cumplía con los requisitos generales establecidos en las normas, especificaciones técnicas y Anexo Técnico. En consecuencia, se solicitó la presentación de una segunda muestra dentro del plazo establecido. Esta fue entregada el 11 de junio y, tras su evaluación, se determinó el 19 de junio de 2026 que cumplía con todos los requisitos, subsanando las observaciones formuladas inicialmente.
  Posteriormente, el 25 de junio de 2026 se realizó la visita de levantamiento de materia prima para verificar los insumos conforme al plan maestro de producción. Durante la actividad, las muestras fueron remitidas al Laboratorio Blancec para los ensayos correspondientes, quedando pendientes los resultados. Todo el procedimiento fue informado y firmado por el contratista.
  El 30 de junio de 2026 se efectuó la revisión del 2% de la producción (60 uniformes de un total de 2.998), verificando requisitos generales, empaque y rotulado. Se confirmó la disponibilidad física de las unidades y el cumplimiento de las especificaciones de las cajas. Durante la inspección se registraron observaciones técnicas en las cotas A y J de la camisa y en la cota L de la pantaloneta, las cuales fueron notificadas y aceptadas por el contratista mediante la firma del acta. Asimismo, se dejaron dos muestras rotuladas y se aprobó el diseño digital del rótulo de las cajas, quedando pendiente únicamente su impresión.

Se revisaron los resultados de los laboratorios de la materia prima programados por parte del evaluador técnico, verificándose que cumplieron con los requisitos establecidos en la NTMD y/o ET-FAC aplicable. Asimismo, se atendieron dos solicitudes de prórroga presentadas por el contratista. La segunda, radicada el 31 de julio de 2026, reemplazó la primera al solicitar la ampliación del plazo de ejecución hasta el 9 de septiembre de 2026 y la modificación del cronograma.

Se evidencia un avance favorable en la ejecución contractual, teniendo en cuenta que durante la visita técnica del 14 de agosto de 2026 se verificó físicamente el 80% de los uniformes, correspondiente a 2.398 unidades, encontrándose la cantidad completa. Está pendiente el concepto del evaluador técnico sobre los laboratorios de materia prima recibidos el 28 de agosto de 2026.

- **FIRMA**

Nombre del Supervisor Principal	**AT. GUTIERREZ CIFUENTES EVELYN**	**C.C. 1.006.124.461**
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 13 de febrero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS	
Firma	Evelyn Gutierrez.	