TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	x	FINAL		2186 - 2026	06/02/2026	22/07/2026

N° PROCESO CONTRATACION SECOP	DC-SSC-CD-CO-493-2026		
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARIA DE SALUD		
CONTRATISTA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE		
No. DE IDENTIFICACIÓN	900.146.010-6	**EXPEDIDA EN**	N/A
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3183057092		
SUPERVISOR	ASTRID LUCERO APONZA VILLAQUIRAN		
NIVEL	PROFESIONAL	**DESPACHO**	SECRETARIA SALUD DEPARTAMENTAL
INTERVENTOR	N/A		
No. DE IDENTIFICACIÓN	N/A	**EXPEDIDA EN**	N/A
No. TELÉFONO y/o CELULAR	N/A		
APOYO A LA SUPERVISION	N/A		
IDENTIFICACION	N/A	**EXPEDIDA EN**	N/A
NIVEL EDUCATIVO	N/A		
No. TELÉFONO y/o CELULAR	N/A		
CDP No.	882 08 de enero de 2026	**CRP No.**	2620 4 de febrero de 2026
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	1905054-91122-20240000004133-1.2.4.2.02-21.0-19.02.107	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$1.400.000.000

FORMA DE PAGO	EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato, de la siguiente manera: **A) Un anticipo por valor de hasta DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($280.000.000),** una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, anticipo que deberá amortizarse en su totalidad con la primera acta parcial**. B)** Una primera acta parcial por valor de hasta **CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($420.000.000)** valor que se cancelará al haberse ejecutado y recibido a satisfacción el 50% de las actividades contratadas. **C)** Una segunda acta parcial por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($350.000.000)** que se cancelará al haberse ejecutado y recibido a satisfacción el 75% de las actividades contratadas. **D)** Una tercera acta parcial por valor de **hasta TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($350.000.000)** que se cancelará al haberse ejecutado y recibido a satisfacción el 100% de las actividades contratadas, previa presentación de informe final y recibido a entera satisfacción por parte del supervisor designado. El supervisor deberá autorizar el desembolso del anticipo y los pagos posteriores. En forma previa a la autorización de cada pago el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando	**PAGO No.**	PRIMERA Y SEGUNDA ACTA PARCIAL DESPUÉS DEL ANTICIPO

	corresponda.		
VALOR A PAGAR	SETECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE $770.000.000)		
BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	$1.400.000.000		
VALOR EJECUTADO		$ 1.050.000.000	
SALDO POR EJECUTAR		$ 350.000.000	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	N/A	**PERIODO COTIZADO**	Enero a junio de 2026
EPS	N/A	**VALOR PAGADO**	$23.442.400
ARL	N/A	**VALOR PAGADO**	$4.330.300
AFP	N/A	**VALOR PAGADO**	$30.615.900
VALOR TOTAL PLANILLA	ENERO $11.290.700 FEBRERO $11.300.300 MARZO $ 11.518.400 ABRIL $ 14.148.500 MAYO $ 13.551.300 JUNIO $ 13.387.100	**PLANILLA No.**	ENERO 36227972 FEBRERO 36502618 MARZO 36932700 ABRIL 37157793 MAYO 37497128 JUNIO 37807897
OBJETO DEL CONTRATO			
APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN EN SALUD PUBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS (3.276)			
JUSTIFICACIÓN Y DETALLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES			
El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el 06 de febrero de 2026 y el 22 de julio de 2026 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.			

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 06 de febrero de 2026 y el 22 de julio de 2026 el contratista ejecutó las actividades definidas en el contrato en los siguientes porcentajes:

MUNICIPIO DE BUENOS AIRES:

ACTIVIDAD	PRODUCTOS A ENTREGAR	DESCRIPCION DEL PRODUCTO ENTREGADO	PROD. PROGR.	CANT. PROGR.	PROD ENTREG	% ACT ENTREG	% EJEC
1. Implementar los dispositivos comunitarios: *Centros de Escucha* - Voces que Sanan, en los microterritorios priorizados en el municipio, de acuerdo con la Guía de implementación de dispositivos comunitarios establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.	Informe de la conformación del equipo para la implementación de los *Centro de Escucha* para los microterritorios priorizados en el municipio; cada equipo debe estar conformado por un (1) Profesional en Psicología o Enfermería, un (1) Profesional en Trabajado social, un (1) Auxiliar de enfermería y un (1) gestor (a) comunitario o un (1) técnico (a) en arte, danza o música.	El contratista realizó la conformación de los equipos interdisciplinarios para la implementación de los Centros de Escucha en el municipio. Cada equipo quedó integrado por profesionales en psicología y trabajo social, auxiliares de enfermería y gestores comunitarios, fortaleciendo la capacidad técnica y operativa para el abordaje comunitario en salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. La consolidación de estos equipos permitió iniciar procesos de articulación institucional y comunitaria conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.	1	1	1,0	100,0%	26,1 %

	Informe de la Identificación del sector donde va a operar el dispositivo comunitario y de la población más vulnerable en relación con la afectación de la salud mental. El informe debe contener: A. Construcción del SiDies con todos sus pasos y evidencia de la recolección de la información. B. Caracterización general de la capacidad de respuesta institucional del territorio y de las condiciones de contexto de riesgo de la población (por ejemplo, estudios poblacionales, análisis de situación en salud, actas de Consejos de política social o de salud mental, comités departamentales de drogas, cartografías sociales, entre otros). C. Así mismo para garantizar el adecuado funcionamiento del dispositivo implica caracterizar entre otros aspectos: Situación de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en el territorio. D. Situación de vulnerabilidad en el territorio: teniendo en cuenta aspectos tales como índices de pobreza, situación de violencia, acceso material a bienes y	Se realizó la identificación de los microterritorios priorizados y la caracterización de las poblaciones con mayor vulnerabilidad frente a afectaciones en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. El proceso incluyó construcción del SiDiES, análisis de contexto, mapeo institucional, revisión de factores de riesgo y caracterización de condiciones sociales y comunitarias. Los hallazgos evidenciaron problemáticas relacionadas con pobreza, violencia, consumo de SPA, barreras de acceso a servicios de salud y afectaciones derivadas de las dinámicas de orden público en algunos territorios rurales del departamento del Cauca. Asimismo, se identificaron limitaciones en la capacidad institucional y necesidades prioritarias de fortalecimiento comunitario en salud mental.	1	1	1,0	100,0%	7,1%	

	servicios, presencia del Estado, entre otros. E. Respuesta institucional: de servicios de salud y protección social (servicios sociales y de asistencia social) y comunitaria en el territorio. F. Otros aspectos que se consideren estratégicos en el territorio.						
	Informe del desarrollo de capacidades en: Atención primaria en salud mental comunitaria, primeros auxilios psicológicos, a través de las estrategias de información y educación en salud, direccionadas a fortalecer la salud mental y otras temáticas que resulten relevantes para la implementación de los Centro de escucha de los microterritorios priorizados del municipio, de acuerdo con la incidencia de casos de salud mental u otros eventos de salud pública	Se realizaron las jornadas de fortalecimiento de capacidades dirigidas actores institucionales, abordando temas relacionados con atención primaria en salud mental comunitaria, primeros auxilios psicológicos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y educación para la salud. Las actividades permitieron fortalecer conocimientos y habilidades para la identificación temprana de situaciones de riesgo psicosocial y la activación de rutas de atención en los territorios priorizados. Las estrategias pedagógicas implementadas favorecieron la participación institucional y el fortalecimiento de procesos de promoción y prevención en salud mental.	1	1	1,0	100,0%	2,4%
	Informe donde se evidencie la conformación de las Redes según Guía de implementación de dispositivos comunitarios establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, con sus respectivos soportes.	Se realizó la conformación de redes comunitarias y de apoyo territorial, se identificaron avances diferenciados según las condiciones territoriales y de seguridad de cada municipio. El municipio presentan un avance del 100%, evidenciando consolidación de redes comunitarias, articulación interinstitucional y participación activa de actores sociales y comunitarios	2	5	5,0	100,0%	11,9 %

	Informe de la Construcción y plan operativo de intervención para las redes que conforman los Centros de escucha que contenga como mínimo: Introducción, resumen de la caracterización general de situación a intervenir; Población participante; mapeo inicial de actores, objetivos del dispositivo comunitario; cronograma de trabajo; acciones estratégicas a implementar y seguimiento y evaluación de las acciones implementadas en el dispositivo comunitario (indicadores). Este plan operativo básico de intervención se construye a partir de la evidencia del territorio y con participación activa de la comunidad. (Se debe evidencias los encuentros con la comunidad que llevaron a la construcción del plan operativo)	Se logró la construcción participativa del plan operativo de intervención para las redes que conforman los Centros de Escucha del municipio priorizado. El plan incluye introducción contextual, caracterización territorial, población participante, mapeo de actores, cronogramas de trabajo, acciones estratégicas, indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación. La formulación de estos instrumentos se realizó con participación activa de líderes comunitarios, instituciones locales y actores sociales, fortaleciendo el enfoque comunitario y territorial del proceso.	2	1	1,0	100,0%	7,1%	

	Informe de la ejecución de los planes operativos de los centros de escucha del municipio que incluya logística, evaluación de los encuentros	Se ejecutó el plan operativo en sus diferentes etapas desarrollo; teniendo como finalidad la implementación de los Centros de Escucha en el municipio priorizado. Las acciones ejecutadas incluyen jornadas comunitarias, espacios de escucha activa, educación en salud mental, acompañamiento psicosocial y fortalecimiento de redes de apoyo comunitario. El porcentaje de avance corresponde a la ejecución progresiva de actividades contempladas en los cronogramas territoriales, teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de condiciones de orden público y accesibilidad en algunos municipios rurales.	2	4	2,0	50,0%	10,5 %
	Informe de encuentro de cierre regional de los centros de escucha donde se socialicen las acciones adelantadas	El encuentro regional de cierre aún no presenta ejecución, debido a que corresponde a una actividad programada para la fase final de la estrategia, una vez culminen las acciones operativas y comunitarias en los municipios priorizados. Este espacio tendrá como propósito socializar experiencias, resultados, aprendizajes y acciones adelantadas por los Centros de Escucha conformado en el municipio objeto del departamento del Cauca.	1	1	0,0	0,0%	0,0%
	TOTAL BUENOS AIRES			**14**	**11,0**	**78,6%**	**65,2 %**

MUNICIPIO DE SUAREZ

ACTIVIDAD	PRODUCTOS A ENTREGAR	DESCRIPCION DEL PRODUCTO ENTREGADO	PROD. PROGR.	CANT. PROGR.	PROD ENTREG	% ACT ENTREG	% EJEC

1. Implementar los dispositivos comunitarios: *Centros de Escucha* - Voces que Sanan, en los microterritorios priorizados en el municipio, de acuerdo con la Guía de implementación de dispositivos comunitarios establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.	Informe de la conformación del equipo para la implementación de los *Centro de Escucha* para los microterritorios priorizados en el municipio; cada equipo debe estar conformado por un (1) Profesional en Psicología o Enfermería, un (1) Profesional en Trabajado social, un (1) Auxiliar de enfermería y un (1) gestor (a) comunitario o un (1) técnico (a) en arte, danza o música.	El contratista realizó la conformación de los equipos interdisciplinarios para la implementación de los Centros de Escucha en el municipio. Cada equipo quedó integrado por profesionales en psicología y trabajo social, auxiliares de enfermería y gestores comunitarios, fortaleciendo la capacidad técnica y operativa para el abordaje comunitario en salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. La consolidación de estos equipos permitió iniciar procesos de articulación institucional y comunitaria conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.	1	1	1,0	100,0%	26,1 %	
	Informe de la Identificación del sector donde va a operar el dispositivo comunitario y de la población más vulnerable en relación con la afectación de la salud mental. El informe debe contener: A. Construcción del SiDies con todos sus pasos y evidencia de la recolección de la información. B. Caracterización general de la capacidad de respuesta institucional del territorio y de las condiciones de contexto de riesgo de la población (por ejemplo, estudios poblacionales, análisis de situación en salud, actas de Consejos de política social o de salud mental, comités departamentales de	Se realizó la identificación de los microterritorios priorizados y la caracterización de las poblaciones con mayor vulnerabilidad frente a afectaciones en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. El proceso incluyó construcción del SiDiES, análisis de contexto, mapeo institucional, revisión de factores de riesgo y caracterización de condiciones sociales y comunitarias. Los hallazgos evidenciaron problemáticas relacionadas con pobreza, violencia, consumo de SPA, barreras de acceso a servicios de salud y afectaciones derivadas de las dinámicas de orden público en algunos territorios rurales del departamento del Cauca. Asimismo, se identificaron limitaciones en la capacidad institucional y necesidades prioritarias de fortalecimiento comunitario en salud mental.	1	1	1,0	100,0%	7,1%	

	drogas, cartografías sociales, entre otros). C. Así mismo para garantizar el adecuado funcionamiento del dispositivo implica caracterizar entre otros aspectos: Situación de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en el territorio. D. Situación de vulnerabilidad en el territorio: teniendo en cuenta aspectos tales como índices de pobreza, situación de violencia, acceso material a bienes y servicios, presencia del Estado, entre otros. E. Respuesta institucional: de servicios de salud y protección social (servicios sociales y de asistencia social) y comunitaria en el territorio. F. Otros aspectos que se consideren estratégicos en el territorio.							
	Informe del desarrollo de capacidades en: Atención primaria en salud mental comunitaria, primeros auxilios psicológicos, a través de las estrategias de información y educación en salud, direccionadas a fortalecer la salud mental y otras temáticas que resulten relevantes para la implementación de los Centro de	Se realizaron las jornadas de fortalecimiento de capacidades dirigidas actores institucionales, abordando temas relacionados con atención primaria en salud mental comunitaria, primeros auxilios psicológicos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y educación para la salud. Las actividades permitieron fortalecer conocimientos y habilidades para la identificación temprana de situaciones de riesgo psicosocial y la activación de rutas de atención en los territorios priorizados.	1	1	1,0	100,0%	2,4%	

	escucha de los microterritorios priorizados del municipio, de acuerdo con la incidencia de casos de salud mental u otros eventos de salud pública	Las estrategias pedagógicas implementadas favorecieron la participación institucional y el fortalecimiento de procesos de promoción y prevención en salud mental.					
	Informe donde se evidencie la conformación de las Redes según Guía de implementación de dispositivos comunitarios establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, con sus respectivos soportes.	Se realizó la conformación de redes comunitarias y de apoyo territorial, se identificaron avances diferenciados según las condiciones territoriales y de seguridad de cada municipio. El municipio presentan un avance del 100%, evidenciando consolidación de redes comunitarias, articulación interinstitucional y participación activa de actores sociales y comunitarios	2	5	5,0	100,0%	11,9 %
	Informe de la Construcción y plan operativo de intervención para las redes que conforman los Centros de escucha que contenga como mínimo: Introducción, resumen de la caracterización general de situación a intervenir; Población participante; mapeo inicial de actores, objetivos del dispositivo comunitario; cronograma de trabajo; acciones estratégicas a implementar y seguimiento y evaluación de las acciones implementadas en el dispositivo comunitario (indicadores). Este plan operativo básico	Se logró la construcción participativa del plan operativo de intervención para las redes que conforman los Centros de Escucha del municipio priorizado. El plan incluye introducción contextual, caracterización territorial, población participante, mapeo de actores, cronogramas de trabajo, acciones estratégicas, indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación. La formulación de estos instrumentos se realizó con participación activa de líderes comunitarios, instituciones locales y actores sociales, fortaleciendo el enfoque comunitario y territorial del proceso.	2	1	1,0	100,0%	7,1%

	de intervención se construye a partir de la evidencia del territorio y con participación activa de la comunidad. (Se debe evidencias los encuentros con la comunidad que llevaron a la construcción del plan operativo)						
	Informe de la ejecución de los planes operativos de los centros de escucha del municipio que incluya logística, evaluación de los encuentros	Se ejecutó el plan operativo en sus diferentes etapas desarrollo; teniendo como finalidad la implementación de los Centros de Escucha en el municipio priorizado. Las acciones ejecutadas incluyen jornadas comunitarias, espacios de escucha activa, educación en salud mental, acompañamiento psicosocial y fortalecimiento de redes de apoyo comunitario. El porcentaje de avance corresponde a la ejecución progresiva de actividades contempladas en los cronogramas territoriales, teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de condiciones de orden público y accesibilidad en algunos municipios rurales.	2	4	2,0	50,0%	10,5 %
	Informe de encuentro de cierre regional de los centros de escucha donde se socialicen las acciones adelantadas	El encuentro regional de cierre aún no presenta ejecución, debido a que corresponde a una actividad programada para la fase final de la estrategia, una vez culminen las acciones operativas y comunitarias en los municipios priorizados. Este espacio tendrá como propósito socializar experiencias, resultados, aprendizajes y acciones adelantadas por los Centros de Escucha conformado en el municipio objeto del departamento del Cauca.	1	1	0,0	0,0%	0,0%
	TOTAL SUAREZ			**14**	**11,0**	**78,6%**	**65,2 %**

MUNICIPIO DE LA SIERRA

ACTIVIDAD	PRODUCTOS A ENTREGAR	DESCRIPCION DEL PRODUCTO ENTREGADO	PROD. PROGR.	CANT. PROGR.	PROD ENTREG	% ACT ENTREG	% EJEC
1. Implementar los dispositivos comunitarios: *Centros de Escucha* - Voces que Sanan, en los microterritorios priorizados en	Informe de la conformación del equipo para la implementación de los *Centro de Escucha* para los microterritorios priorizados en el municipio; cada equipo debe estar conformado por un (1) Profesional en Psicología o Enfermería, un (1) Profesional en Trabajado social, un (1) Auxiliar de enfermería y un (1) gestor (a) comunitario o un (1) técnico (a) en arte, danza o música.	El contratista realizó la conformación de los equipos interdisciplinarios para la implementación de los Centros de Escucha en el municipio. Cada equipo quedó integrado por profesionales en psicología y trabajo social, auxiliares de enfermería y gestores comunitarios, fortaleciendo la capacidad técnica y operativa para el abordaje comunitario en salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. La consolidación de estos equipos permitió iniciar procesos de articulación institucional y comunitaria conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.	1	1	1,0	100,0%	26,1 %

	Informe de la Identificación del sector donde va a operar el dispositivo comunitario y de la población más vulnerable en relación con la afectación de la salud mental. El informe debe contener: A. Construcción del SiDies con todos sus pasos y evidencia de la recolección de la información. B. Caracterización general de la capacidad de respuesta institucional del territorio y de las condiciones de contexto de riesgo de la población (por ejemplo, estudios poblacionales, análisis de situación en salud, actas de Consejos de política social o de salud mental, comités departamentales de drogas, cartografías sociales, entre otros). C. Así mismo para garantizar el adecuado funcionamiento del dispositivo implica caracterizar entre otros aspectos: Situación de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en el territorio. D. Situación de vulnerabilidad en el territorio: teniendo en cuenta aspectos tales como índices de pobreza, situación de violencia, acceso material a bienes y servicios, presencia del Estado, entre otros. E. Respuesta institucional: de servicios de salud y protección social (servicios sociales y de asistencia social) y comunitaria en el territorio. F. Otros aspectos que se consideren estratégicos en el territorio.	Se realizó la identificación de los microterritorios priorizados y la caracterización de las poblaciones con mayor vulnerabilidad frente a afectaciones en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. El proceso incluyó construcción del SiDiES, análisis de contexto, mapeo institucional, revisión de factores de riesgo y caracterización de condiciones sociales y comunitarias. Los hallazgos evidenciaron problemáticas relacionadas con pobreza, violencia, consumo de SPA, barreras de acceso a servicios de salud y afectaciones derivadas de las dinámicas de orden público en algunos territorios rurales del departamento del Cauca. Asimismo, se identificaron limitaciones en la capacidad institucional y necesidades prioritarias de fortalecimiento comunitario en salud mental.	1	1	1,0	100,0%	7,1%	

Informe del desarrollo de capacidades en: Atención primaria en salud mental comunitaria, primeros auxilios psicológicos, a través de las estrategias de información y educación en salud, direccionadas a fortalecer la salud mental y otras temáticas que resulten relevantes para la implementación de los Centro de escucha de los microterritorios priorizados del municipio, de acuerdo con la incidencia de casos de salud mental u otros eventos de salud pública	Se realizaron las jornadas de fortalecimiento de capacidades dirigidas actores institucionales, abordando temas relacionados con atención primaria en salud mental comunitaria, primeros auxilios psicológicos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y educación para la salud. Las actividades permitieron fortalecer conocimientos y habilidades para la identificación temprana de situaciones de riesgo psicosocial y la activación de rutas de atención en los territorios priorizados. Las estrategias pedagógicas implementadas favorecieron la participación institucional y el fortalecimiento de procesos de promoción y prevención en salud mental.	1	1	1,0	100,0%	2,4%
Informe donde se evidencie la conformación de las Redes según Guía de implementación de dispositivos comunitarios establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, con sus respectivos soportes.	Se realizó la conformación de redes comunitarias y de apoyo territorial, se identificaron avances diferenciados según las condiciones territoriales y de seguridad de cada municipio. El municipio presentan un avance del 100%, evidenciando consolidación de redes comunitarias, articulación interinstitucional y participación activa de actores sociales y comunitarios	2	5	5,0	100,0%	11,9 %

	Informe de la Construcción y plan operativo de intervención para las redes que conforman los Centros de escucha que contenga como mínimo: Introducción, resumen de la caracterización general de situación a intervenir; Población participante; mapeo inicial de actores, objetivos del dispositivo comunitario; cronograma de trabajo; acciones estratégicas a implementar y seguimiento y evaluación de las acciones implementadas en el dispositivo comunitario (indicadores). Este plan operativo básico de intervención se construye a partir de la evidencia del territorio y con participación activa de la comunidad. (Se debe evidencias los encuentros con la comunidad que llevaron a la construcción del plan operativo)	Se logró la construcción participativa del plan operativo de intervención para las redes que conforman los Centros de Escucha del municipio priorizado. El plan incluye introducción contextual, caracterización territorial, población participante, mapeo de actores, cronogramas de trabajo, acciones estratégicas, indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación. La formulación de estos instrumentos se realizó con participación activa de líderes comunitarios, instituciones locales y actores sociales, fortaleciendo el enfoque comunitario y territorial del proceso.	2	1	1,0	100,0%	7,1%	
	Informe de la ejecución de los planes operativos de los centros de escucha del municipio que incluya logística, evaluación de los encuentros	Se ejecutó el plan operativo en sus diferentes etapas desarrollo; teniendo como finalidad la implementación de los Centros de Escucha en el municipio priorizado. Las acciones ejecutadas incluyen jornadas comunitarias, espacios de escucha activa, educación en salud mental, acompañamiento psicosocial y fortalecimiento de redes de apoyo comunitario. El porcentaje de avance corresponde a la ejecución progresiva de actividades contempladas en los cronogramas territoriales, teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de condiciones de orden público y accesibilidad en algunos municipios rurales.	2	4	2,0	50,0%	10,5 %	

	Informe de encuentro de cierre regional de los centros de escucha donde se socialicen las acciones adelantadas	El encuentro regional de cierre aún no presenta ejecución, debido a que corresponde a una actividad programada para la fase final de la estrategia, una vez culminen las acciones operativas y comunitarias en los municipios priorizados. Este espacio tendrá como propósito socializar experiencias, resultados, aprendizajes y acciones adelantadas por los Centros de Escucha conformado en el municipio objeto del departamento del Cauca.	1	1	0,0	0,0%	0,0%
TOTAL LA SIERRA				**14**	**11,0**	**78,6%**	**65,2 %**

MUNIICPIO DE BALBOA

ACTIVIDAD	PRODUCTOS A ENTREGAR	DESCRIPCION DEL PRODUCTO ENTREGADO	PROD. PROGR.	CANT. PROGR.	PROD ENTREG	% ACT ENTREG	% EJEC
1. Implementar los dispositivos comunitarios: *Centros de Escucha* - Voces que Sanan, en los microterritorios	Informe de la conformación del equipo para la implementación de los *Centro de Escucha* para los microterritorios priorizados en el municipio; cada equipo debe estar conformado por un (1) Profesional en Psicología o Enfermería, un (1) Profesional en Trabajado social, un (1) Auxiliar de enfermería y un (1) gestor (a) comunitario o un (1) técnico (a) en arte, danza o música.	El contratista realizó la conformación de los equipos interdisciplinarios para la implementación de los Centros de Escucha en el municipio. Cada equipo quedó integrado por profesionales en psicología y trabajo social, auxiliares de enfermería y gestores comunitarios, fortaleciendo la capacidad técnica y operativa para el abordaje comunitario en salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. La consolidación de estos equipos permitió iniciar procesos de articulación institucional y comunitaria conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.	1	1	1,0	100,0%	26,1 %

	Informe de la Identificación del sector donde va a operar el dispositivo comunitario y de la población más vulnerable en relación con la afectación de la salud mental. El informe debe contener: A. Construcción del SiDies con todos sus pasos y evidencia de la recolección de la información. B. Caracterización general de la capacidad de respuesta institucional del territorio y de las condiciones de contexto de riesgo de la población (por ejemplo, estudios poblacionales, análisis de situación en salud, actas de Consejos de política social o de salud mental, comités departamentales de drogas, cartografías sociales, entre otros). C. Así mismo para garantizar el adecuado funcionamiento del dispositivo implica caracterizar entre otros aspectos: Situación de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en el territorio. D. Situación de vulnerabilidad en el territorio: teniendo en cuenta aspectos tales como índices de pobreza, situación de violencia, acceso material a bienes y servicios, presencia del Estado, entre otros. E. Respuesta institucional: de servicios de salud y protección social (servicios sociales y de asistencia social) y comunitaria en el territorio. F. Otros aspectos que se consideren estratégicos en el territorio.	Se realizó la identificación de los microterritorios priorizados y la caracterización de las poblaciones con mayor vulnerabilidad frente a afectaciones en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. El proceso incluyó construcción del SiDiES, análisis de contexto, mapeo institucional, revisión de factores de riesgo y caracterización de condiciones sociales y comunitarias. Los hallazgos evidenciaron problemáticas relacionadas con pobreza, violencia, consumo de SPA, barreras de acceso a servicios de salud y afectaciones derivadas de las dinámicas de orden público en algunos territorios rurales del departamento del Cauca. Asimismo, se identificaron limitaciones en la capacidad institucional y necesidades prioritarias de fortalecimiento comunitario en salud mental.	1	1	1,0	100,0%	7,1%	

Informe del desarrollo de capacidades en: Atención primaria en salud mental comunitaria, primeros auxilios psicológicos, a través de las estrategias de información y educación en salud, direccionadas a fortalecer la salud mental y otras temáticas que resulten relevantes para la implementación de los Centro de escucha de los microterritorios priorizados del municipio, de acuerdo con la incidencia de casos de salud mental u otros eventos de salud pública	Se realizaron las jornadas de fortalecimiento de capacidades dirigidas actores institucionales, abordando temas relacionados con atención primaria en salud mental comunitaria, primeros auxilios psicológicos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y educación para la salud. Las actividades permitieron fortalecer conocimientos y habilidades para la identificación temprana de situaciones de riesgo psicosocial y la activación de rutas de atención en los territorios priorizados. Las estrategias pedagógicas implementadas favorecieron la participación institucional y el fortalecimiento de procesos de promoción y prevención en salud mental.	1	1	1,0	100,0%	2,4%
Informe donde se evidencie la conformación de las Redes según Guía de implementación de dispositivos comunitarios establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, con sus respectivos soportes.	Se realizó la conformación de redes comunitarias y de apoyo territorial, se identificaron avances diferenciados según las condiciones territoriales y de seguridad de cada municipio. El municipio presentan un avance del 100%, evidenciando consolidación de redes comunitarias, articulación interinstitucional y participación activa de actores sociales y comunitarios	2	5	5,0	100,0%	11,9 %
Informe de la Construcción y plan operativo de intervención para las redes que conforman los Centros de escucha que contenga como mínimo: Introducción, resumen de la caracterización general de situación a intervenir; Población participante; mapeo inicial de actores, objetivos del dispositivo comunitario; cronograma de trabajo; acciones estratégicas a implementar	Se logró la construcción participativa del plan operativo de intervención para las redes que conforman los Centros de Escucha del municipio priorizado. El plan incluye introducción contextual, caracterización territorial, población participante, mapeo de actores, cronogramas de trabajo, acciones estratégicas, indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación. La formulación	2	1	1,0	100,0%	7,1%

	y seguimiento y evaluación de las acciones implementadas en el dispositivo comunitario (indicadores). Este plan operativo básico de intervención se construye a partir de la evidencia del territorio y con participación activa de la comunidad. (Se debe evidencias los encuentros con la comunidad que llevaron a la construcción del plan operativo)	de estos instrumentos se realizó con participación activa de líderes comunitarios, instituciones locales y actores sociales, fortaleciendo el enfoque comunitario y territorial del proceso.					
	Informe de la ejecución de los planes operativos de los centros de escucha del municipio que incluya logística, evaluación de los encuentros	Se ejecutó el plan operativo en sus diferentes etapas desarrollo; teniendo como finalidad la implementación de los Centros de Escucha en el municipio priorizado. Las acciones ejecutadas incluyen jornadas comunitarias, espacios de escucha activa, educación en salud mental, acompañamiento psicosocial y fortalecimiento de redes de apoyo comunitario. El porcentaje de avance corresponde a la ejecución progresiva de actividades contempladas en los cronogramas territoriales, teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de condiciones de orden público y accesibilidad en algunos municipios rurales.	2	4	2,0	50,0%	10,5 %
	Informe de encuentro de cierre regional de los centros de escucha donde se socialicen las acciones adelantadas	El encuentro regional de cierre aún no presenta ejecución, debido a que corresponde a una actividad programada para la fase final de la estrategia, una vez culminen las acciones operativas y comunitarias en los municipios priorizados. Este espacio tendrá como propósito socializar experiencias, resultados, aprendizajes y acciones adelantadas por los Centros de Escucha conformado en el	1	1	0,0	0,0%	0,0%

		municipio objeto del departamento del Cauca.					
TOTALBALBOA				**14**	**11,0**	**78,6%**	**65,2 %**

MUNIICPIO DE EL TAMBO

ACTIVIDAD	PRODUCTOS A ENTREGAR	DESCRIPCION DEL PRODUCTO ENTREGADO	PROD. PROGR.	CANT. PROGR.	PROD ENTREG	% ACT ENTREG	% EJEC
1. Implementar los dispositivos comunitarios: *Centros de Escucha* - Voces que Sanan, en los microterritorios priorizados en el municipio, de acuerdo con la Guía de implementación de dispositivos comunitarios establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.	Informe de la conformación del equipo para la implementación de los *Centro de Escucha* para los microterritorios priorizados en el municipio; cada equipo debe estar conformado por un (1) Profesional en Psicología o Enfermería, un (1) Profesional en Trabajado social, un (1) Auxiliar de enfermería y un (1) gestor (a) comunitario o un (1) técnico (a) en arte, danza o música.	El contratista realizó la conformación de los equipos interdisciplinarios para la implementación de los Centros de Escucha en el municipio. Cada equipo quedó integrado por profesionales en psicología y trabajo social, auxiliares de enfermería y gestores comunitarios, fortaleciendo la capacidad técnica y operativa para el abordaje comunitario en salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. La consolidación de estos equipos permitió iniciar procesos de articulación institucional y comunitaria conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.	1	1	1,0	100,0%	26,1 %
	Informe de la Identificación del sector donde va a operar el dispositivo comunitario y de la población más vulnerable en relación con la afectación de la salud mental. El informe debe contener: A. Construcción del SiDies con todos sus pasos y evidencia de la recolección de la información. B. Caracterización general de la capacidad de respuesta institucional del territorio y de las condiciones de contexto de	Se realizó la identificación de los microterritorios priorizados y la caracterización de las poblaciones con mayor vulnerabilidad frente a afectaciones en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. El proceso incluyó construcción del SiDiES, análisis de contexto, mapeo institucional, revisión de factores de riesgo y caracterización de condiciones sociales y comunitarias.	1	1	1,0	100,0%	7,1%

	riesgo de la población (por ejemplo, estudios poblacionales, análisis de situación en salud, actas de Consejos de política social o de salud mental, comités departamentales de drogas, cartografías sociales, entre otros). C. Así mismo para garantizar el adecuado funcionamiento del dispositivo implica caracterizar entre otros aspectos: Situación de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en el territorio. D. Situación de vulnerabilidad en el territorio: teniendo en cuenta aspectos tales como índices de pobreza, situación de violencia, acceso material a bienes y servicios, presencia del Estado, entre otros. E. Respuesta institucional: de servicios de salud y protección social (servicios sociales y de asistencia social) y comunitaria en el territorio. F. Otros aspectos que se consideren estratégicos en el territorio.	Los hallazgos evidenciaron problemáticas relacionadas con pobreza, violencia, consumo de SPA, barreras de acceso a servicios de salud y afectaciones derivadas de las dinámicas de orden público en algunos territorios rurales del departamento del Cauca. Asimismo, se identificaron limitaciones en la capacidad institucional y necesidades prioritarias de fortalecimiento comunitario en salud mental.						
	Informe del desarrollo de capacidades en: Atención primaria en salud mental comunitaria, primeros auxilios psicológicos, a través de las estrategias de información y educación en salud, direccionadas a fortalecer la salud mental y otras temáticas que resulten relevantes para la implementación de los Centro de escucha de los microterritorios priorizados del municipio, de acuerdo con la incidencia de casos de salud mental u otros eventos de salud pública	Se realizaron las jornadas de fortalecimiento de capacidades dirigidas actores institucionales, abordando temas relacionados con atención primaria en salud mental comunitaria, primeros auxilios psicológicos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y educación para la salud. Las actividades permitieron fortalecer conocimientos y habilidades para la identificación temprana de situaciones de riesgo psicosocial y la activación de rutas de atención en	1	1	1,0	100,0%	2,4%	

		los territorios priorizados. Las estrategias pedagógicas implementadas favorecieron la participación institucional y el fortalecimiento de procesos de promoción y prevención en salud mental.					
	Informe donde se evidencie la conformación de las Redes según Guía de implementación de dispositivos comunitarios establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, con sus respectivos soportes.	Se realizó la conformación de redes comunitarias y de apoyo territorial, se identificaron avances diferenciados según las condiciones territoriales y de seguridad de cada municipio. El municipio presentan un avance del 100%, evidenciando consolidación de redes comunitarias, articulación interinstitucional y participación activa de actores sociales y comunitarios	2	5	5,0	100,0%	11,9 %
	Informe de la Construcción y plan operativo de intervención para las redes que conforman los Centros de escucha que contenga como mínimo: Introducción, resumen de la caracterización general de situación a intervenir; Población participante; mapeo inicial de actores, objetivos del dispositivo comunitario; cronograma de trabajo; acciones estratégicas a implementar y seguimiento y evaluación de las acciones implementadas en el dispositivo comunitario (indicadores). Este plan operativo básico de intervención se construye a partir de la evidencia del territorio y con participación activa de la comunidad. (Se debe evidencias los encuentros con la comunidad que llevaron a la	Se logró la construcción participativa del plan operativo de intervención para las redes que conforman los Centros de Escucha del municipio priorizado. El plan incluye introducción contextual, caracterización territorial, población participante, mapeo de actores, cronogramas de trabajo, acciones estratégicas, indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación. La formulación de estos instrumentos se realizó con participación activa de líderes comunitarios, instituciones locales y actores sociales, fortaleciendo el enfoque comunitario y territorial del proceso.	2	1	1,0	100,0%	7,1%

	construcción del plan operativo)						
	Informe de la ejecución de los planes operativos de los centros de escucha del municipio que incluya logística, evaluación de los encuentros	Se ejecutó el plan operativo en sus diferentes etapas desarrollo; teniendo como finalidad la implementación ón de los Centros de Escucha en el municipio priorizado. Las acciones ejecutadas incluyen jornadas comunitarias, espacios de escucha activa, educación en salud mental, acompañamiento psicosocial y fortalecimiento de redes de apoyo comunitario. El porcentaje de avance corresponde a la ejecución progresiva de actividades contempladas en los cronogramas territoriales, teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de condiciones de orden público y accesibilidad en algunos municipios rurales.	2	4	2,0	50,0%	10,5 %
	Informe de encuentro de cierre regional de los centros de escucha donde se socialicen las acciones adelantadas	El encuentro regional de cierre aún no presenta ejecución, debido a que corresponde a una actividad programada para la fase final de la estrategia, una vez culminen las acciones operativas y comunitarias en los municipios priorizados. Este espacio tendrá como propósito socializar experiencias, resultados, aprendizajes y acciones adelantadas por los Centros de Escucha conformado en el municipio objeto del departamento del Cauca.	1	1	0,0	0,0%	0,0%
	TOTAL EL TAMBO			**14**	**11,0**	**78,6%**	**65,2 %**

MUNICIPIO DE PAEZ

ACTIVIDAD	PRODUCTOS A ENTREGAR	DESCRIPCION DEL PRODUCTO ENTREGADO	PROD. PROGR.	CANT. PROGR.	PROD ENTREG	% ACT ENTREG	% EJEC
1. Implementar los dispositivos comunitarios: *Centros de Escucha* - Voces que Sanan, en los microterritorios priorizados en el municipio, de acuerdo con la Guía de	Informe de la conformación del equipo para la implementación de los *Centro de Escucha* para los microterritorios priorizados en el municipio; cada equipo debe estar conformado por un (1) Profesional en Psicología o Enfermería, un (1) Profesional en Trabajado social, un (1) Auxiliar de enfermería y un (1) gestor (a) comunitario o un (1) técnico (a) en arte, danza o música.	El contratista realizó la conformación de los equipos interdisciplinarios para la implementación de los Centros de Escucha en el municipio. Cada equipo quedó integrado por profesionales en psicología y trabajo social, auxiliares de enfermería y gestores comunitarios, fortaleciendo la capacidad técnica y operativa para el abordaje comunitario en salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. La consolidación de estos equipos permitió iniciar procesos de articulación institucional y comunitaria conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.	1	1	1,0	100,0%	26,1 %

	Informe de la Identificación del sector donde va a operar el dispositivo comunitario y de la población más vulnerable en relación con la afectación de la salud mental. El informe debe contener: A. Construcción del SiDies con todos sus pasos y evidencia de la recolección de la información. B. Caracterización general de la capacidad de respuesta institucional del territorio y de las condiciones de contexto de riesgo de la población (por ejemplo, estudios poblacionales, análisis de situación en salud, actas de Consejos de política social o de salud mental, comités departamentales de drogas, cartografías sociales, entre otros). C. Así mismo para garantizar el adecuado funcionamiento del dispositivo implica caracterizar entre otros aspectos: Situación de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en el territorio. D. Situación de vulnerabilidad en el territorio: teniendo en cuenta aspectos tales como índices de pobreza, situación de violencia, acceso material a bienes y servicios, presencia del Estado, entre otros. E. Respuesta institucional: de servicios de salud y protección social (servicios sociales y de asistencia social) y comunitaria en el territorio. F. Otros aspectos que se consideren estratégicos en el territorio.	Se realizó la identificación de los microterritorios priorizados y la caracterización de las poblaciones con mayor vulnerabilidad frente a afectaciones en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. El proceso incluyó construcción del SiDiES, análisis de contexto, mapeo institucional, revisión de factores de riesgo y caracterización de condiciones sociales y comunitarias. Los hallazgos evidenciaron problemáticas relacionadas con pobreza, violencia, consumo de SPA, barreras de acceso a servicios de salud y afectaciones derivadas de las dinámicas de orden público en algunos territorios rurales del departamento del Cauca. Asimismo, se identificaron limitaciones en la capacidad institucional y necesidades prioritarias de fortalecimiento comunitario en salud mental.	1	1	1,0	100,0%	7,1%	

Informe del desarrollo de capacidades en: Atención primaria en salud mental comunitaria, primeros auxilios psicológicos, a través de las estrategias de información y educación en salud, direccionadas a fortalecer la salud mental y otras temáticas que resulten relevantes para la implementación de los Centro de escucha de los microterritorios priorizados del municipio, de acuerdo con la incidencia de casos de salud mental u otros eventos de salud pública	Se realizaron las jornadas de fortalecimiento de capacidades dirigidas actores institucionales, abordando temas relacionados con atención primaria en salud mental comunitaria, primeros auxilios psicológicos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y educación para la salud. Las actividades permitieron fortalecer conocimientos y habilidades para la identificación temprana de situaciones de riesgo psicosocial y la activación de rutas de atención en los territorios priorizados. Las estrategias pedagógicas implementadas favorecieron la participación institucional y el fortalecimiento de procesos de promoción y prevención en salud mental.	1	1	1,0	100,0%	2,4%
Informe donde se evidencie la conformación de las Redes según Guía de implementación de dispositivos comunitarios establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, con sus respectivos soportes.	Se realizó la conformación de redes comunitarias y de apoyo territorial, se identificaron avances diferenciados según las condiciones territoriales y de seguridad de cada municipio. El municipio presentan un avance del 100%, evidenciando consolidación de redes comunitarias, articulación interinstitucional y participación activa de actores sociales y comunitarios	2	5	5,0	100,0%	11,9 %

	Informe de la Construcción y plan operativo de intervención para las redes que conforman los Centros de escucha que contenga como mínimo: Introducción, resumen de la caracterización general de situación a intervenir; Población participante; mapeo inicial de actores, objetivos del dispositivo comunitario; cronograma de trabajo; acciones estratégicas a implementar y seguimiento y evaluación de las acciones implementadas en el dispositivo comunitario (indicadores). Este plan operativo básico de intervención se construye a partir de la evidencia del territorio y con participación activa de la comunidad. (Se debe evidencias los encuentros con la comunidad que llevaron a la construcción del plan operativo)	Se logró la construcción participativa del plan operativo de intervención para las redes que conforman los Centros de Escucha del municipio priorizado. El plan incluye introducción contextual, caracterización territorial, población participante, mapeo de actores, cronogramas de trabajo, acciones estratégicas, indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación. La formulación de estos instrumentos se realizó con participación activa de líderes comunitarios, instituciones locales y actores sociales, fortaleciendo el enfoque comunitario y territorial del proceso.	2	1	1,0	100,0%	7,1%	
	Informe de la ejecución de los planes operativos de los centros de escucha del municipio que incluya logística, evaluación de los encuentros	Se ejecutó el plan operativo en sus diferentes etapas desarrollo; teniendo como finalidad la implementación de los Centros de Escucha en el municipio priorizado. Las acciones ejecutadas incluyen jornadas comunitarias, espacios de escucha activa, educación en salud mental, acompañamiento psicosocial y fortalecimiento de redes de apoyo comunitario. El porcentaje de avance corresponde a la ejecución progresiva de actividades contempladas en los cronogramas territoriales, teniendo en cuenta las limitaciones	2	4	2,0	50,0%	10,5 %	

		derivadas de condiciones de orden público y accesibilidad en algunos municipios rurales.					
	Informe de encuentro de cierre regional de los centros de escucha donde se socialicen las acciones adelantadas	El encuentro regional de cierre aún no presenta ejecución, debido a que corresponde a una actividad programada para la fase final de la estrategia, una vez culminen las acciones operativas y comunitarias en los municipios priorizados. Este espacio tendrá como propósito socializar experiencias, resultados, aprendizajes y acciones adelantadas por los Centros de Escucha conformado en el municipio objeto del departamento del Cauca.	1	1	0,0	0,0%	0,0%
	TOTAL PAEZ			**14**	**11,0**	**78,6%**	**65,2 %**

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA

ACTIVIDAD	PRODUCTOS A ENTREGAR	DESCRIPCION DEL PRODUCTO ENTREGADO	PROD. PROGR.	CANT. PROGR.	PROD ENTREG	% ACT ENTREG	% EJEC
1. Implementar los dispositivos comunitarios: *Centros de Escucha* - Voces que Sanan, en los microterritorios priorizados en el municipio, de acuerdo con la Guía de implementación de	Informe de la conformación del equipo para la implementación de los *Centro de Escucha* para los microterritorios priorizados en el municipio; cada equipo debe estar conformado por un (1) Profesional en Psicología o Enfermería, un (1) Profesional en Trabajado social, un (1) Auxiliar de enfermería y un (1) gestor (a) comunitario o un (1) técnico (a) en arte, danza o música.	El contratista realizó la conformación de los equipos interdisciplinarios para la implementación de los Centros de Escucha en el municipio. Cada equipo quedó integrado por profesionales en psicología y trabajo social, auxiliares de enfermería y gestores comunitarios, fortaleciendo la capacidad técnica y operativa para el	1	1	1,0	100,0%	26,1 %

el Ministerio de Salud y Protección Social.		abordaje comunitario en salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. La consolidación de estos equipos permitió iniciar procesos de articulación institucional y comunitaria conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.						
	Informe de la Identificación del sector donde va a operar el dispositivo comunitario y de la población más vulnerable en relación con la afectación de la salud mental. El informe debe contener: A. Construcción del SiDies con todos sus pasos y evidencia de la recolección de la información. B. Caracterización general de la capacidad de respuesta institucional del territorio y de las condiciones de contexto de riesgo de la población (por ejemplo, estudios poblacionales, análisis de situación en salud, actas de Consejos de política social o de salud mental, comités departamentales de drogas, cartografías sociales, entre otros). C. Así mismo para garantizar el adecuado funcionamiento del dispositivo implica caracterizar entre otros aspectos: Situación de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en el territorio. D. Situación de vulnerabilidad en el territorio: teniendo en cuenta aspectos tales como índices de pobreza, situación de violencia, acceso material a	Se realizó la identificación de los microterritorios priorizados y la caracterización de las poblaciones con mayor vulnerabilidad frente a afectaciones en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. El proceso incluyó construcción del SiDiES, análisis de contexto, mapeo institucional, revisión de factores de riesgo y caracterización de condiciones sociales y comunitarias. Los hallazgos evidenciaron problemáticas relacionadas con pobreza, violencia, consumo de SPA, barreras de acceso a servicios de salud y afectaciones derivadas de las dinámicas de orden público en algunos territorios rurales del departamento del Cauca. Asimismo, se identificaron limitaciones en la capacidad institucional y necesidades prioritarias de fortalecimiento comunitario en salud mental.	1	1	1,0	100,0%	7,1%	

	bienes y servicios, presencia del Estado, entre otros. E. Respuesta institucional: de servicios de salud y protección social (servicios sociales y de asistencia social) y comunitaria en el territorio. F. Otros aspectos que se consideren estratégicos en el territorio.						
	Informe del desarrollo de capacidades en: Atención primaria en salud mental comunitaria, primeros auxilios psicológicos, a través de las estrategias de información y educación en salud, direccionadas a fortalecer la salud mental y otras temáticas que resulten relevantes para la implementación de los Centro de escucha de los microterritorios priorizados del municipio, de acuerdo con la incidencia de casos de salud mental u otros eventos de salud pública	Se realizaron las jornadas de fortalecimiento de capacidades dirigidas actores institucionales, abordando temas relacionados con atención primaria en salud mental comunitaria, primeros auxilios psicológicos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y educación para la salud. Las actividades permitieron fortalecer conocimientos y habilidades para la identificación temprana de situaciones de riesgo psicosocial y la activación de rutas de atención en los territorios priorizados. Las estrategias pedagógicas implementadas favorecieron la participación institucional y el fortalecimiento de procesos de promoción y prevención en salud mental.	1	1	1,0	100,0%	2,4%
	Informe donde se evidencie la conformación de las Redes según Guía de implementación de dispositivos comunitarios establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, con sus respectivos soportes.	Se realizó la conformación de redes comunitarias y de apoyo territorial, se identificaron avances diferenciados según las condiciones territoriales y de seguridad de cada municipio.	2	5	5,0	100,0%	11,9 %

		El municipio presentan un avance del 100%, evidenciando consolidación de redes comunitarias, articulación interinstitucional y participación activa de actores sociales y comunitarios					
	Informe de la Construcción y plan operativo de intervención para las redes que conforman los Centros de escucha que contenga como mínimo: Introducción, resumen de la caracterización general de situación a intervenir; Población participante; mapeo inicial de actores, objetivos del dispositivo comunitario; cronograma de trabajo; acciones estratégicas a implementar y seguimiento y evaluación de las acciones implementadas en el dispositivo comunitario (indicadores). Este plan operativo básico de intervención se construye a partir de la evidencia del territorio y con participación activa de la comunidad. (Se debe evidencias los encuentros con la comunidad que llevaron a la construcción del plan operativo)	Se logró la construcción participativa del plan operativo de intervención para las redes que conforman los Centros de Escucha del municipio priorizado. El plan incluye introducción contextual, caracterización territorial, población participante, mapeo de actores, cronogramas de trabajo, acciones estratégicas, indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación. La formulación de estos instrumentos se realizó con participación activa de líderes comunitarios, instituciones locales y actores sociales, fortaleciendo el enfoque comunitario y territorial del proceso.	2	1	1,0	100,0%	7,1%
	Informe de la ejecución de los planes operativos de los centros de escucha del municipio que incluya logística, evaluación de los encuentros	Se ejecutó el plan operativo en sus diferentes etapas desarrollo; teniendo como finalidad la implementación de los Centros de Escucha en el municipio priorizado. Las acciones ejecutadas incluyen jornadas comunitarias, espacios de escucha activa, educación en salud mental, acompañamiento psicosocial y	2	4	2,0	50,0%	10,5 %

		fortalecimiento de redes de apoyo comunitario. El porcentaje de avance corresponde a la ejecución progresiva de actividades contempladas en los cronogramas territoriales, teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de condiciones de orden público y accesibilidad en algunos municipios rurales.					
	Informe de encuentro de cierre regional de los centros de escucha donde se socialicen las acciones adelantadas	El encuentro regional de cierre aún no presenta ejecución, debido a que corresponde a una actividad programada para la fase final de la estrategia, una vez culminen las acciones operativas y comunitarias en los municipios priorizados. Este espacio tendrá como propósito socializar experiencias, resultados, aprendizajes y acciones adelantadas por los Centros de Escucha conformado en el municipio objeto del departamento del Cauca.	1	1	0,0	0,0%	0,0%
TOTAL PUERTO TEJADA				**14**	**11,0**	**78,6%**	**65,2 %**

MUNICIPIO DE POPAYAN

ACTIVIDAD	PRODUCTOS A ENTREGAR	DESCRIPCION DEL PRODUCTO ENTREGADO	PROD. PROGR.	CANT. PROGR.	PROD ENTREG	% ACT ENTREG	% EJEC

1. Implementar los dispositivos comunitarios: *Centros de Escucha* - Voces que Sanan, en los microterritorios priorizados en el municipio, de acuerdo con la Guía de implementación de dispositivos comunitarios establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.	Informe de la conformación del equipo para la implementación de los *Centro de Escucha* para los microterritorios priorizados en el municipio; cada equipo debe estar conformado por un (1) Profesional en Psicología o Enfermería, un (1) Profesional en Trabajado social, un (1) Auxiliar de enfermería y un (1) gestor (a) comunitario o un (1) técnico (a) en arte, danza o música.	El contratista realizó la conformación de los equipos interdisciplinarios para la implementación de los Centros de Escucha en el municipio. Cada equipo quedó integrado por profesionales en psicología y trabajo social, auxiliares de enfermería y gestores comunitarios, fortaleciendo la capacidad técnica y operativa para el abordaje comunitario en salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. La consolidación de estos equipos permitió iniciar procesos de articulación institucional y comunitaria conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.	1	1	1,0	100,0%	26,1 %
	Informe de la Identificación del sector donde va a operar el dispositivo comunitario y de la población más vulnerable en relación con la afectación de la salud mental. El informe debe contener: A. Construcción del SiDies con todos sus pasos y evidencia de la recolección de la información. B. Caracterización general de la capacidad de respuesta institucional del territorio y de las condiciones de contexto de riesgo de la población (por ejemplo, estudios poblacionales, análisis de situación en salud, actas de Consejos de política social o de salud mental, comités departamentales de drogas, cartografías sociales, entre otros). C. Así mismo para garantizar el adecuado funcionamiento del dispositivo implica caracterizar entre otros aspectos: Situación de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en el	Se realizó la identificación de los microterritorios priorizados y la caracterización de las poblaciones con mayor vulnerabilidad frente a afectaciones en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. El proceso incluyó construcción del SiDiES, análisis de contexto, mapeo institucional, revisión de factores de riesgo y caracterización de condiciones sociales y comunitarias. Los hallazgos evidenciaron problemáticas relacionadas con pobreza, violencia, consumo de SPA, barreras de acceso a servicios de salud y afectaciones derivadas de las dinámicas de orden público en algunos territorios rurales del departamento del Cauca. Asimismo, se identificaron limitaciones en la capacidad institucional y necesidades prioritarias de fortalecimiento comunitario en salud mental.	1	1	1,0	100,0%	7,1%

	territorio. D. Situación de vulnerabilidad en el territorio: teniendo en cuenta aspectos tales como índices de pobreza, situación de violencia, acceso material a bienes y servicios, presencia del Estado, entre otros. E. Respuesta institucional: de servicios de salud y protección social (servicios sociales y de asistencia social) y comunitaria en el territorio. F. Otros aspectos que se consideren estratégicos en el territorio.						
	Informe del desarrollo de capacidades en: Atención primaria en salud mental comunitaria, primeros auxilios psicológicos, a través de las estrategias de información y educación en salud, direccionadas a fortalecer la salud mental y otras temáticas que resulten relevantes para la implementación de los Centro de escucha de los microterritorios priorizados del municipio, de acuerdo con la incidencia de casos de salud mental u otros eventos de salud pública	Se realizaron las jornadas de fortalecimiento de capacidades dirigidas actores institucionales, abordando temas relacionados con atención primaria en salud mental comunitaria, primeros auxilios psicológicos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y educación para la salud. Las actividades permitieron fortalecer conocimientos y habilidades para la identificación temprana de situaciones de riesgo psicosocial y la activación de rutas de atención en los territorios priorizados. Las estrategias pedagógicas implementadas favorecieron la participación institucional y el fortalecimiento de procesos de promoción y prevención en salud mental.	1	1	1,0	100,0%	2,4%
	Informe donde se evidencie la conformación de las Redes según Guía de implementación de dispositivos comunitarios establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social, con sus respectivos soportes.	Se realizó la conformación de redes comunitarias y de apoyo territorial, se identificaron avances diferenciados según las condiciones territoriales y de seguridad de cada municipio. El municipio presentan un avance del 100%, evidenciando consolidación de redes comunitarias, articulación interinstitucional y participación activa de actores sociales y comunitarios	2	5	5,0	100,0%	11,9 %

	Informe de la Construcción y plan operativo de intervención para las redes que conforman los Centros de escucha que contenga como mínimo: Introducción, resumen de la caracterización general de situación a intervenir; Población participante; mapeo inicial de actores, objetivos del dispositivo comunitario; cronograma de trabajo; acciones estratégicas a implementar y seguimiento y evaluación de las acciones implementadas en el dispositivo comunitario (indicadores). Este plan operativo básico de intervención se construye a partir de la evidencia del territorio y con participación activa de la comunidad. (Se debe evidencias los encuentros con la comunidad que llevaron a la construcción del plan operativo)	Se logró la construcción participativa del plan operativo de intervención para las redes que conforman los Centros de Escucha del municipio priorizado. El plan incluye introducción contextual, caracterización territorial, población participante, mapeo de actores, cronogramas de trabajo, acciones estratégicas, indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación. La formulación de estos instrumentos se realizó con participación activa de líderes comunitarios, instituciones locales y actores sociales, fortaleciendo el enfoque comunitario y territorial del proceso.	2	1	1,0	100,0%	7,1%
	Informe de la ejecución de los planes operativos de los centros de escucha del municipio que incluya logística, evaluación de los encuentros	Se ejecutó el plan operativo en sus diferentes etapas desarrollo; teniendo como finalidad la implementación de los Centros de Escucha en el municipio priorizado. Las acciones ejecutadas incluyen jornadas comunitarias, espacios de escucha activa, educación en salud mental, acompañamiento psicosocial y fortalecimiento de redes de apoyo comunitario. El porcentaje de avance corresponde a la ejecución progresiva de actividades contempladas en los cronogramas territoriales, teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de condiciones de orden público y accesibilidad en algunos municipios rurales.	2	4	2,0	50,0%	10,5 %

	Informe de encuentro de cierre regional de los centros de escucha donde se socialicen las acciones adelantadas	El encuentro regional de cierre aún no presenta ejecución, debido a que corresponde a una actividad programada para la fase final de la estrategia, una vez culminen las acciones operativas y comunitarias en los municipios priorizados. Este espacio tendrá como propósito socializar experiencias, resultados, aprendizajes y acciones adelantadas por los Centros de Escucha conformado en el municipio objeto del departamento del Cauca.	1	1	0,0	0,0%	0,0%
TOTAL POPAYAN				**14**	**11,0**	**78,6%**	**65,2 %**

NOTAS

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas, dentro del período de tiempo comprendido entre el 6 de febrero y el 22 de julio de 2026 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.



DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Seguridad social de ENERO - FEBRERO - MARZO - ABRIL - MAYO - JUNIO (planilla y soporte de pago)	

Dado en la ciudad de Popayán, a los 25 días del mes de agosto de 2026.

DATOS DEL INTERVENTOR

NOMBRE DEL INTERVENTOR	**N/A**
DEPENDENCIA	**N/A**
FIRMA	**N/A**

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**ASTRID LUCERO APONZÁ VILLAQUIRÁN**
DEPENDENCIA	**DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA**
FIRMA	
DATOS APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE	**VIVIANA BUCHELI**
DEPENDENCIA	**DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA**
FIRMA	
FECHA ELABORACIÓN	**25/08/2026**

LA GERENTE Y CONTADOR CONTRATISTA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1

C E R T I F I C A N

Que la Empresa Social del Estado Norte 1 identificada con Nit. 900.146.010-6 ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensiones y ARL) y aportes parafiscales (caja de compensación familiar, ICBF y Sena) exigidos por la ley correspondiente a los empleados de planta que laboran en la entidad, en el periodo correspondiente del 01 de Enero de 2026 al 30 de Junio de 2026, se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con los aportes, los cuales se cancela mediante el sistema integrado asopagos, dentro del plazo estipulado para el pago de la planilla de seguridad social.


Se firma en Buenos Aires Cauca, a los 15 días del mes de Julio de 2026.

BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS
Gerente

GERMAN GARCES NAVIA
Contador



Únicamente es válida para tramite con Secretaria de Salud del Cauca





Únicamente es valida para tramite con Secretaria de Salud del Cauca

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0C9CA53C92FDB07

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GERMAN GARCES NAVIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 76333503 de BOLIVAR (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 59648-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900146010	6	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE UNO ESE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8699	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
19-110	CLLE PPAL BUENOS AIRES	8466505	TALENTOHUMANO@ESENORTE1.GOV.CO	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36227972	E	2026-02-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.290.700	14.700	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
7	36227972	2026-02-04	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 29505255	BOHORQUEZ SALINAS BEATRIZ	9.456.411	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	9.456.411	1.513.100	47.300	47.300	EPS SURA-EPS010	9.456.411	1.182.100	COMFACAUCA-CCF14	9.456.411	378.300	9.456.411	230.400	0,02436	9.456.411	189.200	283.700	0	0	01	0	3.871.400	N	3861001
2	CC 10548920	CAMPO SANCHEZ DIEGO ERNEY	5.439.906	F		X														0			29	29	29	29	COLPENSION ES-25-14	5.258.576	841.400	0	0	SANITAS-EPS005	5.258.576	657.400	COMFACAUCA-CCF14	5.258.576	210.400	5.258.576	128.100	0,02436	5.258.576	105.200	157.800	0	0	01	0	2.100.300	N	3861001
3	CC 1060361021	LARRAHONDO NAZARIT ESTEFANIA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	3861001
4	CC 1016015979	MONTAÑEZ ANGEL LENYTH CATHERIN	5.439.906	F																0			8	8	8	8	COLPENSION ES-25-14	1.450.642	232.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.450.642	181.400	COMFACAUCA-CCF14	1.450.642	58.100	1.450.642	35.400	0,02436	1.450.642	29.100	43.600	0	0	01	0	579.800	N	3861001
5	CC 1016015979	MONTAÑEZ ANGEL LENYTH CATHERIN	5.439.906	F													X			0			22	22	22	22	COLPENSION ES-25-14	3.989.265	638.300	0	0	SANITAS-EPS005	3.989.265	498.700	COMFACAUCA-CCF14	3.989.265	159.600	3.989.265	0	0,00000	3.989.265	79.800	119.700	0	0	01	0	1.496.100	N	3861001
6	CC 34501448	OSSA CAMPO CECILIA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	2652101
7	CC 34502440	POPO LUCUMI DIANA PATRICIA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	2652101
8	CC 1062293901	POPO MINA DOLIS ADRIANA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	2652101

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900146010	6	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE UNO ESE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8699	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-110	CLLE PPAL BUENOS AIRES		8466505			TALENTOHUMANO@ESENORTE1.GOV.CO		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36227972	E	2026-02-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.290.700	14.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	36227972	2026-02-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
28.145.962	28.145.962	28.145.962	28.541.686	28.541.686

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	4.598.400	0	6.000	0	4.604.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	1.711.900	0	2.200	0	1.714.100
PORVENIR	230301	800224808	8	5	2.886.500	0	3.800	0	2.890.300
EPS(Administradoras: 3)				7	3.518.800	0	4.500	0	3.523.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	999.200	0	1.300	0	1.000.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	1.182.100	0	1.500	0	1.183.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	1.337.500	0	1.700	0	1.339.200
ARP(Administradoras: 1)				7	588.700	0	800	0	589.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	588.700	0	800	0	589.500
CCF(Administradoras: 1)				7	1.142.000	0	1.500	0	1.143.500
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	7	1.142.000	0	1.500	0	1.143.500
SENA(Administradoras: 1)				7	571.300	0	800	0	572.100
SENA	PASENA	899999034	1	7	571.300	0	800	0	572.100
ICBF(Administradoras: 1)				7	856.800	0	1.100	0	857.900
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	856.800	0	1.100	0	857.900
Gran Total					11.276.000	0	14.700	0	11.290.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900146010	6	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE UNO ESE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8699	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
19-110	CLLE PPAL BUENOS AIRES	8466505	TALENTOHUMANO@ESENORTE1.GOV.CO	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36502618	E	2026-03-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.300.300	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
7	36502618	2026-03-04	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 29505255	BOHORQUEZ SALINAS BEATRIZ	9.456.411	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	9.456.411	1.513.100	47.300	47.300	EPS SURA-EPS010	9.456.411	1.182.100	COMFACAUCA-CCF14	9.456.411	378.300	9.456.411	230.400	0,02436	9.456.411	189.200	283.700	0	0	01	0	3.871.400	N	3861001
2	CC 1060361021	LARRAHONDO NAZARIT ESTEFANIA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	3861001
3	CC 1016015979	MONTAÑEZ ANGEL LENYTH CATHERIN	5.439.906	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.439.906	870.400	0	0	SANITAS-EPS005	5.439.906	680.000	COMFACAUCA-CCF14	5.439.906	217.600	5.439.906	132.600	0,02436	5.439.906	108.800	163.200	0	0	01	0	2.172.600	N	3861001
4	CC 25283739	MONTILLA DORADO JENNY ALEXANDRA	5.439.906	F	X															0			28	28	28	28	COLPENSION ES-25-14	5.077.246	812.400	0	0	SANITAS-EPS005	5.077.246	634.700	COMFACAUCA-CCF14	5.077.246	203.100	5.077.246	123.700	0,02436	5.077.246	101.600	152.400	0	0	01	0	2.027.900	N	3861001
5	CC 34501448	OSSA CAMPO CECILIA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	2652101
6	CC 34502440	POPO LUCUMI DIANA PATRICIA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	2652101
7	CC 1062293901	POPO MINA DOLIS ADRIANA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	2652101

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900146010	6	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE UNO ESE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8699	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-110	CLLE PPAL BUENOS AIRES		8466505			TALENTOHUMANO@ESENORTE1.GOV.CO		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36502618	E	2026-03-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.300.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	36502618	2026-03-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
27.964.631	27.964.631	27.964.631	28.360.355	28.360.355

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	4.569.300	0	0	0	4.569.300
PORVENIR	230301	800224808	8	5	2.886.500	0	0	0	2.886.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	1.682.800	0	0	0	1.682.800
EPS(Administradoras: 3)				7	3.496.000	0	0	0	3.496.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	1.314.700	0	0	0	1.314.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	999.200	0	0	0	999.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	1.182.100	0	0	0	1.182.100
ARP(Administradoras: 1)				7	681.500	0	0	0	681.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	681.500	0	0	0	681.500
CCF(Administradoras: 1)				7	1.134.600	0	0	0	1.134.600
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	7	1.134.600	0	0	0	1.134.600
SENA(Administradoras: 1)				7	567.600	0	0	0	567.600
SENA	PASENA	899999034	1	7	567.600	0	0	0	567.600
ICBF(Administradoras: 1)				7	851.300	0	0	0	851.300
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	851.300	0	0	0	851.300
Gran Total					11.300.300	0	0	0	11.300.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900146010	6	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE UNO ESE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8699	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
19-110	CLLE PPAL BUENOS AIRES	8466505	TALENTOHUMANO@ESENORTE1.GOV.CO	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36932700	E	2026-04-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.518.400	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
9	36932700	2026-04-07	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 29505255	BOHORQUEZ SALINAS BEATRIZ	9.456.411	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	9.456.411	1.513.100	47.300	47.300	EPS SURA-EPS010	9.456.411	1.182.100	COMFACAUCA-CCF14	9.456.411	378.300	9.456.411	230.400	0,02436	9.456.411	189.200	283.700	0	0	01	0	3.871.400	N	3861001
2	CC 1060361021	LARRAHONDO NAZARIT ESTEFANIA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	3861001
3	CC 1016015979	MONTAÑEZ ANGEL LENYTH CATHERIN	5.439.906	F		X														0			3	3	3	3	COLPENSION ES-25-14	543.991	87.100	0	0	SANITAS-EPS005	543.991	68.000	COMFACAUCA-CCF14	543.991	21.800	543.991	13.300	0,02436	543.991	10.900	16.400	0	0	01	0	217.500	N	3861001
4	CC 25283739	MONTILLA DORADO JENNY ALEXANDRA	5.439.906	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.439.906	870.400	0	0	SANITAS-EPS005	5.439.906	680.000	COMFACAUCA-CCF14	5.439.906	217.600	5.439.906	132.600	0,02436	5.439.906	108.800	163.200	0	0	01	0	2.172.600	N	3861001
5	CC 34501448	OSSA CAMPO CECILIA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	2652101
6	CC 4637945	POPO JOSE MANUEL	5.462.148	F	X															0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	182.072	29.200	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	182.072	22.800	COMFACAUCA-CCF14	182.072	7.300	182.072	4.500	0,02436	182.072	3.700	5.500	0	0	01	0	73.000	N	2652101
7	CC 34502440	POPO LUCUMI DIANA PATRICIA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	2652101
8	CC 1062293901	POPO MINA DOLIS ADRIANA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	2652101
9	CC 1067463167	VERGARA URRUTIA ANGELICA MARIA	5.439.906	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	4.895.916	783.400	0	0	SOS-EPS-EPS018	4.895.916	612.000	COMFACAUCA-CCF14	4.895.916	195.900	4.895.916	119.300	0,02436	4.895.916	98.000	146.900	0	0	01	0	1.955.500	N	1841301

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900146010	6	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE UNO ESE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8699	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-110	CLLE PPAL BUENOS AIRES		8466505			TALENTOHUMANO@ESENORTE1.GOV.CO		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36932700	E	2026-04-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.518.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	36932700	2026-04-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
28.509.364	28.509.364	28.509.364	28.905.088	28.905.088

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				9	4.656.600	0	0	0	4.656.600
PORVENIR	230301	800224808	8	6	3.669.900	0	0	0	3.669.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	986.700	0	0	0	986.700
EPS(Administradoras: 5)				9	3.564.100	0	0	0	3.564.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	748.000	0	0	0	748.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	1.182.100	0	0	0	1.182.100
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	22.800	0	0	0	22.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	999.200	0	0	0	999.200
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	612.000	0	0	0	612.000
ARP(Administradoras: 1)				9	694.900	0	0	0	694.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	694.900	0	0	0	694.900
CCF(Administradoras: 1)				9	1.156.500	0	0	0	1.156.500
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	9	1.156.500	0	0	0	1.156.500
SENA(Administradoras: 1)				9	578.600	0	0	0	578.600
SENA	PASENA	899999034	1	9	578.600	0	0	0	578.600
ICBF(Administradoras: 1)				9	867.700	0	0	0	867.700
ICBF	PAICBF	899999239	2	9	867.700	0	0	0	867.700
Gran Total					11.518.400	0	0	0	11.518.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900146010	6	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE UNO ESE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8699	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
19-110	CLLE PPAL BUENOS AIRES	8466505	TALENTOHUMANO@ESENORTE1.GOV.CO	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37157793	E	2026-05-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.148.500	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
9	37157793	2026-05-06	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 29505255	BOHORQUEZ SALINAS BEATRIZ	9.456.411	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	9.456.411	1.513.100	47.300	47.300	EPS SURA-EPS010	9.456.411	1.182.100	COMFACAUCA-CCF14	9.456.411	378.300	9.456.411	230.400	0,02436	9.456.411	189.200	283.700	0	0	01	0	3.871.400	N	3861001
2	CC 1060361021	LARRAHONDO NAZARIT ESTEFANIA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	3861001
3	CC 1016015979	MONTAÑEZ ANGEL LENYTH CATHERIN	5.439.906	F	X															0			18	18	18	18	COLPENSION ES-25-14	3.263.944	522.300	0	0	SANITAS-EPS005	3.263.944	408.000	COMFACAUCA-CCF14	3.263.944	130.600	3.263.944	79.600	0,02436	3.263.944	65.300	98.000	0	0	01	0	1.303.800	N	3861001
4	CC 25283739	MONTILLA DORADO JENNY ALEXANDRA	5.439.906	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.439.906	870.400	0	0	SANITAS-EPS005	5.439.906	680.000	COMFACAUCA-CCF14	5.439.906	217.600	5.439.906	132.600	0,02436	5.439.906	108.800	163.200	0	0	01	0	2.172.600	N	3861001
5	CC 34501448	OSSA CAMPO CECILIA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	2652101
6	CC 4637945	POPO JOSE MANUEL	5.462.148	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.462.148	874.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	5.462.148	682.800	COMFACAUCA-CCF14	5.462.148	218.500	5.462.148	133.100	0,02436	5.462.148	109.300	163.900	0	0	01	0	2.181.600	N	2652101
7	CC 34502440	POPO LUCUMI DIANA PATRICIA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	2652101
8	CC 1062293901	POPO MINA DOLIS ADRIANA	1.997.767	F									X							0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	1.797.991	287.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.797.991	224.800	COMFACAUCA-CCF14	1.837.563	73.600	1.797.991	43.800	0,02436	1.837.563	36.800	55.200	0	0	01	0	721.900	N	2652101
9	CC 1062293901	POPO MINA DOLIS ADRIANA	1.997.767	F													X			0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	1.198.661	191.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.198.661	149.900	COMFACAUCA-CCF14	1.198.661	48.000	1.198.661	0	0,00000	1.198.661	24.000	36.000	0	0	01	0	449.700	N	2652101
10	CC 1067463167	VERGARA URRUTIA ANGELICA MARIA	5.439.906	F		X							X							0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	2.568.845	411.100	0	0	SOS-EPS-EPS018	2.568.845	321.200	COMFACAUCA-CCF14	2.568.845	102.800	2.568.845	62.600	0,02436	2.568.845	51.400	77.100	0	0	01	0	1.026.200	N	1841301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900146010	6	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE UNO ESE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8699	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-110	CLLE PPAL BUENOS AIRES		8466505			TALENTOHUMANO@ESENORTE1.GOV.CO		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37157793	E	2026-05-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.148.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	37157793	2026-05-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
35.181.207	35.181.207	35.181.207	35.517.572	35.517.572

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				9	5.724.100	0	0	0	5.724.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	2.266.700	0	0	0	2.266.700
PORVENIR	230301	800224808	8	6	3.457.400	0	0	0	3.457.400
EPS(Administradoras: 5)				9	4.398.200	0	0	0	4.398.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	1.124.100	0	0	0	1.124.100
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	321.200	0	0	0	321.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	1.182.100	0	0	0	1.182.100
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	682.800	0	0	0	682.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	1.088.000	0	0	0	1.088.000
ARP(Administradoras: 1)				9	828.200	0	0	0	828.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	9	828.200	0	0	0	828.200
CCF(Administradoras: 1)				9	1.421.100	0	0	0	1.421.100
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	9	1.421.100	0	0	0	1.421.100
SENA(Administradoras: 1)				9	710.800	0	0	0	710.800
SENA	PASENA	899999034	1	9	710.800	0	0	0	710.800
ICBF(Administradoras: 1)				9	1.066.100	0	0	0	1.066.100
ICBF	PAICBF	899999239	2	9	1.066.100	0	0	0	1.066.100
Gran Total					14.148.500	0	0	0	14.148.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900146010	6	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE UNO ESE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8699	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
19-110	CLLE PPAL BUENOS AIRES	8466505	TALENTOHUMANO@ESENORTE1.GOV.CO	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37497128	E	2026-05-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	13.551.300	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
8	37497128	2026-06-03	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 29505255	BOHORQUEZ SALINAS BEATRIZ	9.456.411	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	9.456.411	1.513.100	47.300	47.300	EPS SURA-EPS010	9.456.411	1.182.100	COMFACAUCA-CCF14	9.456.411	378.300	9.456.411	230.400	0,02436	9.456.411	189.200	283.700	0	0	01	0	3.871.400	N	3861001
2	CC 1060361021	LARRAHONDO NAZARIT ESTEFANIA	1.997.767	F																0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	1.664.806	266.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.664.806	208.200	COMFACAUCA-CCF14	1.763.737	70.600	1.664.806	40.600	0,02436	1.763.737	35.300	53.000	0	0	01	0	674.100	N	3861001
3	CC 1060361021	LARRAHONDO NAZARIT ESTEFANIA	1.997.767	F											X					0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	308.275	49.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	308.275	38.600	COMFACAUCA-CCF14	0	0	308.275	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	88.000	N	3861001
4	CC 1016015979	MONTAÑEZ ANGEL LENYTH CATHERIN	5.439.906	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.439.906	870.400	0	0	SANITAS-EPS005	5.439.906	680.000	COMFACAUCA-CCF14	5.439.906	217.600	5.439.906	132.600	0,02436	5.439.906	108.800	163.200	0	0	01	0	2.172.600	N	3861001
5	CC 25283739	MONTILLA DORADO JENNY ALEXANDRA	5.439.906	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.439.906	870.400	0	0	SANITAS-EPS005	5.439.906	680.000	COMFACAUCA-CCF14	5.439.906	217.600	5.439.906	132.600	0,02436	5.439.906	108.800	163.200	0	0	01	0	2.172.600	N	3861001
6	CC 34501448	OSSA CAMPO CECILIA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	2652101
7	CC 4637945	POPO JOSE MANUEL	5.462.148	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.462.148	874.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	5.462.148	682.800	COMFACAUCA-CCF14	5.462.148	218.500	5.462.148	133.100	0,02436	5.462.148	109.300	163.900	0	0	01	0	2.181.600	N	2652101
8	CC 34502440	POPO LUCUMI DIANA PATRICIA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	2652101
9	CC 1062293901	POPO MINA DOLIS ADRIANA	1.997.767	F																0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.731.399	277.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.731.399	216.500	COMFACAUCA-CCF14	1.830.330	73.300	1.731.399	42.200	0,02436	1.830.330	36.700	55.000	0	0	01	0	700.800	N	2652101
10	CC 1062293901	POPO MINA DOLIS ADRIANA	1.997.767	F													X			0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	266.369	42.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	266.369	33.300	COMFACAUCA-CCF14	0	0	266.369	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	76.000	N	2652101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900146010	6	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE UNO ESE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8699	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-110	CLLE PPAL BUENOS AIRES		8466505			TALENTOHUMANO@ESENORTE1.GOV.CO		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37497128	E	2026-05-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	13.551.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	37497128	2026-06-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
33.764.754	33.764.754	33.764.754	33.585.834	33.585.834

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				8	5.497.500	0	0	0	5.497.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	2.614.800	0	0	0	2.614.800
PORVENIR	230301	800224808	8	5	2.882.700	0	0	0	2.882.700
EPS(Administradoras: 4)				8	4.221.100	0	0	0	4.221.100
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	1.182.100	0	0	0	1.182.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	1.360.000	0	0	0	1.360.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	996.200	0	0	0	996.200
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	682.800	0	0	0	682.800
ARP(Administradoras: 1)				8	808.900	0	0	0	808.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	808.900	0	0	0	808.900
CCF(Administradoras: 1)				8	1.343.700	0	0	0	1.343.700
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	8	1.343.700	0	0	0	1.343.700
SENA(Administradoras: 1)				8	672.100	0	0	0	672.100
SENA	PASENA	899999034	1	8	672.100	0	0	0	672.100
ICBF(Administradoras: 1)				8	1.008.000	0	0	0	1.008.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	8	1.008.000	0	0	0	1.008.000
Gran Total					13.551.300	0	0	0	13.551.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900146010	6	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE UNO ESE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8699	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
19-110	CLLE PPAL BUENOS AIRES	8466505	TALENTOHUMANO@ESENORTE1.GOV.CO	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	37807897	E	2026-07-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	13.387.100	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
8	37807897	2026-07-03	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 29505255	BOHORQUEZ SALINAS BEATRIZ	9.456.411	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	9.456.411	1.513.100	47.300	47.300	EPS SURA-EPS010	9.456.411	1.182.100	COMFACAUCA-CCF14	9.456.411	378.300	9.456.411	230.400	0,02436	9.456.411	189.200	283.700	0	0	01	0	3.871.400	N	3861001
2	CC 1060361021	LARRAHONDO NAZARIT ESTEFANIA	1.997.767	F									X							0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	1.857.924	297.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.857.924	232.300	COMFACAUCA-CCF14	1.956.855	78.300	1.857.924	45.300	0,02436	1.956.855	39.200	58.800	0	0	01	0	751.200	N	3861001
3	CC 1060361021	LARRAHONDO NAZARIT ESTEFANIA	2.471.775	F													X			0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	1.483.065	237.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.483.065	185.400	COMFACAUCA-CCF14	1.483.065	59.400	1.483.065	0	0,00000	1.483.065	29.700	44.500	0	0	01	0	556.300	N	3861001
4	CC 1016015979	MONTAÑEZ ANGEL LENYTH CATHERIN	5.439.906	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.439.906	870.400	0	0	SANITAS-EPS005	5.439.906	680.000	COMFACAUCA-CCF14	5.439.906	217.600	5.439.906	132.600	0,02436	5.439.906	108.800	163.200	0	0	01	0	2.172.600	N	3861001
5	CC 25283739	MONTILLA DORADO JENNY ALEXANDRA	5.439.906	F																0			9	9	9	9	COLPENSION ES-25-14	1.631.972	261.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.631.972	204.000	COMFACAUCA-CCF14	1.631.972	65.300	1.631.972	39.800	0,02436	1.631.972	32.700	49.000	0	0	01	0	652.000	N	3861001
6	CC 25283739	MONTILLA DORADO JENNY ALEXANDRA	5.439.906	F										X						0			21	21	21	21	COLPENSION ES-25-14	3.807.935	457.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.807.935	323.700	COMFACAUCA-CCF14	3.807.935	0	3.807.935	0	0,00000	3.807.935	0	0	0	0	01	0	780.700	N	3861001
7	CC 34501448	OSSA CAMPO CECILIA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	2652101
8	CC 4637945	POPO JOSE MANUEL	5.462.148	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.462.148	874.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	5.462.148	682.800	COMFACAUCA-CCF14	5.462.148	218.500	5.462.148	133.100	0,02436	5.462.148	109.300	163.900	0	0	01	0	2.181.600	N	2652101
9	CC 34502440	POPO LUCUMI DIANA PATRICIA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	EPS SURA-EPS010	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	2652101
10	CC 1062293901	POPO MINA DOLIS ADRIANA	1.997.767	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.997.767	319.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.997.767	249.800	COMFACAUCA-CCF14	2.096.698	83.900	1.997.767	48.700	0,02436	2.096.698	42.000	63.000	0	0	01	0	807.100	N	2652101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900146010	6	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE UNO ESE	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8699	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-110	CLLE PPAL BUENOS AIRES		8466505			TALENTOHUMANO@ESENORTE1.GOV.CO		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-07	37807897	E	2026-07-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	13.387.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	37807897	2026-07-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
35.132.662	35.132.662	35.132.662	35.528.386	35.528.386

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				8	5.564.000	0	0	0	5.564.000
PORVENIR	230301	800224808	8	5	3.101.400	0	0	0	3.101.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	2.462.600	0	0	0	2.462.600
EPS(Administradoras: 4)				8	4.239.700	0	0	0	4.239.700
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	682.800	0	0	0	682.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	1.207.700	0	0	0	1.207.700
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	1.431.900	0	0	0	1.431.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	917.300	0	0	0	917.300
ARP(Administradoras: 1)				8	727.300	0	0	0	727.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	727.300	0	0	0	727.300
CCF(Administradoras: 1)				8	1.269.100	0	0	0	1.269.100
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	8	1.269.100	0	0	0	1.269.100
SENA(Administradoras: 1)				8	634.900	0	0	0	634.900
SENA	PASENA	899999034	1	8	634.900	0	0	0	634.900
ICBF(Administradoras: 1)				8	952.100	0	0	0	952.100
ICBF	PAICBF	899999239	2	8	952.100	0	0	0	952.100
Gran Total					13.387.100	0	0	0	13.387.100

Gobernación del CAUCA

Popayán, 25 de Agosto de 2026.

Doctor:

JOSE NELSON ARBELAEZ LOZADA
Tesorero General del Departamento Gobernación del Cauca

ASUNTO. Solicitud pago primera y segunda acta parcial después del Anticipo, del Contrato Interadministrativo **Nº 2186 - 2026.**

Cordial saludo.

En mi calidad de supervisor del contrato Interadministrativo Nº **2186 – 2026** con número de proceso DC-SSC-CDCO-493-2026, comedidamente solicito a usted, ordenar a quien corresponda se realicen los trámites para el pago de LA PRIMERA Y SEGUNDA acta parcial después del anticipo del contrato Nº **2186 – 2026** del **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE,** por la suma de **SETECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/C ($770.000.000),** lo anterior de conformidad a lo establecido en la CLÁUSULA CUARTA FORMA DE PAGO del contrato en mención.

Atentamente.

ASTRID LUCERO APONZÁ VILLAQUIRÁN
Profesional Universitario
Proceso Gestión de la Salud Pública y de Intervenciones Colectivas

Powered by CamScanner

Gobernación del CAUCA | Secretaría de Salud

GOBERNACIÓN DEL CAUCA
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA
VALOR A PAGAR DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ACTA DESPUES DEL ANTICPIO DEL CONTRATO 2186-2026 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE - POR CADA FUENTE DE FINANCIACIÓN SEGÚN CIRCULAR 001 DEL 20 DE ENERO DE 2015

No. RP	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	No. CONTRATO	NOMBRE	CLASIFICADORES	VALOR DEL CONTRATO SEGÚN RP No. 2620	VALOR AUTORIZADO A PAGAR PRIMERA Y SEGUNDA ACTA PARCIAL DESPUES DEL ANTICIPO
2620	05 -2.3.10.19.05.0300.01.04.03.01.2.3.2.02.02.09 - 1.2.4.2.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2186-2026	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 ESE	1905054-91122-20 2400000004133-1. 2.4.2.02-21. 0-19.02.107	1.400.000.000,00	770.000.000
TOTAL						**$ 1.400.000.000,00**	**$ 770.000.000**

ASTRID LUERO APONZÁ VILLAQUIRÁN
Profesional Universitario
Proceso Gestión de la Salud Pública y de Intervenciones Colectivas

Powered by CamScanner