ACTA No: 05

DEPENDENCIA - ÁREA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO – PROGRAMA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

TEMA: SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ ZONAL – ZONA 11 (EL VALLANO) para presentar al Comité Zonal el avance técnico del contrato No. ENV-17-30-1208-26 cuyo objeto es: "Prestación de servicios de asesoría y orientación para la implementación de acciones que promuevan el desarrollo del turismo sostenible y de calidad en la zona 11 del Municipio de Envigado incluyendo: promoción, formación en competencias, orientadores turísticos con dotación y evento de comercialización".

Así como, socializa las propuestas de modificación de la ficha técnica de los eventos comunitarios, solicitar la aprobación de ajustes operativos y presupuestales requeridos para la adecuada ejecución del proyecto y someter a consideración la ampliación del periodo contractual de las guías locales.

LUGAR: Virtual Google Meet	**FECHA**: julio 14 del 2026	**HORA:** 6: 30 pm

Asistentes	**Área**
Juan Diego Gómez García	Sinergia y asesoría integral SAS operador del proyecto en su calidad de Coordinador.
María José Solano	Supervisora del Contrato – Municipio de Envigado. Secretaría de Desarrollo Económico
Juliana Granda Moncada.	Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Participación Ciudadana.
María Alejandra Gómez	Sinergia y Asesoría Integral S.A.S.
Jhovanny Valencia	Sinergia y Asesoría Integral S.A.S.
Francisco Ossa	Representantes de la Junta de Acción Comunal El Vallano.
Samuel de jesus Henao	Representantes del Acueducto Carriquí.
Luz Ayde Gaviria Correa	Representantes de Catedral Arenales.
Miguel Alberto Charry	Representantes de Asomel.
Lina Yulieth Suárez Cardona	Guía Local
Estefania Bedoya Becerra	Guía Local
Maria Alejandra Zapata	Guía Local
Alejandro Sánchez Mesa	Participante

Dairo de Jesús Palacio Restrepo	Participante
Miryam Margarita Montoya Cadavid	Participante
Jorge Omar Mesa Rios	Participante
Maria Alejandra Puerta Tangarife	Participante
Angela Ramírez	Participante
Aabelardo Alfonso Zapata Gomez	Participante
Yuly Bedoya Becerra	Participante
Astrid Carolina Paredes Angel	Participante
Ana Clarisa Ruiz Quintero	Participante
Amilbia Perez mMedina	Participante
Venus Elena Charry Bermúdez	Participante
Guillermo Mario Echeverri Echavarria	Participante
Marcela del Carmen Mejía Sosa	Participante
Dora Luz Ruiz Castrillón	Participante
Alexandra Claros Castro	Participante
Manuela Mazo Mesa	Participante

ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la reunión y saludo de la supervisión.
2. Presentación de avances del proyecto.
3. Estado de los procesos formativos.
4. Socialización de los eventos de Memoria Histórica.
5. Presentación y aprobación de los ajustes a la ficha técnica.
6. Solicitud de ampliación del tiempo de ejecución de los contratos de las guías locales.
7. Verificación del quórum para votación.
8. Votación de las modificaciones propuestas.
9. Compromisos.
10. Cierre.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentar al Comité Zonal el avance técnico, administrativo y financiero del **contrato No.** ENV-17-30-1208-26 **cuyo objeto es: "**Prestación de servicios de asesoría y orientación para la implementación de acciones que promuevan el desarrollo del turismo sostenible y de calidad en la zona 11 del Municipio de Envigado incluyendo: promoción, formación en competencias, orientadores turísticos con dotación y evento de comercialización**".**, socializar las propuestas de modificación de la ficha técnica de los eventos comunitarios, solicitar la aprobación de ajustes operativos y presupuestales requeridos para la adecuada ejecución del proyecto y someter a consideración la ampliación del periodo contractual de las guías locales.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Instalación de la reunión: La reunión fue instalada por Sinergia y Asesoría Integral S.A.S., dando la bienvenida a los integrantes del Comité Zonal, representantes de la Administración Municipal, supervisión del contrato y comunidad participante.

   Se explicó que el encuentro se desarrollaba bajo el enfoque de la Teoría del Cambio, permitiendo presentar los resultados alcanzados hasta la fecha y someter a consideración del comité las modificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

   Posteriormente, la supervisora María José Solano ofreció un saludo institucional, agradeciendo la participación de todos los asistentes y resaltando la importancia del Comité Zonal como escenario de participación ciudadana y validación de las decisiones técnicas relacionadas con la ejecución contractual.

2. Presentación de avances del proyecto: El operador presentó un balance general de ejecución, informando que el proyecto avanza conforme al cronograma aprobado. Se informó que:

- El curso de Primeros Auxilios fue ejecutado y finalizado satisfactoriamente durante el mes de junio, cumpliendo las metas establecidas y entregando las certificaciones correspondientes.
- El proceso formativo de Aviturismo continúa su ejecución y finalizará con la salida práctica programada para el 18 de julio.
- El curso de Habilidades Comunicativas, conformado por catorce (14) módulos y veinticuatro (28) horas de formación, iniciará el 16 de julio en el Centro de Encuentro El Salado.
- Respecto al curso de Fotografía de Aves, se informó que continúa la búsqueda de un profesional que cumpla los requisitos establecidos en los términos de referencia, debido a que los perfiles revisados hasta el momento no cumplen con el nivel académico exigido.

El comité reconoció el cumplimiento del cronograma y el avance alcanzado en las diferentes actividades del proyecto.

3. Presentación de los eventos de Memoria Histórica: La guía local Lina Yulieth Suárez Cardona presentó la propuesta técnica de los dos eventos culturales contemplados dentro del proyecto.

Evento No. 1: "El alimento y la memoria de El Vallano". Se explicó que esta actividad tiene como propósito rescatar la memoria colectiva relacionada con la gastronomía tradicional, las prácticas comunitarias y los saberes ancestrales asociados a la alimentación en la vereda El Vallano.

Como lugar tentativo se propuso la Casa Cacique Candela, aprovechando sus condiciones físicas y su valor patrimonial para el territorio.

Evento No. 2 "Mitos y Leyendas de la Ruralidad". Se presentó una propuesta orientada a fortalecer la identidad cultural mediante la recuperación de relatos tradicionales,

historias campesinas y expresiones orales que hacen parte del patrimonio inmaterial del territorio.

Se propuso desarrollar esta actividad en la Finca El Arrullo del Ayurá, incorporando la participación de grupos artísticos locales, presentaciones teatrales, música tradicional y espacios de narración comunitaria.

Los integrantes del comité destacaron la pertinencia de ambas actividades y manifestaron que fortalecen significativamente los procesos de apropiación cultural y turismo comunitario.

4. Presentación de los ajustes a la ficha técnica: Sinergia y Asesoría Integral presentó la propuesta de modificación de la ficha técnica correspondiente a los dos eventos culturales.

Se explicó que, después de las visitas técnicas realizadas a los lugares donde se desarrollarán las actividades, se evidenció que algunos elementos inicialmente contemplados dentro del estudio de mercado no serán necesarios, debido a que la infraestructura existente permite optimizar recursos sin afectar la calidad del evento.
En consecuencia, se propusieron los siguientes ajustes:

- Eliminar el alquiler de carpas.
- Eliminar el alquiler de tarimas.
- Eliminar la iluminación de escenario.

Como alternativa, se propuso destinar dichos recursos para:

- Pago por uso de espacios
- Alquiler de puntos ecológicos.
- Servicio de internet mediante módem.
- Computador portátil.
- Videoproyector.
- Manteles para mesas.
- Extintores multipropósito.
- Servicio de registro audiovisual y grabación de video.
- Pago de Ambulancia

Se explicó que estas modificaciones permiten mejorar la calidad de la ejecución, optimizar el presupuesto disponible y fortalecer el uso de infraestructura comunitaria existente.

Los asistentes manifestaron su conformidad con la propuesta.

5. Optimización del presupuesto logístico: Durante la discusión se explicó que la propuesta presupuestal se estructurará bajo un esquema de precio global por paquete logístico, en lugar de presentar valores individuales para cada elemento.

Este mecanismo permitirá simplificar el proceso contractual e incluir dentro de un solo paquete todos los elementos requeridos para la realización de cada evento, tales como:

- mobiliario,
- equipos audiovisuales,

- refrigerios,
- apoyo logístico,
- transporte de equipos,
- conectividad,
- demás elementos necesarios.

6. Solicitud de ampliación de los contratos de las guías locales: Sinergia y Asesoría Integral presentó la necesidad de ampliar el tiempo de ejecución de los contratos de las cuatro guías locales.

Se explicó que, como resultado del proceso de contratación y la respectiva presentación de ofertas económicas de los proponentes, existe un remanente presupuestal de $7.135.731, recurso que permite ampliar el número de días contratados sin modificar el valor diario de los honorarios establecidos en los términos de referencia.

Se propuso extender los contratos hasta el 24 de noviembre de 2026, garantizando el acompañamiento de las guías durante la totalidad de la ejecución del proyecto y el cierre de las actividades programadas.

La supervisión indicó que esta alternativa cumple con las disposiciones contractuales y representa la opción técnicamente más viable para asegurar la continuidad del proceso.

7. Verificación del quórum

La profesional Juliana Granda Moncada, de la Oficina de Planeación, realizó la verificación formal del quórum.
Se confirmó la participación de representantes de las cuatro organizaciones que conforman el Comité Zonal:

Francisco Ossa	Representantes de la Junta de Acción Comunal El Vallano.
Samuel de Jesús Henao	Representantes del Acueducto Carriquí.
Luz Ayde Gaviria Correa	Representantes de Catedral Arenales.
Miguel Alberto Charry	Representantes de Asomel.

En consecuencia, se declaró la existencia de quórum deliberatorio y decisorio para someter las propuestas a consideración del comité.

8. Votación: Luego de resolver las inquietudes presentadas por los asistentes y superar una breve interrupción técnica de la plataforma, se procedió a realizar la votación formal.

El Comité Zonal aprobó por unanimidad:

- Las modificaciones propuestas a la ficha técnica.
- La redistribución de los recursos logísticos.
- La utilización de espacios comunitarios.
- La incorporación de nuevos insumos tecnológicos y ambientales.

- La ampliación del tiempo de ejecución de los contratos de las cuatro guías locales hasta el 24 de noviembre de 2026.

La supervisión dejó constancia de que las decisiones fueron adoptadas por consenso de todos los representantes presentes.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha
1	Enviar el listado de asistencia virtual para la recolección de firmas.	Sinergia y Asesoría Integral	Julio 2026
2	Consultar con la Corporación El Vallano la disponibilidad de los espacios comunitarios para la realización de los eventos.	Sinergia y Asesoría Integral	Julio 2026
3	Elaborar y remitir el acta oficial de la reunión con las decisiones aprobadas.	Sinergia y Asesoría Integral	Julio 2026
4	Gestionar la firma del acta por parte del presidente del Comité Zonal y demás integrantes.	Sinergia y Asesoría Integral	Julio 2026
5	Radicar ante la Dirección de Compras la solicitud de modificación contractual, anexando la ficha técnica actualizada, las cotizaciones y el acta de aprobación del Comité Zonal.	Sinergia y Asesoría Integral	Julio 2026
6	Diligenciar el formato de asistencia enviado por el operador del proyecto.	Integrantes del Comité Zonal	Julio 2026

CIERRE

No siendo otro el objeto de la reunión, y una vez agotados todos los puntos del orden del día, la supervisión agradeció la participación de los integrantes del Comité Zonal, destacando el compromiso demostrado con el fortalecimiento del turismo comunitario de la Zona 11 – Vereda El Vallano.

Se resaltó que las decisiones adoptadas permitirán optimizar la ejecución del proyecto, fortalecer los procesos de participación comunitaria y garantizar la adecuada utilización de los recursos públicos, manteniendo el cumplimiento de los objetivos contractuales y el cronograma de actividades previsto. La sesión se dio por finalizada a las 7:30 p.m.

Elabora:	**Revisa:**	**Aprueba:** Samuel de Jesus Henao Castro
Nombre: Juan Diego Gómez García Cargo: Coordinador del Proyecto Dependencia: Sinergia y asesoría integral SAS	Nombre: María José solano Cargo: Supervisor Dependencia: Secretaria de desarrollo económico	Nombre: Samuel Henao. Cargo: Presidente Dependencia: Comité Zonal