Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GJUR-FT-013
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO (PRÓRROGA, ADICIÓN, CESIÓN, SUSPENSIÓN, REINICIO ACLARATORIO, MODIFICATORIO Y TERMINACIÓN ANTICIPADA)	VERSIÓN: 01
		FECHA: 17/04/2024
	FORMATO	PÁGINA 1

INFORMACIÓN CONTRATO			
CONTRATO No.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 254 DE 2026		
CONTRATISTA	SEGURIDAD ORIENTAL LTDA. R/L. DANILO ALFONSO SAAVEDRA ESPEJO		
NIT / CEDULA	NIT. 830076099-6 R/L. C.C. 79.056.393 DE ENGATIVA		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.		
VALOR CONTRATO	QUINIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($530.428.448)		
PLAZO DEL CONTRATO	DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA (31) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).		
FECHA DE INICIO	01/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/08/2026		
NOMBRE SUPERVISOR	ERIKA NATALIA SÁNCHEZ MEDINA		
CARGO SUPERVISOR	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
SOLICITUD:	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**
FECHA DE SOLICITUD:			19 AGOSTO DE 2026
ADICIÓN: VALOR ADICIONAL	**X**		$444.000.000
PRÓRROGA: PLAZO ADICIONAL	**X**		4 MESES
MODIFICATORIO: ACTIVIDAD A INCLUIR, QUITAR O MODIFICAR		**X**	
ACLARATORIO		**X**	
SUSPENSIÓN		**X**	
REINICIO		**X**	
TERMINACIÓN ANTICIPADA		**X**	
CESIÓN			
BALANCE FINANCIERO			
VALOR CONTRATO	$530.428.448		
ADICIONES REALIZADAS PREVIAMENTE	NO APLICA		
VALOR EJECUTADO	$404.697.938		
MESES EJECUTADOS	4 MESES		
SALDO SIN EJECUTAR	$125.730.510		
ADICIÓN A REALIZAR EN PRESENTE SOLICITUD	$444.000.000		
PORCENTAJE A INCREMENTAR	83.7%		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIÓN SOLICITADA	$974.428.448		

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Que, entre el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. y SEGURIDAD ORIENTAL LTDA, se suscribió el contrato de prestación de servicios **CPS 254-2026**, cuyo objeto es la ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO,*** con plazo de ejecución inicial de **DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL (31) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)** y acta de inicio efectivamente suscrita el 01 de abril de 2026, por lo que el presente contrato se encuentra vigente.

En este contexto, desde la supervisión se identifica que la necesidad que originó la suscripción del contrato persiste, toda vez que la institución requiere dar continuidad a las actividades relacionadas con los servicios de vigilancia y seguridad privada de la E.S.E. con personal debidamente capacitado y que tenga la experiencia para la prestación de los servicios para la ejecución de los mencionados procesos, con equipos y elementos tecnológicos a su cargo, garantizando la seguridad y tranquilidad en los diferentes servicios a los pacientes, usuarios, beneficiarios y al recurso humano que labora en las áreas asistenciales y administrativas. Por este motivo, se solicita a Gerencia suscribir prórroga al contrato de prestación de servicios CPS 254-2026, extendiendo su plazo de ejecución por **04 MESES**, hasta el **31 DE DICIEMBRE DE 2026** y se realizó el balance financiero del contrato a fin de calcular el valor necesario para adicionar de la siguiente manera:

2.1.2.02.02.008.005.02 SERVICIOS DE PROTECCION (GUARDAS DE SEGURIDAD)			
VALOR INICIAL	**MES**	**VALOR MENSUAL**	**SALDO POR EJECUTAR**
$ 530,428,448			$530,428,448
	ABRIL	$ 97.862.698	$ 432.565.750
	MAYO	$ 102.274.106	$ 330.291.644
	JUNIO	$ 102.274.106	$ 228.017.538
	JULIO	$ 102.287.028	$ 125.730.510
$ 530,428,448		**$404.697.938**	**$125.730.510**

Aunado al nivel de ejecución y consumo presupuestal que ha presentado el contrato, se realizó la proyección del valor requerido para la adición contractual, teniendo en cuenta el incremento de los costos derivados de la reducción de la jornada laboral, medida cuya aplicación se refleja a partir del 16 de julio de 2026.

Del análisis financiero efectuado se evidencia que, para el mes de agosto de 2026, el costo mensual asciende a la suma de **CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($110.930.848)**, una vez aplicado el incremento correspondiente. En consecuencia, proyectando dicho valor para los cuatro (4) meses restantes de ejecución contractual, se determina la necesidad de adicionar recursos por un valor aproximado de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($444.000.000)**, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios contratados hasta la finalización del plazo previsto y cubrir cualquier eventualidad presentada de horas extra requeridas.

Con lo anterior se hace necesario realizar prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 al contrato No. 254-2026 y adicionar la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 444.000.000).** Para un valor total después de adiciones de **NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS**

M/CTE ($ 974.428.448).

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
JESSICA MORENO C.		
NOMBRE: JESSICA P. MORENO COLMENARES	**NOMBRE: ERIKA NATALIA SÁNCHEZ MEDINA**	**NOMBRE: LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO**
CARGO: Profesional Interdependencia de Servicios	**CARGO: Subgerente Administrativa y Financiera**	**CARGO: Gerente**
NÚMERO CDP: 1254	**FECHA CDP: 13/08/2026**	**VALOR CDP: $444.000.000**