CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
   ¡Error! Marcador no definido.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
   ¡Error! Marcador no definido.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**25000449 03 H3 2025**
Nombre del Contratista:	**TRANS-CONCORD TRAVEL SAS**
Periodo informe:	**Mes agosto de 2025**
Nombre de Supervisor:	**Ligia Inés Sierra Peña**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**Dirección Regional Noroccidente**

2. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, VALLE, NORTE DE SANTANDER Y META.
LOTE 3: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL NOROCCIDENTE Y EN SUS AEROPUERTOS ADSCRITOS.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2025, se prestó el servicio de transporte especial de pasajeros bajo las especificaciones técnicas del contrato.

El total de rutas prestadas se escriben en la siguiente tabla:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION ADMINISTRATIVA - GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ANEXO No. 7
PROPUESTA ECONOMICA PARA SUBASTA SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS REGIONAL NOROCCIDENTE 2025

EMPRESA: TRANS CONCORD TRAVEL S.A.S
DIRECCION Y TELEFONO: CRA 65 # 8 B 91 OF 324 - CEL 3108649776
FECHA: SEPTIEMBRE 4 DE 2025

LIQUIDACIÓN PERIODO DE AGOSTO DE 2025

REGIONAL NOROCCIDENTE	2025			
			VALOR RECORRIDO DIARIO	
AEROPUERTOS	NUMERO RECORRIDOS	DIAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RIONEGRO OLAYA				
Administrativas	16	19	$ 137.613	$ 41.834.352
Técnicas	6	30	$ 119.891	$ 21.580.380
Puerta a Puerta	22	30	$ 119.891	$ 79.128.060
TOTAL	44			$ 142.542.792
OTU				
Administrativas	2	19	$ 85.231	$ 2.556.930
TOTAL	2			$ 2.556.930
CONDOTO				
Administrativas	2	19	$ 72.203	$ 2.743.714
TOTAL	2			$ 2.743.714
QUIBDO				
Administrativas	2	19	$ 78.347	$ 2.977.186
Puerta a Puerta	2	30	$ 74.468	$ 4.468.080
TOTAL	4			$ 7.445.266
CAREPA				
Administrativas	2	19	$ 74.424	$ 2.828.112
Puerta a Puerta	4	30	$ 71.368	$ 8.564.160
TOTAL	6			$ 11.392.272
BAHIA SOLANO				
Puerta a Puerta	4	30	$ 51.094	$ 6.131.280
TOTAL	4			$ 6.131.280
MANIZALES				
Puerta a Puerta	6	30	$ 53.766	$ 9.677.880
TOTAL	6			$ 9.677.880
GRAN TOTAL	68			$ 182.490.134
TOTAL GENERAL 2025				

REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO ALBERTO HENRÍQUEZ CANO
CEDULA	71.726.081
EMPRESA	TRANS CONCORD TRAVEL S.A.S
DIRECCION	CRA 65 # 8 B 91 OF 324
TELEFONO	3108649776

b. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Durante el mes de agosto el contratista prestó el servicio de transporte a los funcionarios de los aeropuertos de Rionegro, Medellín, Carepa, Quibdó, Bahía Solano, Manizales, Condoto y Otu-Remedios.

c. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Fueron entregados los servicios de transporte del personal de los aeropuertos de la Regional Noroccidente mencionados en el numeral 3.1.

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Durante el mes de agosto se aplicaron algunos descuentos (4 días de servicio) de la ruta administrativa de Otu, debido a que la funcionaria se encontraba incapacitada.

DESCUENTOS AGOSTO DE 2025					
RUTA	FECHA	CANTIDAD DE MINUTOS	VALOR A DESCONTAR	OBSERVACION	RESPUESTA
RUTA ADMINISTRATIVA OTU	01/08/2025 07/08/2025	0	$ 681.848	se descuentan 4 días dado que la funcionaria retorna a labores el 08/08/2025	Se aplica el descuento
			$ 681.848		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron observaciones adicionales.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	N/A
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A

a. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
N/A	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
N/A	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
N/A	

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

En avance presupuestal en razón a los pagos realizados al terminar el mes de agosto, es de 42,93%, se han tramitado dos pagos.

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El avance en porcentaje de ejecución respecto a los servicios prestados al terminar el mes de agosto es del 55,55%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución de este, de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

LIGIA INES SIERRA PEÑA
Directora Regional Noroccidente

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.